

შეთანხმება

ქ. ნინოწმინდა

03.12.2021 წელი

ნინოწმინდის მუნიციპალიტეტის მერიასა და ი/მ რაზმიკ ლუმაშიან-ს შორის 05.11.2021წ. გაფორმებული N-49 ხელშეკრულების ცვლილების თაობაზე .

ერთის მხრივ ნინოწმინდის მუნიციპალიტეტი (შემდგომში „შემსყიდველი“) მერი ანივარდ მოსოიანის სახით და მეორეს მხრივ, ი/მ რაზმიკ ლუმაშიან“-ის (შემდგომში მომწოდებელი), სახით სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტოს თავმჯდომარის 2017 წლის 14 ივნისის #12 ბრძანების 36-ე მუხლის, N 49 ხელშეკრულების მე-17 მუხლის, ინფრასტრუქტურის, სივრცითი მოწყობის, მშენებლობისა და ზედამხედველობის სამსახურის მიერ შედგენილი 02.12.2021 წლის 0122.122213365 ოქმის თანახმად ვთანხმდებით შემდეგზე:

1. ((NAT210018506) ტენდერის შედეგად 05.11,2021 წლის N 49 გაფორმებული ხელშეკრულების მე-17 მუხლის 1. პუნქტით და მე 7 პუნქტი ჩამოყალიბდეს შედეგი რედაქციით:

ნინოწმინდის მუნიციპალიტეტის სოფ. საღამოში და ქ. ნინოწმინდის ნორაშენის უბანში მინი სტადიონების (სპორტული მოედნების) სამშენებლო სამუშაოები შეჩერდეს , განუსაზღვრელი ვადით ასევე გაგრძელდეს ხელშეკრულების მოქმედების ვადა 2022 წლის 31 ივლისის ჩათვლით.

2 სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ ხელშეკრულების წინამდებარე ცვლილება ძალაში შედის მხარეთა მიერ ხელმოწერის მომენტიდან.

ხელშეკრულების სხვა პუნქტები, რომლებშიც არ არის შესული ცვლილება, რჩება უცვლელად და წარმოადგენს აუცილებლად შესასრულებელ პირობას.

3 წინამდებარე ცვლილება შედგენილია ელექტრონულად წარმოადგენს ხელშეკრულების განუყოფელ ნაწილს, აქვს იურიდიული ძალა.

5. მხარეთა რეკვიზიტები

შემსყიდველი:

ნინოწმინდის მუნიციპალიტეტი
მის: ქ. ნინოწმინდა, პუშკინის ქ 43
ს/ს „ლიბერთი ბანკის“ ნინოწმინდის
ფილიალი
ბანკის კოდი LBRTGE22
ა/ნ GE51LB0120146252122000
ს/კოდი 236689669

მომწოდებელი: ი/მ რაზმიკ ლუმაშიან

მისამართი: ქ. ნინოწმინდა, სოფ. პატარა
გონდრიო
ს/ს „ თიბისი ბანკი“
ბანკის კოდი: TBCBGE22
ანგარიშის ნომერი.
GE18TB7126245064300002
ს/კ 32001006038
ელ-ფოსტა: rkumashian@mail.ru
ტელეფონი: 599191038

ა.მოსოიან

ა.ოვსეპიან



ს ა ქ ა რ თ ვ ე ლ ო
ნინოწმინდის მუნიციპალიტეტის მერია



ოქმი: 122.122213365

თარიღი: 02/12/2021

ნინოწმინდის მუნიციპალიტეტის მერიის

სამუშაო ჯგუფის ოქმი

სხდომას ესწრებოდნენ: ნინოწმინდის მუნიციპალიტეტის მერიის ზედამხედველობის სამსახურის უფროსი არტურ შირინიან, შესყიდვების სამსახურის უფროსი ვლადიმერ ჩალათაშვილი, ინფრასტრუქტურის, სივრცითი მოწყობის, არქიტექტურისა და მშენებლობის სამსახურის უფროსი არმენ ბდოიან, საბიუჯეტო დაგეგმვისა და ანალიზის განყოფილების უფროსი ნორიკ სააკიან, ინფრასტრუქტურის, სივრცითი მოწყობის, არქიტექტურისა და მშენებლობის სამსახურის მთავარი სპეციალისტი არარატ დარბინიან

დღის წესრიგი:

მერიასთან 05.11.2021წელს გაფორმებული #49 ხელშეკრულების პირობების მიხედვით ნინოწმინდის მუნიციპალიტეტის სოფელ საღამოში და ქალაქ ნინოწმინდაში ნორაშენის უბანში მინი სტადიონების მშენებლობის გაგრძელების საკითხის განხილვა - ამინდის გაუარესების/დაბალი ტემპერატურის გამო.

მოისმინეს : ნინოწმინდის მუნიციპალიტეტის მერიის ინფრასტრუქტურის, სივრცითი მოწყობის, არქიტექტურისა და მშენებლობის სამსახურის უფროსმა არმენ ბდოიანმა სხდომის დამსწრეებს **გააცნო მერიასთან 05.11..2021წელს** გაფორმებული #49 ხელშეკრულების პირობების მიხედვით ნინოწმინდის მუნიციპალიტეტის სოფელ საღამოსა და ქალაქ ნინოწმინდაში, ნორაშენის უბანის მინი სტადიონების სამშენებლო სამუშაოების ტემპერატურის გაუარესებით/დაბალი ტემპერატურით შექმნილი სიტუაცია,

სიტყვით გამოვიდნენ: ა.შირინიანმა და ა. დარბინიანმა შესთავაზეს **მიაქციონ ყურადღება ზამთრის პერიოდში, გარეთ მიმდინარე სამშენებლო სამუშაოებს, დაბალი ტემპერატურის გათვალისწინებით.**

დაადგინეს: შეჩერდეს , განუსაზღვრელი ვადით, მერიასთან 05.11.2021წელს გაფორმებული #49 ხელშეკრულების პირობების მიხედვით ნინოწმინდის მუნიციპალიტეტის სოფელ საღამოში და ქალაქ ნინოწმინდის ნორაშენის უბანში მინი სტადიონების მშენებლობა - ამინდის გაუარესების/დაბალი ტემპერატურის გამო. ნინოწმინდის მუნიციპალიტეტის მერიის მიერ ზემოთ მითითებული სამუშაოების განახლების შესახებ წერილობით შეტყობინების მიღებამდე. ასევე გაგრძელდეს ხელშეკრულების მოქმედების ვადა 2022 წლის 31 ივლისის ჩათვლით.

არქიტექტურისა და მშენებლობის

სამსახურის უფროსი არმენ ბდოიან

ნინოწმინდის მუნიციპალიტეტის მერიის

ზედამხედველობის სამსახურის უფროსი არტურ შირინიან

შესყიდვებისა და მატერიალური

უზრუნველყოფის სამსახურის უფროსი ვლადიმერ ჩალათაშვილი

საბიუჯეტო დაგეგმვისა და

ანალიზის განყოფილების უფროსი ნორიკ სააკიან

ინფრასტრუქტურის, სივრცითი მოწყობის,

არქიტექტურისა და მშენებლობის სამსახურის

მთავარი სპეციალისტი არარატ დარბინიან

არმენ ბდოიან

ნინოწმინდის მუნიციპალიტეტის მერია-ნინოწმინდის
მუნიციპალიტეტის მერიის სამუშაო ჯგუფი-სამუშაო
ჯგუფის თავმჯდომარე

გამოყენებულია კვალიფიციური
ელექტრონული ხელმოწერა/
ელექტრონული შტამპი

