

დანართი №2
2022 წლის 8 ივნისს გაფორმებულ სახელმწიფო შესყიდვის
შესახებ ე.ტ.№70-22 ხელშეკრულებაზე (NAT220005546)

ერთი მხრივ, საქართველოს რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტროს გამგებლობაში არსებული სახელმწიფო საქვეუაწყო დაწესებულება – საქართველოს საავტომობილო გზების დეპარტამენტი, წარმოდგენილი მისი თავმჯდომარის მოადგილის, სალომე წურჭუმეას სახით (შემდგომში – შემსყიდველი) და მეორე მხრივ, შპს „ავტოგზალენტები 99“, წარმოდგენილი მისი დირექტორის, ამირან ზურაბიანის სახით (შემდგომში – მიმწოდებელი), შემსყიდველის შესაბამისი სტრუქტურული ქვედანაყოფის – აფხაზეთისა და აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკებისა და დასავლეთ საქართველოში სახელმწიფო ბიუჯეტით დაფინანსებული პროექტების მართვის სამსახურის 2022 წლის 20 სექტემბრის №11361-2 მოხსენებითი ბარათის და 2022 წლის 8 ივნისს გაფორმებული სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ ე.ტ.№70-22 ხელშეკრულების მე-19 მუხლის პირველი პუნქტის საფუძველზე, ვთანხმდებით შემდეგზე:

1. შევიდეს ცვლილება შემსყიდველს და მიმწოდებელს შორის 2022 წლის 8 ივნისს გაფორმებულ სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ ე.ტ.№70-22 ხელშეკრულებაში (შიდასახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის (შ-15) ქუთაისი (წყალტუბოს გადასახვევი)-წყალტუბო-ცაგერი-ლენტეხი-ლასდილის საავტომობილო გზის კმ81(80+212)-ზე, მდინარე ლამანაშაურზე არსებული სახიდე გადასასვლელის სარეაბილიტაციო სამუშაოები) (შემდგომში – ხელშეკრულება) და სამუშაოების დასრულების მიზნით მიმწოდებლისთვის მიცემული დამატებითი ვადა გაგრძელდეს 2022 წლის 15 ოქტომბრის ჩათვლით.
2. ზემოაღნიშნული ცვლილების გათვალისწინებით ხელშეკრულების მოქმედების ვადა გაგრძელდეს 2023 წლის 15 იანვრის ჩათვლით.
3. მიმწოდებელი ვალდებულია, 2022 წლის 27 სექტემბრამდე წარუდგინოს შემსყიდველს ხელშეკრულების შესრულების უზრუნველყოფის უპირობო საბანკო გარანტია, რომელიც უნდა მოქმედებდეს 2023 წლის 15 თებერვლის ჩათვლით. საბანკო გარანტიის წარუდგენლობის შემთხვევაში, შემსყიდველი უფლებამოსილია, ამოქმედოს არსებული უპირობო საბანკო გარანტია სრულად და ცალმხრივად შეწყვიტოს ხელშეკრულება.
4. ზემოაღნიშნული ცვლილებები იგულისხმება ხელშეკრულების ყველა იმ ნაწილში, სადაც მითითებულია სამუშაოების დასრულებისა და ხელშეკრულების მოქმედების ვადები.
5. ეს დანართი წარმოადგენს ხელშეკრულების განუყოფელ ნაწილს და განიხილება მის სხვა პირობებთან ერთად. ხელშეკრულების ყველა სხვა მუხლი და პირობა რჩება უცვლელი.
6. დანართი ძალაში შედის მხარეთა მიერ მისი ხელმოწერისთანავე და მოქმედებს ხელშეკრულების მოქმედების ვადით.
7. დანართი შედგენილია ქართულ ენაზე ელექტრონული ფორმით და მისი ელექტრონული ვერსია წარმოადგენს დოკუმენტის დედასს.
8. დანართი შედგენილია ქ. თბილისში, 2022 წლის 20 სექტემბერს და ხელმოწერილია ელექტრონულად მხარეთა მიერ.

შემსყიდველი
დეპარტამენტის
თავმჯდომარის მოადგილე
სალომე წურჭუმეა

მიმწოდებელი
შპს „ავტოგზალენტები 99“
დირექტორი
ამირან ზურაბიანი