

დანართი №6

2021 წლის 9 დეკემბერს გაფორმებულ სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ
ე.ტ.№132-21 ხელშეკრულებაზე (NAT210019572)

ერთი მხრივ, საქართველოს რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტროს გამგებლობაში არსებული სახელმწიფო საქვეუწყებო დაწესებულება - საქართველოს საავტომობილო გზების დეპარტამენტი, წარმოდგენილი მისი თავმჯდომარის მოადგილის, სალომე წურჭუმიას სახით (შემდგომში - შემსყიდველი) და მეორე მხრივ, შპს „იბერი“, წარმოდგენილი მისი დირექტორის, ნიკოლოზ ჩახვაშვილის სახით (შემდგომში - მიმწოდებელი), შემსყიდველის შესაბამისი სტრუქტურული ქვედანაყოფის – აღმოსავლეთ საქართველოში სახელმწიფო ბიუჯეტით დაფინანსებული პროექტების მართვის სამსახურის 2023 წლის 7 აგვისტოს №10194-2 მოხსენებითი ბარათისა და 2021 წლის 9 დეკემბერს გაფორმებული სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ ე.ტ.№132-21 ხელშეკრულების მე-19 მუხლის პირველი პუნქტის საფუძველზე, ვთანხმდებით შემდეგზე:

1. შევიდეს ცვლილება შემსყიდველს და მიმწოდებელს შორის 2021 წლის 9 დეკემბერს გაფორმებულ სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ ე.ტ.№132-21 ხელშეკრულებაში (შიდასახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის (შ-37) სადახლო - წოფი - ახქერფის (სომხეთის რესპუბლიკის საზღვარი) საავტომობილო გზის კმ9-კმ18 მონაკვეთის სარეაბილიტაციო სამუშაოები) (შემდგომში - ხელშეკრულება) და სამუშაოების დასრულების მიზნით მიმწოდებლისთვის მიცემული დამატებითი ვადა გაგრძელდეს 2023 წლის 30 სექტემბრის ჩათვლით.

2. ზემოაღნიშნული ცვლილების გათვალისწინებით ხელშეკრულების მოქმედების ვადა გაგრძელდეს 2023 წლის 30 დეკემბრის ჩათვლით.

3. მიმწოდებელი ვალდებულია, 2023 წლის 18 აგვისტომდე წარუდგინოს შემსყიდველს ხელშეკრულების შესრულების უზრუნველყოფის უპირობო საბანკო გარანტია, რომელიც უნდა მოქმედებდეს 2024 წლის 30 იანვრის ჩათვლით. საბანკო გარანტიის წარუდგენლობის შემთხვევაში, შემსყიდველი უფლებამოსილია, აამოქმედოს არსებული უპირობო საბანკო გარანტია სრულად და ცალმხრივად შეწყვიტოს ხელშეკრულება.

4. ზემოაღნიშნული ცვლილებები იგულისხმება ხელშეკრულების ყველა იმ ნაწილში, სადაც მითითებულია სამუშაოების დასრულებისა და ხელშეკრულების მოქმედების ვადები.

5. წინამდებარე დანართი წარმოადგენს ხელშეკრულების განუყოფელ ნაწილს და განიხილება მის სხვა პირობებთან ერთად. ხელშეკრულების ყველა სხვა მუხლი და პირობა რჩება უცვლელი.

6. დანართი ძალაში შედის მხარეთა მიერ მისი ხელმოწერისთანავე და მოქმედებს ხელშეკრულების მოქმედების ვადით.

7. დანართი შედგენილია ქართულ ენაზე ელექტრონული ფორმით და მისი ელექტრონული ვერსია წარმოადგენს დოკუმენტის დედანს.

8. დანართი შედგენილია ქ. თბილისში, 2023 წლის 8 აგვისტოს და ხელმოწერილია ელექტრონულად მხარეთა მიერ.

შემსყიდველი
დეპარტამენტის
თავმჯდომარის მოადგილე
სალომე წურჭუმიას

მიმწოდებელი
შპს „იბერი“
დირექტორი
ნიკოლოზ ჩახვაშვილი