









სამუშაოების მიღება-ჩაბარების შუალედური  
აქტი

ქ.თბილისი

05 ივლისი 2017წელი

ჩვენ. ქვემოთ ხელისმომწერნი, ერთის მხრივ შპს "დამბა"-ს დირექტორი გიორგი ჯაბიძის სახით ("დამკვეთი") და მეორეს მხრივ შპს "ყვარელრემშენი"-ს დირექტორი ბიორბი ჯოხარიძის სახით ("მენარდე") ვადგენთ აქტს მასზედ, რომ 2016წლის 12 დეკემბრის ხელშეკრულების შესაბამისად შერულებული სამუშაოების ფორმა №2-ის თანახმად მენარდემ დამკვეთს ჩააბარა ქ.თბილისში მეტროსადურ ახმეტელის თეატრის სარეაბილიტაციო სამუშაოების მესამე ეტაპი, რომლის ღირებულებაც შეადგენს 72755.84ლარს (სამოცდათორმეტიათას შვიდასორმოცდათხუთმეტი ლარი და ოთხმოცდაოთხი თეთრი), რასაც ვადასტურებთ ქვემოთ ხელის მოწერით.

სამუშაო ჩააბარა:

სამუშაო ჩაიბარა:



შპს "ყვარელრემშენი" ს/კ:241563562

შპს "დამბა" ს/კ:404384625

დირექტორი:

დირექტორი:

  
/გ.ჯოხარიძე/  


  
/გ.ჯამბუა/  




სამუშაოების მიღება-ჩაბარების შუალედური  
აქტი

ქ.თბილისი

10 აგვისტო 2017წელი

ჩვენ. ქვემოთ ხელისმომწერი, ერთი მხრივ შპს დამბა"-ს დირექტორი გიორგი ჯაბიძის სახით ("დამკვეთი") და მეორეს მხრივ შპს "ყვარელრემშენი"-ს დირექტორი გიორგი ჯოხარიძის სახით ("მენარდე") ვადგენთ აქტს მასზედ, რომ 2016წლის 12 დეკემბრის ხელშეკრულების შესაბამისად შერულებული სამუშაოების ფორმა №2-ის თანახმად მენარდემ დამკვეთს ჩააბარა ქ.თბილისში მეტროსადურ ახმეტელის თეატრის სარეაბილიტაციო სამუშაოების მეოთხე ეტაპი, რომლის ღირებულება შეადგენს 158748.08ლარს (ასორმოცდათვრამეტიატას შვიდასორმოცდარვა ლარი და რვა თეთრი), რასაც ვადასტურებთ ქვემოთ ხელის მოწერით.

სამუშაო ჩააბარა:

სამუშაო ჩაიბარა:

შპს "ყვარელრემშენი" ს/კ:241563562

შპს "დამბა" ს/კ:404384625

დირექტორი:

დირექტორი:





სამუშაოების მიღება-ჩაბარების შუალედური  
აქტი

ქ.თბილისი

12 ივნისი 2017წელი

ჩვენ. ქვემოთ ხელისმომწერი, ერთის მხრივ შპს დამბა"-ს დირექტორი გიორგი ჯაბიძის სახით ("დამკვეთი") და მეორეს მხრივ შპს "ყვარელრემშენი"-ს დირექტორი გიორგი ჯოხარიძის სახით ("მენარდე") ვადგენთ აქტს მასზედ, რომ 2016წლის 12 დეკემბრის ხელშეკრულების შესაბამისად შერულებული სამუშაოების ფორმა №2-ის თანახმად მენარდემ დამკვეთს ჩააბარა ქ.თბილისში მეტროსადურ ახმეტელის თეატრის სარეაბილიტაციო სამუშაოების მეორე ეტაპი, რომლის ღირებულება შეადგენს 59796.12ლარს (ორმოცდაცხრამეტიათას შვიდასოთხმოცდათექვსმეტი ლარი და თორმეტი თეთრი), რასაც ვადასტურებთ ქვემოთ ხელის მოწერით.

სამუშაო ჩააბარა:

შპს "ყვარელრემშენი" ს/კ:241563562

დირექტორი:

  
/გ.ჯოხარიძე/  


სამუშაო ჩაიბარა:

შპს "დამბა" ს/კ:404384625

დირექტორი:

  
/გ.ჯაბიძე/  
