

შესრულებულია შპს "გრინსერვისი"

ხელშეკრულების საგანი: ქ. თბილისის მასშტაბით, კეთილმოწყობისა და დაზიანებული ინფრასტრუქტურული ობიექტების აღდგენის სამუშაოები;

ხელშეკრულების ნომერი და თარიღი: N02.09.01/30/17; 16.01.2020 წელი

ობიექტის დასახელება: ქ. თბილისში, ნაბახაძეის რაიონში, ვეტერანთა კულტურისა და დასვენების პარკში(კიკვიძის პარკი) მდებარე კომპლქსის სამუშაო და მოსაპირვითელი სამუშაოები.

შესრულებული სამუშაოების აქტი №63

სამუშაოს დასრულების თარიღი: 24 (ოცდაოთხი) მაისი 2020 წელი



№	სამუშაოს დასახელება	გათვალისწინებულია ხელშეკრულებით				ხელშეკრულებით შესრულებული სამუშაო ნაზარდი ჯამით		ობიექტზე შესრულებული სამუშაო ნაზარდი ჯამით		შესრულებული სამუშაოების საერთო ჯამით		
		გამზ. ერთ	რაოდენობა	ერთეული	მოლიანი ღირებულება	რაოდენობა	მოცულობა	რაოდენობა	მოცულობა	რაოდენობა	მოცულობა	მოცულობა
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10,00	11		
ბორდიურები												
ბაზალტის ბორდიური												
1	ბაზალტის ბორდიური (30x20) შექმნა მოპირკეთება-მონტაჟი	გ/მ	5,00	72,75	363,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,75	0,00
2	ბაზალტის ბორდიური (20x10) შექმნა მოპირკეთება-მონტაჟი	გ/მ	10,00	29,00	290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,00	0,00
3	ბაზალტის ბორდიური (15x10) შექმნა მოპირკეთება-მონტაჟი	გ/მ	5,00	20,40	102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,40	0,00
4	ბაზალტის ბორდიური (15x30) შექმნა მოპირკეთება-მონტაჟი	გ/მ	5,00	58,20	291,00	36,93	2149,33	0,00	0,00	0,00	58,20	0,00
5	ბაზალტის ბორდიური (40x30) შექმნა მოპირკეთება-მონტაჟი	გ/მ	5,00	92,00	460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,00	0,00
6	დაკენკილი ბაზალტის ბორდიური (40x30) შექმნა მოპირკეთება-მონტაჟი	გ/მ	5,00	101,00	505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101,00	0,00
7	ბაზალტის ბორდიური (ჩამკვეტი) შექმნა მოპირკეთება-მონტაჟი	გ/მ	5,00	29,00	145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,00	0,00
8	ბაზალტის ბორდიური (25x35) შექმნა მოპირკეთება-მონტაჟი	გ/მ	5,00	82,00	410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,00	0,00
9	დაკენკილი ბაზალტის ბორდიური (30x20) შექმნა მოპირკეთება-მონტაჟი	გ/მ	5,00	87,30	436,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,30	0,00
10	დაკენკილი ბაზალტის ბორდიური (15x30) შექმნა მოპირკეთება-მონტაჟი	გ/მ	5,00	63,00	315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,00	0,00
გრანიტის ბორდიური												
1	გრანიტის ბორდიური (40x25) შექმნა მოპირკეთება-მონტაჟი	გ/მ	3,00	82,00	246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,00	0,00
2	გრანიტის ბორდიური (10x20) შექმნა მოპირკეთება-მონტაჟი	გ/მ	1 000,00	38,90	38 900,00	642,06	24976,13	0,00	0,00	0,00	38,90	0,00
3	გრანიტის ბორდიური (10x30) შექმნა მოპირკეთება-მონტაჟი	გ/მ	5,00	53,00	265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,00	0,00
4	დაკენკილი გრანიტის ბორდიური (10x30) შექმნა მოპირკეთება-მონტაჟი	გ/მ	5,00	87,00	435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,00	0,00

5	გრანიტის ზორდიური (15x25) შეძენა მოპირკეთება-მონტაჟი	ყ/მ	5,00	82,00	410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,00	0,00
6	გრანიტის ზორდიური (15x30) შეძენა მოპირკეთება-მონტაჟი	ყ/მ	5,00	58,00	290,00	143,47	8321,26	0,00	0,00	0,00	58,00	0,00
ტრავერტინის ზორდიური						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	ტრავერტინის ზორდიური (25x40) დარიანი შეძენა მოპირკეთება-მონტაჟი	ყ/მ	5,00	145,00	725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145,00	0,00
2	ტრავერტინის ზორდიური (10x20) შეძენა მოპირკეთება-მონტაჟი	ყ/მ	300,00	60,00	18 000,00	168,43	10105,80	0,00	0,00	0,00	60,00	0,00
3	ტრავერტინის ზორდიური (25x40) შეძენა მოპირკეთება-მონტაჟი	ყ/მ	5,00	145,00	725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145,00	0,00
4	ტრავერტინის ზორდიური ჩამკვეტი ფასადით (25x40) შეძენა მოპირკეთება-მონტაჟი	ყ/მ	5,00	145,00	725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145,00	0,00
5	ტრავერტინის ზორდიური ორმაგი ფასადით (25x40) შეძენა მოპირკეთება-მონტაჟი	ყ/მ	5,00	145,00	725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145,00	0,00
6	ტრავერტინის ზორდიური (25x35) შეძენა მოპირკეთება-მონტაჟი	ყ/მ	5,00	145,00	725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145,00	0,00
7	ტრავერტინის ზორდიური (15x40) შეძენა მოპირკეთება-მონტაჟი	ყ/მ	5,00	145,00	725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145,00	0,00
სულ ზორდიურები						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ქვაფენილი						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	ქვაფენილის მოწყობა ბაზალტის ახალი ძელაკით	მ ²	10,00	50,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00
2	ქვაფენილის მოწყობა გრანიტის ახალი ძელაკით	მ ²	10,00	80,00	800,00	806,70	64536,00	0,00	0,00	0,00	80,00	0,00
3	ქვაფენილის მოწყობა დამკვეთის მასალით (მონტაჟი და ტრანსპორტირება)	მ ²	20,00	25,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00	0,00
4	დაზიანებული ქვაფენილის (ტრავერტინი, გრანიტის, ბაზალტის, რიყის ქვის ან ბეტონის ძელაკი) მოხსნა ხელით	მ ²	10,00	8,00	80,00	61,50	492,00	0,00	0,00	0,00	8,00	0,00
5	საფუძვლის ქვედა ფენის მოწყობა ქვიშა-ხრეშოვანი ნარევით, დატკეპნით	მ ³	150,00	35,00	5 250,00	22,50	787,50	0,00	0,00	0,00	35,00	0,00
6	საფუძვლის ზედა ფენის მოწყობა ფრ.ლორდით (0-40), დატკეპნით	მ ³	150,00	45,00	6 750,00	1240,35	55815,75	0,00	0,00	0,00	45,00	0,00
7	საფუძვლის მოწყობა ქვიშა-ცემენტის ნარევით (ცემენტი-10%)	მ ³	30,00	55,00	1 650,00	88,85	4886,75	0,00	0,00	0,00	55,00	0,00
8	ქვაფენილის მოწყობა ადგილზე დემონტირებული მასალით (ტრავერტინის, გრანიტის, ბაზალტის, რიყის ქვის ძელაკი)	მ ²	10,00	22,00	220,00	99,34	2185,48	0,00	0,00	0,00	22,00	0,00
9	ფრაქციული ღორღის (0-10) ჩასილა ქვაფენილის ზედაპირზე	მ ³	50,00	55,00	2 750,00	94,86	5217,30	0,00	0,00	0,00	55,00	0,00

10	დაზიანებული ქვაფენილის (ტრავერტინი,გრანიტის, ბაზალტის, რიყის ქვის ან ბეტონის ძელაკი) მოხსნა შექანიზმებით	მ ²	50,00	7,33	366,50	6113,70	44813,42	0,00	0,00	0,00	7,33	0,00
11	ბაზალტის ძელაკი ქვაფენილში გამყოლი (10x10x100) შეძენა მოპირკეთება-მონტაჟით	ყ/მ	16,00	30,00	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00	0,00
12	გრანიტის ძელაკი ქვაფენილში გამყოლი (10x10x100) შეძენა მოპირკეთება-მონტაჟით	ყ/მ	16,00	50,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00
13	ქვაფენილის მოწყობა ბეტონის ახალი ძელაკით	მ ²	50,00	30,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00	0,00
14	ქვაფენილის მოწყობა რიყის ახალი ქვით	მ ²	20,00	35,00	700,00	26,00	910,00	0,00	0,00	0,00	35,00	0,00
15	ქვაფენილის მოწყობა ტრავერტინის ახალი ძელაკით	მ ²	80,00	113,98	9 118,40	140,60	16025,59	0,00	0,00	0,00	113,98	0,00
ფილები						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
მარმარილოს ფილა						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	მარმარილოს ფილა სისქით 2 სმ. შეძენა მოპირკეთება-მონტაჟი (ზომების დამკვეთთან შეთანხმებით)	მ2	2,00	150,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00
2	მარმარილოს ფილა სისქით 4 სმ. შეძენა მოპირკეთება-მონტაჟი (ზომების დამკვეთთან შეთანხმებით)	მ2	2,00	150,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00
კვლარის ფილა						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	კვლარის ფილა სისქით 2 სმ. შეძენა მოპირკეთება-მონტაჟი (ზომების დამკვეთთან შეთანხმებით)	მ2	2,00	50,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00
2	კვლარის ფილა სისქით 3 სმ. შეძენა მოპირკეთება-მონტაჟი (ზომების დამკვეთთან შეთანხმებით)	მ2	2,00	50,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00
3	კვლარის ფილა სისქით 5 სმ. შეძენა მოპირკეთება-მონტაჟი (ზომების დამკვეთთან შეთანხმებით)	მ2	2,00	70,00	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,00	0,00
დიაბაზის ფილა						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	მწვანე დიაბაზის ფილა სისქით 2 სმ. შეძენა მოპირკეთება-მონტაჟი (ზომების დამკვეთთან შეთანხმებით)	მ2	2,00	150,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00
2	მწვანე დიაბაზის ფილა სისქით 3 სმ. შეძენა მოპირკეთება-მონტაჟი (ზომების დამკვეთთან შეთანხმებით)	მ2	2,00	150,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00
3	მწვანე დიაბაზის ფილა სისქით 5 სმ. შეძენა მოპირკეთება-მონტაჟი (ზომების დამკვეთთან შეთანხმებით)	მ2	2,00	150,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00
ტრავერტინის ფილა						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	ტრავერტინის ფილა სისქით 2,5 სმ. შეძენა მოპირკეთება-მონტაჟი (ზომების დამკვეთთან შეთანხმებით)	მ ²	2 500,00	60,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	0,00
2	ტრავერტინის ფილა სისქით 2 სმ. შეძენა მოპირკეთება-მონტაჟი (ზომების დამკვეთთან შეთანხმებით)	მ ²	5,00	50,00	250,00	15,30	765,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00

3	ტრავერტინის ფილა სისქით 3 სმ. შეძენა მოპირკეთება-მონტაჟი (ზომების დამკვეთთან შეთანხმებით)	მ ²	5,00	50,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00
4	ტრავერტინის ფილა სისქით 5 სმ. შეძენა მოპირკეთება-მონტაჟი (ზომების დამკვეთთან შეთანხმებით)	მ ²	5,00	120,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00	0,00
5	ტრავერტინის ფილა სისქით 8 სმ. შეძენა მოპირკეთება-მონტაჟი (ზომების დამკვეთთან შეთანხმებით)	მ ²	5,00	150,00	750,00	7,80	1170,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00
6	ტრავერტინის ფილა სკვერის სავარძლისათვის (12x50x300) შეძენა მოპირკეთება-მონტაჟი	მ ²	5,00	300,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00
7	ტრავერტინის ფილა ანტიკური წესით დაძველებული (7x30x30) შეძენა მოპირკეთება-მონტაჟი	მ ²	5,00	150,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00
8	ტრავერტინის ფილის მოწყობა (თეთრი ფერის) 4სმ	მ ²	10 000,00	80,00	800 000,00	6853,64	548291,20	0,00	0,00	0,00	80,00	0,00
9	ბუნებრივი წითელი ქვის მოწყობა ველობილიკისთვის (თერმულად დამუშავებული)	მ ²	10,00	90,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00	0,00
	გრანიტის ფილა					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	გრანიტის ფილა სისქით 2 სმ. შეძენა მოპირკეთება-მონტაჟი (ზომების დამკვეთთან შეთანხმებით)	მ ²	10,00	70,00	700,00	1,23	86,10	0,00	0,00	0,00	70,00	0,00
2	გრანიტის ფილა სისქით 3 სმ. შეძენა მოპირკეთება-მონტაჟი (ზომების დამკვეთთან შეთანხმებით)	მ ²	10,00	80,00	800,00	2,45	196,00	0,00	0,00	0,00	80,00	0,00
3	გრანიტის 4 სმ თერმულად დამუშავებული ფილის მოწყობა	მ ²	3 000,00	90,00	270 000,00	2406,03	216542,70	0,00	0,00	0,00	90,00	0,00
4	გრანიტის ძულაკის მოწყობა 10 სმ	მ ²	3 000,00	93,00	279 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,00	0,00
3	გრანიტის ფილა სისქით 5 სმ. შეძენა მოპირკეთება-მონტაჟი (ზომების დამკვეთთან შეთანხმებით)	მ ²	10,00	115,00	1 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115,00	0,00
4	გრანიტის ფილა სისქით 8 სმ. შეძენა მოპირკეთება-მონტაჟი (ზომების დამკვეთთან შეთანხმებით)	მ ²	10,00	120,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00	0,00
5	გრანიტის ფილა თერმულად დამუშავებული ზედაპირით 3 სმ შეძენა მოპირკეთება-მონტაჟი	მ ²	10,00	87,00	870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,00	0,00
6	გრანიტის ფილა თერმულად დამუშავებული ზედაპირით 5 სმ შეძენა მოპირკეთება-მონტაჟი	მ ²	20,00	97,00	1 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,00	0,00
7	გრანიტის ფილა თერმულად დამუშავებული ზედაპირით 10 სმ შეძენა მოპირკეთება-მონტაჟი	მ ²	10,00	145,00	1 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145,00	0,00
9	დაღარული გრანიტის ფილა 15 სმ შეძენა მოპირკეთება-მონტაჟი	მ ²	10,00	126,00	1 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126,00	0,00
10	გრანიტის ფილა (მწვანე) შეძენა მოპირკეთება-მონტაჟი	მ ²	40,00	87,00	3 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,00	0,00
	ბაზალტის ფილა					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	ბაზალტის ფილა სისქით 2.5 სმ. შეძენა მოპირკეთება-მონტაჟი (ზომა დამკვეთთან შეთანხმებით)	მ ²	10,00	50,00	500,00	15,80	790,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00

2	ბაზალტის ფილა სისქით 3 სმ. შეძენა მოპირკეთება-მონტაჟი (ზომა დამკვეთთან შეთანხმებით)	მ ²	10,00	60,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	0,00
3	ბაზალტის ფილა სისქით 4 სმ. შეძენა მოპირკეთება-მონტაჟი (ზომა დამკვეთთან შეთანხმებით)	მ ²	10,00	67,00	670,00	4,95	331,65	0,00	0,00	0,00	67,00	0,00
4	ბაზალტის ფილა სისქით 5 სმ. შეძენა მოპირკეთება-მონტაჟი (ზომა დამკვეთთან შეთანხმებით)	მ ²	10,00	80,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00	0,00
5	ბაზალტის ფილა სისქით 10 სმ. შეძენა მოპირკეთება-მონტაჟი (ზომა დამკვეთთან შეთანხმებით)	მ ²	10,00	110,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110,00	0,00
6	ბაზალტის ქვა (შუბა) შეძენა მოპირკეთება-მონტაჟი (ზომა და არმირება დამკვეთთან შეთანხმებით)	მ ²	5,00	170,00	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170,00	0,00
7	არსებული ბაზალტის ქვების (შუბა) შეკეთების სამუშაოები (ზომა და არმირება დამკვეთთან შეთანხმებით)	მ ²	10,00	50,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00
8	ბაზალტის ქვა (შუბა) დემონტაჟი-მონტაჟი (ზომა და არმირება დამკვეთთან შეთანხმებით)	მ ²	5,00	50,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00
9	ბაზალტის ქვა (შუბა) დემონტაჟი	მ ²	5,00	15,00	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00
10	დაღარული ბაზალტის ფილა სისქით 2,5 სმ (15x30) შეძენა მოპირკეთება-მონტაჟი	მ ²	10,00	60,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	0,00
11	დაკენილი ბაზალტის ფილა სისქით 3 სმ. შეძენა მოპირკეთება-მონტაჟი (ზომების დამკვეთთან შეთანხმებით)	მ ²	10,00	45,00	450,00	5,70	256,50	0,00	0,00	0,00	45,00	0,00
12	დაკენილი ბაზალტის ფილა სისქით 5 სმ. შეძენა მოპირკეთება-მონტაჟი (ზომების დამკვეთთან შეთანხმებით)	მ ²	10,00	85,00	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,00	0,00
13	დაკენილი ბაზალტის ფილა სისქით 8 სმ შეძენა მოპირკეთება-მონტაჟი (ზომების დამკვეთთან შეთანხმებით)	მ ²	10,00	120,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00	0,00
	ტუფის ფილა					0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
1	ტუფის ფილა სისქით 2 სმ შეძენა მოპირკეთება-მონტაჟი	მ ²	5,00	60,00	300,00	6,20	372,00	0,00	0,00	0,00	60,00	0,00
2	ტუფის ფილა სისქით 3 სმ შეძენა მოპირკეთება-მონტაჟი	მ ²	5,00	60,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	0,00
3	ტუფის ფილა სისქით 4 სმ შეძენა მოპირკეთება-მონტაჟი	მ ²	5,00	70,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,00	0,00
4	ტუფის ფილა სისქით 8 სმ შეძენა მოპირკეთება-მონტაჟი	მ ²	5,00	100,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
5	ტუფის ფილა სისქით 10 სმ შეძენა მოპირკეთება-მონტაჟი	მ ²	5,00	120,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00	0,00
6	ტუფის ფილა სისქით 15 სმ შეძენა მოპირკეთება-მონტაჟი	მ ²	5,00	150,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00
	ზეტონის ფილა					0,00	0,00	0,00	0,00			
1	დეკორატიული ზეტონის ფილა შეძენა მოპირკეთება-მონტაჟი სისქით 3 სმ	მ ²	10,00	20,00	200,00	5,56	111,20	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00

2	ტექტილური ზეტონის ფილების მონტაჟი	მ ²	1 000,00	21,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,00	0,00
3	დეკორატიული ზეტონის ფილა შექმნა მოპირკეთება-მონტაჟი სისქით 4 სმ	მ ²	10,00	31,00	310,00	2,50	77,50	0,00	0,00	0,00	31,00	0,00
4	დეკორატიული ზეტონის ფილა შექმნა მოპირკეთება-მონტაჟი სისქით 5 სმ	მ ²	10,00	41,00	410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,00	0,00
5	ზეტონის დეკორატიული ფილების მონტაჟი (ფილის ფორმა და სისქე - შემსყიდველიან შეთანხმებით)	მ ²	10,00	41,00	410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,00	0,00
მინა						0,00	0,00	0,00	0,00			
1	გამჭვირვალე მინა (5 მმ სისქის) შექმნა მოპირკეთება-მონტაჟი	მ ²	5,00	55,00	275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,00	0,00
2	გამჭვირვალე მინა (10 მმ სისქის) შექმნა მოპირკეთება-მონტაჟი	მ ²	5,00	100,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
3	ორმაგი მინა გამჭვირვალე, სისქით არანაკლებ 12 მმ შექმნა მოპირკეთება-მონტაჟი	მ ²	5,00	240,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240,00	0,00
ზარიერი						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	დაკეცილი ბაზალტის ზარიერი (16x16x72) შექმნა მოპირკეთება-მონტაჟი	ც	5,00	50,00	250,00	26,00	1300,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00
2	ბაზალტის ტალღისებური ზარიერი (25x22x50) შექმნა მოპირკეთება-მონტაჟი	ც	5,00	50,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00
3	ტრავერტინის ზარიერი მომრგვალებული (φ250/1100) შექმნა მოპირკეთება-მონტაჟი	ც	5,00	250,00	1 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00
4	ტრავერტინის ზარიერი მომრგვალებული (φ27,5/90, φ20,5/81) შექმნა მოპირკეთება-მონტაჟი	ც	5,00	250,00	1 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00
5	ტრავერტინის ზარიერი (40x40x26) შექმნა მოპირკეთება-მონტაჟი	ც	5,00	150,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00
6	ბაზალტის ზარიერი (16x16x72) შექმნა მოპირკეთება-მონტაჟი	ც	50,00	30,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00	0,00
7	ბაზალტის ზარიერი (16x16x72) დემონტაჟი-მონტაჟი	ც	25,00	25,00	625,00	14,00	350,00	0,00	0,00	0,00	25,00	0,00
8	ლითონის ზარიერი (φ7,6x100)	ც	3,00	220,00	660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220,00	0,00
9	ზარიერის მონტაჟი	ც	3,00	20,00	60,00	11,00	220,00	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00
10	დაზიანებული ზარიერის დემონტაჟი	ც	5,00	10,00	50,00	21,00	210,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00
მოაჯირები						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	ლითონის დეკორატიული მოაჯირების მოწყობა (დოზანი და ზომები დამკვეთთან შეთანხმებით)	მ	1 000,00	630,00	630 000,00	13,30	8379,00	0,00	0,00	0,00	630,00	0,00

48	ბავალტის მოსამბრეოებელი ნატივი ქვა ("ბრეჭა") შუქნა მოპარკეობა-მონტაჟი	02	50,00	29,00	1 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,00	0,00	0,00
49	წარმოის მოსამბრეოებელი ნატივი ქვა ("ბრეჭა") შუქნა მოპარკეობა-მონტაჟი	02	50,00	48,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,00	0,00	0,00
	მიწის სამუშაოები																
1	III კატეგორიის გრუნტის დაბუხება ხელით	მ ³	150,00	29,00	4 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,00	0,00	0,00
2	ორმოცის ამოწმის და გრუნტის გატანა 0,370,370-0,032 (ლითონის მოპარკეობისთვის)	მ ³	50,00	29,00	1 450,00	2,54	73,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,00	0,00	0,00
5	დაბუხებული გრუნტის გადატანა გადაადგილება 108 მანძილზე	მ ³	50,00	14,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,00	0,00	0,00
3	დაბუხებული გრუნტის დატვირთვა ავტოთვიმცლელზე ხელით	მ ³	350,00	19,00	6 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,00	0,00	0,00
6	III კატეგორიის გრუნტის დაბუხება ექსკავატორით	მ ³	200,00	4,80	960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,80	0,00	0,00
4	გრუნტის გატანა ავტოთვიმცლელზე	ტ	700,00	14,50	10 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,50	0,00	0,00
7	სავალტის სავარის დემონტაჟი სანგრევი ჩაქოთი	მ ²	4 500,00	7,00	31 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,00	0,00	0,00
8	ბეტონის ბრადირების დემონტაჟი, მონტაჟი და გატანა გადაადგილება 108 მანძილზე ხელით 1გ-0,26ტ	0	200,00	14,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,00	0,00	0,00
9	დაბუხებული გრუნტის და მოწვეული სავალტის დატვირთვა ავტოთვიმცლელზე ექსკავატორით	მ ³	500,00	6,70	3 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,70	0,00	0,00
10	გრუნტის და მოწვეული სავალტის გატანა ავტოთვიმცლელზე	მ ³	500,00	14,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,00	0,00	0,00
	სხვადასხვა სამუშაოები																
1	ქონდალითა სტკვერების მონტაჟი პანდელზე (დოზანი და ზომები დაკვეთის შემთხვევაში)	გადამ	100,00	78,00	7 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,00	0,00	0,00
2	ხის დამკვი ლითონის დეკორატიული ცხარების დაზადება-მონტაჟი (დოზანი და ზომები დაკვეთის შემთხვევაში)	პე	25 000,00	5,20	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,20	0,00	0,00
3	ალუმინის კონსოლიდირი პანელის მონტაჟი (დაკვეთის შემთხვევაში)	მ ²	15,00	137,00	2 055,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137,00	0,00	0,00
4	მეტრანული ტიპის პიკოთიზაციის მიწის სისქით 1 სმ	მ ²	100,00	15,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00
5	დაზიანებული კედლების ამოწმის ზოვები	მ ²	5,00	85,00	425,00	18,80	1598,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,00	0,00	0,00
6	HPL - პანელის მიწის	მ ²	20,00	291,00	5 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	291,00	0,00	0,00

53	პლასტმასის სადრენაჟო ცხარი 200*500 (7120.050200.0.0.(200*500 Plastik Drainage Grill)	ც	15,00	12,71	190,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,71	0,00
54	ნატურალური ქვისა და ეპოქსიდური მასალის კომპოზიტური საფარის მოწყობა	კვ.მ	500,00	130,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130,00	0,00
56	6-არხიანი 110მმ-იანი საკაბელო კომუნიკაციის მოწყობა (მასალისა და სამუშაოს ღირებულების გათვალისწინებით)	მ	650,00	130,00	84 500,00	1446,05	187986,50	0,00	0,00	0,00	130,00	0,00
57	3-არხიანი 110მმ-იანი საკაბელო კომუნიკაციის მოწყობა (მასალისა და სამუშაოს ღირებულების გათვალისწინებით)	მ	300,00	101,00	30 300,00	142,30	14372,30	0,00	0,00	0,00	101,00	0,00
58	2-არხიანი 110მმ-იანი საკაბელო კომუნიკაციის მოწყობა (მასალისა და სამუშაოს ღირებულების გათვალისწინებით)	მ	200,00	95,00	19 000,00	77,70	7381,50	0,00	0,00	0,00	95,00	0,00
59	1-არხიანი 110მმ-იანი საკაბელო კომუნიკაციის მოწყობა (მასალისა და სამუშაოს ღირებულების გათვალისწინებით)	მ	200,00	88,00	17 600,00	479,05	42156,40	0,00	0,00	0,00	88,00	0,00
60	3-არხიანი 50მმ-იანი საკაბელო კომუნიკაციის მოწყობა (მასალისა და სამუშაოს ღირებულების გათვალისწინებით)	მ	500,00	41,00	20 500,00	423,25	17353,25	0,00	0,00	0,00	41,00	0,00
61	2-არხიანი 50მმ-იანი საკაბელო კომუნიკაციის მოწყობა (მასალისა და სამუშაოს ღირებულების გათვალისწინებით)	მ	200,00	36,00	7 200,00	500,30	18010,80	0,00	0,00	0,00	36,00	0,00
62	1-არხიანი 50მმ-იანი საკაბელო კომუნიკაციის მოწყობა (მასალისა და სამუშაოს ღირებულების გათვალისწინებით)	მ	100,00	34,00	3 400,00	261,36	8886,24	0,00	0,00	0,00	34,00	0,00
63	საკომუნიკაციო ჭა 120X120X120 მოწყობა (მასალისა და სამუშაოს ღირებულების გათვალისწინებით)	ც	40,00	841,00	33 640,00	27,00	22707,00	0,00	0,00	0,00	841,00	0,00
64	საკომუნიკაციო ჭა 80X80X80 მოწყობა (მასალისა და სამუშაოს ღირებულების გათვალისწინებით)	ც	10,00	534,00	5 340,00	6,00	3204,00	0,00	0,00	0,00	534,00	0,00
67	ხიდის მანიშნებელი	ც	2,00	1 500,00	3 000,00	4,00	6000,00	0,00	0,00	0,00	1500,00	0,00
68	მიწისქვეშა გადასახველის მანიშნებელი	ც	2,00	1 650,00	3 300,00	10,00	16500,00	0,00	0,00	0,00	1650,00	0,00
69	სკამის დასაჯდომი ფრაგმენტის მოწყობა („ლარიქი“ ხის ძეგლების დამზადება (მინ.: 0,09-0,09-0,48 სმ), დამუშავება ზედაპირით და გალაკვა.)	გრმ	10,00	140,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140,00	0,00
	დაზიანებული ფასადებისა და სავალი ნაწილის ზედპირის მოწესრიგება-შეღებვის სამუშაოები					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	დაზიანებული ადგილების დაფურცტვა (ფერის და ტიპის შეთანხმება დამკვეთთან)	მ2	500,00	3,80	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,80	0,00
2	დაზიანებული ადგილების მოხევა საჭიროების შემთხვევაში ხარაჩოს გამოყენებით (დამკვეთთან შეთანხმებით)	მ2	100,00	12,50	1 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,50	0,00
3	დაზიანებული ადგილების შეღებვა, ფასადის საღებავით, საჭიროების შემთხვევაში ხარაჩოს გამოყენებით (ფერის და ტიპის შეთანხმება დამკვეთთან)	მ2	200,00	6,70	1 340,00	17,74	118,86	0,00	0,00	0,00	6,70	0,00
4	დაზიანებული ადგილების შეღებვა წებო ცემენტისა და წებო პვა-ს გამოყენებით	მ2	100,00	11,60	1 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,60	0,00
5	დაზიანებული ადგილების ზეთოვანი, ეპოქსიდური და სხვა რთული ქიმიური შემადგენლობის მქონე საღებავების მოშორება (ბუნებრივი ან/და ხელოვნური ქვა, აგური, თიხა, ბიტუმი, ჰ. მინა და სხვა)	მ2	70,00	5,80	406,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,80	0,00
7	გვირაბებზე, ხიდებსა და ისტაკადებზე ზეთოვანი და სხვა რთული ქიმიური შემადგენლობის მქონე საღებავების მოშორება (ბუნებრივი ან/და ხელოვნური ქვა, აგური, თიხა, ბიტუმი, ჰ. მინა და სხვა)	მ2	200,00	3,80	760,00	12,50	47,50	0,00	0,00	0,00	3,80	0,00

8	ქ. თბილისის მასშტაბით გაკრული (დაწებებული) ქაღალდების მოშორება (სარეკლამო ტიპის განცხადებები, აფიშები და სხვა)	მ2	500,00	2,40	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,40	0,00
9	დაზიანებული ადგილების დეკორატიული ელემენტების რესტავრაცია (ფიფის და წებო პე-ს გამოყენებით)	მ2	100,00	18,40	1 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,40	0,00
10	ფასადზე დეკორატიული ელემენტების დამზადება და მონტაჟი (ანკერებით, თხაშირითა და დეკორატიული ცემენტის გამოყენებით)	მ2	7,00	35,00	245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,00	0,00
11	ლითონის ჰედური ნაკეთობების დამუშავება - შეღებვა	მ2	300,00	30,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00	0,00
12	დაზიანებული ადგილების ლესვა ქვიშა-ცემენტის ხსნარით (არმირება დამკვეთთან შეთანხმებით)	მ2	10,00	12,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00	0,00
13	ფერდილების ლესვა ქვიშა-ცემენტის ხსნარით (დულაზის სისქის დამკვეთთან შეთანხმებით)	გრძ/მ	8,00	12,00	96,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00	0,00
14	დაზიანებული ადგილების ქვიშა-ცემენტით კარნიზული ლესვა (არმირება დამკვეთთან შეთანხმებით)	გრძ/მ	6,00	16,00	96,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,00	0,00
15	დაზიანებული ადგილების კედლების რესტავრირებული ლესვა (არმირება დამკვეთთან შეთანხმებით)	მ2	5,00	22,50	112,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,50	0,00
16	ხის ნაკეთობების აღდგენა, შეკეთება, დამუშავება, შეღებვა (დამკვეთთან შეთანხმებით)	მ2	9,00	19,50	175,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,50	0,00
სულ					3 283 303,39	2112258,98	9586,65	9586,65	9586,65	9586,65	9586,65	9586,65
ზედნაღები ხარჯები - %		10%			328 330,34	211225,90	958,67	958,67	958,67	958,67	958,67	958,67
ჯამი					3 611 633,73	2323484,88	10545,32	10545,32	10545,32	10545,32	10545,32	10545,32
გეგმიური დაგროვება - %		8%			288 930,70	185878,79	843,63	843,63	843,63	843,63	843,63	843,63
ჯამი					3 900 564,43	2509363,67	11388,94	11388,94	11388,94	11388,94	11388,94	11388,94
გაუთვალისწინებელი ხარჯები - 3%		3%			117 016,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ჯამი					4 017 581,36	2509363,67	11388,94	11388,94	11388,94	11388,94	11388,94	11388,94
დ.ღ.გ - 18%		18%			723 164,64	451685,46	2050,01	2050,01	2050,01	2050,01	2050,01	2050,01
ჯამი					4 740 746,00	2961049,13	13438,95	13438,95	13438,95	13438,95	13438,95	13438,95

ა(ა)იმ "თბილისის მუნიციპალური ლაბორატორია"-ს დირექტორის მოადგილე :

ა(ა)იმ "თბილისის მუნიციპალური ლაბორატორია"-ს ხელფერული და სამოქალაქო ნაცვობების ტექ. ზედამხედველობის განყ. უფროსი

ა(ა)იმ "თბილისის მუნიციპალური ლაბორატორია"-ს ტექნიკური ზედამხედველი :

კამერალური შემოწმება:
ა(ა)იმ "თბილისის მუნიციპალური ლაბორატორია"-ს ტექნიკურ-ეკონომიკური განყ. უფროსი

შემოწმება:
[Handwritten signature]

[Handwritten signature]
ვ. მაკალათი
[Handwritten signature]
დ. გაბრიელაძე
[Handwritten signature]
ი. მებრიშვილი
[Handwritten signature]
ა. ოთიაშვილი



სამუშაოების შემსრულებელი ორგანიზაცია:
შპს "გრინსერვისი" დირექტორი:
/ლამა ფურცხვანიძე/

დამკვეთი: ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის ინფრასტრუქტურის განვითარების საქალაქო სამსახური

ფურცელი №22

შესრულებულია: შპს "გრინსერვისი"

ხელშეკრულების საგანი: ქ. თბილისის მასშტაბით, კეთილმოწყობისა და დაზიანებული ინფრასტრუქტურული ობიექტების აღდგენის სამუშაოები;

ხელშეკრულების ნომერი და თარიღი: N02.09.01/30/17; 16.01.2020 წელი

ობიექტის დასახელება: ქ. თბილისში, ზ. ავალიშვილის ქუჩიდან ვაკის პარკის ჩათვლით მიმდებარე ტერიტორიაზე არსებული საზოგადოებრივი ტრანსპორტის გაჩერების კუნძულებზე 6 არხიანი ძირითადი და საკონსტრუქციო კაბადიანი საფარი (გოფირებული მილით) და ფილების მოწყობა, შუქნიშნის დგარების დამკვეთი სამკუთხედი კუნძულების მოწყობის სამუშაოები.

შესრულებული სამუშაოების აქტი №64

სამუშაოს დასრულების თარიღი: 10 (ათი) ივნისი 2020 წელი



№	სამუშაოს დასახელება	გათვალისწინებულია ხელშეკრულებით				ხელშეკრულებით შესრულებული სამუშაო ნაზარდი ჯამით		ობიექტზე შესრულებული სამუშაო ნაზარდი ჯამით			შესრულებული სამუშაოების ჯამით		
		გრძ. ერთი	რაოდენობა	ერთ.ფასი	მოლანი ღირებულება	რაოდენობა	მო.ფასი	რაოდენობა	მო.ფასი	რაოდენობა	ერთ.ფასი	მო.ფასი	
													10,00
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10,00	11	12	13,00	
ბორდიურები													
ბაზალტის ბორდიური													
1	ბაზალტის ბორდიური (30x20) შექმნა მოპირკეთება-მონტაჟი	გ/მ	5,00	72,75	363,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,75	0,00	
2	ბაზალტის ბორდიური (20x10) შექმნა მოპირკეთება-მონტაჟი	გ/მ	10,00	29,00	290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,00	0,00	
3	ბაზალტის ბორდიური (15x10) შექმნა მოპირკეთება-მონტაჟი	გ/მ	5,00	20,40	102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,40	0,00	
4	ბაზალტის ბორდიური (15x30) შექმნა მოპირკეთება-მონტაჟი	გ/მ	5,00	58,20	291,00	36,93	2149,33	0,00	0,00	0,00	58,20	0,00	
5	ბაზალტის ბორდიური (40x30) შექმნა მოპირკეთება-მონტაჟი	გ/მ	5,00	92,00	460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,00	0,00	
6	დაკენილი ბაზალტის ბორდიური (40x30) შექმნა მოპირკეთება-მონტაჟი	გ/მ	5,00	101,00	505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101,00	0,00	
7	ბაზალტის ბორდიური (ჩაშკეტი) შექმნა მოპირკეთება-მონტაჟი	გ/მ	5,00	29,00	145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,00	0,00	
8	ბაზალტის ბორდიური (25x35) შექმნა მოპირკეთება-მონტაჟი	გ/მ	5,00	82,00	410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,00	0,00	
9	დაკენილი ბაზალტის ბორდიური (30x20) შექმნა მოპირკეთება-მონტაჟი	გ/მ	5,00	87,30	436,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,30	0,00	
10	დაკენილი ბაზალტის ბორდიური (15x30) შექმნა მოპირკეთება-მონტაჟი	გ/მ	5,00	63,00	315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,00	0,00	
გრანიტის ბორდიური													
1	გრანიტის ბორდიური (40x25) შექმნა მოპირკეთება-მონტაჟი	გ/მ	3,00	82,00	246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,00	0,00	
2	გრანიტის ბორდიური (10x20) შექმნა მოპირკეთება-მონტაჟი	გ/მ	1 000,00	38,90	38 900,00	702,06	27310,13	60,00	2334,00	60,00	38,90	2334,00	
3	გრანიტის ბორდიური (10x30) შექმნა მოპირკეთება-მონტაჟი	გ/მ	5,00	53,00	265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,00	0,00	
4	დაკენილი გრანიტის ბორდიური (10x30) შექმნა მოპირკეთება-მონტაჟი	გ/მ	5,00	87,00	435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,00	0,00	

5	გრანიტის ბორდიური (15x25) შეძენა მოპირკეთება-მონტაჟი	გ/მ	5,00	82,00	410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,00	0,00
6	გრანიტის ბორდიური (15x30) შეძენა მოპირკეთება-მონტაჟი	გ/მ	5,00	58,00	290,00	204,27	11847,66	60,80	3526,40	60,80	58,00	3526,40
	ტრავერტინის ბორდიური					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	ტრავერტინის ბორდიური (25x40) ღარიანი შეძენა მოპირკეთება-მონტაჟი	გ/მ	5,00	145,00	725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145,00	0,00
2	ტრავერტინის ბორდიური (10x20) შეძენა მოპირკეთება-მონტაჟი	გ/მ	300,00	60,00	18 000,00	168,43	10105,80	0,00	0,00	0,00	60,00	0,00
3	ტრავერტინის ბორდიური (25x40) შეძენა მოპირკეთება-მონტაჟი	გ/მ	5,00	145,00	725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145,00	0,00
4	ტრავერტინის ბორდიური ჩამკეტი ფასადით (25x40) შეძენა მოპირკეთება-მონტაჟი	გ/მ	5,00	145,00	725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145,00	0,00
5	ტრავერტინის ბორდიური ორმაგი ფასადით (25x40) შეძენა მოპირკეთება-მონტაჟი	გ/მ	5,00	145,00	725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145,00	0,00
6	ტრავერტინის ბორდიური (25x35) შეძენა მოპირკეთება-მონტაჟი	გ/მ	5,00	145,00	725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145,00	0,00
7	ტრავერტინის ბორდიური (15x40) შეძენა მოპირკეთება-მონტაჟი	გ/მ	5,00	145,00	725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145,00	0,00
	სულ ბორდიურები					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ქვაფენილი					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	ქვაფენილის მოწყობა ბაზალტის ახალი ძელაკით	მ ²	10,00	50,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00
2	ქვაფენილის მოწყობა გრანიტის ახალი ძელაკით	მ ²	10,00	80,00	800,00	818,30	65464,00	11,60	928,00	11,60	80,00	928,00
3	ქვაფენილის მოწყობა დამკვეთის მასალით (მონტაჟი და ტრანსპორტირება)	მ ²	20,00	25,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00	0,00
4	დაზიანებული ქვაფენილის (ტრავერტინი, გრანიტის, ბაზალტის, რიყის ქვის ან ბეტონის ძელაკი) მოხსნა ხელით	მ ²	10,00	8,00	80,00	61,50	492,00	0,00	0,00	0,00	8,00	0,00
5	საფუძვლის ქვედა ფენის მოწყობა კვიშა-ხრშოვანი ნარევით, დატკეპნით	მ ³	150,00	35,00	5 250,00	22,50	787,50	0,00	0,00	0,00	35,00	0,00
6	საფუძვლის ზედა ფენის მოწყობა ფრ.ღორღით (0-40), დატკეპნით	მ ³	150,00	45,00	6 750,00	1277,45	57485,25	37,10	1669,50	37,10	45,00	1669,50
7	საფუძვლის მოწყობა კვიშა-ცემენტის ნარევით (ცემენტი-10%)	მ ³	30,00	55,00	1 650,00	90,26	4964,30	1,41	77,55	1,41	55,00	77,55
8	ქვაფენილის მოწყობა ადგილზე დემონტირებული მასალით (ტრავერტინის, გრანიტის, ბაზალტის, რიყის ქვის ძელაკი)	მ ²	10,00	22,00	220,00	99,34	2185,48	0,00	0,00	0,00	22,00	0,00
9	ფრაქციული ღორღის (0-10) ჩასილვა ქვაფენილის ზედაპირზე	მ ³	50,00	55,00	2 750,00	97,96	5387,80	3,10	170,50	3,10	55,00	170,50

10	დაზიანებული ქვაფენილის (ტრავერტინი,გრანიტის, ზაზალტის, რიყის ქვის ან ბეტონის ძელაკი) მოხსნა მეტრიზმებით	მ ²	50,00	7,33	366,50	6113,70	44813,42	0,00	0,00	0,00	7,33	0,00
11	ზაზალტის ძელაკი ქვაფენილში გაყოლი (10x10x100) შეტენა მოპირკეთება-მონტაჟით	ც/მ	16,00	30,00	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00	0,00
12	გრანიტის ძელაკი ქვაფენილში გაყოლი (10x10x100) შეტენა მოპირკეთება-მონტაჟით	ც/მ	16,00	50,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00
13	ქვაფენილის მოწყობა ბეტონის ახალი ძელაკით	მ ²	50,00	30,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00	0,00
14	ქვაფენილის მოწყობა რიყის ახალი ქვით	მ ²	20,00	35,00	700,00	26,00	910,00	0,00	0,00	0,00	35,00	0,00
15	ქვაფენილის მოწყობა ტრავერტინის ახალი ძელაკით	მ ²	80,00	113,98	9 118,40	146,60	16709,47	6,00	683,88	6,00	113,98	683,88
ფილები						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
მარმარილოს ფილა						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	მარმარილოს ფილა სისქით 2 სმ. შეტენა მოპირკეთება-მონტაჟი (ზომების დამკვეთთან შეთანხმებით)	მ ²	2,00	150,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00
2	მარმარილოს ფილა სისქით 4 სმ. შეტენა მოპირკეთება-მონტაჟი (ზომების დამკვეთთან შეთანხმებით)	მ ²	2,00	150,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00
ეკლარის ფილა						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	ეკლარის ფილა სისქით 2 სმ. შეტენა მოპირკეთება-მონტაჟი (ზომების დამკვეთთან შეთანხმებით)	მ ²	2,00	50,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00
2	ეკლარის ფილა სისქით 3 სმ. შეტენა მოპირკეთება-მონტაჟი (ზომების დამკვეთთან შეთანხმებით)	მ ²	2,00	50,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00
3	ეკლარის ფილა სისქით 5 სმ. შეტენა მოპირკეთება-მონტაჟი (ზომების დამკვეთთან შეთანხმებით)	მ ²	2,00	70,00	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,00	0,00
დიაბაზის ფილა						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	მწვანე დიაბაზის ფილა სისქით 2 სმ. შეტენა მოპირკეთება-მონტაჟი (ზომების დამკვეთთან შეთანხმებით)	მ ²	2,00	150,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00
2	მწვანე დიაბაზის ფილა სისქით 3 სმ. შეტენა მოპირკეთება-მონტაჟი (ზომების დამკვეთთან შეთანხმებით)	მ ²	2,00	150,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00
3	მწვანე დიაბაზის ფილა სისქით 5 სმ. შეტენა მოპირკეთება-მონტაჟი (ზომების დამკვეთთან შეთანხმებით)	მ ²	2,00	150,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00
ტრავერტინის ფილა						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	ტრავერტინის ფილა სისქით 2,5 სმ. შეტენა მოპირკეთება-მონტაჟი (ზომების დამკვეთთან შეთანხმებით)	მ ²	2 500,00	60,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	0,00
2	ტრავერტინის ფილა სისქით 2 სმ. შეტენა მოპირკეთება-მონტაჟი (ზომების დამკვეთთან შეთანხმებით)	მ ²	5,00	50,00	250,00	15,30	765,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00

3	ტრავენტინის ფილა სისქით 3 სმ. შეძენა მოპირკეთება-მონტაჟი (ზომების დამკვეთთან შეთანხმებით)	მ ²	5,00	50,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00
4	ტრავენტინის ფილა სისქით 5 სმ. შეძენა მოპირკეთება-მონტაჟი (ზომების დამკვეთთან შეთანხმებით)	მ ²	5,00	120,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00	0,00
5	ტრავენტინის ფილა სისქით 8 სმ. შეძენა მოპირკეთება-მონტაჟი (ზომების დამკვეთთან შეთანხმებით)	მ ²	5,00	150,00	750,00	7,80	1170,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00
6	ტრავენტინის ფილა სვერის ხავარძლისათვის (12x30x30) შეძენა მოპირკეთება-მონტაჟი	მ ²	5,00	300,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00
7	ტრავენტინის ფილა ანტიკური წესით დაძველებული (7x30x30) შეძენა მოპირკეთება-მონტაჟი	მ ²	5,00	150,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00
8	ტრავენტინის ფილის მოწყობა (თეთრი ფერის) 4სმ	მ ²	10 000,00	80,00	800 000,00	7069,42	565553,60	215,78	17262,40	215,78	80,00	17262,40
9	ბუნებრივი წითელი ქვის მოწყობა ექვლიბილიკისთვის (თერმულად დამუშავებული)	მ ²	10,00	90,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00	0,00
გრანიტის ფილა						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	გრანიტის ფილა სისქით 2 სმ. შეძენა მოპირკეთება-მონტაჟი (ზომების დამკვეთთან შეთანხმებით)	მ ²	10,00	70,00	700,00	1,23	86,10	0,00	0,00	0,00	70,00	0,00
2	გრანიტის ფილა სისქით 3 სმ. შეძენა მოპირკეთება-მონტაჟი (ზომების დამკვეთთან შეთანხმებით)	მ ²	10,00	80,00	800,00	2,45	196,00	0,00	0,00	0,00	80,00	0,00
3	გრანიტის 4 სმ თერმულად დამუშავებული ფილის მოწყობა	მ ²	3 000,00	90,00	270 000,00	2481,85	223366,50	75,82	6823,80	75,82	90,00	6823,80
4	გრანიტის ძელაკის მოწყობა 10 სმ	მ ²	3 000,00	93,00	279 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,00	0,00
3	გრანიტის ფილა სისქით 5 სმ. შეძენა მოპირკეთება-მონტაჟი (ზომების დამკვეთთან შეთანხმებით)	მ ²	10,00	115,00	1 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115,00	0,00
4	გრანიტის ფილა სისქით 8 სმ. შეძენა მოპირკეთება-მონტაჟი (ზომების დამკვეთთან შეთანხმებით)	მ ²	10,00	120,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00	0,00
5	გრანიტის ფილა თერმულად დამუშავებული ზედაპირით 3 სმ შეძენა მოპირკეთება-მონტაჟი	მ ²	10,00	87,00	870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,00	0,00
6	გრანიტის ფილა თერმულად დამუშავებული ზედაპირით 5 სმ შეძენა მოპირკეთება-მონტაჟი	მ ²	20,00	97,00	1 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,00	0,00
7	გრანიტის ფილა თერმულად დამუშავებული ზედაპირით 10 სმ შეძენა მოპირკეთება-მონტაჟი	მ ²	10,00	145,00	1 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145,00	0,00
9	დაღარული გრანიტის ფილა 15 სმ შეძენა მოპირკეთება-მონტაჟი	მ ²	10,00	126,00	1 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126,00	0,00
10	გრანიტის ფილა (მწვანე) შეძენა მოპირკეთება-მონტაჟი	მ ²	40,00	87,00	3 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,00	0,00
ბაზალტის ფილა						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	ბაზალტის ფილა სისქით 2.5 სმ. შეძენა მოპირკეთება-მონტაჟი (ზომა დამკვეთთან შეთანხმებით)	მ ²	10,00	50,00	500,00	15,80	790,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00

2	ბაზალტის ფილა სისქით 3 სმ, შეძენა მოპირკეთება-მონტაჟი (ზომა დაშვებითან შეთანხმებით)	მ ²	10,00	60,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	0,00
3	ბაზალტის ფილა სისქით 4 სმ, შეძენა მოპირკეთება-მონტაჟი (ზომა დაშვებითან შეთანხმებით)	მ ²	10,00	67,00	670,00	4,95	331,65	0,00	0,00	0,00	67,00	0,00
4	ბაზალტის ფილა სისქით 5 სმ, შეძენა მოპირკეთება-მონტაჟი (ზომა დაშვებითან შეთანხმებით)	მ ²	10,00	80,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00	0,00
5	ბაზალტის ფილა სისქით 10 სმ, შეძენა მოპირკეთება-მონტაჟი (ზომა დაშვებითან შეთანხმებით)	მ ²	10,00	110,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110,00	0,00
6	ბაზალტის ქვა (შუბა) შეძენა მოპირკეთება-მონტაჟი (ზომა და არმირება დაშვებითან შეთანხმებით)	მ ²	5,00	170,00	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170,00	0,00
7	არსებული ბაზალტის ქვების (შუბა) შეკეთების სამუშაოები (ზომა და არმირება დაშვებითან შეთანხმებით)	მ ²	10,00	50,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00
8	ბაზალტის ქვა (შუბა) დემონტაჟი-მონტაჟი (ზომა და არმირება დაშვებითან შეთანხმებით)	მ ²	5,00	50,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00
9	ბაზალტის ქვა (შუბა) დემონტაჟი	მ ²	5,00	15,00	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00
10	დადარული ბაზალტის ფილა სისქით 2,5 სმ (15x30) შეძენა მოპირკეთება-მონტაჟი	მ ²	10,00	60,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	0,00
11	დაკენილი ბაზალტის ფილა სისქით 3 სმ, შეძენა მოპირკეთება-მონტაჟი (ზომების დაშვებითან შეთანხმებით)	მ ²	10,00	45,00	450,00	5,70	256,50	0,00	0,00	0,00	45,00	0,00
12	დაკენილი ბაზალტის ფილა სისქით 5 სმ, შეძენა მოპირკეთება-მონტაჟი (ზომების დაშვებითან შეთანხმებით)	მ ²	10,00	85,00	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,00	0,00
13	დაკენილი ბაზალტის ფილა სისქით 8 სმ შეძენა მოპირკეთება-მონტაჟი (ზომების დაშვებითან შეთანხმებით)	მ ²	10,00	120,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00	0,00
	ტუფის ფილა					0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
1	ტუფის ფილა სისქით 2 სმ შეძენა მოპირკეთება-მონტაჟი	მ ²	5,00	60,00	300,00	6,20	372,00	0,00	0,00	0,00	60,00	0,00
2	ტუფის ფილა სისქით 3 სმ შეძენა მოპირკეთება-მონტაჟი	მ ²	5,00	60,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	0,00
3	ტუფის ფილა სისქით 4 სმ შეძენა მოპირკეთება-მონტაჟი	მ ²	5,00	70,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,00	0,00
4	ტუფის ფილა სისქით 8 სმ შეძენა მოპირკეთება-მონტაჟი	მ ²	5,00	100,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
5	ტუფის ფილა სისქით 10 სმ შეძენა მოპირკეთება-მონტაჟი	მ ²	5,00	120,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00	0,00
6	ტუფის ფილა სისქით 15 სმ შეძენა მოპირკეთება-მონტაჟი	მ ²	5,00	150,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00
	ზეტონის ფილა					0,00	0,00	0,00	0,00			
1	დეკორატიული ზეტონის ფილა შეძენა მოპირკეთება-მონტაჟი სისქით 3 სმ	მ ²	10,00	20,00	200,00	5,56	111,20	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00

2	ტექტილური ზეტონის ფილების მონტაჟი	მ ²	1 000,00	21,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,00	0,00
3	დეკორატიული ზეტონის ფილა შედენა მოპირკეთება-მონტაჟი სისქით 4 სმ	მ ²	10,00	31,00	310,00	2,50	77,50	0,00	0,00	0,00	31,00	0,00
4	დეკორატიული ზეტონის ფილა შედენა მოპირკეთება-მონტაჟი სისქით 5 სმ	მ ²	10,00	41,00	410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,00	0,00
5	ზეტონის დეკორატიული ფილების მონტაჟი (ფილის ფორმა და სისქე - შემსყიდველთან შეთანხმებით)	მ ²	10,00	41,00	410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,00	0,00
მინა						0,00	0,00	0,00	0,00			
1	გამჭვირვალე მინა (5 მმ სისქის) შედენა მოპირკეთება-მონტაჟი	მ2	5,00	55,00	275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,00	0,00
2	გამჭვირვალე მინა (10 მმ სისქის) შედენა მოპირკეთება-მონტაჟი	მ2	5,00	100,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
3	ორმაგი მინა გამჭვირვალე, სისქით არანაკლებ 12 მმ შედენა მოპირკეთება-მონტაჟი	მ2	5,00	240,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240,00	0,00
ზარიერი						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	დაკენკილი ზაზალტის ზარიერი (16x16x72) შედენა მოპირკეთება-მონტაჟი	ც	5,00	50,00	250,00	26,00	1300,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00
2	ზაზალტის ტალღისებური ზარიერი (25x22x50) შედენა მოპირკეთება-მონტაჟი	ც	5,00	50,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00
3	ტრავენტინის ზარიერი მომრგვალებული (φ250/1100) შედენა მოპირკეთება-მონტაჟი	ც	5,00	250,00	1 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00
4	ტრავენტინის ზარიერი მომრგვალებული (φ27,5/90, φ20,5/81) შედენა მოპირკეთება-მონტაჟი	ც	5,00	250,00	1 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00
5	ტრავენტინის ზარიერი (40x40x26) შედენა მოპირკეთება-მონტაჟი	ც	5,00	150,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00
6	ზაზალტის ზარიერი (16x16x72) შედენა მოპირკეთება-მონტაჟი	ც	50,00	30,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00	0,00
7	ზაზალტის ზარიერი (16x16x72) დემონტაჟი-მონტაჟი	ც	25,00	25,00	625,00	14,00	350,00	0,00	0,00	0,00	25,00	0,00
8	ლითონის ზარიერი (φ7,6x100)	ც	3,00	220,00	660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220,00	0,00
9	ზარიერის მონტაჟი	ც	3,00	20,00	60,00	11,00	220,00	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00
10	დაზიანებული ზარიერის დემონტაჟი	ც	5,00	10,00	50,00	21,00	210,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00
მოაჯირები						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	ლითონის დეკორატიული მოაჯირების მოწყობა (დოზაინი და ზომები დამკვეთთან შეთანხმებით)	მ	1 000,00	630,00	630 000,00	13,30	8379,00	0,00	0,00	0,00	630,00	0,00

8	ქ. თბილისის მასშტაბით გაკრული (დაწებებული) ქადაღლების მოშორება (სარეკლამო ტიპის განცხადებები, აფიშები და სხვა)	მ2	500,00	2,40	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,40	0,00
9	დაზიანებული ადგილების დეკორატიული ელემენტების რესტავრაცია (ფიფის და წებო ჰეა-ს გამოყენებით)	დმ2	100,00	18,40	1 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,40	0,00
10	ფასადზე დეკორატიული ელემენტების დამზადება და მონტაჟი (ანკერებით, თაბაშირითა და დეკორატიული ელემენტის გამოყენებით)	დმ2	7,00	35,00	245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,00	0,00
11	ლითონის ქედური ნაკეთობების დამუშავება - შეღება	მ2	300,00	30,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00	0,00
12	დაზიანებული ადგილების ლესვა ქვიშა-ცემენტის ხსნარით (არმირება დამკვეთთან შეთანხმებით)	მ2	10,00	12,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00	0,00
13	ფერდილების ლესვა ქვიშა-ცემენტის ხსნარით (დუღაბის სისქის დამკვეთთან შეთანხმებით)	გრძ/მ	8,00	12,00	96,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00	0,00
14	დაზიანებული ადგილების ქვიშა-ცემენტით კარნიზული ლესვა (არმირება დამკვეთთან შეთანხმებით)	გრძ/მ	6,00	16,00	96,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,00	0,00
15	დაზიანებული ადგილების კედლების რუსტირებული ლესვა (არმირება დამკვეთთან შეთანხმებით)	მ2	5,00	22,50	112,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,50	0,00
16	ხის ნაკეთობების აღდგენა, შეკეთება, დამუშავება, შეღება (დამკვეთთან შეთანხმებით)	მ2	9,00	19,50	175,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,50	0,00
სულ					3 283 303,39	2145735,01	0,00	33476,03	33476,03			
"ზედნაღები ხარჯები - %					10%	328 330,34	214573,50	3347,60	3347,60			3347,60
ჯამი					3 611 633,73	2360308,51	36823,63	36823,63	36823,63			
გეგმიური დაგროვება - %					8%	288 930,70	188824,68	2945,89	2945,89			2945,89
ჯამი					3 900 564,43	2549133,19	39769,52	39769,52	39769,52			
გაუთვალისწინებელი ხარჯები - 3%					3%	117 016,93	0,00	0,00	0,00			0,00
ჯამი					4 017 581,36	2549133,19	39769,52	39769,52	39769,52			
დ.ღ.გ - 18%					18%	723 164,64	458843,97	7158,51	7158,51			7158,51
ჯამი					4 740 746,00	3007977,17	46928,04	46928,04	46928,04			

ა(ა)იპ "თბილისის მუნიციპალური ლაბორატორია"-ს დირექტორის მოადგილე :

ა(ა)იპ "თბილისის მუნიციპალური ლაბორატორია"-ს ხელოვანი და სამოქალაქო ნაკეთობების ტექ. ზედამხედველობის განყ. უფროსი

ა(ა)იპ "თბილისის მუნიციპალური ლაბორატორია"-ს ტექნიკური ზედამხედველი :

კამერალური შემოწმება:
ა(ა)იპ "თბილისის მუნიციპალური ლაბორატორია"-ს ტექნიკურ-კონსტრუქციური განყ. უფროსი

შემოწმა:

Handwritten signature

Handwritten signatures and initials

ვ. მაკალაძე
დ. გაბრიელაშვილი
ი. მცხრიშვილი
ა. ათიაშვილი



სამუშაოების შემსრულებელი ორგანიზაცია:
შპს "გრინსერვისი" დირექტორი:
/ლანა ფურცხვანიძე/

დავალბა N:14-01201431390

დამკვეთი: ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის ინფრასტრუქტურის განვითარების საქალაქო სამსახური

შესრულებული: შპს "გრინსერვისი"

ხელშეკრულების საგანი: ქ. თბილისის მასშტაბით, კეთილმოწყობისა და დაზიანებული ინფრასტრუქტურული ობიექტების აღდგენის სამუშაოები;

ხელშეკრულების ნომერი და თარიღი: N02.09.01/30/17; 16.01.2020 წელი

ობიექტის დასახელება: ქ. თბილისში, ვარაზისხევისა და კ. კველიძის ქუჩის კვითაზე არსებულ უსაფრთხოების კუნძულებზე 6 არხიანი ძირითადი საკომუნიკაციო ქსელის (გოფირებული მილით) და ფილატის მიწის ნაკვეთის სამუშაოები

შესრულებული სამუშაოების აქტი №65

სამუშაოს დასრულების თარიღი: 10 (ათი) ივნისი 2020 წელი



№	სამუშაოს დასახელება	გათვალისწინებულია ხელშეკრულებით				ხელშეკრულებით შესრულებული სამუშაო ნაზარდი ჯამით		ობიექტზე შესრულებული სამუშაო ნაზარდი ჯამით		დასრულებული სამუშაოების მოცულობის განმარტება		
		გამს. ერთ.	რაოდენობა	ერთ. ფასი	საღირსე ღირებულება	რაოდენობა	მოცუბა	რაოდენობა	მოცუბა	რაოდენობა	ერთ. ფასი	მოცუბა
										რაოდენობა	ერთ. ფასი	მოცუბა
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10,00	11	12	13,00
	ზორდიურები											
	ბაზალტის ზორდიური											
1	ბაზალტის ზორდიური (30x20) შეტენა მოპირკეთება-მონტაჟი	გ/მ	5,00	72,75	363,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,75	0,00
2	ბაზალტის ზორდიური (20x10) შეტენა მოპირკეთება-მონტაჟი	გ/მ	10,00	29,00	290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,00	0,00
3	ბაზალტის ზორდიური (15x10) შეტენა მოპირკეთება-მონტაჟი	გ/მ	5,00	20,40	102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,40	0,00
4	ბაზალტის ზორდიური (15x30) შეტენა მოპირკეთება-მონტაჟი	გ/მ	5,00	58,20	291,00	36,93	2149,33	0,00	0,00	0,00	58,20	0,00
5	ბაზალტის ზორდიური (40x30) შეტენა მოპირკეთება-მონტაჟი	გ/მ	5,00	92,00	460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,00	0,00
6	დაკენკილი ბაზალტის ზორდიური (40x30) შეტენა მოპირკეთება-მონტაჟი	გ/მ	5,00	101,00	505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101,00	0,00
7	ბაზალტის ზორდიური (ჩამკვეტი) შეტენა მოპირკეთება-მონტაჟი	გ/მ	5,00	29,00	145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,00	0,00
8	ბაზალტის ზორდიური (25x35) შეტენა მოპირკეთება-მონტაჟი	გ/მ	5,00	82,00	410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,00	0,00
9	დაკენკილი ბაზალტის ზორდიური (30x20) შეტენა მოპირკეთება-მონტაჟი	გ/მ	5,00	87,30	436,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,30	0,00
10	დაკენკილი ბაზალტის ზორდიური (15x30) შეტენა მოპირკეთება-მონტაჟი	გ/მ	5,00	63,00	315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,00	0,00
	გრანიტის ზორდიური					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	გრანიტის ზორდიური (40x25) შეტენა მოპირკეთება-მონტაჟი	გ/მ	3,00	82,00	246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,00	0,00

2	გრანიტის ზორდიური (10x20) შეძენა მოპირკეთება-მონტაჟი	გ/მ	1 000,00	38,90	38 900,00	702,06	27310,13	0,00	0,00	0,00	38,90	0,00
3	გრანიტის ზორდიური (10x30) შეძენა მოპირკეთება-მონტაჟი	გ/მ	5,00	53,00	265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,00	0,00
4	დაკნკელი გრანიტის ზორდიური (10x30) შეძენა მოპირკეთება-მონტაჟი	გ/მ	5,00	87,00	435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,00	0,00
5	გრანიტის ზორდიური (15x25) შეძენა მოპირკეთება-მონტაჟი	გ/მ	5,00	82,00	410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,00	0,00
6	გრანიტის ზორდიური (15x30) შეძენა მოპირკეთება-მონტაჟი	გ/მ	5,00	58,00	290,00	204,27	11847,66	0,00	0,00	0,00	58,00	0,00
	ტრავერტინის ზორდიური					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	ტრავერტინის ზორდიური (25x40) ღარიანი შეძენა მოპირკეთება-მონტაჟი	გ/მ	5,00	145,00	725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145,00	0,00
2	ტრავერტინის ზორდიური (10x20) შეძენა მოპირკეთება-მონტაჟი	გ/მ	300,00	60,00	18 000,00	168,43	10105,80	0,00	0,00	0,00	60,00	0,00
3	ტრავერტინის ზორდიური (25x40) შეძენა მოპირკეთება-მონტაჟი	გ/მ	5,00	145,00	725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145,00	0,00
4	ტრავერტინის ზორდიური ჩამკვეტი ფასადით (25x40) შეძენა მოპირკეთება-მონტაჟი	გ/მ	5,00	145,00	725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145,00	0,00
5	ტრავერტინის ზორდიური ორმაგი ფასადით (25x40) შეძენა მოპირკეთება-მონტაჟი	გ/მ	5,00	145,00	725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145,00	0,00
6	ტრავერტინის ზორდიური (25x35) შეძენა მოპირკეთება-მონტაჟი	გ/მ	5,00	145,00	725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145,00	0,00
7	ტრავერტინის ზორდიური (15x40) შეძენა მოპირკეთება-მონტაჟი	გ/მ	5,00	145,00	725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145,00	0,00
	სულ ზორდიურები					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ქვადენილი					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	ქვადენილის მოწყობა ბაზალტის ახალი ძელაკით	მ ²	10,00	50,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00
2	ქვადენილის მოწყობა გრანიტის ახალი ძელაკით	მ ²	10,00	80,00	800,00	818,30	65464,00	0,00	0,00	0,00	80,00	0,00

3	ქვავენილის მოწყობა დამკვეთის მასალით (მონტაჟი და ტრანსპორტირება)	მ ²	20,00	25,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00	25,00	0,00
4	დაზიანებული ქვავენილის (ტრავერტინი, გრანიტი, ხაზალტის, რიყის ქვის ან ბეტონის ძეგლი) მოხსნა ხელით	მ ²	10,00	8,00	80,00	61,50	492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,00	0,00	0,00	0,00	8,00	0,00
5	საფეხვლის ქვიდა ფენის მოწყობა ქვიდა-ბრწყინი ნარევით, დატკეპნიით	მ ³	150,00	35,00	5 250,00	22,50	787,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,00	0,00	0,00	0,00	35,00	0,00
6	საფეხვლის ზედა ფენის მოწყობა ფრ.ლარლით (0-40), დატკეპნიით	მ ³	150,00	45,00	6 750,00	1284,65	57809,25	7,20	324,00	0,00	0,00	0,00	7,20	45,00	0,00	0,00	0,00	45,00	0,00
7	საფეხვლის მოწყობა ქვიდა-ცემბეტის ნარევით (ცემბეტი-10%)	მ ³	30,00	55,00	1 650,00	90,26	4964,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,00	0,00	0,00	0,00	55,00	0,00
8	ქვავენილის მოწყობა ადგილურზე დემონტაჟებული მასალით (ტრავერტინის, გრანიტის, ხაზალტის, რიყის ქვის ძეგლი)	მ ²	10,00	22,00	220,00	99,34	2185,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,00	0,00	0,00	0,00	22,00	0,00
9	ფრამბიული ღორღის (0-10) ჩასოფრა ქვავენილის ზედაპირზე	მ ³	50,00	55,00	2 750,00	98,56	5420,80	0,60	33,00	0,00	0,60	0,00	0,60	55,00	0,00	0,00	0,00	55,00	0,00
10	დაზიანებული ქვავენილის (ტრავერტინი,გრანიტის, ხაზალტის, რიყის ქვის ან ბეტონის ძეგლი) მოხსნა მქვანობებით	მ ²	50,00	7,53	366,50	6113,70	44813,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,53	0,00	0,00	0,00	7,53	0,00
11	ხაზალტის ძეგლი ქვავენილში გაბეჭოლი (10x10x100) შერქვა მოპირკეთება-მონტაჟით	მ/მ	16,00	30,00	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	30,00	0,00
12	გრანიტის ძეგლი ქვავენილში გაბეჭოლი (10x10x100) შერქვა მოპირკეთება-მონტაჟით	მ/მ	16,00	50,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00
13	ქვავენილის მოწყობა ბეტონის ახალი ძეგლით	მ ²	50,00	30,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	30,00	0,00
14	ქვავენილის მოწყობა რიყის ახალი ქვით	მ ²	20,00	35,00	700,00	26,00	910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,00	0,00	0,00	0,00	35,00	0,00
15	ქვავენილის მოწყობა ტრავერტინის ახალი ძეგლით	მ ²	80,00	113,98	9 118,40	146,60	16709,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113,98	0,00	0,00	0,00	113,98	0,00
ფილაები																			
მარმარილოს ფილა																			
1	მარმარილოს ფილა სისქით 2 სმ. შერქვა მოპირკეთება-მონტაჟი (წომების დამკვეთთან შეთანხმებით)	მ2	2,00	150,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00
2	მარმარილოს ფილა სისქით 4 სმ. შერქვა მოპირკეთება-მონტაჟი (წომების დამკვეთთან შეთანხმებით)	მ2	2,00	150,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00

9	მუშევრივი წითელი ქვის მოწყობა კვლიზილიასისთვის (თერმულად დამუშავებული)	მ ²	10,00	90,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00	0,00	0,00	
	გრანიტის ფილა																	0,00	0,00	0,00
1	გრანიტის ფილა სისქით 2 სმ. შეესაბამება მოპირკეთება-მონტაჟი (ზომების დამკვეთთან შეთანხმებით)	მ ²	10,00	70,00	700,00	1,23	86,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,00	0,00	0,00	
2	გრანიტის ფილა სისქით 3 სმ. შეესაბამება მოპირკეთება-მონტაჟი (ზომების დამკვეთთან შეთანხმებით)	მ ²	10,00	80,00	800,00	2,45	196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00	0,00	0,00	
3	გრანიტის 4 სმ თერმულად დამუშავებული ფილის მოწყობა	მ ²	3 000,00	90,00	270 000,00	2497,26	224753,40	15,41	1386,90	15,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00	0,00	0,00	
4	გრანიტის ძლიერის მოწყობა 10 სმ	მ ²	3 000,00	93,00	279 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,00	0,00	0,00	
3	გრანიტის ფილა სისქით 5 სმ. შეესაბამება მოპირკეთება-მონტაჟი (ზომების დამკვეთთან შეთანხმებით)	მ ²	10,00	115,00	1 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115,00	0,00	0,00	
4	გრანიტის ფილა სისქით 8 სმ. შეესაბამება მოპირკეთება-მონტაჟი (ზომების დამკვეთთან შეთანხმებით)	მ ²	10,00	120,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00	0,00	0,00	
5	გრანიტის ფილა თერმულად დამუშავებული ზედაპირით 3 სმ შეესაბამება მოპირკეთება-მონტაჟი	მ ²	10,00	87,00	870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,00	0,00	0,00	
6	გრანიტის ფილა თერმულად დამუშავებული ზედაპირით 5 სმ შეესაბამება მოპირკეთება-მონტაჟი	მ ²	20,00	97,00	1 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,00	0,00	0,00	
7	გრანიტის ფილა თერმულად დამუშავებული ზედაპირით 10 სმ შეესაბამება მოპირკეთება-მონტაჟი	მ ²	10,00	145,00	1 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145,00	0,00	0,00	
9	დაღარული გრანიტის ფილა 15 სმ შეესაბამება მოპირკეთება-მონტაჟი	მ ²	10,00	126,00	1 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126,00	0,00	0,00	
10	გრანიტის ფილა (შენიშნული) შეესაბამება მოპირკეთება-მონტაჟი	მ ²	40,00	87,00	3 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,00	0,00	0,00	
	ბაზალტის ფილა																	0,00	0,00	0,00
1	ბაზალტის ფილა სისქით 2.5 სმ. შეესაბამება მოპირკეთება-მონტაჟი (ზომის დამკვეთთან შეთანხმებით)	მ ²	10,00	50,00	500,00	15,80	790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	
2	ბაზალტის ფილა სისქით 3 სმ. შეესაბამება მოპირკეთება-მონტაჟი (ზომის დამკვეთთან შეთანხმებით)	მ ²	10,00	60,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	0,00	0,00	
3	ბაზალტის ფილა სისქით 4 სმ. შეესაბამება მოპირკეთება-მონტაჟი (ზომის დამკვეთთან შეთანხმებით)	მ ²	10,00	67,00	670,00	4,95	331,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,00	0,00	0,00	

4	ბაზალტის ფილა სისქით 5 სმ. შეტენა მოპირკეთება-მონტაჟი (ზომის დაშვებით)	მ ²	10,00	80,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00
5	ბაზალტის ფილა სისქით 10 სმ. შეტენა მოპირკეთება-მონტაჟი (ზომის დაშვებით)	მ ²	10,00	110,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110,00	0,00	0,00	0,00
6	ბაზალტის ქვა (შუბა) შეტენა მოპირკეთება-მონტაჟი (ზომის და ანბორება დაშვებით)	მ ²	5,00	170,00	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170,00	0,00	0,00	0,00
7	არსებული ბაზალტის ქვების (შუბა) შეკეთების სამუშაოები (ზომის და ანბორება დაშვებით)	მ ²	10,00	50,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
8	ბაზალტის ქვა (შუბა) დემონტაჟი-მონტაჟი (ზომის და ანბორება დაშვებით)	მ ²	5,00	50,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
9	ბაზალტის ქვა (შუბა) დემონტაჟი	მ ²	5,00	15,00	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00
10	დაღარული ბაზალტის ფილა სისქით 2,5 სმ (15x30) შეტენა მოპირკეთება-მონტაჟი	მ ²	10,00	60,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00
11	დაკნკალი ბაზალტის ფილა სისქით 3 სმ. შეტენა მოპირკეთება-მონტაჟი (ზომის დაშვებით)	მ ²	10,00	45,00	450,00	5,70	256,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,00	0,00	0,00	0,00
12	დაკნკალი ბაზალტის ფილა სისქით 5 სმ. შეტენა მოპირკეთება-მონტაჟი (ზომის დაშვებით)	მ ²	10,00	85,00	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,00	0,00	0,00	0,00
13	დაკნკალი ბაზალტის ფილა სისქით 8 სმ შეტენა მოპირკეთება-მონტაჟი (ზომის დაშვებით)	მ ²	10,00	120,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00
	ტუფის ფილა					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00
1	ტუფის ფილა სისქით 2 სმ შეტენა მოპირკეთება-მონტაჟი	მ ²	5,00	60,00	300,00	6,20	372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00
2	ტუფის ფილა სისქით 3 სმ შეტენა მოპირკეთება-მონტაჟი	მ ²	5,00	60,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00
3	ტუფის ფილა სისქით 4 სმ შეტენა მოპირკეთება-მონტაჟი	მ ²	5,00	70,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00
4	ტუფის ფილა სისქით 8 სმ შეტენა მოპირკეთება-მონტაჟი	მ ²	5,00	100,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
5	ტუფის ფილა სისქით 10 სმ შეტენა მოპირკეთება-მონტაჟი	მ ²	5,00	120,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00
6	ტუფის ფილა სისქით 15 სმ შეტენა მოპირკეთება-მონტაჟი	მ ²	5,00	150,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00

№	ბეტონის ფალა										
1.	დეკორატიული ბეტონის ფალა შეტენა მოპირკეთება-მონტაჟი სისქით 3 სმ	მ ²	10,00	20,00	200,00	5,56	111,20	0,00	0,00	0,00	20,00
2.	ტექსტურული ბეტონის ფალის მონტაჟი	მ ²	1 000,00	21,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,00
3	დეკორატიული ბეტონის ფალა შეტენა მოპირკეთება-მონტაჟი სისქით 4 სმ	მ ²	10,00	31,00	310,00	2,50	77,50	0,00	0,00	0,00	31,00
4	დეკორატიული ბეტონის ფალა შეტენა მოპირკეთება-მონტაჟი სისქით 5 სმ	მ ²	10,00	41,00	410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,00
5	ბეტონის დეკორატიული ფალის მონტაჟი (ფალის ფორმა და სისქე) - შემყიდვლიდან შემთხვევითი	მ ²	10,00	41,00	410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,00
	მინა					0,00	0,00	0,00	0,00		
1	გამჭვირვალე მინა (5 მმ სისქის) შეტენა მოპირკეთება-მონტაჟი	მ ²	5,00	55,00	275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,00
2	გამჭვირვალე მინა (10 მმ სისქის) შეტენა მოპირკეთება-მონტაჟი	მ ²	5,00	100,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3	ორნამე მინა გამჭვირვალე, სისქით არანაკლებ 12 მმ შეტენა მოპირკეთება-მონტაჟი	მ ²	5,00	240,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240,00
	ბარფი					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	დაკეცილი ხახალტის ბარფი (16x16x72) შეტენა მოპირკეთება-მონტაჟი	მ ³	5,00	50,00	250,00	26,00	1300,00	0,00	0,00	0,00	50,00
2	ხახალტის ტალღისებური ბარფი (25x22x50) შეტენა მოპირკეთება-მონტაჟი	მ ³	5,00	50,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
3	ტრავერტინის ბარფი მომწვანებელი (ქ250/1100) შეტენა მოპირკეთება-მონტაჟი	მ ³	5,00	250,00	1 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
4	ტრავერტინის ბარფი მომწვანებელი (ქ27 5/90, ღ20 5/81) შეტენა მოპირკეთება-მონტაჟი	მ ³	5,00	250,00	1 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
5	ტრავერტინის ბარფი (40x40x26) შეტენა მოპირკეთება-მონტაჟი	მ ³	5,00	150,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00
6	ხახალტის ბარფი (16x16x72) შეტენა მოპირკეთება-მონტაჟი	მ ³	50,00	30,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00

13	მოჯირების დამტკიცება მ-100 (ცენტრისა და ქვიშა-ლორღას ნარჩვი)	მ ³	65,00	126,00	8 190,00	2,86	360,36	0,00	0,00	0,00	0,00	126,00	0,00
14	ბოქსის (ფურები) დამზადება და მონტაჟი (ჩაბეტონება)	0	10,00	70,00	700,00	206,00	14420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,00	0,00
15	დაზიანებული ნივთების დემონტაჟი	0	100,00	20,00	2 000,00	5,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00
16	მოჯირის კონსტრუქციების ანტიკორიზიული დამუშავება-შუღება	მ ²	200,00	10,00	2 000,00	253,80	2538,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00
17	დაზიანებული მოჯირების, სვეტების და სხვა ნაკეთობების დემონტაჟი	მ ³	5,00	45,00	225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,00	0,00
18	დაზიანებული ნივთების დემონტაჟი-მონტაჟი.	0	5,00	45,00	225,00	34,00	1530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,00	0,00
19	დაზიანებული ნორდორის დემონტაჟი და დატვირთვა ათვითაღმოსვლზე	მ ³	30,00	25,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00	0,00
20	ბაზალტის ახალი ნივთების (75x25x25) შექმნა მოპირკეთება-მონტაჟი	0	10,00	105,00	1 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105,00	0,00
21	ბაზალტის ახალი ნივთების (75x28x28) შექმნა მოპირკეთება-მონტაჟი	0	10,00	100,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
22	ბაზალტის ახალი ნივთების (60x36x77) შექმნა მოპირკეთება-მონტაჟი	0	10,00	110,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110,00	0,00
23	ბაზალტის ახალი ნივთების (67x45x25) შექმნა მოპირკეთება-მონტაჟი	0	10,00	115,00	1 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115,00	0,00
24	ბაზალტის ახალი ნივთების (90x21x21) შექმნა მოპირკეთება-მონტაჟი	0	10,00	88,00	880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,00	0,00
25	ბაზალტის ახალი პარანეტები სისქით 3 სმ შექმნა მოპირკეთება-მონტაჟი	82	10,00	79,00	790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,00	0,00
26	ბაზალტის ახალი პარანეტები სისქით 4 სმ შექმნა მოპირკეთება-მონტაჟი	82	10,00	90,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00	0,00
27	ბაზალტის ახალი პარანეტები სისქით 5 სმ შექმნა მოპირკეთება-მონტაჟი	82	10,00	98,00	980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,00	0,00
28	ბაზალტის ახალი პარანეტები სისქით 8 სმ შექმნა მოპირკეთება-მონტაჟი	82	10,00	124,00	1 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124,00	0,00
29	ბაზალტის ახალი პარანეტები სისქით 10 სმ შექმნა მოპირკეთება-მონტაჟი	82	10,00	145,00	1 450,00	6,27	909,15	0,00	0,00	0,00	0,00	145,00	0,00

6	HPL - პანელების მოწყობა	მ ²	20,00	291,00	5 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	291,00	0,00	0,00	0,00
7	მანქანაწარმო ბეტონის სამუშაოები	მ ³	30,00	145,00	4 350,00	12,45	1805,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145,00	0,00	0,00	0,00
8	არმატურის მოწყობა A-I, A-III	მ ³	150,00	3,00	450,00	1074,90	3224,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00
9	კედლების შეღებვა ქვიშა-ფენატის ხსნარით	მ ²	30,00	12,00	360,00	75,74	908,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00	0,00	0,00	0,00
10	ძველი ნაღვისი დემონტაჟი ვიბრო ჩაქვით	მ ³	5,00	10,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00
11	კედლების დამორიგვა ქვიშა-ფენატის ხსნარით	მ ²	15,00	10,00	150,00	79,00	790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00
12	მანქანაწარმო რკინა-ბეტონის დემონტაჟი ვიბრო ჩაქვით	მ ³	5,00	20,00	100,00	3,25	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00
13	კედლებსა და მოჯირბეზე მდენარეების მშობრება (ფესვების მოხრება)	მ ²	2,00	2,97	5,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,97	0,00	0,00	0,00
14	ლითონის კონსტრუქციების შეღებვა ანტიკორიზიული ხალებზე	მ ²	100,00	7,00	700,00	895,00	6265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,00	0,00	0,00	0,00
15	დაზიანებული ფილების დემონტაჟი (ტრავერტინის, ბაზალტის, გრანიტის, ტუფის, ბეტონის, დოლომიტის, მარმარილოს, დიამანტის)	მ ²	18 000,00	2,90	52 200,00	2,50	7,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,90	0,00	0,00	0,00
16	ქვიშა-ბრტყიანი საფუძვლის მოხმნა-დემონტაჟი	მ ³	30,00	5,00	150,00	292,50	1462,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00
17	ფილების დემონტაჟი-მონტაჟი საფუძვლის მოწყობით (ტრავერტინის, ბაზალტის, გრანიტის, ტუფის, ბეტონის, დოლომიტის, მარმარილოს, დიამანტის)	მ ²	30,00	24,00	720,00	4,90	117,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,00	0,00	0,00	0,00
18	ფილის მოწყობა დამკვეთის მსაღიით (ტრავერტინის, ბაზალტის, გრანიტის, ტუფის, ბეტონის, დოლომიტის, მარმარილოს, დიამანტის, სიქი და ზონა დამკვეთთან შეთანხმებით) მასპირკობა-მონტაჟი და ტრანსპორტირება.	მ ²	15,00	24,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,00	0,00	0,00	0,00
19	არსებული ფილების აღდგენა ქვიშა-ფენატის ხსნარით	მ ²	30,00	24,00	720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,00	0,00	0,00	0,00
20	არსებული ბორბილის დემონტაჟი-მონტაჟი ბეტონის საფუძველზე (არხაჯილები 6-10).	მ ³	50,00	20,00	1 000,00	4,20	84,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00
21	დაზიანებული ბორბილის დემონტაჟი და დატვირთვა თვითმკვლევარზე	მ ³	20,00	30,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00
22	საფუძვლების დემონტაჟი-მონტაჟი	მ ³	50,00	30,00	1 500,00	3,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00

40	საშენებლო ღირებულების მოწყობა (იხი 9 მმ ფილაზე ორიენტირებული ბურთქელით)	მ2	8000,00	12,00	9 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00	0,00	0,00	
41	მოთხოვნილებული მეთოდობა	მ2	1 200,00	3,53	4 236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,53	0,00	0,00	
42	წებოვანი	მ3	4 000,00	0,76	3 040,00	241,00	183,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,76	0,00	0,00	
43	მოთხოვნილებული მეთოდობის გაკვეთი, კედლებზე დასველებით რიგულ პირებში ხარისხის გამოყენებით	მ2	1 200,00	15,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	
44	ფილების დასველება გაბანო ქანისგან	მ	15 000,00	1,30	19 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,30	0,00	0,00	
45	სამყარების ჩარჩოების ამოღება გრანიტის წებოს და ტრავერტინის ფენის ნახევრით	მ	15 000,00	0,40	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,40	0,00	0,00	
46	ფილების დემონტაჟის სამუშაოები რიგულ პირებში ხარისხის გამოყენებით	მ2	800,00	18,00	14 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,00	0,00	0,00	
47	თიქვის დემონტაჟული ვერტიკლების დამზადება და მონტაჟი (ფიხიანი და ზომები დასველებით)	მ3	2 000,00	17,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,00	0,00	0,00	
52	პლასტიკის სადრენაჟო დარი 200*500 (7021 05013Y.0.0 (200*500 HO,Plastic Drainage Channel)	მ	15,00	12,71	190,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,71	0,00	0,00	
53	პლასტიკის სადრენაჟო ცხური 200*500 (7120,050200,0.0.(200*500 Plastic Drainage Grill)	მ	15,00	12,71	190,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,71	0,00	0,00	
54	ნატურალური ქვისა და კაოქსიდური მასალის კომპოზიტური სავანის მოწყობა	მ3-მ	500,00	130,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130,00	0,00	0,00	
56	6-არხიანი 1000-იანი საკბელი კომპლექტის მოწყობა (მასალისა და სამუშაოს ღირებულების გათვალისწინებით)	მ	650,00	130,00	84 500,00	1550,55	201571,50	104,50	13585,00	104,50	13585,00	104,50	104,50	104,50	130,00	13585,00	130,00	130,00	130,00	13585,00
57	3-არხიანი 1000-იანი საკბელი კომპლექტის მოწყობა (მასალისა და სამუშაოს ღირებულების გათვალისწინებით)	მ	300,00	101,00	30 300,00	172,30	17402,30	30,00	3030,00	30,00	3030,00	30,00	30,00	30,00	101,00	3030,00	101,00	101,00	101,00	3030,00
58	2-არხიანი 1000-იანი საკბელი კომპლექტის მოწყობა (მასალისა და სამუშაოს ღირებულების გათვალისწინებით)	მ	200,00	95,00	19 000,00	77,70	7381,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,00	0,00	95,00	95,00	95,00	0,00	
59	1-არხიანი 1000-იანი საკბელი კომპლექტის მოწყობა (მასალისა და სამუშაოს ღირებულების გათვალისწინებით)	მ	200,00	88,00	17 600,00	513,05	45148,40	34,00	2992,00	34,00	2992,00	34,00	34,00	88,00	2992,00	88,00	88,00	88,00	2992,00	0,00
60	3-არხიანი 5000-იანი საკბელი კომპლექტის მოწყობა (მასალისა და სამუშაოს ღირებულების გათვალისწინებით)	მ	500,00	41,00	20 500,00	423,25	17353,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,00	0,00	41,00	41,00	41,00	0,00	0,00
61	2-არხიანი 5000-იანი საკბელი კომპლექტის მოწყობა (მასალისა და სამუშაოს ღირებულების გათვალისწინებით)	მ	200,00	36,00	7 200,00	625,50	22518,00	125,20	4507,20	125,20	4507,20	125,20	125,20	36,00	4507,20	36,00	36,00	36,00	125,20	4507,20

62	სარბიანი 500მ-იანი საკბელი კომპლექტის მოწყობა (მასალისა და სამუშაოს ღირებულების გათვალისწინებით)	მ	100,00	34,00	3 400,00	261,36	8886,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,00	0,00
63	საკომუნიკაციო ქა 120X120X120 მოწყობა (მასალისა და სამუშაოს ღირებულების გათვალისწინებით)	მ	40,00	841,00	33 640,00	31,00	26071,00	4,00	3364,00	4,00	841,00	3364,00	841,00	3364,00
64	საკომუნიკაციო ქა 80X80X80 მოწყობა (მასალისა და სამუშაოს ღირებულების გათვალისწინებით)	მ	10,00	534,00	5 340,00	6,00	3204,00	0,00	0,00	0,00	534,00	0,00	534,00	0,00
67	ხიდის მანძილები	მ	2,00	1 500,00	3 000,00	4,00	6000,00	0,00	0,00	0,00	1500,00	0,00	1500,00	0,00
68	მიწისქვეშა გადასასვლელის მანძილები	მ	2,00	1 650,00	3 300,00	10,00	16500,00	0,00	0,00	0,00	1650,00	0,00	1650,00	0,00
69	სკამის დასაჯდომი ფრაგმენტის მოწყობა („ლორქო“ ხის ძეგლების დამზადება (მის: 0109-0109-0148 სმ), დამუშავება ზემოთი და ვალსება)	გრმ	10,00	140,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140,00	0,00	140,00	0,00
	დაზიანებული ფსადებისა და სავალი ნაწილის ზედპირის მიწისრიგვა-შეღების სამუშაოები					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	დაზიანებული ადგილების დაგრუნტვა (ფერის და ტიპის შეთანხმება დამკვეთთან)	მ2	500,00	3,80	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,80	0,00	3,80	0,00
2	დაზიანებული ადგილების მოხევა საჭიროების შემთხვევაში ხარისხის გამოყენებით (დამკვეთთან შეთანხმებით)	მ2	100,00	12,50	1 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,50	0,00	12,50	0,00
3	დაზიანებული ადგილების შეღება, ფსადის საღებავით, საჭიროების შემთხვევაში ხარისხის გამოყენებით (ფერის და ტიპის შეთანხმება დამკვეთთან)	მ2	200,00	6,70	1 340,00	17,74	118,86	0,00	0,00	0,00	6,70	0,00	6,70	0,00
4	დაზიანებული ადგილების შეღება წებო ცემენტისა და წებო პეპს-ის გამოყენებით	მ2	100,00	11,60	1 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,60	0,00	11,60	0,00
5	დაზიანებული ადგილების ზეთოვანი, ეპოქსიდური და სხვა რაიული ქიმიური შემადგენლობის მქონე საღებავების მოხევა (მუხებრივი ან/და ხელოვნური ქვა, ალური, ლითონი, ბეტონი, ხე, მინა და სხვა)	მ2	70,00	5,80	406,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,80	0,00	5,80	0,00
7	გერანტორი, ხიდებისა და ქატაკებზე ზეთოვანი და სხვა რაიული ქიმიური შემადგენლობის მქონე საღებავების მოხევა (მუხებრივი ან/და ხელოვნური ქვა, ალური, ლითონი, ბეტონი, ხე, მინა და სხვა)	მ2	200,00	3,80	760,00	12,50	47,50	0,00	0,00	0,00	3,80	0,00	3,80	0,00
8	ქ. თბილისის მანძილებით გაკრული (დაწებებული) ქვალადების მოხევა (სარკელაში ტიპის განხილვებით, ავიზები და სხვა)	მ2	500,00	2,40	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,40	0,00	2,40	0,00
9	დაზიანებული ადგილების დეკორატიული ელემენტების რესტავრაცია (ფიონის და წებო პეპს-ის გამოყენებით)	მ2	100,00	18,40	1 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,40	0,00	18,40	0,00
10	ფსადზე დეკორატიული ელემენტების დამზადება და მონტაჟი (ანკერებით, თანამართა და დეკორატიული ცემენტის გამოყენებით)	მ2	7,00	35,00	245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,00	0,00	35,00	0,00
11	ლითონის ქვითი ნაკეთების დამზადება - შეღება	მ2	300,00	30,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00	0,00	30,00	0,00

12	დაზიანებული ადგილების ლესვა ქვიშა-ცემენტის ხსნარით (არმირება დამკვეთთან შეთანხმებით)	მ2	10,00	12,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00	0,00
13	ფერდილების ლესვა ქვიშა-ცემენტის ხსნარით (დულაბის ხისტის დამკვეთთან შეთანხმებით)	გრძ/მ	8,00	12,00	96,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00	0,00
14	დაზიანებული ადგილების ქვიშა-ცემენტით კარნიზული ლესვა (არმირება დამკვეთთან შეთანხმებით)	გრძ/მ	6,00	16,00	96,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,00	0,00
15	დაზიანებული ადგილების კედლების რუსტირებული ლესვა (არმირება დამკვეთთან შეთანხმებით)	მ2	5,00	22,50	112,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,50	0,00
16	ხის ნაკეთობების აღდგენა, შეკეთება, დამუშავება, შეღებვა (დამკვეთთან შეთანხმებით)	მ2	9,00	19,50	175,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,50	0,00
სულ					3 283 303,39	2178463,51	0,00	32728,50	32728,50			
ზედნადები ხარჯები - %		10%			328 330,34	217846,35		3272,85	3272,85			
ჯამი					3 611 633,73	2396309,86		36001,35	36001,35			
გუმბორი დაგროვება - %		8%			288 930,70	191704,79		2880,11	2880,11			
ჯამი					3 900 564,43	2588014,65		38881,46	38881,46			
გაუთვალისწინებელი ხარჯები - 3%		3%			117 016,93	0,00		0,00	0,00			
ჯამი					4 017 581,36	2588014,65		38881,46	38881,46			
დ.ღ.გ - 18%		18%			723 164,64	465842,64		6998,66	6998,66			
ჯამი					4 740 746,00	3053857,29		45880,12	45880,12			

ა(ა)იპ "თბილისის მუნიციპალური ლაბორატორია"-ს დირექტორის მოადგილე:

ა(ა)იპ "თბილისის მუნიციპალური ლაბორატორია"-ს ხელმძღვანელი და სამოქალაქო ნაკეთობების ტექ. შედამხედველობის განკ. უფროსი

ა(ა)იპ "თბილისის მუნიციპალური ლაბორატორია"-ს ტექნიკური შედამხედველი:

კამერალური შემოწმება:

ა(ა)იპ "თბილისის მუნიციპალური ლაბორატორია"-ს ტექნიკურ-ეკონომიკური განკ. უფროსი

შემოწმება:

(Handwritten signature)

(Handwritten signature)
 გ. მაკალათია
(Handwritten signature)
 დ. გაბრიელაძე
(Handwritten signature)
 ი. მებრიძე
(Handwritten signature)
 ა. თათიაშვილი



სამუშაოების შესრულებელი ორგანიზაცია:
 შპს "გრინსერვისი" დირექტორი:
 /ლანა ფორცხვაანიძე/

ფარული სამუშაოების აქტი N 65-1
სამუშაოს დასახელება ჩიხიძე სპეციალური ქსელის მოწყობა

ობიექტის დასახელება: ვახაშვილისა და ჩაყალიძის ქ. სკოლა

ქ. თბილისი „02.“ 06 2020 წ.

სამშენებლო ორგანიზაციის წარმომადგენელი:
(უბნის ხელმძღვანელი)

აგაქსანიძე მჭედია შვირი

ა(ა)იპ „თბილისის მუნიციპალური ლაბორატორია“-ს ტექნიკური ზედამხედველობის
წარმომადგენელი

ივანე ვხიტიანი

შეასრულა სამუშაოების შემოწმება, შესრულებული 75% „ჩონდუხვიძის“
(ორგანიზაციის სამშენებლო-სამასშტაბო დასახელება, უბანი)

და შეადგინა აქტი შემდეგზე:

სამუშაოს

დასახელება ახალი ნაბეჭდის ვოლტაჟური მუშა

1. რაოდენობა 110 ვოლტ. შერი - 751 გმ 50 ვოლტ. შერი -
250 გმ.

სპეციალური გ-5 120x120x120 4ს.

სამუშაოები შესრულებულია პროექტით მხისქვეშა კომუნიკაციების მოწყობა სკან
(საპროექტო ორგანიზაციის დასახელება, ნახაზის # და მათი შედგენის თარიღი)

2. სამუშაოს დაწყების თარიღი 05.08.2020

3. სამუშაოს დასრულების თარიღი 06.08.2020

სამუშაოების შესრულებულია პროექტის, სტანდარტების, სამშენებლო ნორმებისა და წესების
შესაბამისად და პასუხობს მიმღების მოთხოვნებს.

წარმოდგენილი აქტის საფუძველზე ეძლევა შემდგომი მოსაწყობი სამუშაოების წარმოებაზე

ნებართვა ვახაშვილის მონეაძე

(სამუშაოებისა და კონსტრუქციის დასახელება)

სამშენებლო ორგანიზაციის წარმომადგენლები

ს. მჭედია
(სამშენებლო)

ა(ა)იპ „თბილისის მუნიციპალური ლაბორატორია“-ს ტექნიკური ზედამხედველობის
წარმომადგენელი

ი. ვხიტიანი
(ტექნიკური)

დავალეზა N-14-01201401806

დამკვეთი: ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის ინფრასტრუქტურის განვითარების საქალაქო სამსახური

შემსრულებელი: შპს "გრინსერვისი"

ხელშეკრულების საგანი: ქ. თბილისის მასშტაბით, კეთილმოწყობისა და დაზიანებული ინფრასტრუქტურული ობიექტების აღდგენის სამუშაოები;

ხელშეკრულების ნომერი და თარიღი: N02.09.01/30/17; 16.01.2020 წელი

ობიექტის დასახელება: ქ. თბილისში, ვაკის რაიონში, ი. ჯავახიშვილის გამზირზე, ვარაზისხევიდან ყიფშიძის ქუჩამდე, ახლად მოწყობილ პანდუსებზე და საღებაველი სივრცეებში, გზის ორივე მხარეს მდებარე ბაზალტის ბორდიურების მოწყობის სამუშაოები.

შესრულებული სამუშაოების აქტი №66

სამუშაოს დასრულების თარიღი: 12 (თორმეტი) ივნისი 2020 წელი



№	სამუშაოს დასახელება	გათვალისწინებულია ხელშეკრულებით				ხელშეკრულებით შესრულებული სამუშაო ნაზარდი უკანით		ობიექტზე შესრულებული სამუშაო ნაზარდი უკანით				
		გამს. ერთ.	რაოდენობა	ერთ. ფასი	მთლიანი ღირებულება	რაოდენობა	მო. ფასი	რაოდენობა	მო. ფასი	ერთ. ფასი	მო. ფასი	
												რაოდენობა
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10,00	11	12	13,00
	ბორდიურები											
	ბაზალტის ბორდიური											
1	ბაზალტის ბორდიური (30x20) შექენა მოპირკეთება-მონტაჟი	გ/მ	5,00	72,75	363,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,75	0,00
2	ბაზალტის ბორდიური (20x10) შექენა მოპირკეთება-მონტაჟი	გ/მ	10,00	29,00	290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,00	0,00
3	ბაზალტის ბორდიური (15x10) შექენა მოპირკეთება-მონტაჟი	გ/მ	5,00	20,40	102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,40	0,00
4	ბაზალტის ბორდიური (15x30) შექენა მოპირკეთება-მონტაჟი	გ/მ	5,00	58,20	291,00	36,93	2149,33	0,00	0,00	0,00	58,20	0,00
5	ბაზალტის ბორდიური (40x30) შექენა მოპირკეთება-მონტაჟი	გ/მ	5,00	92,00	460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,00	0,00
6	დაკენკილი ბაზალტის ბორდიური (40x30) შექენა მოპირკეთება-მონტაჟი	გ/მ	5,00	101,00	505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101,00	0,00
7	ბაზალტის ბორდიური (ჩამკვეტი) შექენა მოპირკეთება-მონტაჟი	გ/მ	5,00	29,00	145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,00	0,00
8	ბაზალტის ბორდიური (25x35) შექენა მოპირკეთება-მონტაჟი	გ/მ	5,00	82,00	410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,00	0,00
9	დაკენკილი ბაზალტის ბორდიური (30x20) შექენა მოპირკეთება-მონტაჟი	გ/მ	5,00	87,30	436,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,30	0,00
10	დაკენკილი ბაზალტის ბორდიური (15x30) შექენა მოპირკეთება-მონტაჟი	გ/მ	5,00	63,00	315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,00	0,00
	გრანიტის ბორდიური					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	გრანიტის ბორდიური (40x25) შექენა მოპირკეთება-მონტაჟი	გ/მ	3,00	82,00	246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,00	0,00
2	გრანიტის ბორდიური (10x20) შექენა მოპირკეთება-მონტაჟი	გ/მ	1 000,00	38,90	38 900,00	702,06	27310,13	0,00	0,00	0,00	38,90	0,00
3	გრანიტის ბორდიური (10x30) შექენა მოპირკეთება-მონტაჟი	გ/მ	5,00	53,00	265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,00	0,00
4	დაკენკილი გრანიტის ბორდიური (10x30) შექენა მოპირკეთება-მონტაჟი	გ/მ	5,00	87,00	435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,00	0,00
5	გრანიტის ბორდიური (15x25) შექენა მოპირკეთება-მონტაჟი	გ/მ	5,00	82,00	410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,00	0,00
6	გრანიტის ბორდიური (15x30) შექენა მოპირკეთება-მონტაჟი	გ/მ	5,00	58,00	290,00	204,27	11847,66	0,00	0,00	0,00	58,00	0,00

№	ტრავერტინის ზორდიური					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	ტრავერტინის ზორდიური (25x40) ღარიანი შებენა მოპირკეთება-მონტაჟი	გ/მ	5,00	145,00	725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145,00	0,00
2	ტრავერტინის ზორდიური (10x20) შებენა მოპირკეთება-მონტაჟი	გ/მ	300,00	60,00	18 000,00	168,43	10105,80	0,00	0,00	0,00	60,00	0,00
3	ტრავერტინის ზორდიური (25x40) შებენა მოპირკეთება-მონტაჟი	გ/მ	5,00	145,00	725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145,00	0,00
4	ტრავერტინის ზორდიური ჩამკვტი ფასადით (25x40) შებენა მოპირკეთება-მონტაჟი	გ/მ	5,00	145,00	725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145,00	0,00
5	ტრავერტინის ზორდიური ორმაგი ფასადით (25x40) შებენა მოპირკეთება-მონტაჟი	გ/მ	5,00	145,00	725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145,00	0,00
6	ტრავერტინის ზორდიური (25x35) შებენა მოპირკეთება-მონტაჟი	გ/მ	5,00	145,00	725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145,00	0,00
7	ტრავერტინის ზორდიური (15x40) შებენა მოპირკეთება-მონტაჟი	გ/მ	5,00	145,00	725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145,00	0,00
	სულ ზორდიურები					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ქვაფენილი					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	ქვაფენილის მოწყობა ზაზაღტის ახალი ძელაკით	მ ²	10,00	50,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00
2	ქვაფენილის მოწყობა გრანიტის ახალი ძელაკით	მ ²	10,00	80,00	800,00	818,30	65464,00	0,00	0,00	0,00	80,00	0,00
3	ქვაფენილის მოწყობა დამკვეთის მასალით (მონტაჟი და ტრანსპორტირება)	მ ²	20,00	25,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00	0,00
4	დაზიანებული ქვაფენილის (ტრავერტინი, გრანიტის, ზაზაღტის, რიყის ქვის ან ზეტონის ძელაკი) მოხსნა ხელით	მ ²	10,00	8,00	80,00	61,50	492,00	0,00	0,00	0,00	8,00	0,00
5	საფუძვლის ქვედა ფენის მოწყობა ქვიშა-ბრემოვანი ნარევით, დატკეპნით	მ ³	150,00	35,00	5 250,00	22,50	787,50	0,00	0,00	0,00	35,00	0,00
6	საფუძვლის ზედა ფენის მოწყობა ფრ.ლორლით (0-40), დატკეპნით	მ ³	150,00	45,00	6 750,00	1284,65	57809,25	0,00	0,00	0,00	45,00	0,00
7	საფუძვლის მოწყობა ქვიშა-ცემენტის ნარევით (ცემენტი-10%)	მ ³	30,00	55,00	1 650,00	90,26	4964,30	0,00	0,00	0,00	55,00	0,00
8	ქვაფენილის მოწყობა ადგილზე დემონტირებული მასალით (ტრავერტინის, გრანიტის, ზაზაღტის, რიყის ქვის ძელაკი)	მ ²	10,00	22,00	220,00	99,34	2185,48	0,00	0,00	0,00	22,00	0,00
9	ფრაქციული ლორლის (0-10) ჩასოღვა ქვაფენილის ზედაპირზე	მ ³	50,00	55,00	2 750,00	98,56	5420,80	0,00	0,00	0,00	55,00	0,00
10	დაზიანებული ქვაფენილის (ტრავერტინი, გრანიტის, ზაზაღტის, რიყის ქვის ან ზეტონის ძელაკი) მოხსნა მექანიზმებით	მ ²	50,00	7,33	366,50	6113,70	44813,42	0,00	0,00	0,00	7,33	0,00
11	ზაზაღტის ძელაკი ქვაფენილში გაყვლილი (10x10x100) შებენა მოპირკეთება-მონტაჟით	გ/მ	16,00	30,00	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00	0,00
12	გრანიტის ძელაკი ქვაფენილში გაყვლილი (10x10x100) შებენა მოპირკეთება-მონტაჟით	გ/მ	16,00	50,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00
13	ქვაფენილის მოწყობა ზეტონის ახალი ძელაკით	მ ²	50,00	30,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00	0,00
14	ქვაფენილის მოწყობა რიყის ახალი ქვით	მ ²	20,00	35,00	700,00	26,00	910,00	0,00	0,00	0,00	35,00	0,00
15	ქვაფენილის მოწყობა ტრავერტინის ახალი ძელაკით	მ ²	80,00	113,98	9 118,40	146,60	16709,47	0,00	0,00	0,00	113,98	0,00

ფილემი					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
მარმარილოს ფილა					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1	მარმარილოს ფილა სისქით 2 სმ. შექმნა მოპირკეთება-მონტაჟი (ზომების დამკვეთთან შეთანხმებით)	მ2	2,00	150,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00
2	მარმარილოს ფილა სისქით 4 სმ. შექმნა მოპირკეთება-მონტაჟი (ზომების დამკვეთთან შეთანხმებით)	მ2	2,00	150,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00
ეკლარის ფილა					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	ეკლარის ფილა სისქით 2 სმ. შექმნა მოპირკეთება-მონტაჟი (ზომების დამკვეთთან შეთანხმებით)	მ2	2,00	50,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00
2	ეკლარის ფილა სისქით 3 სმ. შექმნა მოპირკეთება-მონტაჟი (ზომების დამკვეთთან შეთანხმებით)	მ2	2,00	50,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00
3	ეკლარის ფილა სისქით 5 სმ. შექმნა მოპირკეთება-მონტაჟი (ზომების დამკვეთთან შეთანხმებით)	მ2	2,00	70,00	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,00	0,00
დიაბაზის ფილა					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	მწვანე დიაბაზის ფილა სისქით 2 სმ. შექმნა მოპირკეთება-მონტაჟი (ზომების დამკვეთთან შეთანხმებით)	მ2	2,00	150,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00
2	მწვანე დიაბაზის ფილა სისქით 3 სმ. შექმნა მოპირკეთება-მონტაჟი (ზომების დამკვეთთან შეთანხმებით)	მ2	2,00	150,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00
3	მწვანე დიაბაზის ფილა სისქით 5 სმ. შექმნა მოპირკეთება-მონტაჟი (ზომების დამკვეთთან შეთანხმებით)	მ2	2,00	150,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00
ტრავერტინის ფილა					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	ტრავერტინის ფილა სისქით 2,5 სმ. შექმნა მოპირკეთება-მონტაჟი (ზომების დამკვეთთან შეთანხმებით)	მ ²	2 500,00	60,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	0,00
2	ტრავერტინის ფილა სისქით 2 სმ. შექმნა მოპირკეთება-მონტაჟი (ზომების დამკვეთთან შეთანხმებით)	მ ²	5,00	50,00	250,00	15,30	765,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00
3	ტრავერტინის ფილა სისქით 3 სმ. შექმნა მოპირკეთება-მონტაჟი (ზომების დამკვეთთან შეთანხმებით)	მ ²	5,00	50,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00
4	ტრავერტინის ფილა სისქით 5 სმ. შექმნა მოპირკეთება-მონტაჟი (ზომების დამკვეთთან შეთანხმებით)	მ ²	5,00	120,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00	0,00
5	ტრავერტინის ფილა სისქით 8 სმ. შექმნა მოპირკეთება-მონტაჟი (ზომების დამკვეთთან შეთანხმებით)	მ ²	5,00	150,00	750,00	7,80	1170,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00
6	ტრავერტინის ფილა სვერის სავარძლისათვის (12x50x300) შექმნა მოპირკეთება-მონტაჟი	მ ²	5,00	300,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00
7	ტრავერტინის ფილა ანტიკური წესით დაძველებული (7x30x30) შექმნა მოპირკეთება-მონტაჟი	მ ²	5,00	150,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00
8	ტრავერტინის ფილის მოწყობა (თეთრი ფერის) 4სმ	მ ²	10 000,00	80,00	800 000,00	7113,25	569060,00	0,00	0,00	0,00	80,00	0,00
9	ბუნებრივი წითელი ქვის მოწყობა ველობილიკისთვის (თერმულად დამუშავებული)	მ ²	10,00	90,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00	0,00
გრანიტის ფილა					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	გრანიტის ფილა სისქით 2 სმ. შექმნა მოპირკეთება-მონტაჟი (ზომების დამკვეთთან შეთანხმებით)	მ ²	10,00	70,00	700,00	1,23	86,10	0,00	0,00	0,00	70,00	0,00
2	გრანიტის ფილა სისქით 3 სმ. შექმნა მოპირკეთება-მონტაჟი (ზომების დამკვეთთან შეთანხმებით)	მ ²	10,00	80,00	800,00	2,45	196,00	0,00	0,00	0,00	80,00	0,00

3	გრანიტის 4 სმ თერმულად დამუშავებული ფილის მოწყობა	მ ²	3 000,00	90,00	270 000,00	2497,26	224753,40	0,00	0,00	0,00	90,00	0,00
4	გრანიტის ძელაკის მოწყობა 10 სმ	მ ²	3 000,00	93,00	279 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,00	0,00
3	გრანიტის ფილა სისქით 5 სმ, შეტენა მოპირკეთება-მონტაჟი (ზომების დამკვეთთან შეთანხმებით)	მ ²	10,00	115,00	1 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115,00	0,00
4	გრანიტის ფილა სისქით 8 სმ, შეტენა მოპირკეთება-მონტაჟი (ზომების დამკვეთთან შეთანხმებით)	მ ²	10,00	120,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00	0,00
5	გრანიტის ფილა თერმულად დამუშავებული ზედაპირით 3 სმ შეტენა მოპირკეთება-მონტაჟი	მ ²	10,00	87,00	870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,00	0,00
6	გრანიტის ფილა თერმულად დამუშავებული ზედაპირით 5 სმ შეტენა მოპირკეთება-მონტაჟი	მ ²	20,00	97,00	1 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,00	0,00
7	გრანიტის ფილა თერმულად დამუშავებული ზედაპირით 10 სმ შეტენა მოპირკეთება-მონტაჟი	მ ²	10,00	145,00	1 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145,00	0,00
9	დაღარული გრანიტის ფილა 15 სმ შეტენა მოპირკეთება-მონტაჟი	მ ²	10,00	126,00	1 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126,00	0,00
10	გრანიტის ფილა (მწვანე) შეტენა მოპირკეთება-მონტაჟი	მ ²	40,00	87,00	3 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,00	0,00
	ზაზალტის ფილა					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	ზაზალტის ფილა სისქით 2.5 სმ, შეტენა მოპირკეთება-მონტაჟი (ზომა დამკვეთთან შეთანხმებით)	მ ²	10,00	50,00	500,00	15,80	790,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00
2	ზაზალტის ფილა სისქით 3 სმ, შეტენა მოპირკეთება-მონტაჟი (ზომა დამკვეთთან შეთანხმებით)	მ ²	10,00	60,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	0,00
3	ზაზალტის ფილა სისქით 4 სმ, შეტენა მოპირკეთება-მონტაჟი (ზომა დამკვეთთან შეთანხმებით)	მ ²	10,00	67,00	670,00	4,95	331,65	0,00	0,00	0,00	67,00	0,00
4	ზაზალტის ფილა სისქით 5 სმ, შეტენა მოპირკეთება-მონტაჟი (ზომა დამკვეთთან შეთანხმებით)	მ ²	10,00	80,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00	0,00
5	ზაზალტის ფილა სისქით 10 სმ, შეტენა მოპირკეთება-მონტაჟი (ზომა დამკვეთთან შეთანხმებით)	მ ²	10,00	110,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110,00	0,00
6	ზაზალტის ქვა (შუბა) შეტენა მოპირკეთება-მონტაჟი (ზომა და არმირება დამკვეთთან შეთანხმებით)	მ ²	5,00	170,00	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170,00	0,00
7	არსებული ზაზალტის ქვების (შუბა) შეკეთების სამუშაოები (ზომა და არმირება დამკვეთთან შეთანხმებით)	მ ²	10,00	50,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00
8	ზაზალტის ქვა (შუბა) დემონტაჟი-მონტაჟი (ზომა და არმირება დამკვეთთან შეთანხმებით)	მ ²	5,00	50,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00
9	ზაზალტის ქვა (შუბა) დემონტაჟი	მ ²	5,00	15,00	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00
10	დაღარული ზაზალტის ფილა სისქით 2.5 სმ (15x30) შეტენა მოპირკეთება-მონტაჟი	მ ²	10,00	60,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	0,00
11	დაკენკილი ზაზალტის ფილა სისქით 3 სმ, შეტენა მოპირკეთება-მონტაჟი (ზომების დამკვეთთან შეთანხმებით)	მ ²	10,00	45,00	450,00	5,70	256,50	0,00	0,00	0,00	45,00	0,00
12	დაკენკილი ზაზალტის ფილა სისქით 5 სმ, შეტენა მოპირკეთება-მონტაჟი (ზომების დამკვეთთან შეთანხმებით)	მ ²	10,00	85,00	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,00	0,00
13	დაკენკილი ზაზალტის ფილა სისქით 8 სმ, შეტენა მოპირკეთება-მონტაჟი (ზომების დამკვეთთან შეთანხმებით)	მ ²	10,00	120,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00	0,00
	ტუფის ფილა					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	ტუფის ფილა სისქით 2 სმ შეტენა მოპირკეთება-მონტაჟი	მ ²	5,00	60,00	300,00	6,20	372,00	0,00	0,00	0,00	60,00	0,00

2	ტუფის ფილა სისქით 3 სმ შექმნა მოპირკეთება-მონტაჟი	მ2	5,00	60,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	0,00
3	ტუფის ფილა სისქით 4 სმ შექმნა მოპირკეთება-მონტაჟი	მ2	5,00	70,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,00	0,00
4	ტუფის ფილა სისქით 8 სმ შექმნა მოპირკეთება-მონტაჟი	მ2	5,00	100,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
5	ტუფის ფილა სისქით 10 სმ შექმნა მოპირკეთება-მონტაჟი	მ2	5,00	120,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00	0,00
6	ტუფის ფილა სისქით 15 სმ შექმნა მოპირკეთება-მონტაჟი	მ2	5,00	150,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00
ბეტონის ფილა						0,00	0,00	0,00	0,00			
1	დეკორატიული ბეტონის ფილა შექმნა მოპირკეთება-მონტაჟი სისქით 3 სმ	მ ²	10,00	20,00	200,00	5,56	111,20	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00
2	ტექტილური ბეტონის ფილების მონტაჟი	მ ²	1 000,00	21,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,00	0,00
3	დეკორატიული ბეტონის ფილა შექმნა მოპირკეთება-მონტაჟი სისქით 4 სმ	მ ²	10,00	31,00	310,00	2,50	77,50	0,00	0,00	0,00	31,00	0,00
4	დეკორატიული ბეტონის ფილა შექმნა მოპირკეთება-მონტაჟი სისქით 5 სმ	მ ²	10,00	41,00	410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,00	0,00
5	ბეტონის დეკორატიული ფილების მონტაჟი (ფილის ფორმა და ხისქე - შემსყიდველიან შეთანხმებით)	მ ²	10,00	41,00	410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,00	0,00
მინა						0,00	0,00	0,00	0,00			
1	გამჭვირვალე მინა (5 მმ სისქის) შექმნა მოპირკეთება-მონტაჟი	მ2	5,00	55,00	275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,00	0,00
2	გამჭვირვალე მინა (10 მმ სისქის) შექმნა მოპირკეთება-მონტაჟი	მ2	5,00	100,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
3	ორმაგი მინა გამჭვირვალე, სისქით არანაკლებ 12 მმ შექმნა მოპირკეთება-მონტაჟი	მ2	5,00	240,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240,00	0,00
ბარიერი						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	დაკენილი ბაზალტის ბარიერი (16x16x72) შექმნა მოპირკეთება-მონტაჟი	მ	5,00	50,00	250,00	26,00	1300,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00
2	ბაზალტის ტალღისებური ბარიერი (25x22x50) შექმნა მოპირკეთება-მონტაჟი	მ	5,00	50,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00
3	ტრავერტინის ბარიერი მომრგვალებული (φ250/1100) შექმნა მოპირკეთება-მონტაჟი	მ	5,00	250,00	1 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00
4	ტრავერტინის ბარიერი მომრგვალებული (φ27,5/90, φ20,5/81) შექმნა მოპირკეთება-მონტაჟი	მ	5,00	250,00	1 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00
5	ტრავერტინის ბარიერი (40x40x26) შექმნა მოპირკეთება-მონტაჟი	მ	5,00	150,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00
6	ბაზალტის ბარიერი (16x16x72) შექმნა მოპირკეთება-მონტაჟი	მ	50,00	30,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00	0,00
7	ბაზალტის ბარიერი (16x16x72) დემონტაჟი-მონტაჟი	მ	25,00	25,00	625,00	14,00	350,00	0,00	0,00	0,00	25,00	0,00
8	ლითონის ბარიერი (φ7,6x100)	მ	3,00	220,00	660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220,00	0,00
9	ბარიერის მონტაჟი	მ	3,00	20,00	60,00	11,00	220,00	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00

24	ბაზალტის ახალი ბიძების (90x21x21) შექმნა მოპირკეთება-მონტაჟი	6	10,00	88,00	880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	ბაზალტის ახალი პარაპეტები სისქით 3 სმ შექმნა მოპირკეთება-მონტაჟი	82	10,00	79,00	790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	ბაზალტის ახალი პარაპეტები სისქით 4 სმ შექმნა მოპირკეთება-მონტაჟი	82	10,00	90,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	ბაზალტის ახალი პარაპეტები სისქით 5 სმ შექმნა მოპირკეთება-მონტაჟი	82	10,00	98,00	980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	ბაზალტის ახალი პარაპეტები სისქით 8 სმ შექმნა მოპირკეთება-მონტაჟი	82	10,00	124,00	1 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	ბაზალტის ახალი პარაპეტები სისქით 10 სმ შექმნა მოპირკეთება-მონტაჟი	82	10,00	145,00	1 450,00	6,27	909,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	ტუფის ახალი ბიძების (20 X 20 X 80) შექმნა-მოპირკეთება და მონტაჟი	6	10,00	130,00	1 300,00	18,00	2340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	ტუფის ახალი ბიძების (15X 15 X 72) შექმნა-მოპირკეთება და მონტაჟი	6	10,00	122,00	1 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	ტუფის ახალი ბიძების (80 X 80 X 23) შექმნა-მოპირკეთება და მონტაჟი	6	10,00	206,00	2 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	ტუფის ახალი ბიძების (90 X 21 X 21) შექმნა-მოპირკეთება და მონტაჟი	6	10,00	105,00	1 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	გრანიტის ახალი ბიძების (20 X 20 X 80) შექმნა-მოპირკეთება და მონტაჟი	6	10,00	140,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	გრანიტის ახალი ბიძების (15X 15 X 72) შექმნა-მოპირკეთება და მონტაჟი	6	10,00	126,00	1 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	გრანიტის ახალი პარაპეტები სისქით 3 სმ შექმნა მოპირკეთება-მონტაჟი	82	5,00	120,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	გრანიტის ახალი პარაპეტები სისქით 5 სმ შექმნა მოპირკეთება-მონტაჟი	82	5,00	143,00	715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	გრანიტის ახალი პარაპეტები სისქით 8 სმ შექმნა მოპირკეთება-მონტაჟი	82	5,00	177,00	885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	გრანიტის ქვის ახალი ჯუმეჩების შექმნა მოპირკეთება-მონტაჟი	83	5,00	485,00	2 425,00	0,88	426,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44	ბეტონის არმირებული დეკორატიული ქიბრების დაზღაღება და მონტაჟი (სომეხი დამკვეთთან შეთანხმებით)	83	50,00	121,00	6 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	მარმარილოს დეკორატიული ნაბეჭების ("კროსკა") შექმნა მოპირკეთება-მონტაჟი	36	50,00	2,90	145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46	გრანიტის დეკორატიული ნაბეჭების ("კროსკა") შექმნა მოპირკეთება-მონტაჟი	36	50,00	2,42	121,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47	ბაზალტის დეკორატიული ნაბეჭების ("კროსკა") შექმნა მოპირკეთება-მონტაჟი	36	50,00	2,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48	ბაზალტის მოსაპირკეთებელი ნაბეჭი ქვა ("ბეჭვა") შექმნა მოპირკეთება-მონტაჟი	82	50,00	29,00	1 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
49	ნოჩხის მოსაპირკეთებელი ნაბეჭი ქვა ("ბეჭვა") შექმნა მოპირკეთება-მონტაჟი	82	50,00	48,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	III კატეგორიის გრუნტის დამუშავება ხელით	8 ^ა	150,00	29,00	4 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	ორბიძის ამოჭრა და გრუნტის გატანა 0,3*0,3*0,35-0,032 (ლითონის მთავრებისათვის)	8 ^ბ	50,00	29,00	1 450,00	2,54	73,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

მიწის სამუშაოები

5	დამუშავებული გრუნტის გაატანა-გადაადგილება 10მ მანძილზე	მ ³	50,00	14,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,00	0,00
-3	დამუშავებული გრუნტის დატვირთვა ავტოთვიომცლელზე ხელით	მ ³	350,00	19,00	6 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,00	0,00
6	III კატეგორიის გრუნტის დამუშავება ექსკავატორით	მ ³	200,00	4,80	960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,80	0,00
4	გრუნტის გატანა ავტოთვიომცლელებით	ტ	700,00	14,50	10 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,50	0,00
7	ასფალტის საფარის დემონტაჟი ხანგრძლივ ჩაქურით	მ ²	4 500,00	7,00	31 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,00	0,00
8	ბეტონის ზორდიურების დემონტაჟი, მონტაჟი და გატანა-გადაადგილება 10მ მანძილზე ხელით 1ც-0,26ტ	ც	200,00	14,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,00	0,00
9	დამუშავებული გრუნტის და მონგრეული ასფალტის დატვირთვა ავტოთვიომცლელზე ექსკავატორით	მ ³	500,00	6,70	3 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,70	0,00
10	გრუნტის და მონგრეული ასფალტის გატანა ავტოთვიომცლელებით	მ ³	500,00	14,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,00	0,00
						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	სხვადასხვა სამუშაოები					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	უხინათლოთა სტიკერების მონტაჟი პანდუსებზე (დიზაინი და ზომები დამკვეთთან შეთანხმებით)	გრძ/მ	100,00	78,00	7 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,00	0,00
2	ხის დამცავი ლითონის დეკორატიული ცხარეების დამზადება-მონტაჟი (დიზაინი და ზომები დამკვეთთან შეთანხმებით)	კგ	25 000,00	5,20	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,20	0,00
3	ალუმინის კომპოზიტური პანელის მოწყობა (დამკვეთთან შეთანხმებით)	მ ²	15,00	137,00	2 055,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137,00	0,00
4	მემბრანული ტიპის ჰიდროიზოლაციის მოწყობა სისქით 1 სმ	მ ²	100,00	15,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00
5	დაზიანებული კედლების აწმურება ზლოკით	მ ²	5,00	85,00	425,00	18,80	1598,00	0,00	0,00	0,00	85,00	0,00
6	HPL - პანელების მოწყობა	მ ²	20,00	291,00	5 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	291,00	0,00
7	მონოლითური ბეტონის სამუშაოები	მ ³	30,00	145,00	4 350,00	12,45	1805,25	0,00	0,00	0,00	145,00	0,00
8	არმატურის მოწყობა A-I, A-III	კგ	150,00	3,00	450,00	1074,90	3224,70	0,00	0,00	0,00	3,00	0,00
9	კედლების შელესვა ქვიშა-ცემენტის ხსნარით	მ ²	30,00	12,00	360,00	75,74	908,88	0,00	0,00	0,00	12,00	0,00
10	ძველი წალესის დემონტაჟი ვიბრო ჩაქურით	მ ³	5,00	10,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00
11	კედლების დაბრიზება ქვიშა-ცემენტის ხსნარით	მ ²	15,00	10,00	150,00	79,00	790,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00
12	მონოლითური რკინა-ბეტონის დემონტაჟი ვიბრო ჩაქურით	მ ³	5,00	20,00	100,00	3,25	65,00	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00
13	კედლებსა და შიდაეზრებზე მცენარეების მოშორება (ფესვების მოთხრა)	მ ²	2,00	2,97	5,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,97	0,00
14	ლითონის კონსტრუქციების შედგება ანტიკოროზიული საღებავით	მ ²	100,00	7,00	700,00	895,00	6265,00	0,00	0,00	0,00	7,00	0,00
15	დაზიანებული ფილების დემონტაჟი (ტრავერტინის, ბაზალტის, გრანიტის, ტლუვის, ბეტონის, დიოლიმიტის, მარმარილოს, დიაბაზის)	მ ²	18 000,00	2,90	52 200,00	2,50	7,25	0,00	0,00	0,00	2,90	0,00

3	დაზიანებული ადგილების შეღებვა, ფასადის საღებავით, საჭიროების შემთხვევაში ხარაჩოს გამოყენებით (ფერის და ტიპის შეთანხმება დამკვეთთან)	მ2	200,00	6,70	1 340,00	17,74	118,86	0,00	0,00	0,00	6,70	0,00
4	დაზიანებული ადგილების შეღებვა წებო ცემენტისა და წებო პეა-ს გამოყენებით	მ2	100,00	11,60	1 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,60	0,00
5	დაზიანებული ადგილების ზეთოვანი, ეპოქსიდური და სხვა რთული ქიმიური შემადგენლობის მქონე საღებავების მოშორება (ბუნებრივი ან/და ხელოვნური ქვა, აგური,	მ2	70,00	5,80	406,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,80	0,00
7	გვირაბებზე, ხიდებსა და ესტაკადებზე ზეთოვანი და სხვა რთული ქიმიური შემადგენლობის მქონე საღებავების მოშორება (ბუნებრივი ან/და ხელოვნური ქვა, აგური,	მ2	200,00	3,80	760,00	12,50	47,50	0,00	0,00	0,00	3,80	0,00
8	ქ. თბილისის მასშტაბით გაკრული (დაწებებული) ქაღალდების მოშორება (სარეკლამო ტიპის განცხადებები, აფიშები და სხვა)	მ2	500,00	2,40	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,40	0,00
9	დაზიანებული ადგილების დეკორატიული ელემენტების რესტავრაცია (ფითხის და წებო პეა-ს გამოყენებით)	დმ2	100,00	18,40	1 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,40	0,00
10	ფასადზე დეკორატიული ელემენტების დამზადება და მონტაჟი (ასკერებით, თაბამირითა და დეკორატიული ცემენტის გამოყენებით)	დმ2	7,00	35,00	245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,00	0,00
11	ლითონის ჭედური ნაკეთობების დამუშავება - შეღებვა	მ2	300,00	30,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00	0,00
12	დაზიანებული ადგილების ლესვა ქვიშა-ცემენტის ხსნარით (არმირება დამკვეთთან შეთანხმებით)	მ2	10,00	12,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00	0,00
13	ფერდილების ლესვა ქვიშა-ცემენტის ხსნარით (ფულადის სისქის დამკვეთთან შეთანხმებით)	გრ/მ	8,00	12,00	96,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00	0,00
14	დაზიანებული ადგილების ქვიშა-ცემენტით კარნიზული ლესვა (არმირება დამკვეთთან შეთანხმებით)	გრ/მ	6,00	16,00	96,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,00	0,00
15	დაზიანებული ადგილების კედლების რუსტირებული ლესვა (არმირება დამკვეთთან შეთანხმებით)	მ2	5,00	22,50	112,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,50	0,00
16	ხის ნაკეთობების აღდგენა, შეკეთება, დამუშავება, შეღებვა (დამკვეთთან შეთანხმებით)	მ2	9,00	19,50	175,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,50	0,00
სულ						3 283 303,39		2245963,51		114750,00		67500,00
ზედნადები ხარჯები - %			10%		328 330,34		224596,35		11475,00		6750,00	
ჯამი					3 611 633,73		2470559,86		126225,00		74250,00	
გადასარიცხავი ხარჯები - %			8%		288 930,70		197644,79		10098,00		5940,00	
ჯამი					3 900 564,43		2668204,65		136323,00		80190,00	
გაუთვალისწინებელი ხარჯები - 3%			3%		117 016,93		0,00		0,00		0,00	
ჯამი					4 017 581,36		2668204,65		136323,00		80190,00	
დ.ღ.გ - 18%			18%		723 164,64		480276,84		24538,14		14434,20	
ჯამი					4 740 746,00		3 148481,49		160861,14		94624,20	

ა(ა)იპ "თბილისის მუნიციპალური ლაბორატორია"-ს დირექტორის მოადგილე:

ა(ა)იპ "თბილისის მუნიციპალური ლაბორატორია"-ს ხელოვნური და სამოქალაქო ნაკეთობების ტექ. ზედამხედველობის განკ. უფროსი

ა(ა)იპ "თბილისის მუნიციპალური ლაბორატორია"-ს ტექნიკური ზედამხედველი:

კამერალური შემოწმება:
 ა(ა)იპ "თბილისის მუნიციპალური ლაბორატორია"-ს ტექნიკურ-ეკონომიკური განკ. უფროსი

შეამოწმა:



 ვ. მაკალათი

 დ. კაბრუაძე

 ი. მუხრანბეგი

 ა. თეთიაშვილი



სამუშაოების შემსრულებელი ორგანიზაცია:
 შპს "გრინსერვისი" დირექტორი:
 /ლამა ვერცხვანიძე/

დამკვეთი: ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის ინფრასტრუქტურის განვითარების საქალაქო სამსახური

შესრულებული: შპს "გრინსერვისი"

ხელშეკრულების საგანი: ქ. თბილისის მასშტაბით, კეთილმოწყობისა და დაზიანებული ინფრასტრუქტურული ობიექტების აღდგენის სამუშაოები;

ხელშეკრულების ნომერი და თარიღი: N02.09.01/30/17; 16.01.2020 წელი

ობიექტის დასახელება: ქ. თბილისში, ვაკის რაიონში, ი. ჭავჭავაძის გამზირზე #39-დან მ. თამარაშვილის ქ. #1-მდე და #72-დან ქ. ჩოლოყაშვილის გამზ. #1-მდე არსებულ ტროტუარებზე (ორივე მხარე) არსებული მართობი ნაკვეთიანი ქუჩის (110მ გოფირებული მილით) მოწყობის სამუშაოები.

შესრულებული სამუშაოების აქტი №67

სამუშაოს დასრულების თარიღი: 12 (თორმეტი) ივნისი 2020 წელი



№	სამუშაოს დასახელება	გაივალისწინებულება ხელშეკრულებით				ხელშეკრულებით შესრულებული სამუშაო ნაზარდი ჯამით		ობიექტზე შესრულებული სამუშაო ნაზარდი ჯამით				
		გამზ. ერთ.	რაოდენობა	ერთ.ფასი	მოლანი ღირებულება	რაოდენობა	მო.ფასი	რაოდენობა	მო.ფასი	ერთ.ფასი	მო.ფასი	
												7
	ბორდიურები											
	ბაზალტის ბორდიური											
1	ბაზალტის ბორდიური (30x20) შექმნა მოპირკეთება-მონტაჟი	გ/მ	5,00	72,75	363,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,75	0,00
2	ბაზალტის ბორდიური (20x10) შექმნა მოპირკეთება-მონტაჟი	გ/მ	10,00	29,00	290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,00	0,00
3	ბაზალტის ბორდიური (15x10) შექმნა მოპირკეთება-მონტაჟი	გ/მ	5,00	20,40	102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,40	0,00
4	ბაზალტის ბორდიური (15x30) შექმნა მოპირკეთება-მონტაჟი	გ/მ	5,00	58,20	291,00	36,93	2149,33	0,00	0,00	0,00	58,20	0,00
5	ბაზალტის ბორდიური (40x30) შექმნა მოპირკეთება-მონტაჟი	გ/მ	5,00	92,00	460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,00	0,00
6	დაკენკილი ბაზალტის ბორდიური (40x30) შექმნა მოპირკეთება-მონტაჟი	გ/მ	5,00	101,00	505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101,00	0,00
7	ბაზალტის ბორდიური (ჩამკვეტი) შექმნა მოპირკეთება-მონტაჟი	გ/მ	5,00	29,00	145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,00	0,00
8	ბაზალტის ბორდიური (25x35) შექმნა მოპირკეთება-მონტაჟი	გ/მ	5,00	82,00	410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,00	0,00
9	დაკენკილი ბაზალტის ბორდიური (30x20) შექმნა მოპირკეთება-მონტაჟი	გ/მ	5,00	87,30	436,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,30	0,00
10	დაკენკილი ბაზალტის ბორდიური (15x30) შექმნა მოპირკეთება-მონტაჟი	გ/მ	5,00	63,00	315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,00	0,00
	გრანიტის ბორდიური					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	გრანიტის ბორდიური (40x25) შექმნა მოპირკეთება-მონტაჟი	გ/მ	3,00	82,00	246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,00	0,00
2	გრანიტის ბორდიური (10x20) შექმნა მოპირკეთება-მონტაჟი	გ/მ	1 000,00	38,90	38 900,00	702,06	27310,13	0,00	0,00	0,00	38,90	0,00
3	გრანიტის ბორდიური (10x30) შექმნა მოპირკეთება-მონტაჟი	გ/მ	5,00	53,00	265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,00	0,00
4	დაკენკილი გრანიტის ბორდიური (10x30) შექმნა მოპირკეთება-მონტაჟი	გ/მ	5,00	87,00	435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,00	0,00

5	გრანიტის ბორდიური (15x25) შეტენა მოპირკეთება-მონტაჟი	გ/მ	5,00	82,00	410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,00	0,00
6	გრანიტის ბორდიური (15x30) შეტენა მოპირკეთება-მონტაჟი	გ/მ	5,00	58,00	290,00	204,27	11847,66	0,00	0,00	0,00	58,00	0,00
	ტრავერტინის ბორდიური					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	ტრავერტინის ბორდიური (25x40) ღარიანი შეტენა მოპირკეთება-მონტაჟი	გ/მ	5,00	145,00	725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145,00	0,00
2	ტრავერტინის ბორდიური (10x20) შეტენა მოპირკეთება-მონტაჟი	გ/მ	300,00	60,00	18 000,00	168,43	10105,80	0,00	0,00	0,00	60,00	0,00
3	ტრავერტინის ბორდიური (25x40) შეტენა მოპირკეთება-მონტაჟი	გ/მ	5,00	145,00	725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145,00	0,00
4	ტრავერტინის ბორდიური ჩამკეტი ფასადით (25x40) შეტენა მოპირკეთება-მონტაჟი	გ/მ	5,00	145,00	725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145,00	0,00
5	ტრავერტინის ბორდიური ორმაგი ფასადით (25x40) შეტენა მოპირკეთება-მონტაჟი	გ/მ	5,00	145,00	725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145,00	0,00
6	ტრავერტინის ბორდიური (25x35) შეტენა მოპირკეთება-მონტაჟი	გ/მ	5,00	145,00	725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145,00	0,00
7	ტრავერტინის ბორდიური (15x40) შეტენა მოპირკეთება-მონტაჟი	გ/მ	5,00	145,00	725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145,00	0,00
	სულ ბორდიურები					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ქვაფენილი					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	ქვაფენილის მოწყობა ბაზალტის ახალი ძელაკით	მ ²	10,00	50,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00
2	ქვაფენილის მოწყობა გრანიტის ახალი ძელაკით	მ ²	10,00	80,00	800,00	818,30	65464,00	0,00	0,00	0,00	80,00	0,00
3	ქვაფენილის მოწყობა დამკვეთის მასალით (მონტაჟი და ტრანსპორტირება)	მ ²	20,00	25,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00	0,00
4	დაზიანებული ქვაფენილის (ტრავერტინი, გრანიტის, ბაზალტის, რიყის ქვის ან ბეტონის ძელაკი) მოხსნა ხელით	მ ²	10,00	8,00	80,00	61,50	492,00	0,00	0,00	0,00	8,00	0,00
5	საფუძვლის ქვედა ფენის მოწყობა ქვიშა-ხრეშოვანი ნარევით, დატკეპნით	მ ³	150,00	35,00	5 250,00	22,50	787,50	0,00	0,00	0,00	35,00	0,00
6	საფუძვლის ზედა ფენის მოწყობა ფრ.ღორღით (0-40), დატკეპნით	მ ³	150,00	45,00	6 750,00	1284,65	57809,25	0,00	0,00	0,00	45,00	0,00
7	საფუძვლის მოწყობა ქვიშა-ცემენტის ნარევით (ცემენტი-10%)	მ ³	30,00	55,00	1 650,00	90,26	4964,30	0,00	0,00	0,00	55,00	0,00
8	ქვაფენილის მოწყობა ადგილზე დემონტირებული მასალით (ტრავერტინის, გრანიტის, ბაზალტის, რიყის ქვის ძელაკი)	მ ²	10,00	22,00	220,00	99,34	2185,48	0,00	0,00	0,00	22,00	0,00
9	ფრაქციული ღორღის (0-10) ჩასოღვა ქვაფენილის ზედაპირზე	მ ³	50,00	55,00	2 750,00	98,56	5420,80	0,00	0,00	0,00	55,00	0,00
10	დაზიანებული ქვაფენილის (ტრავერტინი, გრანიტის, ბაზალტის, რიყის ქვის ან ბეტონის ძელაკი) მოხსნა მქსანიზმებით	მ ²	50,00	7,33	366,50	6113,70	44813,42	0,00	0,00	0,00	7,33	0,00
11	ბაზალტის ძელაკი ქვაფენილში გაშლილი (10x10x100) შეტენა მოპირკეთება-მონტაჟით	გ/მ	16,00	30,00	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00	0,00

8	ბაზალტის ქვა (შუბა) დემონტაჟი-მონტაჟი (ზონა და არმირება დამკვეთთან შეთანხმებით)	მ ²	5,00	50,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00
9	ბაზალტის ქვა (შუბა) დემონტაჟი	მ ²	5,00	15,00	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00
10	დაღარული ბაზალტის ფილა სისქით 2,5 სმ (15x30) შეტენა მოპირკეთება-მონტაჟი	მ ²	10,00	60,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	0,00
11	დაკენკილი ბაზალტის ფილა სისქით 3 სმ. შეტენა მოპირკეთება-მონტაჟი (ზომების დამკვეთთან შეთანხმებით)	მ ²	10,00	45,00	450,00	5,70	256,50	0,00	0,00	0,00	45,00	0,00
12	დაკენკილი ბაზალტის ფილა სისქით 5 სმ. შეტენა მოპირკეთება-მონტაჟი (ზომების დამკვეთთან შეთანხმებით)	მ ²	10,00	85,00	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,00	0,00
13	დაკენკილი ბაზალტის ფილა სისქით 8 სმ შეტენა მოპირკეთება-მონტაჟი (ზომების დამკვეთთან შეთანხმებით)	მ ²	10,00	120,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00	0,00
	ტუფის ფილა					0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
1	ტუფის ფილა სისქით 2 სმ შეტენა მოპირკეთება-მონტაჟი	მ ²	5,00	60,00	300,00	6,20	372,00	0,00	0,00	0,00	60,00	0,00
2	ტუფის ფილა სისქით 3 სმ შეტენა მოპირკეთება-მონტაჟი	მ ²	5,00	60,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	0,00
3	ტუფის ფილა სისქით 4 სმ შეტენა მოპირკეთება-მონტაჟი	მ ²	5,00	70,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,00	0,00
4	ტუფის ფილა სისქით 8 სმ შეტენა მოპირკეთება-მონტაჟი	მ ²	5,00	100,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
5	ტუფის ფილა სისქით 10 სმ შეტენა მოპირკეთება-მონტაჟი	მ ²	5,00	120,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00	0,00
6	ტუფის ფილა სისქით 15 სმ შეტენა მოპირკეთება-მონტაჟი	მ ²	5,00	150,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00
	ბეტონის ფილა					0,00	0,00	0,00	0,00			
1	დეკორატიული ბეტონის ფილა შეტენა მოპირკეთება-მონტაჟი სისქით 3 სმ	მ ²	10,00	20,00	200,00	5,56	111,20	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00
2	ტექტილური ბეტონის ფილების მონტაჟი	მ ²	1 000,00	21,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,00	0,00
3	დეკორატიული ბეტონის ფილა შეტენა მოპირკეთება-მონტაჟი სისქით 4 სმ	მ ²	10,00	31,00	310,00	2,50	77,50	0,00	0,00	0,00	31,00	0,00
4	დეკორატიული ბეტონის ფილა შეტენა მოპირკეთება-მონტაჟი სისქით 5 სმ	მ ²	10,00	41,00	410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,00	0,00
5	ბეტონის დეკორატიული ფილების მონტაჟი (ფილის ფორმა და სისქე - შემსყიდველთან შეთანხმებით)	მ ²	10,00	41,00	410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,00	0,00
	მინა					0,00	0,00	0,00	0,00			
1	გამჭვირვალე მინა (5 მმ სისქის) შეტენა მოპირკეთება-მონტაჟი	მ ²	5,00	55,00	275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,00	0,00
2	გამჭვირვალე მინა (10 მმ სისქის) შეტენა მოპირკეთება-მონტაჟი	მ ²	5,00	100,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
3	ორმაგი მინა გამჭვირვალე, სისქით არანაკლებ 12 მმ შეტენა მოპირკეთება-მონტაჟი	მ ²	5,00	240,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240,00	0,00

ბარიერი						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	დაკენკლი ბაზალტის ბარიერი (16x16x72) შექმნა მოპირკეთება-მონტაჟი	ც	5,00	50,00	250,00	26,00	1300,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00
2	ბაზალტის ტალღისებური ბარიერი (25x22x50) შექმნა მოპირკეთება-მონტაჟი	ც	5,00	50,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00
3	ტრავენტინის ბარიერი მომრგვალებული (φ250/1100) შექმნა მოპირკეთება-მონტაჟი	ც	5,00	250,00	1 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00
4	ტრავენტინის ბარიერი მომრგვალებული (φ27,5/90, φ20,5/81) შექმნა მოპირკეთება-მონტაჟი	ც	5,00	250,00	1 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00
5	ტრავენტინის ბარიერი (40x40x26) შექმნა მოპირკეთება-მონტაჟი	ც	5,00	150,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00
6	ბაზალტის ბარიერი (16x16x72) შექმნა მოპირკეთება-მონტაჟი	ც	50,00	30,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00	0,00
7	ბაზალტის ბარიერი (16x16x72) დემონტაჟი-მონტაჟი	ც	25,00	25,00	625,00	14,00	350,00	0,00	0,00	0,00	25,00	0,00
8	ლითონის ბარიერი (φ7,6x100)	ც	3,00	220,00	660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220,00	0,00
9	ბარიერის მონტაჟი	ც	3,00	20,00	60,00	11,00	220,00	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00
10	დაზიანებული ბარიერის დემონტაჟი	ც	5,00	10,00	50,00	21,00	210,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00
მოაჯირები						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	ლითონის დეკორატიული მოაჯირების მოწყობა (დიზაინი და ზომები დამკვეთთან შეთანხმებით)	მ	1 000,00	630,00	630 000,00	13,30	8379,00	0,00	0,00	0,00	630,00	0,00
2	თუჯის ზოქინტის მოწყობა (დიზაინი და ზომები დამკვეთთან შეთანხმებით)	პ	500,00	19,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,00	0,00
3	პოლიმერული მასალის ნაკეთობის დაშლადება-მონტაჟი (დიზაინი და ზომები დამკვეთთან შეთანხმებით)	პ	3 000,00	27,00	81 000,00	11355,00	306585,00	0,00	0,00	0,00	27,00	0,00
4	დეკორატიული ზოქის დაშლადება-მონტაჟი (თუჯის ან/და მეტალის ნაკეთობა) - (დიზაინი და ზომები დამკვეთთან შეთანხმებით)	პ	110,00	19,00	2 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,00	0,00
5	ბარიერების და ზოქინტების დემონტაჟი	ც	100,00	10,00	1 000,00	37,00	370,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00
6	ლითონის ფურცლების მონტაჟი (სხვადასხვა სისქის)	პ	100,00	9,00	900,00	45231,86	407086,74	0,00	0,00	0,00	9,00	0,00
7	ლითონის მოაჯირების დაშლადება და მონტაჟი სხვადასხვა ზომის მილვეადრატით	პ	2 000,00	7,50	15 000,00	2177,79	16333,43	0,00	0,00	0,00	7,50	0,00
8	არსებული პარაპეტის დემონტაჟი და მონტაჟი	გ/მ	20,00	15,00	300,00	22,42	336,30	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00
9	დაზიანებული პარაპეტის დემონტაჟი	გ/მ	15,00	10,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00
10	დაზიანებული მოაჯირის დემონტაჟი	მ ²	15,00	5,00	75,00	10,90	54,50	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00
11	მოაჯირების დემონტაჟი-მონტაჟი	მ ²	20,00	30,00	600,00	127,64	3829,20	0,00	0,00	0,00	30,00	0,00

ხვედასხვა სამუშაოები							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	უსინათლოთა სტიკერების მონტაჟი პანდუსებზე (დიზაინი და ზომები დამკვეთთან შეთანხმებით)	გრძ/მ	100,00	78,00	7 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,00	0,00
2	ხის დამგავი ლითონის დეკორატიული ელემენტების დაშადება-მონტაჟი (დიზაინი და ზომები დამკვეთთან შეთანხმებით)	კგ	25 000,00	5,20	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,20	0,00
3	ალუმინის კომპოზიტური პანელის მოწყობა (დამკვეთთან შეთანხმებით)	მ ²	15,00	137,00	2 055,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137,00	0,00
4	მეზრანული ტიპის ჰიდროიზოლაციის მოწყობა სისქით 1 სმ.	მ ²	100,00	15,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00
5	დაზიანებული კედლების აშენება ზლოკით	მ ²	5,00	85,00	425,00	18,80	1598,00	0,00	0,00	0,00	85,00	0,00
6	HPL - პანელების მოწყობა	მ ²	20,00	291,00	5 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	291,00	0,00
7	მონოლითური ბეტონის სამუშაოები	მ ³	30,00	145,00	4 350,00	12,45	1805,25	0,00	0,00	0,00	145,00	0,00
8	არმატურის მოწყობა A-I, A-III	კგ	150,00	3,00	450,00	1074,90	3224,70	0,00	0,00	0,00	3,00	0,00
9	კედლების შეღებვა ქვიშა-ცემენტის ხსნარით	მ ²	30,00	12,00	360,00	75,74	908,88	0,00	0,00	0,00	12,00	0,00
10	ძველი ნაღის დემონტაჟი ვიბრო ჩაქვით	მ ³	5,00	10,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00
11	კედლების დაბრივება ქვიშა-ცემენტის ხსნარით	მ ²	15,00	10,00	150,00	79,00	790,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00
12	მონოლითური რკინა-ბეტონის დემონტაჟი ვიბრო ჩაქვით	მ ³	5,00	20,00	100,00	3,25	65,00	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00
13	კედლებსა და მოაჯირებზე მცენარეების მოშორება (ფესვების მოთხრა)	მ ²	2,00	2,97	5,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,97	0,00
14	ლითონის კონსტრუქციების შეღებვა ანტიკოროზიული საღებავით	მ ²	100,00	7,00	700,00	895,00	6265,00	0,00	0,00	0,00	7,00	0,00
15	დაზიანებული ფილების დემონტაჟი (ტრავერტინის, ბაზალტის, გრანიტის, ტუფის, ბეტონის, დოლომიტის, მარმარილოს, დიაბაზის).	მ ²	18 000,00	2,90	52 200,00	2,50	7,25	0,00	0,00	0,00	2,90	0,00
16	ქვიშა-ბრემოვანი საფუძვლის მოხსნა-დემონტაჟი	მ ³	30,00	5,00	150,00	292,50	1462,50	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00
17	ფილების დემონტაჟი-მონტაჟი საფუძვლის მოწყობით (ტრავერტინის, ბაზალტის, გრანიტის, ტუფის, ბეტონის, დოლომიტის, მარმარილოს, დიაბაზის)	მ ²	30,00	24,00	720,00	4,90	117,60	0,00	0,00	0,00	24,00	0,00
18	ფილის მოწყობა დამკვეთის მასალით (ტრავერტინის, ბაზალტის, გრანიტის, ტუფის, ბეტონის, დოლომიტის, მარმარილოს, დიაბაზის, სისქე და ზომა დამკვეთთან	მ ²	15,00	24,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,00	0,00
19	არსებული ფილების აღდგენა ქვიშა-ცემენტის ხსნარით	მ ²	30,00	24,00	720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,00	0,00
20	არსებული ზორდიურის დემონტაჟი-მონტაჟი ბეტონის საფუძველზე (არანაკლებ 8-10).	კმ	50,00	20,00	1 000,00	4,20	84,00	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00
21	დაზიანებული ზორდიურის დემონტაჟი და დატვირთვა თვითმღებულზე	მ ³	20,00	30,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00	0,00
22	საფუძვლების დემონტაჟი-მონტაჟი	კმ	50,00	30,00	1 500,00	3,00	90,00	0,00	0,00	0,00	30,00	0,00

46	ფილების დემონტაჟის სამუშაოები როულ პარკებში ხარისხების გამოყენებით	მ2	800,00	18,00	14 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,00	0,00	0,00
47	თუჩის დაკორექციონირებული დრენაჟების დაშლად და მონტაჟი (ფიზიკური და ხეობის დამკვეთთან შეთანხმებით)	მ3	2 000,00	17,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,00	0,00	0,00
52	პლასტიკის ხაზის დასაფარავი დანი 200*500 (7021.05013Y.0.0 (200*500 HD-Plastic Drainage Channel))	მ	35,00	12,71	190,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,71	0,00	0,00
53	პლასტიკის ხაზის დასაფარავი დანი 200*500 (7120.050200.0.0.(200*500 Plastik Drainage Gritl))	მ	35,00	12,71	190,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,71	0,00	0,00
54	ნატურალური ქვის და ეპოქსიდური მასალის კომპოზიტური საფარის მოწყობა	კვ.მ	500,00	130,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130,00	0,00	0,00
56	6-არხიანი 1100მ-იანი საკბელი კომუნალური მოწყობა (მასალის და სამუშაოს ღირებულების გათვალისწინებით)	მ	650,00	130,00	84 500,00	2007,55	260981,50	843,50	109655,00	457,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130,00	0,00	59410,00
57	3-არხიანი 1100მ-იანი საკბელი კომუნალური მოწყობა (მასალის და სამუშაოს ღირებულების გათვალისწინებით)	მ	300,00	101,00	30 300,00	387,30	39117,30	215,00	21715,00	215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101,00	0,00	21715,00
58	2-არხიანი 1100მ-იანი საკბელი კომუნალური მოწყობა (მასალის და სამუშაოს ღირებულების გათვალისწინებით)	მ	200,00	95,00	19 000,00	77,70	7381,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,00	0,00	0,00	
59	1-არხიანი 1100მ-იანი საკბელი კომუნალური მოწყობა (მასალის და სამუშაოს ღირებულების გათვალისწინებით)	მ	200,00	88,00	17 600,00	1392,55	122544,40	1033,70	90965,60	879,50	0,00	0,00	0,00	88,00	0,00	77396,00	
60	3-არხიანი 500მ-იანი საკბელი კომუნალური მოწყობა (მასალის და სამუშაოს ღირებულების გათვალისწინებით)	მ	500,00	41,00	20 500,00	802,35	32896,35	379,10	15543,10	379,10	0,00	0,00	0,00	41,00	0,00	15543,10	
61	2-არხიანი 500მ-იანი საკბელი კომუნალური მოწყობა (მასალის და სამუშაოს ღირებულების გათვალისწინებით)	მ	200,00	36,00	7 200,00	1077,10	38775,60	451,60	16257,60	451,60	0,00	0,00	0,00	36,00	0,00	16257,60	
62	1-არხიანი 500მ-იანი საკბელი კომუნალური მოწყობა (მასალის და სამუშაოს ღირებულების გათვალისწინებით)	მ	100,00	34,00	3 400,00	539,06	18328,04	277,70	9441,80	277,70	0,00	0,00	0,00	34,00	0,00	9441,80	
63	საკომუნალური ქს 120X120X120 მოწყობა (მასალის და სამუშაოს ღირებულების გათვალისწინებით)	მ	40,00	84,00	33 640,00	59,00	49619,00	28,00	23548,00	28,00	0,00	0,00	0,00	84,00	0,00	23548,00	
64	საკომუნალური ქს 80X80X80 მოწყობა (მასალის და სამუშაოს ღირებულების გათვალისწინებით)	მ	10,00	594,00	5 340,00	11,00	5874,00	5,00	2670,00	5,00	0,00	0,00	0,00	594,00	0,00	2670,00	
67	ხიდის მინიმალური	მ	2,00	1 500,00	3 000,00	4,00	6000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	
68	მარტივად გადასასვლელის მინიმალური	მ	2,00	1 650,00	3 300,00	10,00	16500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 650,00	0,00	0,00	
69	სკანის დასაფარავი ფილაგრანის მოწყობა („ლარკი“ ხის ძეგლების დამზადება (მონ. 009-094.048 სპ), დასუბევა ზემდგომი და გალავა)	კვ.მ	10,00	140,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140,00	0,00	0,00	
1	დაზიანებული ფასადების და საჯარი ნაწილის შეკეთების მოწყობა-შეღებვის სამუშაოები																
2	დაზიანებული ადგილების დაკრეკვა (ფერის და ტონის შეთანხმება დამკვეთთან)	მ2	500,00	3,80	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,80	0,00	0,00	
3	დაზიანებული ადგილების მოხერხება სპორტის შესახებ ხარისხის გამოყენებით (დამკვეთთან შეთანხმებით)	მ2	100,00	12,50	1 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,50	0,00	0,00	
4	დაზიანებული ადგილების შეღებვა ფასადის საფარი, სპორტის შესახებ ხარისხის გამოყენებით (ფერის და ტონის შეთანხმება დამკვეთთან)	მ2	200,00	6,70	1 340,00	17,74	118,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,70	0,00	0,00	
5	დაზიანებული ადგილების შეღებვა წიბო ცემენტის და წიბო პე-ს გამოყენებით	მ2	100,00	11,60	1 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,60	0,00	0,00	
5	დაზიანებული ადგილების შეკეთება, ეპოქსიდური და სხვა რეპარაციული ქიმიური შემადგენლობის მქონე საღებავების მოხერხება (მოწყობის ან/და ხელისშეწყობა ქს. ადური,	მ2	70,00	5,80	406,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,80	0,00	0,00	

7	გვირაბებზე, ხიდებსა და ქსტაკადებზე ზეთოვანი და სხვა რთული კიმიური შემადგენლობის მქონე საღებავების მომორება (ბუნებრივი ას/და ხელოვნური ქვა, აგური,	82	200,00	3,80	760,00	12,50	47,50	0,00	0,00	0,00	3,80	0,00
8	ქ. თბილისის მასშტაბით გაკრული (დაწებებული) ქაღალდების მომორება (სარეკლამო ტიპის განცხადებები, აფიშები და სხვა)	82	500,00	2,40	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,40	0,00
9	დაზიანებული ადგილების დეკორატიული ელემენტების რესტავრაცია (ფიფის და წებო პეა-ს გამოყენებით)	დმ2	100,00	18,40	1 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,40	0,00
10	ფასადზე დეკორატიული ელემენტების დამზადება და მონტაჟი (ანკერებით, თაბაშირითა და დეკორატიული ელემენტის გამოყენებით)	დმ2	7,00	35,00	245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,00	0,00
11	ლითონის ჭედური ნაკეთობების დამუშავება - შეღება	82	300,00	30,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00	0,00
12	დაზიანებული ადგილების ლესვა ქვიშა-ცემენტის ხსნარით (არმირება დამკვეთთან შეთანხმებით)	82	10,00	12,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00	0,00
13	ფერდილების ლესვა ქვიშა-ცემენტის ხსნარით (დულაბის სისტემის დამკვეთთან შეთანხმებით)	გრძ/მ	8,00	12,00	96,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00	0,00
14	დაზიანებული ადგილების ქვიშა-ცემენტით კარნიზული ლესვა (არმირება დამკვეთთან შეთანხმებით)	გრძ/მ	6,00	16,00	96,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,00	0,00
15	დაზიანებული ადგილების კედლების რესტორებული ლესვა (არმირება დამკვეთთან შეთანხმებით)	82	5,00	22,50	112,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,50	0,00
16	ხის ნაკეთობების აღდგენა, შეკეთება, დამუშავება, შეღება (დამკვეთთან შეთანხმებით)	82	9,00	19,50	175,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,50	0,00
სულ					3 283 303,39	2471945,01	289796,10	225981,50				
ზედნადები ხარჯები - %		10%			328 330,34	247194,50	28979,61	22598,15				
ჯამი					3 611 633,73	2719139,51	318775,71	248579,65				
გეგმიური დაგროვება - %		8%			288 930,70	217531,16	25502,06	19886,37				
ჯამი					3 900 564,43	2936670,67	344277,77	268466,02				
გაუთვალისწინებელი ხარჯები - 3%		3%			117 016,93	0,00	0,00	0,00				
ჯამი					4 017 581,36	2936670,67	344277,77	268466,02				
დ.ღ.ჯ - 18%		18%			723 164,64	528600,72	61970,00	48323,88				
ჯამი					4 740 746,00	3465271,40	406247,76	316789,91				

ა(ა)იპ "თბილისის მუნიციპალური ლაბორატორია"-ს დირექტორის მოადგილე:

ა(ა)იპ "თბილისის მუნიციპალური ლაბორატორია"-ს ხელოვნური და სამოქალაქო ნაგებობების ტექ. ზედამხედველობის განყ. უფროსი

ა(ა)იპ "თბილისის მუნიციპალური ლაბორატორია"-ს ტექნიკური ზედამხედველი:

კამერალური შემოწმება:
ა(ა)იპ "თბილისის მუნიციპალური ლაბორატორია"-ს ტექნიკურ-ეკონომიკური განყ. უფროსი

შეამოწმა: 

 ვ. მაკალათაძე
 დ. ვაბრიძე
 ი. მჭერთაძე
 ა. თათაშვილი



სამუშაოების შემსრულებელი ორგანიზაცია:
შპს "გრინსერვისი" დირექტორი:
(ლამა ფურცლებით)

ფარული სამუშაოების აქტი N **67-1**

სამუშაოს დასახელება ბიძიაძე სპეცმონტაჟი ქვეშე პირველი

ობიექტის დასახელება: ჭავჭავაძე 39 თბილისი. ან შპს ლან ჰოლდინგ-1

ქ. თბილისი "10" 06 2020 წ.

სამშენებლო ორგანიზაციის წარმომადგენელი:
(უბნის ხელმძღვანელი)

აივასიანი ივანე

ა(ა)იპ „თბილისის მუნიციპალური ლაბორატორია“-ს ტექნიკური ზედამხედველობის
წარმომადგენელი

ივანე მინატიანი

შეასრულა სამუშაოების შემოწმება, შემსრულებელი შპს გიდაძეძე
(ორგანიზაციის სამშენებლო-სამონტაჟო დასახელება, უბანი)

და შეადგინა აქტი შემდეგზე:

სამუშაოს
(სად)

დასახელება ბიძიაძე სპეცმონტაჟი ქვეშე პირველი

1. რაოდენობა 1-11072 ვაჭიხუბურია ნახ შილი - 4266 გ.მ.

5072 ვაჭიხუბურია ნახ შილი - 2318 გ.მ.

სპეცმონტაჟი შპს 120x120x120 - 28მ³ - 80x80x80 - 5მ

სამუშაოები შესრულებულია პროექტით შპს გიდაძეძე კომპლექსური მონტაჟი სტანდ
(საპროექტო ორგანიზაციის დასახელება, ნაშრომის # და მათი შედგენის თარიღი)

2. სამუშაოს დაწყების თარიღი 07.04.2020

3. სამუშაოს დასრულების თარიღი 10.06.2020

სამუშაოების შესრულებულია პროექტის, სტანდარტების, სამშენებლო ნორმებისა და წესების
შესაბამისად და პასუხობს მიმღების მოთხოვნებს.

წარმოდგენილი აქტის საფუძველზე ეძლევა შემდგომი მოსაწყობი სამუშაოების წარმოებაზე

ნებართვა ვახუშტი პირველი

(სამუშაოებისა და კონსტრუქციის დასახელება)

სამშენებლო ორგანიზაციის წარმომადგენლები

ი. მინატიანი
(ხელმოწერა)

ა(ა)იპ „თბილისის მუნიციპალური ლაბორატორია“-ს ტექნიკური ზედამხედველობის
წარმომადგენელი

ი. მინატიანი
(ხელმოწერა)

დავალბა N:14-01201603970

დამკვეთი: ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის ინფრასტრუქტურის განვითარების საქალაქო სამსახური

შესრულებულია: შპს "გრინსერვისი"

ხელშეკრულების საგანი: ქ. თბილისის მასშტაბით, კეთილმოწყობისა და დაზიანებული ინფრასტრუქტურული ობიექტების აღდგენის სამუშაოები;

ხელშეკრულების ნომერი და თარიღი: N02.09.01/30/17; 16.01.2020 წელი

ობიექტის დასახელება: ქ. თბილისში, ვარაზისხევისა და ი. ჭავჭავაძის გამზირის კვეთაზე, სამანქანო გზაზე დაზიანებული ქვანოტილის აღდგენა მოწყობის სამუშაოები.

შესრულებული სამუშაოების აქტი №68

სამუშაოს დასრულების თარიღი: 17 (თორმეტი) ივნისი 2020 წელი



№	სამუშაოს დასახელება	გათვალისწინებულია ხელშეკრულებით				ხელშეკრულებით შესრულებული სამუშაო ნაზარდი ჯამით		ობიექტზე შესრულებული სამუშაო ნაზარდი ჯამით		სამუშაოს დასრულების თარიღი: 17 (თორმეტი) ივნისი 2020 წელი		
		განს. ერთ.	რაოდენობა	ერთ.ფასი	მილიანი ღირებულება	რაოდენობა	მთ.ფასი	რაოდენობა	მთ.ფასი	რაოდენობა	ერთ.ფასი	მთ.ფასი
										7	8	9
	ბორდიურები											
	ბაზალტის ბორდიური											
1	ბაზალტის ბორდიური (30x20) შებენა მოპირკეთება-მონტაჟი	გ/მ	5,00	72,75	363,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,75	0,00
2	ბაზალტის ბორდიური (20x10) შებენა მოპირკეთება-მონტაჟი	გ/მ	10,00	29,00	290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,00	0,00
3	ბაზალტის ბორდიური (15x10) შებენა მოპირკეთება-მონტაჟი	გ/მ	5,00	20,40	102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,40	0,00
4	ბაზალტის ბორდიური (15x30) შებენა მოპირკეთება-მონტაჟი	გ/მ	5,00	58,20	291,00	36,93	2149,33	0,00	0,00	0,00	58,20	0,00
5	ბაზალტის ბორდიური (40x30) შებენა მოპირკეთება-მონტაჟი	გ/მ	5,00	92,00	460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,00	0,00
6	დაკენილი ბაზალტის ბორდიური (40x30) შებენა მოპირკეთება-მონტაჟი	გ/მ	5,00	101,00	505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101,00	0,00
7	ბაზალტის ბორდიური (ჩამკვეტი) შებენა მოპირკეთება-მონტაჟი	გ/მ	5,00	29,00	145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,00	0,00
8	ბაზალტის ბორდიური (25x35) შებენა მოპირკეთება-მონტაჟი	გ/მ	5,00	82,00	410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,00	0,00
9	დაკენილი ბაზალტის ბორდიური (30x20) შებენა მოპირკეთება-მონტაჟი	გ/მ	5,00	87,30	436,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,30	0,00
10	დაკენილი ბაზალტის ბორდიური (15x30) შებენა მოპირკეთება-მონტაჟი	გ/მ	5,00	63,00	315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,00	0,00
	გრანიტის ბორდიური					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	გრანიტის ბორდიური (40x25) შებენა მოპირკეთება-მონტაჟი	გ/მ	3,00	82,00	246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,00	0,00
2	გრანიტის ბორდიური (10x20) შებენა მოპირკეთება-მონტაჟი	გ/მ	1 000,00	38,90	38 900,00	702,06	27310,13	0,00	0,00	0,00	38,90	0,00
3	გრანიტის ბორდიური (10x30) შებენა მოპირკეთება-მონტაჟი	გ/მ	5,00	53,00	265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,00	0,00

4	დაკეცილი გრანიტის ზორდიური (10x30) შებენა მოპირკეთება-მონტაჟი	გ/მ	5,00	87,00	435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,00	0,00
5	გრანიტის ზორდიური (15x25) შებენა მოპირკეთება-მონტაჟი	გ/მ	5,00	82,00	410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,00	0,00
6	გრანიტის ზორდიური (15x30) შებენა მოპირკეთება-მონტაჟი	გ/მ	5,00	58,00	290,00	204,27	11847,66	0,00	0,00	0,00	58,00	0,00
	ტრავერტინის ზორდიური					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	ტრავერტინის ზორდიური (25x40) ღარიანი შებენა მოპირკეთება-მონტაჟი	გ/მ	5,00	145,00	725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145,00	0,00
2	ტრავერტინის ზორდიური (10x20) შებენა მოპირკეთება-მონტაჟი	გ/მ	300,00	60,00	18 000,00	168,43	10105,80	0,00	0,00	0,00	60,00	0,00
3	ტრავერტინის ზორდიური (25x40) შებენა მოპირკეთება-მონტაჟი	გ/მ	5,00	145,00	725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145,00	0,00
4	ტრავერტინის ზორდიური ჩამკეტი ფასადით (25x40) შებენა მოპირკეთება-მონტაჟი	გ/მ	5,00	145,00	725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145,00	0,00
5	ტრავერტინის ზორდიური ორმაგი ფასადით (25x40) შებენა მოპირკეთება-მონტაჟი	გ/მ	5,00	145,00	725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145,00	0,00
6	ტრავერტინის ზორდიური (25x25) შებენა მოპირკეთება-მონტაჟი	გ/მ	5,00	145,00	725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145,00	0,00
7	ტრავერტინის ზორდიური (15x40) შებენა მოპირკეთება-მონტაჟი	გ/მ	5,00	145,00	725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145,00	0,00
	სულ ზორდიურები					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ქვაფენილი					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	ქვაფენილის მოწყობა ბაზალტის ახალი ძელაკით	მ ²	10,00	50,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00
2	ქვაფენილის მოწყობა გრანიტის ახალი ძელაკით	მ ²	10,00	80,00	800,00	818,30	65464,00	0,00	0,00	0,00	80,00	0,00
3	ქვაფენილის მოწყობა დამკვეთის მასალით (მონტაჟი და ტრანსპორტირება)	მ ²	20,00	25,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00	0,00
4	დაზიანებული ქვაფენილის (ტრავერტინი, გრანიტის, ბაზალტის, რიყის ქვის ან ბეტონის ძელაკი) მოხსნა ხელით	მ ²	10,00	8,00	80,00	83,90	671,20	22,40	179,20	22,40	8,00	179,20
5	საფუძვლის ქვედა ფენის მოწყობა ქვიშა-ხრეშოვანი ნარევით, დატკეპნით	მ ³	150,00	35,00	5 250,00	22,50	787,50	0,00	0,00	0,00	35,00	0,00
6	საფუძვლის ზედა ფენის მოწყობა ფრ.ლორლით (0-40), დატკეპნით	მ ³	150,00	45,00	6 750,00	1284,65	57809,25	0,00	0,00	0,00	45,00	0,00
7	საფუძვლის მოწყობა ქვიშა-ცემენტის ნარევით (ცემენტი-10%)	მ ³	30,00	55,00	1 650,00	93,62	5149,10	3,36	184,80	3,36	55,00	184,80
8	ქვაფენილის მოწყობა ადგილზე დემონტირებული მასალით (ტრავერტინის, გრანიტის, ბაზალტის, რიყის ქვის ძელაკი)	მ ²	10,00	22,00	220,00	121,74	2678,28	22,40	492,80	22,40	22,00	492,80

1	ბაზალტის ფილა სისქით 2,5 სმ. შექმნა მოპირკეთება-მონტაჟი (ზომა დამკვეთთან შეთანხმებით)	მ ²	10,00	50,00	500,00	15,80	790,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00
2	ბაზალტის ფილა სისქით 3 სმ. შექმნა მოპირკეთება-მონტაჟი (ზომა დამკვეთთან შეთანხმებით)	მ ²	10,00	60,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	0,00
3	ბაზალტის ფილა სისქით 4 სმ. შექმნა მოპირკეთება-მონტაჟი (ზომა დამკვეთთან შეთანხმებით)	მ ²	10,00	67,00	670,00	4,95	331,65	0,00	0,00	0,00	67,00	0,00
4	ბაზალტის ფილა სისქით 5 სმ. შექმნა მოპირკეთება-მონტაჟი (ზომა დამკვეთთან შეთანხმებით)	მ ²	10,00	80,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00	0,00
5	ბაზალტის ფილა სისქით 10 სმ. შექმნა მოპირკეთება-მონტაჟი (ზომა დამკვეთთან შეთანხმებით)	მ ²	10,00	110,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110,00	0,00
6	ბაზალტის ქვა (შუბა) შექმნა მოპირკეთება-მონტაჟი (ზომა და არმირება დამკვეთთან შეთანხმებით)	მ ²	5,00	170,00	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170,00	0,00
7	არსებული ბაზალტის ქვების (შუბა) შეკეთების სამუშაოები (ზომა და არმირება დამკვეთთან შეთანხმებით)	მ ²	10,00	50,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00
8	ბაზალტის ქვა (შუბა) დემონტაჟი-მონტაჟი (ზომა და არმირება დამკვეთთან შეთანხმებით)	მ ²	5,00	50,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00
9	ბაზალტის ქვა (შუბა) დემონტაჟი	მ ²	5,00	15,00	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00
10	დაღარული ბაზალტის ფილა სისქით 2,5 სმ (15x30) შექმნა მოპირკეთება-მონტაჟი	მ ²	10,00	60,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	0,00
11	დაკენილი ბაზალტის ფილა სისქით 3 სმ. შექმნა მოპირკეთება-მონტაჟი (ზომების დამკვეთთან შეთანხმებით)	მ ²	10,00	45,00	450,00	5,70	256,50	0,00	0,00	0,00	45,00	0,00
12	დაკენილი ბაზალტის ფილა სისქით 5 სმ. შექმნა მოპირკეთება-მონტაჟი (ზომების დამკვეთთან შეთანხმებით)	მ ²	10,00	85,00	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,00	0,00
13	დაკენილი ბაზალტის ფილა სისქით 8 სმ. შექმნა მოპირკეთება-მონტაჟი (ზომების დამკვეთთან შეთანხმებით)	მ ²	10,00	120,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00	0,00
	ტუფის ფილა					0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
1	ტუფის ფილა სისქით 2 სმ შექმნა მოპირკეთება-მონტაჟი	მ ²	5,00	60,00	300,00	6,20	372,00	0,00	0,00	0,00	60,00	0,00
2	ტუფის ფილა სისქით 3 სმ შექმნა მოპირკეთება-მონტაჟი	მ ²	5,00	60,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	0,00
3	ტუფის ფილა სისქით 4 სმ შექმნა მოპირკეთება-მონტაჟი	მ ²	5,00	70,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,00	0,00
4	ტუფის ფილა სისქით 8 სმ შექმნა მოპირკეთება-მონტაჟი	მ ²	5,00	100,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
5	ტუფის ფილა სისქით 10 სმ შექმნა მოპირკეთება-მონტაჟი	მ ²	5,00	120,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00	0,00
6	ტუფის ფილა სისქით 15 სმ შექმნა მოპირკეთება-მონტაჟი	მ ²	5,00	150,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00
	ბეტონის ფილა					0,00	0,00	0,00	0,00			

47	ზაზაღტის დეკორატიული ნატეხების ("კროშკა") შედენა მოპირკეთება-მონტაჟი	კბ	50,00	2,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00
48	ზაზაღტის მოსაპირკეთებელი ნატეხი ქვა ("ზრეჭა") შედენა მოპირკეთება-მონტაჟი	მ2	50,00	29,00	1 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,00	0,00
49	ნიჩხისის მოსაპირკეთებელი ნატეხი ქვა ("ზრეჭა") შედენა მოპირკეთება-მონტაჟი	მ2	50,00	48,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,00	0,00
	მიწის სამუშაოები					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	III კატეგორიის გრუნტის დამუშავება ხელით	მ ³	150,00	29,00	4 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,00	0,00
2	ორმოცის ამოკრა და გრუნტის გატანა 0,3*0,3*0,35-0,032 (ლითონის მოაჯირებისათვის)	მ ³	50,00	29,00	1 450,00	2,54	73,66	0,00	0,00	0,00	29,00	0,00
5	დამუშავებული გრუნტის გადატანა-გადაადგილება 10მ მანძილზე	მ ³	50,00	14,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,00	0,00
3	დამუშავებული გრუნტის დატვირთვა ავტოთვიომცლელზე ხელით	მ ³	350,00	19,00	6 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,00	0,00
6	III კატეგორიის გრუნტის დამუშავება ექსკავატორით	მ ³	200,00	4,80	960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,80	0,00
4	გრუნტის გატანა ავტოთვიომცლელზე	ტ	700,00	14,50	10 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,50	0,00
7	ასფალტის საფარის დემონტაჟი სანგრევი ჩაჭურით	მ ²	4 500,00	7,00	31 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,00	0,00
8	ბეტონის ზორდიორების დემონტაჟი, მონტაჟი და გატანა-გადაადგილება 10მ მანძილზე ხელით 1ც-0,26ტ	ც	200,00	14,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,00	0,00
9	დამუშავებული გრუნტის და მონგრეული ასფალტის დატვირთვა ავტოთვიომცლელზე ექსკავატორით	მ ³	500,00	6,70	3 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,70	0,00
10	გრუნტის და მონგრეული ასფალტის გატანა ავტოთვიომცლელზე	მ ³	500,00	14,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,00	0,00
						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	სხვადასხვა სამუშაოები					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	უხინათლოთა სტიკერების მონტაჟი პანდუსებზე (დიზაინი და ზომები დამკვეთთან შეთანხმებით)	გრძ/მ	100,00	78,00	7 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,00	0,00
2	ხის დამკვეთი ლითონის დეკორატიული ცხაურების დამზადება-მონტაჟი (დიზაინი და ზომები დამკვეთთან შეთანხმებით)	კბ	25 000,00	5,20	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,20	0,00
3	ალუმინის კომპოზიტური პანელის მოწყობა (დამკვეთთან შეთანხმებით)	მ ²	15,00	137,00	2 055,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137,00	0,00
4	მემბრანული ტიპის ჰიდროიზოლაციის მოწყობა სისქით I სმ	მ ²	100,00	15,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00
5	დაზიანებული კედლების ამწენა ზლოკით	მ ³	5,00	85,00	425,00	18,80	1598,00	0,00	0,00	0,00	85,00	0,00

6	HPL - პანელების მოწყობა	მ ²	20,00	291,00	5 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	291,00	0,00
7	მონოლითური ბეტონის სამუშაოები	მ ³	30,00	145,00	4 350,00	12,45	1805,25	0,00	0,00	0,00	145,00	0,00
8	არმატურის მოწყობა A-I, A-III	კმ	150,00	3,00	450,00	1074,90	3224,70	0,00	0,00	0,00	3,00	0,00
9	კედლების შეღებვა ქვიშა-ცემენტის ხსნარით	მ ²	30,00	12,00	360,00	75,74	908,88	0,00	0,00	0,00	12,00	0,00
10	ძველი ნაღვის დემონტაჟი ვიბრო ჩაქვით	მ ³	5,00	10,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00
11	კედლების დაბრიზგვა ქვიშა-ცემენტის ხსნარით	მ ²	15,00	10,00	150,00	79,00	790,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00
12	მონოლითური რკინა-ბეტონის დემონტაჟი ვიბრო ჩაქვით	მ ³	5,00	20,00	100,00	3,25	65,00	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00
13	კედლებსა და მოაჯირებზე მცენარეების მოშორება (ფესვების მოთხრა)	მ ²	2,00	2,97	5,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,97	0,00
14	ლითონის კონსტრუქციების შეღებვა ანტიკოროზიული საღებავით	მ ²	100,00	7,00	700,00	895,00	6265,00	0,00	0,00	0,00	7,00	0,00
15	დაზიანებული ფილების დემონტაჟი (ტრავერტინის, ბაზალტის, გრანიტის, ტუფის, ბეტონის, დიოლიმიტის, მარმარილოს, დიამაზის).	მ ²	18 000,00	2,90	52 200,00	2,50	7,25	0,00	0,00	0,00	2,90	0,00
16	ქვიშა-ხრემოვანი საფუძვლის მოხსნა-დემონტაჟი	მ ³	30,00	5,00	150,00	292,50	1462,50	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00
17	ფილების დემონტაჟი-მონტაჟი საფუძვლის მოწყობით (ტრავერტინის, ბაზალტის, გრანიტის, ტუფის, ბეტონის, დიოლიმიტის, მარმარილოს, დიამაზის)	მ ²	30,00	24,00	720,00	4,90	117,60	0,00	0,00	0,00	24,00	0,00
18	ფილის მოწყობა დამკვეთის მასალით (ტრავერტინის, ბაზალტის, გრანიტის, ტუფის, ბეტონის, დიოლიმიტის, მარმარილოს, დიამაზის, სისქე და ზომა დამკვეთთან შეთანხმებით) მოპირათობა-მონტაჟი და ტრანსპორტირება	მ ²	15,00	24,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,00	0,00
19	არსებული ფილების აღდგენა ქვიშა-ცემენტის ხსნარით	მ ²	30,00	24,00	720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,00	0,00
20	არსებული ბორდიურის დემონტაჟი-მონტაჟი ბეტონის საფუძველზე (არანაკლებ 8-10).	ც/მ	50,00	20,00	1 000,00	4,20	84,00	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00
21	დაზიანებული ბორდიურის დემონტაჟი და დატვირთვა თვითმკლელზე.	მ ³	20,00	30,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00	0,00
22	საფეხურების დემონტაჟი-მონტაჟი	ც/მ	50,00	30,00	1 500,00	3,00	90,00	0,00	0,00	0,00	30,00	0,00
23	ლითონის შესადუღებელი სამუშაოები ელექტრო შედუღების აპარატით	ც/მ	100,00	13,00	1 300,00	8,95	116,35	0,00	0,00	0,00	13,00	0,00
24	კედლების შეღებვა ან/და დაბრიზგვა რთულ პირობებში ხარაჩოების გამოყენებით	მ ²	1 000,00	33,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,00	0,00
25	ფილების მოწყობისა და დემონტაჟის სამუშაოები რთულ პირობებში ხარაჩოების გამოყენებით	მ ²	1 000,00	48,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,00	0,00
26	ხარაჩოების მოწყობა და დემონტაჟი	მ ²	5 000,00	2,50	12 500,00	59,30	148,25	0,00	0,00	0,00	2,50	0,00


7	შენადგენლობის მქონე საღებავების მოშორება (ზუნებრივი ან/და ხელოვნური ქვა, აგური, თითონი, ბიტუმი, ხი, მინათა, სხვა)	82	200,00	3,80	760,00	12,50	47,50	0,00	0,00	0,00	3,80	0,00
8	ქ. თბილისის მასშტაბით გაკრული (დაწებებული) ქაღალდების მოშორება (სარეკლამო ტიპის განთავსებები, აფიშები და სხვა)	82	500,00	2,40	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,40	0,00
9	დაზიანებული ადგილების დეკორატიული ელემენტების რესტავრაცია (ფიფის და წებო პეა-ს გამოყენებით)	დმ2	100,00	18,40	1 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,40	0,00
10	ფსადზე დეკორატიული ელემენტების დაშლადება და მონტაჟი (ანკერებით, თაბაშირითა და დეკორატიული ელემენტის გამოყენებით)	დმ2	7,00	35,00	245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,00	0,00
11	ლითონის ჭედური ნაკეთობების დაშლადება - შეღებვა	82	300,00	30,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00	0,00
12	დაზიანებული ადგილების ლესვა ქვიშა-ცემენტის ხსნარით (არმირება დამკვეთთან შეთანხმებით)	82	10,00	12,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00	0,00
13	ფერდილების ლესვა ქვიშა-ცემენტის ხსნარით (დულაბის სისქის დამკვეთთან შეთანხმებით)	გრძ/მ	8,00	12,00	96,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00	0,00
14	დაზიანებული ადგილების ქვიშა-ცემენტით კარნიზული ლესვა (არმირება დამკვეთთან შეთანხმებით)	გრძ/მ	6,00	16,00	96,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,00	0,00
15	დაზიანებული ადგილების კედლების რესტორებული ლესვა (არმირება დამკვეთთან შეთანხმებით)	82	5,00	22,50	112,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,50	0,00
16	ხის ნაკეთობების აღდგენა, შეკეთება, დაშლადება, შეღებვა (დამკვეთთან შეთანხმებით)	82	9,00	19,50	175,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,50	0,00
სულ						3 283 303,39		2472812,81		867,80		867,80
ზედნადები ხარჯები - %		10%			328 330,34		247281,28		86,78		86,78	
ჯამი					3 611 633,73		2720094,09		954,58		954,58	
გაუმართი დაგროვება - %		8%			288 930,70		217607,53		76,37		76,37	
ჯამი					3 900 564,43		2937701,62		1030,95		1030,95	
გაუთვალისწინებელი ხარჯები - 3%		3%			117 016,93		0,00		0,00		0,00	
ჯამი					4 017 581,36		2937701,62		1030,95		1030,95	
დ.ღ.გ. - 18%		18%			723 164,64		528786,29		185,57		185,57	
ჯამი					4 740 746,00		3466487,91		1216,52		1216,52	

ა(ა)პ "თბილისის მუნიციპალური ლაბორატორია"-ს დირექტორის მოადგილე:


ა(ა)პ "თბილისის მუნიციპალური ლაბორატორია"-ს ხელოვნური და სამთხალაქო ნაკეთობების ტექ. ზედამხედველობის განკ. უფროსი

ა(ა)პ "თბილისის მუნიციპალური ლაბორატორია"-ს ტექნიკური ზედამხედველი:

კამერალური შექონება:
 ა(ა)პ "თბილისის მუნიციპალური ლაბორატორია"-ს ტექნიკურ-კონსტრუქციური განკ. უფროსი

შეამოწმა: 


 ვ. მაკალათია

 დ. გაბრუაშვილი

 რ. ჩალაძე

 ა. თითაშვილი



სამუშაოების შემსრულებელი ორგანიზაცია:
 შპს "გრინსერვისი" დირექტორი:
 /ლანა ფორცხანაძე/

დამკვეთი: ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის ინფრასტრუქტურის განვითარების საქალაქო სამსახური

შესრულებული შპს "გრინსერვისი"

ხელშეკრულების საგანი: ქ. თბილისის მასშტაბით, კვილიშვილისა და დახანებული ინფრასტრუქტურული ობიექტების აღდგენის სამუშაოები ;
 ხელშეკრულების ნომერი და თარიღი: N02.09.01/30/17; 16.01.2020 წელი

ობიექტის დასახელება: ქ. თბილისში, შაბათის მთაზე მდებარე ტაძრის მიმდებარე ლითონის მოაჯირების სამღებრო სამუშაოები მოწყობის სამუშაოები.

შესრულებული სამუშაოების აქტი №69
 სამუშაოს დახრულების თარიღი: 10 (ათი) ივნისი 2020 წელი



№	სამუშაოს დასახელება	გათვალისწინებულია ხელშეკრულებით				ხელშეკრულებით შესრულებული სამუშაო ნაზარდი ჯამით		ობიექტზე შესრულებული სამუშაო ნაზარდი ჯამით		11	12	13,00
		გამს. ერთ.	რაოდენობა	ერთ.ფასი	მთლიანი ღირებულება	რაოდენობა	მოცუბი	რაოდენობა	მოცუბი			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10,00	11	12	13,00
	ბორდიურები											
	ბაზალტის ბორდიური											
1	ბაზალტის ბორდიური (30x20) შექმნა მოპირკეთება-მონტაჟი	გ/მ	5,00	72,75	363,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,75	0,00
2	ბაზალტის ბორდიური (20x10) შექმნა მოპირკეთება-მონტაჟი	გ/მ	10,00	29,00	290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,00	0,00
3	ბაზალტის ბორდიური (15x10) შექმნა მოპირკეთება-მონტაჟი	გ/მ	5,00	20,40	102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,40	0,00
4	ბაზალტის ბორდიური (15x30) შექმნა მოპირკეთება-მონტაჟი	გ/მ	5,00	58,20	291,00	36,93	2149,33	0,00	0,00	0,00	58,20	0,00
5	ბაზალტის ბორდიური (40x30) შექმნა მოპირკეთება-მონტაჟი	გ/მ	5,00	92,00	460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,00	0,00
6	დაკენკილი ბაზალტის ბორდიური (40x30) შექმნა მოპირკეთება-მონტაჟი	გ/მ	5,00	101,00	505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101,00	0,00
7	ბაზალტის ბორდიური (ჩამკვეტი) შექმნა მოპირკეთება-მონტაჟი	გ/მ	5,00	29,00	145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,00	0,00
8	ბაზალტის ბორდიური (25x35) შექმნა მოპირკეთება-მონტაჟი	გ/მ	5,00	82,00	410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,00	0,00
9	დაკენკილი ბაზალტის ბორდიური (30x20) შექმნა მოპირკეთება-მონტაჟი	გ/მ	5,00	87,30	436,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,30	0,00
10	დაკენკილი ბაზალტის ბორდიური (15x30) შექმნა მოპირკეთება-მონტაჟი	გ/მ	5,00	63,00	315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,00	0,00
	გრანიტის ბორდიური					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	გრანიტის ბორდიური (40x25) შექმნა მოპირკეთება-მონტაჟი	გ/მ	3,00	82,00	246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,00	0,00
2	გრანიტის ბორდიური (10x20) შექმნა მოპირკეთება-მონტაჟი	გ/მ	1 000,00	38,90	38 900,00	702,06	27310,13	0,00	0,00	0,00	38,90	0,00
3	გრანიტის ბორდიური (10x30) შექმნა მოპირკეთება-მონტაჟი	გ/მ	5,00	53,00	265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,00	0,00
4	დაკენკილი გრანიტის ბორდიური (10x30) შექმნა მოპირკეთება-მონტაჟი	გ/მ	5,00	87,00	435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,00	0,00

მაგისტრალის სივრცითი ბეტონის ახალი ძეგლი	მ ²	50,00	30,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00	0,00
ძვეფენილის მოწყობა რაიის ახალი ქვით	მ ²	20,00	35,00	700,00	26,00	910,00	0,00	0,00	0,00	35,00	0,00
ძვეფენილის მოწყობა ტრავერტინის ახალი ძეგლი	მ ²	80,00	113,98	9 118,40	146,60	16709,47	0,00	0,00	0,00	113,98	0,00
ფილები					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
მარმარილოს ფილა					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
მარმარილოს ფილა სისქით 2 სმ. შექმნა მოპირკეთება-მონტაჟი (ზომების დამკვეთთან შეთანხმებით)	მ ²	2,00	150,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00
მარმარილოს ფილა სისქით 4 სმ. შექმნა მოპირკეთება-მონტაჟი (ზომების დამკვეთთან შეთანხმებით)	მ ²	2,00	150,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00
ეკლარის ფილა					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ეკლარის ფილა სისქით 2 სმ. შექმნა მოპირკეთება-მონტაჟი (ზომების დამკვეთთან შეთანხმებით)	მ ²	2,00	50,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00
ეკლარის ფილა სისქით 3 სმ. შექმნა მოპირკეთება-მონტაჟი (ზომების დამკვეთთან შეთანხმებით)	მ ²	2,00	50,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00
ეკლარის ფილა სისქით 5 სმ. შექმნა მოპირკეთება-მონტაჟი (ზომების დამკვეთთან შეთანხმებით)	მ ²	2,00	70,00	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,00	0,00
დიამანტის ფილა					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
მწვანე დიამანტის ფილა სისქით 2 სმ. შექმნა მოპირკეთება-მონტაჟი (ზომების დამკვეთთან შეთანხმებით)	მ ²	2,00	150,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00
მწვანე დიამანტის ფილა სისქით 3 სმ. შექმნა მოპირკეთება-მონტაჟი (ზომების დამკვეთთან შეთანხმებით)	მ ²	2,00	150,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00
მწვანე დიამანტის ფილა სისქით 5 სმ. შექმნა მოპირკეთება-მონტაჟი (ზომების დამკვეთთან შეთანხმებით)	მ ²	2,00	150,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00
ტრავერტინის ფილა					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ტრავერტინის ფილა სისქით 2,5 სმ. შექმნა მოპირკეთება-მონტაჟი (ზომების დამკვეთთან შეთანხმებით)	მ ²	2 500,00	60,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	0,00
ტრავერტინის ფილა სისქით 2 სმ. შექმნა მოპირკეთება-მონტაჟი (ზომების დამკვეთთან შეთანხმებით)	მ ²	5,00	50,00	250,00	15,30	765,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00
ტრავერტინის ფილა სისქით 3 სმ. შექმნა მოპირკეთება-მონტაჟი (ზომების დამკვეთთან შეთანხმებით)	მ ²	5,00	50,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00
ტრავერტინის ფილა სისქით 5 სმ. შექმნა მოპირკეთება-მონტაჟი (ზომების დამკვეთთან შეთანხმებით)	მ ²	5,00	120,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00	0,00
ტრავერტინის ფილა სისქით 8 სმ. შექმნა მოპირკეთება-მონტაჟი (ზომების დამკვეთთან შეთანხმებით)	მ ²	5,00	150,00	750,00	7,80	1170,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00
ტრავერტინის ფილა სვერის საჯარძლისათვის (12x50x300) შექმნა მოპირკეთება-მონტაჟი	მ ²	5,00	300,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00
ტრავერტინის ფილა ანტიკური წესით დაძველებული (7x30x30) შექმნა მოპირკეთება-მონტაჟი	მ ²	5,00	150,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00
ტრავერტინის ფილის მოწყობა (თეთრი ფერის) 4სმ	მ ²	10 000,00	80,00	800 000,00	7113,25	569060,00	0,00	0,00	0,00	80,00	0,00

		მ ²	10,00	45,00	450,00	5,70	256,50	0,00	0,00	0,00	45,00	0,00
1	დამკვეთთან შეთანხმებით)	მ ²	10,00	45,00	450,00	5,70	256,50	0,00	0,00	0,00	45,00	0,00
2	დაკნეკილი ბაზალტის ფილა სისქით 5 სმ. შედენა მოპირკეთება-მონტაჟით (ზომების დამკვეთთან შეთანხმებით)	მ ²	10,00	85,00	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,00	0,00
3	დაკნეკილი ბაზალტის ფილა სისქით 8 სმ შედენა მოპირკეთება-მონტაჟით (ზომების დამკვეთთან შეთანხმებით)	მ ²	10,00	120,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00	0,00
ტუფის ფილა						0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
1	ტუფის ფილა სისქით 2 სმ შედენა მოპირკეთება-მონტაჟი	მ ²	5,00	60,00	300,00	6,20	372,00	0,00	0,00	0,00	60,00	0,00
2	ტუფის ფილა სისქით 3 სმ შედენა მოპირკეთება-მონტაჟი	მ ²	5,00	60,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	0,00
3	ტუფის ფილა სისქით 4 სმ შედენა მოპირკეთება-მონტაჟი	მ ²	5,00	70,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,00	0,00
4	ტუფის ფილა სისქით 8 სმ შედენა მოპირკეთება-მონტაჟი	მ ²	5,00	100,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
5	ტუფის ფილა სისქით 10 სმ შედენა მოპირკეთება-მონტაჟი	მ ²	5,00	120,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00	0,00
6	ტუფის ფილა სისქით 15 სმ შედენა მოპირკეთება-მონტაჟი	მ ²	5,00	150,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00
ბეტონის ფილა						0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
1	დეკორატიული ბეტონის ფილა შედენა მოპირკეთება-მონტაჟი სისქით 3 სმ	მ ²	10,00	20,00	200,00	5,56	111,20	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00
2	ტაქტილური ბეტონის ფილების მონტაჟი	მ ²	1 000,00	21,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,00	0,00
3	დეკორატიული ბეტონის ფილა შედენა მოპირკეთება-მონტაჟი სისქით 4 სმ	მ ²	10,00	31,00	310,00	2,50	77,50	0,00	0,00	0,00	31,00	0,00
4	დეკორატიული ბეტონის ფილა შედენა მოპირკეთება-მონტაჟი სისქით 5 სმ	მ ²	10,00	41,00	410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,00	0,00
5	ბეტონის დეკორატიული ფილების მონტაჟი (ფილის ფორმა და სისქე - შესყიდვლიდან შეთანხმებით)	მ ²	10,00	41,00	410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,00	0,00
მინა						0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
1	გამჭვირვალე მინა (5 მმ სისქის) შედენა მოპირკეთება-მონტაჟი	მ ²	5,00	55,00	275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,00	0,00
2	გამჭვირვალე მინა (10 მმ სისქის) შედენა მოპირკეთება-მონტაჟი	მ ²	5,00	100,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
3	ორმაგი მინა გამჭვირვალე, სისქით არანაკლებ 12 მმ შედენა მოპირკეთება-მონტაჟი	მ ²	5,00	240,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240,00	0,00
ბარიერი						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	დაკნეკილი ბაზალტის ბარიერი (16x16x72) შედენა მოპირკეთება-მონტაჟი	მ	5,00	50,00	250,00	26,00	1300,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00
2	ბაზალტის ტალღისებური ბარიერი (25x22x50) შედენა მოპირკეთება-მონტაჟი	მ	5,00	50,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00
3	ტრანსპარენტის ბარიერი მომრგვალებული (φ250/1100) შედენა მოპირკეთება-მონტაჟი	მ	5,00	250,00	1 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00

4	ტრავენტინის ბარიერი მომრეცალეული (ქ27,5/90, ქ20,5/81) შექმნა მოპირკეთება-მონტაჟი	ც	5,00	250,00	1 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00
5	ტრავენტინის ბარიერი (40x40x26) შექმნა მოპირკეთება-მონტაჟი	ც	5,00	150,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00
6	ბაზალტის ბარიერი (16x16x72) შექმნა მოპირკეთება-მონტაჟი	ც	50,00	30,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00	0,00
7	ბაზალტის ბარიერი (16x16x72) დემონტაჟი-მონტაჟი	ც	25,00	25,00	625,00	14,00	350,00	0,00	0,00	0,00	25,00	0,00
8	ლითონის ბარიერი (ქ7,6x100)	ც	3,00	220,00	660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220,00	0,00
9	ბარიერის მონტაჟი	ც	3,00	20,00	60,00	11,00	220,00	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00
10	დაზიანებული ბარიერის დემონტაჟი	ც	5,00	10,00	50,00	21,00	210,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00
	მოაჯირები					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	ლითონის დეკორატიული მოაჯირების მოწყობა (დიზაინი და ზომები დამკვეთთან შეთანხმებით)	მ	1 000,00	630,00	630 000,00	13,30	8379,00	0,00	0,00	0,00	630,00	0,00
2	თუჯის ბოქინტის მოწყობა (დიზაინი და ზომები დამკვეთთან შეთანხმებით)	კბ	500,00	19,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,00	0,00
3	პოლიმერული მასალის ნაკეთობის დამზადება-მონტაჟი (დიზაინი და ზომები დამკვეთთან შეთანხმებით)	კბ	3 000,00	27,00	81 000,00	11355,00	306585,00	0,00	0,00	0,00	27,00	0,00
4	დეკორატიული ბოძის დამზადება-მონტაჟი (თუჯის ან/და მეტალის ნაკეთობა) - (დიზაინი და ზომები დამკვეთთან შეთანხმებით)	კბ	110,00	19,00	2 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,00	0,00
5	ბარიერების და ბოქინტების დემონტაჟი	ც	100,00	10,00	1 000,00	37,00	370,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00
6	ლითონის ფურცლების მონტაჟი (სხვადასხვა ხისქის)	კბ	100,00	9,00	900,00	45231,86	407086,74	0,00	0,00	0,00	9,00	0,00
7	ლითონის მოაჯირების დამზადება და მონტაჟი სხვადასხვა ზომის მილკვადრატით	კბ	2 000,00	7,50	15 000,00	2177,79	16333,43	0,00	0,00	0,00	7,50	0,00
8	არსებული პარაპეტის დემონტაჟი და მონტაჟი	ც/მ	20,00	15,00	300,00	22,42	336,30	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00
9	დაზიანებული პარაპეტის დემონტაჟი	ც/მ	15,00	10,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00
10	დაზიანებული მოაჯირის დემონტაჟი	მ ²	15,00	5,00	75,00	10,90	54,50	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00
11	მოაჯირების დემონტაჟი-მონტაჟი	მ ²	20,00	30,00	600,00	127,64	3829,20	0,00	0,00	0,00	30,00	0,00
12	თუჯის დეკორატიული ელემენტების მოპირკეთება-შედგება	მ ²	10,00	195,00	1 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195,00	0,00
13	მოაჯირების დაბეტონება მ-100 (ცემენტისა და ქვიშა-ლორღის ნარევით)	მ ³	65,00	126,00	8 190,00	2,86	360,36	0,00	0,00	0,00	126,00	0,00
14	ბოძების (დგარები) დამზადება და მონტაჟი (ჩაბეტონება)	ც	10,00	70,00	700,00	206,00	14420,00	0,00	0,00	0,00	70,00	0,00
15	დაზიანებული ბოძების დემონტაჟი	ც	100,00	20,00	2 000,00	5,00	100,00	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00
16	მოაჯირის კონსტრუქციების ანტიკოროზიული დამუშავება-შედგება	მ ²	200,00	10,00	2 000,00	505,20	5052,00	251,40	2514,00	251,40	10,00	2514,00

45	მარმარილოს დეკორატიული ნატეხების ("კროშკა") შეტენა მოპირკეთება-მონტაჟი	კმ	50,00	2,90	145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,90	0,00
46	გრანიტის დეკორატიული ნატეხების ("კროშკა") შეტენა მოპირკეთება-მონტაჟი	კმ	50,00	2,42	121,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,42	0,00
47	ბაზალტის დეკორატიული ნატეხების ("კროშკა") შეტენა მოპირკეთება-მონტაჟი	კმ	50,00	2,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00
48	ბაზალტის მოსაპირკეთებელი ნატეხი ქვა ("ზრეკა") შეტენა მოპირკეთება-მონტაჟი	მ2	50,00	29,00	1 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,00	0,00
49	წიწების მოსაპირკეთებელი ნატეხი ქვა ("ზრეკა") შეტენა მოპირკეთება-მონტაჟი	მ2	50,00	48,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,00	0,00
	მიწის სამუშაოები					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	III კატეგორიის გრუნტის დამუშავება ხელით	მ ³	150,00	29,00	4 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,00	0,00
2	ორმოხის ამოჭრა და გრუნტის გატანა 0,3*0,3*0,35-0,032 (ლითონის მოაჯირებისათვის)	მ ³	50,00	29,00	1 450,00	2,54	73,66	0,00	0,00	0,00	29,00	0,00
5	დამუშავებული გრუნტის გადატანა-გადაადგილება 10მ მანძილზე	მ ³	50,00	14,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,00	0,00
3	დამუშავებული გრუნტის დატვირთვა ავტოთვიომცლელზე ხელით	მ ³	350,00	19,00	6 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,00	0,00
6	III კატეგორიის გრუნტის დამუშავება ექსკავატორით	მ ³	200,00	4,80	960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,80	0,00
4	გრუნტის გატანა ავტოთვიომცლელებით	ტ	700,00	14,50	10 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,50	0,00
7	ასფალტის საფარის დემონტაჟი სანგრევი ჩატქით	მ ²	4 500,00	7,00	31 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,00	0,00
8	ზეტონის ბორდიურების დემონტაჟი, მონტაჟი და გატანა-გადაადგილება 10მ მანძილზე ხელით 1ც-0,26ტ	ც	200,00	14,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,00	0,00
9	დამუშავებული გრუნტის და მონგრეული ასფალტის დატვირთვა ავტოთვიომცლელზე ექსკავატორით	მ ³	500,00	6,70	3 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,70	0,00
10	გრუნტის და მონგრეული ასფალტის გატანა ავტოთვიომცლელებით	მ ³	500,00	14,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,00	0,00
						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	სხვადასხვა სამუშაოები					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	უნიბალითა სტიკერების მონტაჟი პანდუსებზე (დიზაინი და ზომები დამკვეთთან შეთანხმებით)	გრკმ	100,00	78,00	7 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,00	0,00
2	ხის დამკვი ლითონის დეკორატიული ელემენტების დამზადება-მონტაჟი (დიზაინი და ზომები დამკვეთთან შეთანხმებით)	კმ	25 000,00	5,20	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,20	0,00
3	ალუმინის კომპოზიტური პანელის მოწყობა (დამკვეთთან შეთანხმებით)	მ ²	15,00	137,00	2 055,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137,00	0,00
4	მეზრანული ტიპის ჰიდროიზოლაციის მოწყობა სისქით 1 სმ	მ ²	100,00	15,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00
5	დაზიანებული კედლების ამუშავება ბლოკით	მ ²	5,00	85,00	425,00	18,80	1598,00	0,00	0,00	0,00	85,00	0,00
6	HPL - პანელების მოწყობა	მ ²	20,00	291,00	5 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	291,00	0,00

31	სათვალთვალო ჭის ჩარჩო-ხუფი (არსებულის დემონტაჟი-მონტაჟი)	ც	3,00	38,00	114,00	95,00	3610,00	0,00	0,00	0,00	38,00	0,00
32	სამშენებლო ნარჩენების გატანა ნაგავსაყრელზე	მ ³	20,00	15,00	300,00	1902,48	28537,20	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00
33	ფასადების გასუფთავება ქვიშა-ჭავჭავი მეთოდით	მ ²	800,00	21,00	16 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,00	0,00
34	დემონტირებული მასალის სასაწყობე მურნეობაში ტრანსპორტირება და დასაწყობება	მ ³	25,00	38,00	950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,00	0,00
35	ლითონის ფურცლის შეტენა-ტრანსპორტირება	მ ²	50,00	34,00	1 700,00	75,59	2570,06	0,00	0,00	0,00	34,00	0,00
36	ლითონის ფურცლის დამუშავება ლაზერით	მ ²	100,00	36,00	3 600,00	75,59	2721,24	0,00	0,00	0,00	36,00	0,00
37	ლითონის ფურცლის მონტაჟი ელ. შედელების აპარატით	მ ²	100,00	19,00	1 900,00	60,50	1149,50	0,00	0,00	0,00	19,00	0,00
38	ლითონის ფურცლის დამუშავება შეღებვა (ანტიკოროზიული საღებავით)	მ ²	200,00	10,00	2 000,00	121,00	1210,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00
39	წიწვოვანი ჯიშის ხის მასალა	მ ³	10,00	508,00	5 080,00	0,80	406,40	0,00	0,00	0,00	508,00	0,00
40	სამშენებლო ლიბის მოწყობა (ოსმ 9 მმ ფილები ორიენტირებული ზურბულელით)	მ ²	800,00	12,00	9 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00	0,00
41	მოთუთიებული მკეთულბადე	მ ²	1 200,00	3,53	4 236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,53	0,00
42	წებოდექნტი	კგ	4 000,00	0,76	3 040,00	241,00	183,16	0,00	0,00	0,00	0,76	0,00
43	მოთუთიებული მკეთულბადის გაცრა კედელზე, დაანკრებით რთულ პირობებში ხარაზის გამოყენებით	მ ²	1 200,00	15,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00
44	ფილების დამაგრება გასაბერი ჭანკივებით	ც	15 000,00	1,30	19 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,30	0,00
45	სამაგრების ჩადრმავებების ამოცემა გრანიტის წებოსა და ტრადერტის ფეკილის ნაზავით	ც	15 000,00	0,40	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,40	0,00
46	ფილების დემონტაჟის სამუშაოები რთულ პირობებში ხარაზების გამოყენებით	მ ²	800,00	18,00	14 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,00	0,00
47	თულის დეკორატიული ელემენტების დამზადება და მონტაჟი (დიზაინი და ზომები დამკვეთთან შეთანხმებით)	კგ	2 000,00	17,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,00	0,00
52	პლასტმასის სადრენაჟო დარი 200*500 (7021.05013Y.0.0 (200*500 HO.Plastic Drainage Channel)	ც	15,00	12,71	190,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,71	0,00
53	პლასტმასის სადრენაჟო ცხაური 200*500 (7120.050200.0.0.(200*500 Plastik Drainage Grill)	ც	15,00	12,71	190,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,71	0,00
54	ნატურალური ქვისა და ეპოქსიდური მასალის კომპოზიტური საფარის მოწყობა	კვ.მ	500,00	130,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130,00	0,00
56	6-არხიანი 1100მ-იანი საკაბელო კომუნიკაციის მოწყობა (მასალისა და სამუშაოს ღირებულების გათვალისწინებით)	მ	650,00	130,00	84 500,00	2007,55	260981,50	0,00	0,00	0,00	130,00	0,00
57	3-არხიანი 1100მ-იანი საკაბელო კომუნიკაციის მოწყობა (მასალისა და სამუშაოს ღირებულების გათვალისწინებით)	მ	300,00	101,00	30 300,00	387,30	39117,30	0,00	0,00	0,00	101,00	0,00
58	2-არხიანი 1100მ-იანი საკაბელო კომუნიკაციის მოწყობა (მასალისა და სამუშაოს ღირებულების გათვალისწინებით)	მ	200,00	95,00	19 000,00	77,70	7381,50	0,00	0,00	0,00	95,00	0,00
59	1-არხიანი 1100მ-იანი საკაბელო კომუნიკაციის მოწყობა (მასალისა და სამუშაოს ღირებულების გათვალისწინებით)	მ	200,00	88,00	17 600,00	1392,55	122544,40	0,00	0,00	0,00	88,00	0,00

16	ხის ნაკეთობების აღდგენა, შეკეთება, დამუშავება, შეღებვა (დამკვეთთან შეთანხმებით)	82	9,00	19,50	175,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,50	0,00
	სულ				3 283 303,39		2475326,81		2514,00			2514,00
	• შედნადები ხარჯები - %	10%			328 330,34		247532,68		251,40			251,40
	ჯამი				3 611 633,73		2722859,49		2765,40			2765,40
	გეგმიური დაგროვება - %	8%			288 930,70		217828,76		221,23			221,23
	ჯამი				3 900 564,43		2940688,25		2986,63			2986,63
	გაუთვალავსწინებული ხარჯები - 3%	3%			117 016,93		0,00		0,00			0,00
	ჯამი				4 017 581,36		2940688,25		2986,63			2986,63
	დ.ღ.გ - 18%	18%			723 164,64		529323,89		537,59			537,59
	ჯამი				4 740 746,00		3470012,14		3524,23			3524,23

ა) იმ "თბილისის მუნიციპალური ლაბორატორია"-ს დირექტორის მოადგილე:

ა) იმ "თბილისის მუნიციპალური ლაბორატორია"-ს ხელოვნური და სამოქალაქო ნაკეთობების ტექ. შედამხედველობის განკ. უფროსი

ა) იმ "თბილისის მუნიციპალური ლაბორატორია"-ს ტექნიკური შედამხედველი:

კამერალური შემოწმება:
 ა) იმ "თბილისის მუნიციპალური ლაბორატორია"-ს ტექნიკურ-ეკონომიკური განკ. უფროსი

შეამოწმა:


 გ. მაკალითი

 დ. გაბრიელიანი

 რ. ჩალოაძე
 ა. თთიაშვილი



სამუშაოების შემსრულებელი ორგანიზაცია:
 შპს "გერმსტანდარტი" დირექტორი:
 /ლანა ფორცხვანიძე/

დავალება №14-01201401791

დამკვეთი: ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის ინფრასტრუქტურის განვითარების საქალაქო სამსახური

შემსრულებელი: შპს "გრინსერვისი"

ხელშეკრულების საგანი: ქ. თბილისის მასშტაბით, კეთილმოწყობისა და დაზიანებული ინფრასტრუქტურული ობიექტების აღდგენის სამუშაოები;

ხელშეკრულების ნომერი და თარიღი: N02.09.01/30/17; 16.01.2020 წელი

ობიექტის დასახელება: ქ. თბილისში, ვაკის რაიონში, ი. კაცავაძის გამზირზე #54-56, #66-72-თან და #33ა-დან #37ბ-ს ჩათვლით მიმდებარე ტროტუარებზე დაზიანებული ფილების დემონტაჟი და ახალი ფილების ჩამოყობის სამუშაოები

შესრულებული სამუშაოების აქტი №70

სამუშაოს დასრულების თარიღი: 5 (ხუთი) ივნისი 2020 წელი



№	სამუშაოს დასახელება	გათვალისწინებულია ხელშეკრულებით				ხელშეკრულებით შესრულებული სამუშაო ნაზარდი ჯამით		ობიექტზე შესრულებული სამუშაო ნაზარდი ჯამით		შესრულებული სამუშაოს განგარიშო პერიოდში		
		გამზ. ერთ.	რაოდენობა	ერთ.ფასი	მთლიანი ღირებულება	რაოდენობა	მთ.ფასი	რაოდენობა	მთ.ფასი	რაოდენობა	მთ.ფასი	
												7
ზორდიურები												
ბაზალტის ზორდიური												
1	ბაზალტის ზორდიური (30x20) შებენა მოპირკეთება-მონტაჟი	გ/მ	5,00	72,75	363,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,75	0,00
2	ბაზალტის ზორდიური (20x10) შებენა მოპირკეთება-მონტაჟი	გ/მ	10,00	29,00	290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,00	0,00
3	ბაზალტის ზორდიური (15x10) შებენა მოპირკეთება-მონტაჟი	გ/მ	5,00	20,40	102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,40	0,00
4	ბაზალტის ზორდიური (15x30) შებენა მოპირკეთება-მონტაჟი	გ/მ	5,00	58,20	291,00	36,93	2149,33	0,00	0,00	0,00	58,20	0,00
5	ბაზალტის ზორდიური (40x30) შებენა მოპირკეთება-მონტაჟი	გ/მ	5,00	92,00	460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,00	0,00
6	დაკენკილი ბაზალტის ზორდიური (40x30) შებენა მოპირკეთება-მონტაჟი	გ/მ	5,00	101,00	505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101,00	0,00
7	ბაზალტის ზორდიური (ჩამკეტი) შებენა მოპირკეთება-მონტაჟი	გ/მ	5,00	29,00	145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,00	0,00
8	ბაზალტის ზორდიური (25x35) შებენა მოპირკეთება-მონტაჟი	გ/მ	5,00	82,00	410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,00	0,00
9	დაკენკილი ბაზალტის ზორდიური (30x20) შებენა მოპირკეთება-მონტაჟი	გ/მ	5,00	87,30	436,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,30	0,00
10	დაკენკილი ბაზალტის ზორდიური (15x30) შებენა მოპირკეთება-მონტაჟი	გ/მ	5,00	63,00	315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,00	0,00
გრანიტის ზორდიური						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	გრანიტის ზორდიური (40x25) შებენა მოპირკეთება-მონტაჟი	გ/მ	3,00	82,00	246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,00	0,00
2	გრანიტის ზორდიური (10x20) შებენა მოპირკეთება-მონტაჟი	გ/მ	1 000,00	38,90	38 900,00	886,76	34494,96	281,85	10963,97	184,70	38,90	7184,83
3	გრანიტის ზორდიური (10x30) შებენა მოპირკეთება-მონტაჟი	გ/მ	5,00	53,00	265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,00	0,00
4	დაკენკილი გრანიტის ზორდიური (10x30) შებენა მოპირკეთება-მონტაჟი	გ/მ	5,00	87,00	435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,00	0,00
5	გრანიტის ზორდიური (15x25) შებენა მოპირკეთება-მონტაჟი	გ/მ	5,00	82,00	410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,00	0,00
6	გრანიტის ზორდიური (15x30) შებენა მოპირკეთება-მონტაჟი	გ/მ	5,00	58,00	290,00	204,27	11847,66	14,40	835,20	0,00	58,00	0,00
ტრავერტინის ზორდიური						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	ტრავერტინის ზორდიური (25x40) ღარიანი შებენა მოპირკეთება-მონტაჟი	გ/მ	5,00	145,00	725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145,00	0,00
2	ტრავერტინის ზორდიური (10x20) შებენა მოპირკეთება-მონტაჟი	გ/მ	300,00	60,00	18 000,00	168,43	10105,80	0,00	0,00	0,00	60,00	0,00
3	ტრავერტინის ზორდიური (25x40) შებენა მოპირკეთება-მონტაჟი	გ/მ	5,00	145,00	725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145,00	0,00
4	ტრავერტინის ზორდიური ჩამკეტი ფასადით (25x40) შებენა მოპირკეთება-მონტაჟი	გ/მ	5,00	145,00	725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145,00	0,00
5	ტრავერტინის ზორდიური ორმაგი ფასადით (25x40) შებენა მოპირკეთება-მონტაჟი	გ/მ	5,00	145,00	725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145,00	0,00
6	ტრავერტინის ზორდიური (25x35) შებენა მოპირკეთება-მონტაჟი	გ/მ	5,00	145,00	725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145,00	0,00
7	ტრავერტინის ზორდიური (15x40) შებენა მოპირკეთება-მონტაჟი	გ/მ	5,00	145,00	725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145,00	0,00



სულ ზორდიურები					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
ქვაფენილი					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1	ქვაფენილის მოწყობა ბაზალტის ახალი ძელაკით	მ ²	10,00	50,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00
2	ქვაფენილის მოწყობა გრანიტის ახალი ძელაკით	მ ²	10,00	80,00	800,00	1111,10	8888,00	482,90	38632,00	292,80	80,00	23424,00
3	ქვაფენილის მოწყობა დამკვეთის მასალით (მონტაჟი და ტრანსპორტირება)	მ ²	20,00	25,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00	0,00
4	დაზიანებული ქვაფენილის (ტრავერტინი, გრანიტის, ბაზალტის, რიყის ქვის ან ბეტონის) მოწყობა	მ ²	10,00	8,00	80,00	83,90	671,20	0,00	0,00	0,00	8,00	0,00
5	საფუძვლის ქვედა ფენის მოწყობა ქვიშა-ხრეშოვანი ნარევით, დატკეპნით	მ ³	150,00	35,00	5 250,00	22,50	787,50	0,00	0,00	0,00	35,00	0,00
6	საფუძვლის ზედა ფენის მოწყობა ფრ.ღორღით (0-40), დატკეპნით	მ ³	150,00	45,00	6 750,00	1764,65	79409,25	928,00	41760,00	480,00	45,00	21600,00
7	საფუძვლის მოწყობა ქვიშა-ცემენტის ნარევით (ცემენტი-10%)	მ ³	30,00	55,00	1 650,00	146,32	8047,60	66,00	3630,00	52,70	55,00	2898,50
8	ქვაფენილის მოწყობა ადგილზე დემონტირებული მასალით (ტრავერტინის, გრანიტის, ბაზალტის, რიყის ქვის ან ბეტონის)	მ ²	10,00	22,00	220,00	121,74	2678,28	0,00	0,00	0,00	22,00	0,00
9	ფრადკელი ღორღის (0-10) ჩასოღვა ქვაფენილის ზედაპირზე	მ ³	50,00	55,00	2 750,00	130,76	7191,80	68,35	3759,25	32,00	55,00	1760,00
10	დაზიანებული ქვაფენილის (ტრავერტინი, გრანიტის, ბაზალტის, რიყის ქვის ან ბეტონის) მოწყობა	მ ²	50,00	7,33	366,50	9313,50	68267,96	5834,80	42769,08	3199,80	7,33	23454,53
11	ბაზალტის ძელაკი ქვაფენილში გაშვოლი (10x10x100) შეტენა მოპირკეთება-მონტაჟით	მ/მ	16,00	30,00	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00	0,00
12	გრანიტის ძელაკი ქვაფენილში გაშვოლი (10x10x100) შეტენა მოპირკეთება-მონტაჟით	მ/მ	16,00	50,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00
13	ქვაფენილის მოწყობა ბეტონის ახალი ძელაკით	მ ²	50,00	30,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00	0,00
14	ქვაფენილის მოწყობა რიყის ახალი ქვით	მ ²	20,00	35,00	700,00	26,00	910,00	0,00	0,00	0,00	35,00	0,00
15	ქვაფენილის მოწყობა ტრავერტინის ახალი ძელაკით	მ ²	80,00	113,98	9 118,40	293,00	33396,14	146,40	16686,67	146,40	113,98	16686,67
ფილები					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
მარმარილოს ფილა					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	მარმარილოს ფილა სისქით 2 სმ. შეტენა მოპირკეთება-მონტაჟი (ზომების დამკვეთთან შეთანხმებით)	მ2	2,00	150,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00
2	მარმარილოს ფილა სისქით 4 სმ. შეტენა მოპირკეთება-მონტაჟი (ზომების დამკვეთთან შეთანხმებით)	მ2	2,00	150,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00
ეკლარის ფილა					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	ეკლარის ფილა სისქით 2 სმ. შეტენა მოპირკეთება-მონტაჟი (ზომების დამკვეთთან შეთანხმებით)	მ2	2,00	50,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00
2	ეკლარის ფილა სისქით 3 სმ. შეტენა მოპირკეთება-მონტაჟი (ზომების დამკვეთთან შეთანხმებით)	მ2	2,00	50,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00
3	ეკლარის ფილა სისქით 5 სმ. შეტენა მოპირკეთება-მონტაჟი (ზომების დამკვეთთან შეთანხმებით)	მ2	2,00	70,00	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,00	0,00
დიაბაზის ფილა					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	მწვანე დიაბაზის ფილა სისქით 2 სმ. შეტენა მოპირკეთება-მონტაჟი (ზომების დამკვეთთან შეთანხმებით)	მ2	2,00	150,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00
2	მწვანე დიაბაზის ფილა სისქით 3 სმ. შეტენა მოპირკეთება-მონტაჟი (ზომების დამკვეთთან შეთანხმებით)	მ2	2,00	150,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00
3	მწვანე დიაბაზის ფილა სისქით 5 სმ. შეტენა მოპირკეთება-მონტაჟი (ზომების დამკვეთთან შეთანხმებით)	მ2	2,00	150,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00
ტრავერტინის ფილა					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	ტრავერტინის ფილა სისქით 2,5 სმ. შეტენა მოპირკეთება-მონტაჟი (ზომების დამკვეთთან შეთანხმებით)	მ ²	2 500,00	60,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	0,00
2	ტრავერტინის ფილა სისქით 2 სმ. შეტენა მოპირკეთება-მონტაჟი (ზომების დამკვეთთან შეთანხმებით)	მ ²	5,00	50,00	250,00	15,30	765,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00
3	ტრავერტინის ფილა სისქით 3 სმ. შეტენა მოპირკეთება-მონტაჟი (ზომების დამკვეთთან შეთანხმებით)	მ ²	5,00	50,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00
4	ტრავერტინის ფილა სისქით 5 სმ. შეტენა მოპირკეთება-მონტაჟი (ზომების დამკვეთთან შეთანხმებით)	მ ²	5,00	120,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00	0,00
5	ტრავერტინის ფილა სისქით 8 სმ. შეტენა მოპირკეთება-მონტაჟი (ზომების დამკვეთთან შეთანხმებით)	მ ²	5,00	150,00	750,00	7,80	1170,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00
6	ტრავერტინის ფილა სისქით 10 სმ. შეტენა მოპირკეთება-მონტაჟი (ზომების დამკვეთთან შეთანხმებით)	მ ²	5,00	300,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00

7	ტრანვეტინის ფილა ანტიკორი წესით დაბეჭდვით (7x30x30) შექმნა მოპირკეთება-მონტაჟი	მ ²	5,00	150,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00
8	ტრანვეტინის ფილის მოწყობა (თეთრი ფერის) 4სმ	მ ²	10 000,00	80,00	800 000,00	8831,15	706492,00	3527,13	282170,40	1717,90	80,00	137432,00
9	ბუნებრივი წითელი ქვის მოწყობა ველობილიკოსთვის (თურმულად დამუშავებული)	მ ²	10,00	90,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00	0,00
გრანიტის ფილა						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	გრანიტის ფილა სისქით 2 სმ. შექმნა მოპირკეთება-მონტაჟი (ზომების დამკვეთთან შეთანხმებით)	მ ²	10,00	70,00	700,00	1,23	86,10	0,00	0,00	0,00	70,00	0,00
2	გრანიტის ფილა სისქით 3 სმ. შექმნა მოპირკეთება-მონტაჟი (ზომების დამკვეთთან შეთანხმებით)	მ ²	10,00	80,00	800,00	2,45	196,00	0,00	0,00	0,00	80,00	0,00
3	გრანიტის 4 სმ თურმულად დამუშავებული ფილის მოწყობა	მ ²	3 000,00	90,00	270 000,00	3100,86	279077,40	1244,50	112005,00	603,60	90,00	54324,00
4	გრანიტის ძელაკის მოწყობა 10 სმ	მ ²	3 000,00	93,00	279 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,00	0,00
3	გრანიტის ფილა სისქით 5 სმ. შექმნა მოპირკეთება-მონტაჟი (ზომების დამკვეთთან შეთანხმებით)	მ ²	10,00	115,00	1 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115,00	0,00
4	გრანიტის ფილა სისქით 8 სმ. შექმნა მოპირკეთება-მონტაჟი (ზომების დამკვეთთან შეთანხმებით)	მ ²	10,00	120,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00	0,00
5	გრანიტის ფილა თურმულად დამუშავებული ზედაპირით 3 სმ შექმნა მოპირკეთება-მონტაჟი	მ ²	10,00	87,00	870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,00	0,00
6	გრანიტის ფილა თურმულად დამუშავებული ზედაპირით 5 სმ შექმნა მოპირკეთება-მონტაჟი	მ ²	20,00	97,00	1 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,00	0,00
7	გრანიტის ფილა თურმულად დამუშავებული ზედაპირით 10 სმ შექმნა მოპირკეთება-მონტაჟი	მ ²	10,00	145,00	1 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145,00	0,00
9	დაღარული გრანიტის ფილა 15 სმ შექმნა მოპირკეთება-მონტაჟი	მ ²	10,00	126,00	1 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126,00	0,00
10	გრანიტის ფილა (შწვანე) შექმნა მოპირკეთება-მონტაჟი	მ ²	40,00	87,00	3 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,00	0,00
ბაზალტის ფილა						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	ბაზალტის ფილა სისქით 2.5 სმ. შექმნა მოპირკეთება-მონტაჟი (ზომა დამკვეთთან შეთანხმებით)	მ ²	10,00	50,00	500,00	15,80	790,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00
2	ბაზალტის ფილა სისქით 3 სმ. შექმნა მოპირკეთება-მონტაჟი (ზომა დამკვეთთან შეთანხმებით)	მ ²	10,00	60,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	0,00
3	ბაზალტის ფილა სისქით 4 სმ. შექმნა მოპირკეთება-მონტაჟი (ზომა დამკვეთთან შეთანხმებით)	მ ²	10,00	67,00	670,00	4,95	331,65	0,00	0,00	0,00	67,00	0,00
4	ბაზალტის ფილა სისქით 5 სმ. შექმნა მოპირკეთება-მონტაჟი (ზომა დამკვეთთან შეთანხმებით)	მ ²	10,00	80,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00	0,00
5	ბაზალტის ფილა სისქით 10 სმ. შექმნა მოპირკეთება-მონტაჟი (ზომა დამკვეთთან შეთანხმებით)	მ ²	10,00	110,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110,00	0,00
6	ბაზალტის ქვა (შუბა) შექმნა მოპირკეთება-მონტაჟი (ზომა და არმირება დამკვეთთან შეთანხმებით)	მ ²	5,00	170,00	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170,00	0,00
7	არსებული ბაზალტის ქვების (შუბა) შეკეთების სამუშაოები (ზომა და არმირება დამკვეთთან შეთანხმებით)	მ ²	10,00	50,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00
8	ბაზალტის ქვა (შუბა) დემონტაჟი-მონტაჟი (ზომა და არმირება დამკვეთთან შეთანხმებით)	მ ²	5,00	50,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00
9	ბაზალტის ქვა (შუბა) დემონტაჟი	მ ²	5,00	15,00	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00
10	დაღარული ბაზალტის ფილა სისქით 2.5 სმ (15x30) შექმნა მოპირკეთება-მონტაჟი	მ ²	10,00	60,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	0,00
11	დაკენკილი ბაზალტის ფილა სისქით 3 სმ. შექმნა მოპირკეთება-მონტაჟი (ზომების დამკვეთთან შეთანხმებით)	მ ²	10,00	45,00	450,00	5,70	256,50	0,00	0,00	0,00	45,00	0,00
12	დაკენკილი ბაზალტის ფილა სისქით 5 სმ. შექმნა მოპირკეთება-მონტაჟი (ზომების დამკვეთთან შეთანხმებით)	მ ²	10,00	85,00	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,00	0,00
13	დაკენკილი ბაზალტის ფილა სისქით 8 სმ შექმნა მოპირკეთება-მონტაჟი (ზომების დამკვეთთან შეთანხმებით)	მ ²	10,00	120,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00	0,00
ტუფის ფილა						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	ტუფის ფილა სისქით 2 სმ შექმნა მოპირკეთება-მონტაჟი	მ ²	5,00	60,00	300,00	6,20	372,00	0,00	0,00	0,00	60,00	0,00
2	ტუფის ფილა სისქით 3 სმ შექმნა მოპირკეთება-მონტაჟი	მ ²	5,00	60,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	0,00
3	ტუფის ფილა სისქით 4 სმ შექმნა მოპირკეთება-მონტაჟი	მ ²	5,00	70,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,00	0,00
4	ტუფის ფილა სისქით 8 სმ შექმნა მოპირკეთება-მონტაჟი	მ ²	5,00	100,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
5	ტუფის ფილა სისქით 10 სმ შექმნა მოპირკეთება-მონტაჟი	მ ²	5,00	120,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00	0,00
6	ტუფის ფილა სისქით 15 სმ შექმნა მოპირკეთება-მონტაჟი	მ ²	5,00	150,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00

	ბეტონის ფილა					0,00	0,00	0,00	0,00			
1	დეკორატიული ბეტონის ფილა შექმნა მოპირკეთება-მონტაჟი სისქით 3 სმ	მ ²	10,00	20,00	200,00	5,56	111,20	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00
2	ტაქტილური ბეტონის ფილების მონტაჟი	მ ²	1 000,00	21,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,00	0,00
3	დეკორატიული ბეტონის ფილა შექმნა მოპირკეთება-მონტაჟი სისქით 4 სმ	მ ²	10,00	31,00	310,00	2,50	77,50	0,00	0,00	0,00	31,00	0,00
4	დეკორატიული ბეტონის ფილა შექმნა მოპირკეთება-მონტაჟი სისქით 5 სმ	მ ²	10,00	41,00	410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,00	0,00
5	ბეტონის დეკორატიული ფილების მონტაჟი (ფილის ფორმა და სისქე - შემსყიდველთან შეთანხმებით)	მ ²	10,00	41,00	410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,00	0,00
	მიწა					0,00	0,00	0,00	0,00			
1	გამჭვირვალე მიწა (5 მმ სისქის) შექმნა მოპირკეთება-მონტაჟი	მ ²	5,00	55,00	275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,00	0,00
2	გამჭვირვალე მიწა (10 მმ სისქის) შექმნა მოპირკეთება-მონტაჟი	მ ²	5,00	100,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
3	ორმაგი მიწა გამჭვირვალე, სისქით არანაკლებ 12 მმ შექმნა მოპირკეთება-მონტაჟი	მ ²	5,00	240,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240,00	0,00
	ბარიერი					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	დაკენკალი ბაზალტის ბარიერი (16x16x72) შექმნა მოპირკეთება-მონტაჟი	ც	5,00	50,00	250,00	26,00	1300,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00
2	ბაზალტის ტალღისებური ბარიერი (25x22x50) შექმნა მოპირკეთება-მონტაჟი	ც	5,00	50,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00
3	ტრავერტინის ბარიერი მომრგვალებული (ქ250/1100) შექმნა მოპირკეთება-მონტაჟი	ც	5,00	250,00	1 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00
4	ტრავერტინის ბარიერი მომრგვალებული (ქ27,5/90, ქ20,5/81) შექმნა მოპირკეთება-მონტაჟი	ც	5,00	250,00	1 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00
5	ტრავერტინის ბარიერი (40x40x26) შექმნა მოპირკეთება-მონტაჟი	ც	5,00	150,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00
6	ბაზალტის ბარიერი (16x16x72) შექმნა მოპირკეთება-მონტაჟი	ც	50,00	30,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00	0,00
7	ბაზალტის ბარიერი (16x16x72) დემონტაჟი-მონტაჟი	ც	25,00	25,00	625,00	14,00	350,00	0,00	0,00	0,00	25,00	0,00
8	ლითონის ბარიერი (ქ7,6x100)	ც	3,00	220,00	660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220,00	0,00
9	ბარიერის მონტაჟი	ც	3,00	20,00	60,00	11,00	220,00	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00
10	დაზიანებული ბარიერის დემონტაჟი	ც	5,00	10,00	50,00	21,00	210,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00
	მოაჯირები					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	ლითონის დეკორატიული მოაჯირების მოწყობა (დიზაინი და ზომები დამკვეთთან შეთანხმებით)	მ	1 000,00	630,00	630 000,00	29,30	18459,00	16,00	10080,00	16,00	630,00	10080,00
2	თუჯის ზოქინტის მოწყობა (დიზაინი და ზომები დამკვეთთან შეთანხმებით)	კბ	500,00	19,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,00	0,00
3	პოლიმერული მასალის ნაკეთობის დამზადება-მონტაჟი (დიზაინი და ზომები დამკვეთთან შეთანხმებით)	კბ	3 000,00	27,00	81 000,00	11355,00	306585,00	0,00	0,00	0,00	27,00	0,00
4	დეკორატიული ზოდის დამზადება-მონტაჟი (თუჯის ან/და მეტალის ნაკეთობა) - (დიზაინი და ზომები დამკვეთთან შეთანხმებით)	კბ	110,00	19,00	2 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,00	0,00
5	ბარიერების და ზოქინტების დემონტაჟი	მ	100,00	10,00	1 000,00	37,00	370,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00
6	ლითონის ფურცლების მონტაჟი (სხვადასხვა სისქის)	კბ	100,00	9,00	900,00	52403,86	471634,74	16979,60	152816,40	7172,00	9,00	64548,00
7	ლითონის მოაჯირების დამზადება და მონტაჟი სხვადასხვა ზომის მილვეადრატით	კბ	2 000,00	7,50	15 000,00	2177,79	16333,43	0,00	0,00	0,00	7,50	0,00
8	არსებული პარაპეტის დემონტაჟი და მონტაჟი	კმ	20,00	15,00	300,00	22,42	336,30	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00
9	დაზიანებული პარაპეტის დემონტაჟი	კმ	15,00	10,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00
10	დაზიანებული მოაჯირის დემონტაჟი	მ ²	15,00	5,00	75,00	10,90	54,50	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00
11	მოაჯირების დემონტაჟი-მონტაჟი	მ ²	20,00	30,00	600,00	127,64	3829,20	0,00	0,00	0,00	30,00	0,00
12	თუჯის დეკორატიული ელემენტების მოპირკეთება-შედგება	მ ²	10,00	195,00	1 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195,00	0,00
13	მოაჯირების დაბეტონება მ-100 (ცემენტისა და ქვიშა-ლორღის ნარევით)	მ ³	65,00	126,00	8 190,00	2,86	360,36	0,00	0,00	0,00	126,00	0,00
14	ზოდების (ფეარები) დამზადება და მონტაჟი (წაბეტონება)	ც	10,00	70,00	700,00	206,00	14420,00	0,00	0,00	0,00	70,00	0,00

1	დაზიანებული ადგილების დაგრუნტება (ფერის და ტიპის შეთანხმება დამკვეთთან)	მ2	500,00	3,80	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,80	0,00
2	დაზიანებული ადგილების მოხეხვა საჭიროების შემთხვევაში ხარაჩოს გამოყენებით (დამკვეთთან შეთანხმებით)	მ2	100,00	12,50	1 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,50	0,00
3	დაზიანებული ადგილების შეღებვა, ფასადის საღებავით, საჭიროების შემთხვევაში ხარაჩოს გამოყენებით (ფერის და ტიპის შეთანხმება დამკვეთთან)	მ2	200,00	6,70	1 340,00	17,74	118,86	0,00	0,00	0,00	6,70	0,00
4	დაზიანებული ადგილების შეღებვა წებო ცემენტისა და წებო პევა-ს გამოყენებით	მ2	100,00	11,60	1 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,60	0,00
5	დაზიანებული ადგილების ზეთოვანი, ეპოქსიდური და სხვა რთული ქიმიური შემადგენლობის მქონე საფარიან საფარებზე მონტაჟის დასრულების შემდეგ	მ2	70,00	5,80	406,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,80	0,00
7	გვირაბებზე, ხიდებსა და ესტაკადებზე ზეთოვანი და სხვა რთული ქიმიური შემადგენლობის მქონე საფარიან საფარებზე მონტაჟის დასრულების შემდეგ	მ2	200,00	3,80	760,00	12,50	47,50	0,00	0,00	0,00	3,80	0,00
8	ქ. თბილისის მასშტაბით გაკრული (დაწებებული) ქაღალდების მოშორება (სარეკლამო ტიპის განცხადებები, აფიშები და სხვა)	მ2	500,00	2,40	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,40	0,00
9	დაზიანებული ადგილების დეკორატიული ელემენტების რესტავრაცია (ფიფის და წებო ხარაჩოს გამოყენებით)	დმ2	100,00	18,40	1 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,40	0,00
10	ფასადზე დეკორატიული ელემენტების დამზადება და მონტაჟი (ანკერებით, თაბაშირითა და ხარაჩოს გამოყენებით)	დმ2	7,00	35,00	245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,00	0,00
11	ლითონის ჭედური ნაკეთობების დამუშავება - შეღებვა	მ2	300,00	30,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00	0,00
12	დაზიანებული ადგილების ლესვა ქვიშა-ცემენტის ხსნარით (არმირება დამკვეთთან შეთანხმებით)	მ2	10,00	12,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00	0,00
13	ფერადილების ლესვა ქვიშა-ცემენტის ხსნარით (ფუღავის სისქის დამკვეთთან შეთანხმებით)	გრძ/მ	8,00	12,00	96,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00	0,00
14	დაზიანებული ადგილების ქვიშა-ცემენტით კარნიზული ლესვა (არმირება დამკვეთთან შეთანხმებით)	გრძ/მ	6,00	16,00	96,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,00	0,00
15	დაზიანებული ადგილების კედლების რუსტირებული ლესვა (არმირება დამკვეთთან შეთანხმებით)	მ2	5,00	22,50	112,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,50	0,00
16	ხის ნაკეთობების აღდგენა, შევსება, დამუშავება, შეღებვა (დამკვეთთან შეთანხმებით)	მ2	9,00	19,50	175,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,50	0,00
სულ					3 283 303,39	2852725,25	749914,42					
ზედნადები ხარჯები - %					10%	328 330,34	285272,52	74991,44				
ჯამი					3 611 633,73	3137997,77	824905,86					
ვეტიკური დაგროვება - %					8%	288 930,70	251039,82	65992,47				
ჯამი					3 900 564,43	3389037,59	890898,33					
გაუთვალისწინებელი ხარჯები - 3%					3%	117 016,93	0,00	0,00				
ჯამი					4 017 581,36	3389037,59	890898,33					
დ.ღ.გ - 18%					18%	723 164,64	610026,77	160361,70				
ჯამი					4 740 746,00	3999064,36	1051260,03					

ა(ა)იპ "თბილისის მუნიციპალური ლაბორატორია"-ს დირექტორის მოადგილე:

ა(ა)იპ "თბილისის მუნიციპალური ლაბორატორია"-ს ხელმძღვანელი და სამოქალაქო ნაკეთობების ტექ. ზედამხედველობის განყოფილების უფროსი:

ა(ა)იპ "თბილისის მუნიციპალური ლაბორატორია"-ს ტექნიკური ზედამხედველი:

კამერალური შემოწმება:

ა(ა)იპ "თბილისის მუნიციპალური ლაბორატორია"-ს ტექნიკურ-ეკონომიკური განყოფილების უფროსი:

შეამოწმა:


(Handwritten signature)

(Handwritten signature)
 გ. მაკალაძე
 დ. გაბაშვილი
 ი. მებრძოლი
 ა. ათიაშვილი




სამუშაოების შემსრულებელი ორგანიზაცია:
 შპს "გრინსტრეტი" დირექტორი:
 /ლამა ფორცხვანიძე/

ჭავჭავაძის გამზირი (ვენდისი)



 ფილავი 473.7მ²

 ქვავენილი 340.7მ²


გეოდეზისტი 


ბოჩიაშვილი


ზედამხედველი 

მეხრიშვილი

ჭაბჭაბაძის ბაზილიკის გეგმა №33 35




 ფილები 1137.1მ²

 ძვანული 99.2მ²


გეოდეზისტი  ბონიაშვილი

ზედამხედველი  მხრიშვილი

ჭავჭავაძის გამზირი №54



ფილვაი 710.6მ²

ბეოღუზისტი 

ბოჩიაშვილი

ზედამხედველი



მეხრიშვილი

დავალება N:14-01200203104

დამკვეთი: ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის ინფრასტრუქტურის განვითარების საქალაქო სამსახური

შესრულებულია: შპს "გრინსერვისი"

ხელშეკრულების საგანი: ქ. თბილისის მასშტაბით, კეთილმოწყობისა და დაზიანებული ინფრასტრუქტურული ობიექტების აღდგენის სამუშაოები;

ხელშეკრულების ნომერი და თარიღი: N02.09.01/30/17; 16.01.2020 წელი

ობიექტის დასახელება: ქ. თბილისში, მთაწმინდის რაიონში, რუსთაველის გამზირი N8-ში პარკინგის შენობის წინ მოედნის რეაბილიტაციის სამუშაოები.

შესრულებული სამუშაოების აქტი №71

სამუშაოს დასრულების თარიღი: 14 (თოთხმეტი) ივნისი 2020 წელი



№	სამუშაოს დასახელება	გათვალისწინებულია ხელშეკრულებით				ხელშეკრულებით შესრულებული სამუშაო ნაზარდი ჯამით		ობიექტზე შესრულებული სამუშაო ნაზარდი ჯამით		შესრულებული საანგარიშო პერიოდში		
		გამს. ერთ.	რაოდენობა	ერთეული	შლილი ღირებულება	რაოდენობა	მოცუბი	რაოდენობა	მოცუბი	რაოდენობა	ერთეული	მოცუბი
										11	12	13,00
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10,00	11	12	13,00
	ბორდიურები											
	ბაზალტის ბორდიური											
1	ბაზალტის ბორდიური (30x20) შედენა მოპირკეთება-მონტაჟი	გ/მ	5,00	72,75	363,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,75	0,00
2	ბაზალტის ბორდიური (20x10) შედენა მოპირკეთება-მონტაჟი	გ/მ	10,00	29,00	290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,00	0,00
3	ბაზალტის ბორდიური (15x10) შედენა მოპირკეთება-მონტაჟი	გ/მ	5,00	20,40	102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,40	0,00
4	ბაზალტის ბორდიური (15x30) შედენა მოპირკეთება-მონტაჟი	გ/მ	5,00	58,20	291,00	36,93	2149,33	0,00	0,00	0,00	58,20	0,00
5	ბაზალტის ბორდიური (40x30) შედენა მოპირკეთება-მონტაჟი	გ/მ	5,00	92,00	460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,00	0,00
6	დაკენკილი ბაზალტის ბორდიური (40x30) შედენა მოპირკეთება-მონტაჟი	გ/მ	5,00	101,00	505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101,00	0,00
7	ბაზალტის ბორდიური (ჩამკვეტი) შედენა მოპირკეთება-მონტაჟი	გ/მ	5,00	29,00	145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,00	0,00
8	ბაზალტის ბორდიური (25x35) შედენა მოპირკეთება-მონტაჟი	გ/მ	5,00	82,00	410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,00	0,00
9	დაკენკილი ბაზალტის ბორდიური (30x20) შედენა მოპირკეთება-მონტაჟი	გ/მ	5,00	87,30	436,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,30	0,00
10	დაკენკილი ბაზალტის ბორდიური (15x30) შედენა მოპირკეთება-მონტაჟი	გ/მ	5,00	63,00	315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,00	0,00
	გრანიტის ბორდიური					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	გრანიტის ბორდიური (40x25) შედენა მოპირკეთება-მონტაჟი	გ/მ	3,00	82,00	246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,00	0,00
2	გრანიტის ბორდიური (10x20) შედენა მოპირკეთება-მონტაჟი	გ/მ	1 000,00	38,90	38 900,00	886,76	34494,96	0,00	0,00	0,00	38,90	0,00
3	გრანიტის ბორდიური (10x30) შედენა მოპირკეთება-მონტაჟი	გ/მ	5,00	53,00	265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,00	0,00
4	დაკენკილი გრანიტის ბორდიური (10x30) შედენა მოპირკეთება-მონტაჟი	გ/მ	5,00	87,00	435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,00	0,00
5	გრანიტის ბორდიური (15x25) შედენა მოპირკეთება-მონტაჟი	გ/მ	5,00	82,00	410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,00	0,00
6	გრანიტის ბორდიური (15x30) შედენა მოპირკეთება-მონტაჟი	გ/მ	5,00	58,00	290,00	204,27	11847,66	0,00	0,00	0,00	58,00	0,00
	ტრავერტინის ბორდიური					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	ტრავერტინის ბორდიური (25x40) ღარიანი შედენა მოპირკეთება-მონტაჟი	გ/მ	5,00	145,00	725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145,00	0,00

1	ეკლარის ფილა სისქით 2 სმ. შეტენა მოპირკეთება-მონტაჟი (ზომების დამკვეთთან შეთანხმებით)	მ²	2,00	50,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00
2	ეკლარის ფილა სისქით 3 სმ. შეტენა მოპირკეთება-მონტაჟი (ზომების დამკვეთთან შეთანხმებით)	მ²	2,00	50,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00
3	ეკლარის ფილა სისქით 5 სმ. შეტენა მოპირკეთება-მონტაჟი (ზომების დამკვეთთან შეთანხმებით)	მ²	2,00	70,00	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,00	0,00
დიაბაზის ფილა						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	მწვანე დიაბაზის ფილა სისქით 2 სმ. შეტენა მოპირკეთება-მონტაჟი (ზომების დამკვეთთან შეთანხმებით)	მ²	2,00	150,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00
2	მწვანე დიაბაზის ფილა სისქით 3 სმ. შეტენა მოპირკეთება-მონტაჟი (ზომების დამკვეთთან შეთანხმებით)	მ²	2,00	150,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00
3	მწვანე დიაბაზის ფილა სისქით 5 სმ. შეტენა მოპირკეთება-მონტაჟი (ზომების დამკვეთთან შეთანხმებით)	მ²	2,00	150,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00
ტრავერტინის ფილა						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	ტრავერტინის ფილა სისქით 2,5 სმ. შეტენა მოპირკეთება-მონტაჟი (ზომების დამკვეთთან შეთანხმებით)	მ²	2 500,00	60,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	0,00
2	ტრავერტინის ფილა სისქით 2 სმ. შეტენა მოპირკეთება-მონტაჟი (ზომების დამკვეთთან შეთანხმებით)	მ²	5,00	50,00	250,00	15,30	765,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00
3	ტრავერტინის ფილა სისქით 3 სმ. შეტენა მოპირკეთება-მონტაჟი (ზომების დამკვეთთან შეთანხმებით)	მ²	5,00	50,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00
4	ტრავერტინის ფილა სისქით 5 სმ. შეტენა მოპირკეთება-მონტაჟი (ზომების დამკვეთთან შეთანხმებით)	მ²	5,00	120,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00	0,00
5	ტრავერტინის ფილა სისქით 8 სმ. შეტენა მოპირკეთება-მონტაჟი (ზომების დამკვეთთან შეთანხმებით)	მ²	5,00	150,00	750,00	7,80	1170,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00
6	ტრავერტინის ფილა სკვერის სავარძლისათვის (12x50x300) შეტენა მოპირკეთება-მონტაჟი	მ²	5,00	300,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00
7	ტრავერტინის ფილა ანტიკური წესით დაბეჭდული (7x30x30) შეტენა მოპირკეთება-მონტაჟი	მ²	5,00	150,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00
1718	ტრავერტინის ფილის მოწყობა (თეთრი ფერის) 4სმ	მ²	10 000,00	80,00	800 000,00	8831,15	706492,00	0,00	0,00	0,00	80,00	0,00
9	ბუნებრივი წითელი ქვის მოწყობა ველოზბილაკისთვის (თერმულად დამუშავებული)	მ²	10,00	90,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00	0,00
გრანიტის ფილა						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	გრანიტის ფილა სისქით 2 სმ. შეტენა მოპირკეთება-მონტაჟი (ზომების დამკვეთთან შეთანხმებით)	მ²	10,00	70,00	700,00	1,23	86,10	0,00	0,00	0,00	70,00	0,00
2	გრანიტის ფილა სისქით 3 სმ. შეტენა მოპირკეთება-მონტაჟი (ზომების დამკვეთთან შეთანხმებით)	მ²	10,00	80,00	800,00	2,45	196,00	0,00	0,00	0,00	80,00	0,00
3	გრანიტის 4 სმ თერმულად დამუშავებული ფილის მოწყობა	მ²	3 000,00	90,00	270 000,00	3100,86	279077,40	0,00	0,00	0,00	90,00	0,00
4	გრანიტის ძელოკის მოწყობა 10 სმ	მ²	3 000,00	93,00	279 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,00	0,00
3	გრანიტის ფილა სისქით 5 სმ. შეტენა მოპირკეთება-მონტაჟი (ზომების დამკვეთთან შეთანხმებით)	მ²	10,00	115,00	1 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115,00	0,00
4	გრანიტის ფილა სისქით 8 სმ. შეტენა მოპირკეთება-მონტაჟი (ზომების დამკვეთთან შეთანხმებით)	მ²	10,00	120,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00	0,00
5	გრანიტის ფილა თერმულად დამუშავებული ზედაპირით 3 სმ შეტენა მოპირკეთება-მონტაჟი	მ²	10,00	87,00	870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,00	0,00
6	გრანიტის ფილა თერმულად დამუშავებული ზედაპირით 5 სმ შეტენა მოპირკეთება-მონტაჟი	მ²	20,00	97,00	1 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,00	0,00
7	გრანიტის ფილა თერმულად დამუშავებული ზედაპირით 10 სმ შეტენა მოპირკეთება-მონტაჟი	მ²	10,00	145,00	1 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145,00	0,00
9	დაღარული გრანიტის ფილა 15 სმ შეტენა მოპირკეთება-მონტაჟი	მ²	10,00	126,00	1 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126,00	0,00

11	კედლების დაბრიზება ქვიშა-ცემენტის ხსნარით	მ ²	15,00	10,00	150,00	79,00	790,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00
12	მონოლითური რკინა-ბეტონის დემონტაჟი ვიბრო ჩაქვით	მ ³	5,00	20,00	100,00	107,35	2147,00	104,10	2082,00	104,10	20,00	2082,00
13	კედლებსა და მოაჯირებზე მცენარეების მოშორება (ფესვების მოთხრა)	მ ²	2,00	2,97	5,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,97	0,00
14	ლითონის კონსტრუქციების შეღებვა ანტიკოროზიული საღებავით	მ ²	100,00	7,00	700,00	895,00	6265,00	0,00	0,00	0,00	7,00	0,00
15	დაზიანებული ფილების დემონტაჟი (ტრავერტინის, ზაზალტის, გრანიტის, ტუფის, ბეტონის, დოლომიტის, მარმარილოს, დიაბაზის).	მ ²	18 000,00	2,90	52 200,00	1737,50	5038,75	1735,00	5031,50	1735,00	2,90	5031,50
16	ქვიშა-ბრემივანი საფუძვლის მოხსნა-დემონტაჟი	მ ³	30,00	5,00	150,00	292,50	1462,50	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00
17	ფილების დემონტაჟი მონტაჟი საფუძვლის მოწყობით (ტრავერტინის, ზაზალტის, გრანიტის, ტუფის, ბეტონის, დოლომიტის, მარმარილოს, დიაბაზის)	მ ²	30,00	24,00	720,00	4,90	117,60	0,00	0,00	0,00	24,00	0,00
18	ფილის მოწყობა დამკვეთის მასალით (ტრავერტინის, ზაზალტის, გრანიტის, ტუფის, ბეტონის, დოლომიტის, მარმარილოს, დიაბაზის, სისქე და ზომა დამკვეთთან	მ ²	15,00	24,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,00	0,00
19	არსებული ფილების აღდგენა ქვიშა-ცემენტის ხსნარით	მ ²	30,00	24,00	720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,00	0,00
20	არსებული ზორდიურის დემონტაჟი-მონტაჟი ბეტონის საფუძველზე (არანაკლებ 8-10).	კ/მ	50,00	20,00	1 000,00	4,20	84,00	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00
21	დაზიანებული ზორდიურის დემონტაჟი და დატვირთვა თვითმღებულზე.	მ ³	20,00	30,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00	0,00
22	საფეხურების დემონტაჟი-მონტაჟი	კ/მ	50,00	30,00	1 500,00	3,00	90,00	0,00	0,00	0,00	30,00	0,00
23	ლითონის შესადუღებელი სამუშაოები ელექტრო შედუღების აპარატით	კ/მ	100,00	13,00	1 300,00	8,95	116,35	0,00	0,00	0,00	13,00	0,00
24	კედლების შეღებვა ან/და დაბრიზება რთულ პირობებში ხარაშების გამოყენებით	მ ²	1 000,00	33,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,00	0,00
25	ფილების მოწყობისა და დემონტაჟის სამუშაოები რთულ პირობებში ხარაშების გამოყენებით	მ ²	1 000,00	48,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,00	0,00
26	ხარაშების მოწყობა და დემონტაჟი	მ ²	5 000,00	2,50	12 500,00	59,30	148,25	0,00	0,00	0,00	2,50	0,00
27	სათვალთვალო ჭის ჩარჩო-ხევი (68 X68 X 3,5) კერამიკული მაღალი ხარისხის შექმნა-მონტაჟი	ც	3,00	339,00	1 017,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	339,00	0,00
28	სათვალთვალო ჭის ჩარჩო-ხევი (68 X68 X 3,5) თუფის მაღალი ხარისხის შექმნა-მონტაჟი	ც	3,00	339,00	1 017,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	339,00	0,00
29	სათვალთვალო ჭის ჩარჩო-ხევი (71 X 71 X 3,5) კერამიკული მაღალი ხარისხის შექმნა-მონტაჟი	ც	3,00	368,00	1 104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	368,00	0,00
30	სათვალთვალო ჭის ჩარჩო-ხევი (71 X 71 X 3,5) თუფის მაღალი ხარისხის შექმნა-მონტაჟი	ც	3,00	339,00	1 017,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	339,00	0,00
31	სათვალთვალო ჭის ჩარჩო-ხევი (არსებულის დემონტაჟი-მონტაჟი)	ც	3,00	38,00	114,00	119,00	4522,00	0,00	0,00	0,00	38,00	0,00
32	სამშენებლო ნარჩენების გატანა ნაგავსაყრელზე	მ ³	20,00	15,00	300,00	4792,48	71887,20	2070,00	31050,00	2070,00	15,00	31050,00
33	დასადგმის გახუფთავება ქვიშა-ქაველური შეთოდით	მ ²	800,00	21,00	16 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,00	0,00
34	დემონტირებული მასალის სასაწყობე მურნეობაში ტრანსპორტირება და დასაწყობება	მ ³	25,00	38,00	950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,00	0,00
35	ლითონის ფურცლის შექმნა-ტრანსპორტირება	მ ²	50,00	34,00	1 700,00	75,59	2570,06	0,00	0,00	0,00	34,00	0,00
36	ლითონის ფურცლის დამუშავება ლაზერით	მ ²	100,00	36,00	3 600,00	75,59	2721,24	0,00	0,00	0,00	36,00	0,00
37	ლითონის ფურცლის მონტაჟი ელ. შედუღების აპარატით	მ ²	100,00	19,00	1 900,00	60,50	1149,50	0,00	0,00	0,00	19,00	0,00
38	ლითონის ფურცლის დამუშავება შეღებვა (ანტიკოროზიული საღებავით)	მ ²	200,00	10,00	2 000,00	121,00	1210,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00

39	წიწვოვანი ჯიშის ხის მასალა	მ3	10,00	508,00	5 080,00	0,80	406,40	0,00	0,00	0,00	508,00	0,00
40	სამშენებლო ღობის მოწყობა (იხმ 9 მმ ფილები ორიენტირებული ზურბულში)	მ2	800,00	12,00	9 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00	0,00
41	მოთუთიებული მავთულბადე	მ2	1 200,00	3,53	4 236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,53	0,00
42	წებოცემენტი	კგ	4 000,00	0,76	3 040,00	241,00	183,16	0,00	0,00	0,00	0,76	0,00
43	მოთუთიებული მავთულბადის გაკვრა კედელზე, დაანკრებით რთულ პირობებში ხარაზის გამოყენებით	მ2	1 200,00	15,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00
44	ფილების დამაგრება გასატერი ჭანჭიკებით	ც	15 000,00	1,30	19 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,30	0,00
45	სამაგრების ჩადრმავებების ამოვსება გრანიტის წებოსა და ტრავერტინის ფქვილის ნაზავით	ც	15 000,00	0,40	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,40	0,00
46	ფილების დემონტაჟის სამუშაოები რთულ პირობებში ხარაზების გამოყენებით	მ2	800,00	18,00	14 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,00	0,00
47	თუჯის დეკორატიული ელემენტების დამზადება და მონტაჟი (დოზირი და ზომები დამკვეთთან შეთანხმებით)	კგ	2 000,00	17,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,00	0,00
52	პლასტმასის სადრენაჟო ღარი 200*500 (7021.05013Y.0.0 (200*500 HO.Plastic Drainage Channel)	ც	15,00	12,71	190,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,71	0,00
53	პლასტმასის სადრენაჟო ცხარი 200*500 (7120.050200.0.0 (200*500 Plastik Drainage Grill)	ც	15,00	12,71	190,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,71	0,00
54	ნატურალური ქვისა და ეპოქსიდური მასალის კომპოზიტური საფარის მოწყობა	კვ.მ	500,00	130,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130,00	0,00
56	1-არხიანი 110მმ-იანი საკაბელო კომუნიკაციის მოწყობა (მასალისა და სამუშაოს ღირებულების გათვალისწინებით)	მ	650,00	130,00	84 500,00	2007,55	260981,50	0,00	0,00	0,00	130,00	0,00
57	3-არხიანი 110მმ-იანი საკაბელო კომუნიკაციის მოწყობა (მასალისა და სამუშაოს ღირებულების გათვალისწინებით)	მ	300,00	101,00	30 300,00	387,30	39117,30	0,00	0,00	0,00	101,00	0,00
58	2-არხიანი 110მმ-იანი საკაბელო კომუნიკაციის მოწყობა (მასალისა და სამუშაოს ღირებულების გათვალისწინებით)	მ	200,00	95,00	19 000,00	77,70	7381,50	0,00	0,00	0,00	95,00	0,00
59	1-არხიანი 110მმ-იანი საკაბელო კომუნიკაციის მოწყობა (მასალისა და სამუშაოს ღირებულების გათვალისწინებით)	მ	200,00	88,00	17 600,00	1392,55	122544,40	0,00	0,00	0,00	88,00	0,00
60	3-არხიანი 50მმ-იანი საკაბელო კომუნიკაციის მოწყობა (მასალისა და სამუშაოს ღირებულების გათვალისწინებით)	მ	500,00	41,00	20 500,00	802,35	32896,35	0,00	0,00	0,00	41,00	0,00
61	2-არხიანი 50მმ-იანი საკაბელო კომუნიკაციის მოწყობა (მასალისა და სამუშაოს ღირებულების გათვალისწინებით)	მ	200,00	36,00	7 200,00	1077,10	38775,60	0,00	0,00	0,00	36,00	0,00
62	1-არხიანი 50მმ-იანი საკაბელო კომუნიკაციის მოწყობა (მასალისა და სამუშაოს ღირებულების გათვალისწინებით)	მ	100,00	34,00	3 400,00	539,06	18328,04	0,00	0,00	0,00	34,00	0,00
63	საკომუნიკაციო ჭა 120X120X120 მოწყობა (მასალისა და სამუშაოს ღირებულების გათვალისწინებით)	ც	40,00	841,00	33 640,00	59,00	49619,00	0,00	0,00	0,00	841,00	0,00
64	საკომუნიკაციო ჭა 80X80X80 მოწყობა (მასალისა და სამუშაოს ღირებულების გათვალისწინებით)	ც	10,00	534,00	5 340,00	11,00	5874,00	0,00	0,00	0,00	534,00	0,00
67	ხიდის მანიშნებელი	ც	2,00	1 500,00	3 000,00	4,00	6000,00	0,00	0,00	0,00	1500,00	0,00
68	მიწისქვეშა გადასასვლელის მანიშნებელი	ც	2,00	1 650,00	3 300,00	10,00	16500,00	0,00	0,00	0,00	1650,00	0,00
69	სკამის დასაჯდომი ფრაგმენტის მოწყობა („ლარიქი“ ხის ძელებების დამზადება (მინ.: 0,09-0,09-0,48 სმ), დამუშავება ზუმფარით და გალაკვა.) დაზიანებული ფსადებისა და სავალი ნაწილის ზედაპირის მოწესრიგება-შეღებვის სამუშაოები	გრმ	10,00	140,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140,00	0,00
1	დაზიანებული ადგილების დაგრუნტვა (ფერის და ტიპის შეთანხმება დამკვეთთან)	მ2	500,00	3,80	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,80	0,00
2	დაზიანებული ადგილების მოხევა საჭიროების შემთხვევაში ხარაზის გამოყენებით (დამკვეთთან შეთანხმებით)	მ2	100,00	12,50	1 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,50	0,00
3	დაზიანებული ადგილების შეღებვა, ფსადის ხაღვავით, საჭიროების შემთხვევაში ხარაზის გამოყენებით (ფერის და ტიპის შეთანხმება დამკვეთთან)	მ2	200,00	6,70	1 340,00	17,74	118,86	0,00	0,00	0,00	6,70	0,00

4	დაზიანებული ადგილების შეღებვა წებო ცემენტისა და წებო პეა-ს გამოყენებით	მ2	100,00	11,60	1 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,60	0,00
5	დაზიანებული ადგილების ზეთოვანი, ეპოქსიდური და სხვა რთული ქიმიური შენადგენლობის მქონე საღებავების მოშორება (ბუნებრივი ან/და ხელოვნური ქვა, აგური, გვირაბებზე, ხიდებსა და ესტაკადებზე ზეთოვანი და სხვა რთული ქიმიური შენადგენლობის მქონე საღებავების მოშორება (ბუნებრივი ან/და ხელოვნური ქვა, აგური, ქ. თბილისის მასშტაბით გაკრული (დაწებებული) ქალაქების მოშორება (სარეკლამო ტიპის განცხადებები, აფიშები და სხვა)	მ2	70,00	5,80	406,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,80	0,00
7	გვირაბებზე, ხიდებსა და ესტაკადებზე ზეთოვანი და სხვა რთული ქიმიური შენადგენლობის მქონე საღებავების მოშორება (ბუნებრივი ან/და ხელოვნური ქვა, აგური, ქ. თბილისის მასშტაბით გაკრული (დაწებებული) ქალაქების მოშორება (სარეკლამო ტიპის განცხადებები, აფიშები და სხვა)	მ2	200,00	3,80	760,00	12,50	47,50	0,00	0,00	0,00	3,80	0,00
8	დაზიანებული ადგილების დეკორატიული ელემენტების რესტავრაცია (ფიფის და წებო პეა-ს გამოყენებით)	მ2	500,00	2,40	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,40	0,00
9	დაზიანებული ადგილების დეკორატიული ელემენტების რესტავრაცია (ფიფის და წებო პეა-ს გამოყენებით)	მ2	100,00	18,40	1 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,40	0,00
10	ფსადზე დეკორატიული ელემენტების დამზადება და მონტაჟი (ანკერებით, თაბამირითა და დეკორატიული ცემენტის გამოყენებით)	მ2	7,00	35,00	245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,00	0,00
11	ლითონის ჭედური ნაკეთობების დამუშავება - შეღებვა	მ2	300,00	30,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00	0,00
12	დაზიანებული ადგილების ლესვა ქვიშა-ცემენტის ხსნარით (არმირება დამკვეთთან შუთანხმებით)	მ2	10,00	12,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00	0,00
13	ფერდილების ლესვა ქვიშა-ცემენტის ხსნარით (ფლადის სისქის დამკვეთთან შუთანხმებით)	გრძ/მ	8,00	12,00	96,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00	0,00
14	დაზიანებული ადგილების ქვიშა-ცემენტით კარნიზული ლესვა (არმირება დამკვეთთან შუთანხმებით)	გრძ/მ	6,00	16,00	96,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,00	0,00
15	დაზიანებული ადგილების კედლების რესტორიული ლესვა (არმირება დამკვეთთან შუთანხმებით)	მ2	5,00	22,50	112,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,50	0,00
16	ხის ნაკეთობების აღდგენა, შეკეთება, დამუშავება, შეღებვა (დამკვეთთან შუთანხმებით)	მ2	9,00	19,50	175,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,50	0,00
სულ					3 283 303,39	2964810,55	112085,30	112085,30	112085,30	112085,30	112085,30	0,00
ზედნადები ხარჯები - %		10%			328 330,34	296481,05	11208,53	11208,53	11208,53	11208,53	11208,53	0,00
ჯამი					3 611 633,73	3261291,60	123293,83	123293,83	123293,83	123293,83	123293,83	0,00
აღმზრდის დარღვევა - %		8%			288 930,70	260903,33	9863,51	9863,51	9863,51	9863,51	9863,51	0,00
ჯამი					3 900 564,43	3522194,93	133157,34	133157,34	133157,34	133157,34	133157,34	0,00
გაუთვალისწინებელი ხარჯები - 3%		3%			117 016,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ჯამი					4 017 581,36	3522194,93	133157,34	133157,34	133157,34	133157,34	133157,34	0,00
დ.ღ.გ - 18%		18%			723 164,64	633995,09	23968,32	23968,32	23968,32	23968,32	23968,32	0,00
ჯამი					4 740 746,00	4156190,02	157125,66	157125,66	157125,66	157125,66	157125,66	0,00

ა(ა)იპ "თბილისის მუნიციპალური ლაბორატორია"-ს დირექტორის მოადგილე:

ა(ა)იპ "თბილისის მუნიციპალური ლაბორატორია"-ს ხელოვნური და სამოქალაქო ნაგებობების ტექ. ზედამხედველობის განკ. უფროსი

ა(ა)იპ "თბილისის მუნიციპალური ლაბორატორია"-ს ტექნიკური ზედამხედველი:

კამერალური შეგონება:

ა(ა)იპ "თბილისის მუნიციპალური ლაბორატორია"-ს ტექნიკურ-კონსტრუქციული განკ. უფროსი

შეამოწმა:


 გ. მაკაშვილი

 დ. გ. გ. გ.

 ი. მ. მ. მ.

 ა. თ. თ. თ.


სამუშაოების შესრულებული ორგანიზაცია:

შპს "გრინსერვისი" დირექტორი:
/ლამა ფურცხვანიძე/



ფარული სამუშაოების აქტი N 71-1

სამუშაოს დასახელება ინჟინერი მკვლევარი მონეტო

ობიექტის დასახელება: ხელაგულის ვაზი N8 მკვლევარის შარბი

ქ. თბილისი „09“ 06. 2020 წ.

სამშენებლო ორგანიზაციის წარმომადგენელი:
(უბნის ხელმძღვანელი)

ნეკლეტე მჭახაძე

ა(ა)იპ „თბილისის მუნიციპალური ლაბორატორია“-ს ტექნიკური ზედამხედველობის
წარმომადგენელი ივანე მხაიჭვია

შესრულა სამუშაოების შემოწმება, შემსრულებელი ქსე. გიორგიანი
(ორგანიზაციის სამშენებლო-სამონტაჟო დასახელება, უბანი)

და შეადგინა აქტი შემდეგზე:

სამუშაოს
(სად)

დასახელება ინჟინერი მკვლევარი მონეტო

- რაოდენობა ჩვენი ვენა ქვიშა ხელოვანი ნახვი - 460გ3
ზედა ვენა ვე. იოსელიანი (0-40) - 720გ3

სამუშაები შესრულებულია პროექტით ინჟინერი მკვლევარი მონეტო
(საპროექტო ორგანიზაციის დასახელება, მასხარის # და მათი შედგენის თარიღი)

2. სამუშაოს დაწყების თარიღი 06.03.2020წ

3. სამუშაოს დასრულების თარიღი 09.06.2020წ.

სამუშაოების შესრულებულია პროექტის, სტანდარტების, სამშენებლო ნორმებისა და წესების შესაბამისად და პასუხობს მიმღების მოთხოვნებს.

წარმოდგენილი აქტის საფუძველზე ეძლევა შემდგომი მოსაწყობი სამუშაოების წარმოებაზე

ნებართვა გიორგი ვაჩიშვილი
(სამუშაოებისა და კონსტრუქციის დასახელება)

სამშენებლო ორგანიზაციის წარმომადგენლები

ი. მჭახაძე
(ხელმოწერა)

ა(ა)იპ „თბილისის მუნიციპალური ლაბორატორია“-ს ტექნიკური ზედამხედველობის
წარმომადგენელი

ი. მჭახაძე
(ხელმოწერა)

ფარული სამუშაოების აქტი N 71-2
არმატურის მოსაწყობად

ობიექტის დასახელება: საქართველოს სსრ-ის შიდა საქონლის ბაზრის ექსპლუატაცია
ქ. თბილისის "12" 06 2020 წ.
სამშენებლო ორგანიზაციის წარმომადგენლები:
უბნის ხელმძღვანელი
მარკუშიდერი (გეოდეზისტი)

ა(ა)იპ „თბილისის მუნიციპალური ლაბორატორია“-ს ტექნიკური ზედამხედველობის წარმომადგენელი
შეასრულა სამუშაოების შემოწმება, შემსრულებელი სსრ-ის შიდა საქონლის ბაზარი
(სახელი, გვარი, თანამდებობა)
და შეადგინა აქტი შემდგომად (ორგანიზაციის სამშენებლო-სამონტაჟო დასახელება, უბანი)

და შეადგინა აქტი შემდგომად:
1. არმატურის მოწყობის შესახებ წარმოდგენილი სამუშაოს დამოწმებასა და მიღებაზე რაოდენობა 156 კმ³
(სად)

სამუშაოები შესრულებულია პროექტით სსრ-ის შიდა საქონლის ბაზარი
(საპროექტო ორგანიზაციის დასახელება, ნახაზის # და წათი შედგენის თარიღი)

2. სამუშაოების დროს იყო გამოყენებული: სსრ-ის შიდა საქონლის ბაზარი

3. სამუშაოს დაწყების თარიღი 04.09.2020 წ.

4. სამუშაოს დასრულების თარიღი 11.06.2021 წ.

სამუშაოების შესრულებულია პროექტის, სტანდარტების, სამშენებლო ნორმებისა და წესების შესაბამისად და პასუხობს მიმდების მოთხოვნებს.
წარმოდგენილი აქტის საფუძველზე ეძლევა შემდგომი მოსაწყობი სამუშაოების წარმოებაზე ნებართვა სსრ-ის შიდა საქონლის ბაზარი

სამშენებლო ორგანიზაციის წარმომადგენლები (სამუშაოებისა და კონსტრუქციის დასახელება)
_____ (ხელმოწერა)

ა(ა)იპ „თბილისის მუნიციპალური ლაბორატორია“-ს ტექნიკური ზედამხედველობის წარმომადგენელი
_____ (ხელმოწერა)

ფარული სამუშაოების აქტი N 21-3
ბეტონის ჩადებაზე

ობიექტის დასახელება ს/საკვანთი სკოლის რეკონსტრუქციის პროექტი

ქ. თბილისის „მ.“ მ. 2020 წ.

სამშენებლო ორგანიზაციის წარმომადგენლები:

უბნის ხელმძღვანელი

მარკუშიდერი (გეოდეზისტი)

გიორგი მჭედველი

(სახელი, გვარი)

ა(ა)იპ „თბილისის მუნიციპალური ლაბორატორია“-ს ტექნიკური ზედამხედველობის

წარმომადგენელი

ივანე მჭედველი
(სახელი, გვარი, თანამდებობა)

შეასრულა სამუშაოების შემოწმება, შემსრულებელი

21 „განმანათლებლობა“

(ორგანიზაციის სამშენებლო-სამონტაჟო დასახელება, უბანი)

და შეადგინა აქტი შემდეგზე:

1. ბეტონის ჩადების შესახებ წარმოდგენილი სამუშაოს დამოწმებასა და მიღებაზე

სკოლის რეკონსტრუქციის პროექტი

რაოდენობა 175,0 (სად) მ³. B-25

2. სამუშაები შესრულებულია პროექტით

(საპროექტო ორგანიზაციის დასახელება, ნახაზის # და მათი შედგენის თარიღი)

3. სამუშაოების დროს იყო გამოყენებული:

სკოლის რეკონსტრუქციის პროექტი

4. სამუშაოს დაწყების თარიღი

04.05.2020

5. სამუშაოს დასრულების თარიღი

18.06.2020

სამუშაოების შესრულებულია პროექტის, სტანდარტების, სამშენებლო ნორმებისა და წესების შესაბამისად და პასუხობს მიმღების მოთხოვნებს.

წარმოდგენილი აქტის საფუძველზე ეძლევა შემდგომი მოსაწყობი სამუშაოების წარმოებაზე

ნებართვა

განმანათლებლობის

(სამუშაოებისა და კონსტრუქციის დასახელება)

სამშენებლო ორგანიზაციის წარმომადგენლები

ა. მჭედველი
(ხელმოწერა)

ა(ა)იპ „თბილისის მუნიციპალური ლაბორატორია“-ს ტექნიკური ზედამხედველობის

წარმომადგენელი

ი. მჭედველი
(ხელმოწერა)

დავალბა №14-01201612332

დამკვეთი: ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის ინფრასტრუქტურის განვითარების საქალაქო სამსახური

შესრულებულია: მპს "გრინსერვისი"

ხელშეკრულების საგანი: ქ. თბილისის მასშტაბით, კეთილმოწყობისა და დაზიანებული ინფრასტრუქტურული ობიექტების აღდგენის სამუშაოები;

ხელშეკრულების ნომერი და თარიღი: N02.09.01/30/17; 16.01.2020 წელი

ობიექტის დასახელება: ქ. თბილისში, ვიჟი ზაზიაშვილის ქ. #1-ისა და დავით ყიფიანის ქ. #5-ის მიმდებარედ არსებულ ტროტუარზე ლითონის ზოქანტების მოწყობის სამუშაოები.

შესრულებული სამუშაოების აქტი №72
სამუშაოს დასრულების თარიღი: 19 (ცხრამეტი) ივნისი 2020 წელი



№	სამუშაოს დასახელება	გათვალისწინებულია ხელშეკრულებით				ხელშეკრულებით შესრულებული სამუშაო ნაზარდი ჯამით		ობიექტზე შესრულებული სამუშაო ნაზარდი ჯამით				
		ბაზის ერთ.	რაოდენობა	ერთ. ფასი	მოლიანი ღირებულება	რაოდენობა	მოფასი	რაოდენობა	მოფასი	რაოდენობა	მოფასი	
												7
ზორდიურები												
ბაზალტის ზორდიური												
1	ბაზალტის ზორდიური (30x20) შექმნა მოპირკეთება-მონტაჟი	კმ	5,00	72,75	363,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,75	0,00
2	ბაზალტის ზორდიური (20x10) შექმნა მოპირკეთება-მონტაჟი	კმ	10,00	29,00	290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,00	0,00
3	ბაზალტის ზორდიური (15x10) შექმნა მოპირკეთება-მონტაჟი	კმ	5,00	20,40	102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,40	0,00
4	ბაზალტის ზორდიური (15x30) შექმნა მოპირკეთება-მონტაჟი	კმ	5,00	58,20	291,00	36,93	2149,33	0,00	0,00	0,00	58,20	0,00
5	ბაზალტის ზორდიური (40x30) შექმნა მოპირკეთება-მონტაჟი	კმ	5,00	92,00	460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,00	0,00
6	დაკენკილი ბაზალტის ზორდიური (40x30) შექმნა მოპირკეთება-მონტაჟი	კმ	5,00	101,00	505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101,00	0,00
7	ბაზალტის ზორდიური (წამკეტი) შექმნა მოპირკეთება-მონტაჟი	კმ	5,00	29,00	145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,00	0,00
8	ბაზალტის ზორდიური (25x35) შექმნა მოპირკეთება-მონტაჟი	კმ	5,00	82,00	410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,00	0,00
9	დაკენკილი ბაზალტის ზორდიური (30x20) შექმნა მოპირკეთება-მონტაჟი	კმ	5,00	87,30	436,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,30	0,00
10	დაკენკილი ბაზალტის ზორდიური (15x30) შექმნა მოპირკეთება-მონტაჟი	კმ	5,00	63,00	315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,00	0,00
გრანიტის ზორდიური												
1	გრანიტის ზორდიური (40x25) შექმნა მოპირკეთება-მონტაჟი	კმ	3,00	82,00	246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,00	0,00
2	გრანიტის ზორდიური (10x20) შექმნა მოპირკეთება-მონტაჟი	კმ	1 000,00	38,90	38 900,00	886,76	34494,96	0,00	0,00	0,00	38,90	0,00
3	გრანიტის ზორდიური (10x30) შექმნა მოპირკეთება-მონტაჟი	კმ	5,00	53,00	265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,00	0,00
4	დაკენკილი გრანიტის ზორდიური (10x30) შექმნა მოპირკეთება-მონტაჟი	კმ	5,00	87,00	435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,00	0,00
5	გრანიტის ზორდიური (15x25) შექმნა მოპირკეთება-მონტაჟი	კმ	5,00	82,00	410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,00	0,00
6	გრანიტის ზორდიური (15x30) შექმნა მოპირკეთება-მონტაჟი	კმ	5,00	58,00	290,00	204,27	11847,66	0,00	0,00	0,00	58,00	0,00
ტრავერტინის ზორდიური												
1	ტრავერტინის ზორდიური (25x40) დარიანი შექმნა მოპირკეთება-მონტაჟი	კმ	5,00	145,00	725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145,00	0,00
2	ტრავერტინის ზორდიური (10x20) შექმნა მოპირკეთება-მონტაჟი	კმ	300,00	60,00	18 000,00	168,43	10105,80	0,00	0,00	0,00	60,00	0,00
3	ტრავერტინის ზორდიური (25x40) შექმნა მოპირკეთება-მონტაჟი	კმ	5,00	145,00	725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145,00	0,00
4	ტრავერტინის ზორდიური ჩამკეტი ფსადით (25x40) შექმნა მოპირკეთება-მონტაჟი	კმ	5,00	145,00	725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145,00	0,00
5	ტრავერტინის ზორდიური ორმაგი ფსადით (25x40) შექმნა მოპირკეთება-მონტაჟი	კმ	5,00	145,00	725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145,00	0,00
6	ტრავერტინის ზორდიური (25x35) შექმნა მოპირკეთება-მონტაჟი	კმ	5,00	145,00	725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145,00	0,00
7	ტრავერტინის ზორდიური (15x40) შექმნა მოპირკეთება-მონტაჟი	კმ	5,00	145,00	725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145,00	0,00
სულ ზორდიურები												
						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ქვანაღები												
1	ქვანაღების მოწყობა ბაზალტის ახალი ძელაკით	მ ²	10,00	50,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00
2	ქვანაღების მოწყობა გრანიტის ახალი ძელაკით	მ ²	10,00	80,00	800,00	1111,30	8888,00	0,00	0,00	0,00	80,00	0,00
3	ქვანაღების მოწყობა დამკვეთის მასალით (მონტაჟი და ტრანსპორტირება)	მ ²	20,00	25,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00	0,00
4	დაზიანებული ქვანაღების (ტრავერტინი, გრანიტის, ბაზალტის, რიყის ქვის ან ბეტონის ძელაკი) მოხსნა ხელით	მ ²	10,00	8,00	80,00	83,90	671,20	0,00	0,00	0,00	8,00	0,00
5	საფუძვლის ქვედა ფენის მოწყობა ქვიშა-ბრემლიანი ნარევით, დატკეპნით	მ ³	150,00	35,00	5 250,00	482,50	16887,50	0,00	0,00	0,00	35,00	0,00
6	საფუძვლის ზედა ფენის მოწყობა ფრ.კლორდით (0-40), დატკეპნით	მ ³	150,00	45,00	6 750,00	2484,65	111809,25	0,00	0,00	0,00	45,00	0,00
7	საფუძვლის მასალის მოწყობა (გრანიტის, ბაზალტის, რიყის ქვის ან ბეტონის ძელაკი) მოხსნა ხელით	მ ³	30,00	55,00	1 650,00	146,32	8047,60	0,00	0,00	0,00	55,00	0,00



8	ქვაფენილის მოწყობა ადგილზე დემონტირებული მასალით (ტრავერტინის, გრანიტის, ბაზალტის, რიყის ქვის ძელაკი)	მ ²	10,00	22,00	220,00	121,74	2678,28	0,00	0,00	0,00	22,00	0,00
9	ფრაქციული ღორღის (0-10) ჩასივლა ქვაფენილის ზედაპირზე	მ ³	50,00	55,00	2 750,00	130,76	7191,80	0,00	0,00	0,00	55,00	0,00
10	დაზიანებული ქვაფენილის (ტრავერტინი, გრანიტის, ბაზალტის, რიყის ქვის ან ბეტონის ძელაკი) მოხსნა მექანიზმებით	მ ²	50,00	7,33	366,50	9313,50	68267,96	0,00	0,00	0,00	7,33	0,00
11	ბაზალტის ძელაკი ქვაფენილში გაშვლილი (10x10x100) შეტენა მოპირკეთება-მონტაჟით	გ/მ	16,00	30,00	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00	0,00
12	გრანიტის ძელაკი ქვაფენილში გაშვლილი (10x10x100) შეტენა მოპირკეთება-მონტაჟით	გ/მ	16,00	50,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00
13	ქვაფენილის მოწყობა ბეტონის ახალი ძელაკით	მ ²	50,00	30,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00	0,00
14	ქვაფენილის მოწყობა რიყის ახალი ქვით	მ ²	20,00	35,00	700,00	26,00	910,00	0,00	0,00	0,00	35,00	0,00
15	ქვაფენილის მოწყობა ტრავერტინის ახალი ძელაკით	მ ²	80,00	113,98	9 118,40	293,00	33396,14	0,00	0,00	0,00	113,98	0,00
ფილები						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
მარმარილოს ფილა						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	მარმარილოს ფილა სისქით 2 სმ. შეტენა მოპირკეთება-მონტაჟი (ზომების დამკვეთთან შეთანხმებით)	მ2	2,00	150,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00
2	მარმარილოს ფილა სისქით 4 სმ. შეტენა მოპირკეთება-მონტაჟი (ზომების დამკვეთთან შეთანხმებით)	მ2	2,00	150,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00
ეკლარის ფილა						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	ეკლარის ფილა სისქით 2 სმ. შეტენა მოპირკეთება-მონტაჟი (ზომების დამკვეთთან შეთანხმებით)	მ2	2,00	50,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00
2	ეკლარის ფილა სისქით 3 სმ. შეტენა მოპირკეთება-მონტაჟი (ზომების დამკვეთთან შეთანხმებით)	მ2	2,00	50,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00
3	ეკლარის ფილა სისქით 5 სმ. შეტენა მოპირკეთება-მონტაჟი (ზომების დამკვეთთან შეთანხმებით)	მ2	2,00	70,00	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,00	0,00
დაბაზის ფილა						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	შუვანე დაბაზის ფილა სისქით 2 სმ. შეტენა მოპირკეთება-მონტაჟი (ზომების დამკვეთთან შეთანხმებით)	მ2	2,00	150,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00
2	შუვანე დაბაზის ფილა სისქით 3 სმ. შეტენა მოპირკეთება-მონტაჟი (ზომების დამკვეთთან შეთანხმებით)	მ2	2,00	150,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00
3	შუვანე დაბაზის ფილა სისქით 5 სმ. შეტენა მოპირკეთება-მონტაჟი (ზომების დამკვეთთან შეთანხმებით)	მ2	2,00	150,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00
ტრავერტინის ფილა						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	ტრავერტინის ფილა სისქით 2,5 სმ. შეტენა მოპირკეთება-მონტაჟი (ზომების დამკვეთთან შეთანხმებით)	მ ²	2 500,00	60,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	0,00
2	ტრავერტინის ფილა სისქით 2 სმ. შეტენა მოპირკეთება-მონტაჟი (ზომების დამკვეთთან შეთანხმებით)	მ ²	5,00	50,00	250,00	15,30	765,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00
3	ტრავერტინის ფილა სისქით 3 სმ. შეტენა მოპირკეთება-მონტაჟი (ზომების დამკვეთთან შეთანხმებით)	მ ²	5,00	50,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00
4	ტრავერტინის ფილა სისქით 5 სმ. შეტენა მოპირკეთება-მონტაჟი (ზომების დამკვეთთან შეთანხმებით)	მ ²	5,00	120,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00	0,00
5	ტრავერტინის ფილა სისქით 8 სმ. შეტენა მოპირკეთება-მონტაჟი (ზომების დამკვეთთან შეთანხმებით)	მ ²	5,00	150,00	750,00	7,80	1170,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00
6	ტრავერტინის ფილა სკვერის საგარდოსათვის (12x50x300) შეტენა მოპირკეთება-მონტაჟი	მ ²	5,00	300,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00
7	ტრავერტინის ფილა ანტიკური წესით დამკვეთის მიერ (7x30x30) შეტენა მოპირკეთება-მონტაჟი	მ ²	5,00	150,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00
1718	ტრავერტინის ფილის მოწყობა (თეთრი ფერის) 4სმ	მ ²	10 000,00	80,00	800 000,00	8831,15	706492,00	0,00	0,00	0,00	80,00	0,00
9	ბუნებრივი წითელი ქვის მოწყობა ეკლიბილიკისთვის (თურმულად დამუშავებული)	მ ²	10,00	90,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00	0,00
გრანიტის ფილა						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	გრანიტის ფილა სისქით 2 სმ. შეტენა მოპირკეთება-მონტაჟი (ზომების დამკვეთთან შეთანხმებით)	მ ²	10,00	70,00	700,00	1,23	86,10	0,00	0,00	0,00	70,00	0,00
2	გრანიტის ფილა სისქით 3 სმ. შეტენა მოპირკეთება-მონტაჟი (ზომების დამკვეთთან შეთანხმებით)	მ ²	10,00	80,00	800,00	2,45	196,00	0,00	0,00	0,00	80,00	0,00

3	გრანიტის 4 სმ თერმულად დამუშავებული ფილის მოწყობა	მ ²	3 000,00	90,00	270 000,00	3100,86	279077,40	0,00	0,00	0,00	90,00	0,00
4	გრანიტის ძელაკის მოწყობა 10 სმ	მ ²	3 000,00	93,00	279 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,00	0,00
-3	გრანიტის ფილა სისქით 5 სმ. შეტენა მოპირკეთება-მონტაჟი (ზომების დამკვეთთან შეთანხმებით)	მ ²	10,00	115,00	1 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115,00	0,00
4	გრანიტის ფილა სისქით 8 სმ. შეტენა მოპირკეთება-მონტაჟი (ზომების დამკვეთთან შეთანხმებით)	მ ²	10,00	120,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00	0,00
5	გრანიტის ფილა თერმულად დამუშავებული ზედაპირით 3 სმ შეტენა მოპირკეთება-მონტაჟი	მ ²	10,00	87,00	870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,00	0,00
6	გრანიტის ფილა თერმულად დამუშავებული ზედაპირით 5 სმ შეტენა მოპირკეთება-მონტაჟი	მ ²	20,00	97,00	1 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,00	0,00
7	გრანიტის ფილა თერმულად დამუშავებული ზედაპირით 10 სმ შეტენა მოპირკეთება-მონტაჟი	მ ²	10,00	145,00	1 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145,00	0,00
9	დაღარული გრანიტის ფილა 15 სმ შეტენა მოპირკეთება-მონტაჟი	მ ²	10,00	126,00	1 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126,00	0,00
10	გრანიტის ფილა (მწვანე) შეტენა მოპირკეთება-მონტაჟი	მ ²	40,00	87,00	3 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,00	0,00
ბაზალტის ფილა												
1	ბაზალტის ფილა სისქით 2.5 სმ. შეტენა მოპირკეთება-მონტაჟი (ზომა დამკვეთთან შეთანხმებით)	მ ²	10,00	50,00	500,00	15,80	790,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00
2	ბაზალტის ფილა სისქით 3 სმ. შეტენა მოპირკეთება-მონტაჟი (ზომა დამკვეთთან შეთანხმებით)	მ ²	10,00	60,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	0,00
3	ბაზალტის ფილა სისქით 4 სმ. შეტენა მოპირკეთება-მონტაჟი (ზომა დამკვეთთან შეთანხმებით)	მ ²	10,00	67,00	670,00	4,95	331,65	0,00	0,00	0,00	67,00	0,00
4	ბაზალტის ფილა სისქით 5 სმ. შეტენა მოპირკეთება-მონტაჟი (ზომა დამკვეთთან შეთანხმებით)	მ ²	10,00	80,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00	0,00
5	ბაზალტის ფილა სისქით 10 სმ. შეტენა მოპირკეთება-მონტაჟი (ზომა დამკვეთთან შეთანხმებით)	მ ²	10,00	110,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110,00	0,00
6	ბაზალტის ქვა (მუხა) შეტენა მოპირკეთება-მონტაჟი (ზომა და არმირება დამკვეთთან შეთანხმებით)	მ ²	5,00	170,00	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170,00	0,00
7	არსებული ბაზალტის ქვების (მუხა) შეკეთების სამუშაოები (ზომა და არმირება დამკვეთთან შეთანხმებით)	მ ²	10,00	50,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00
8	ბაზალტის ქვა (მუხა) დემონტაჟი-მონტაჟი (ზომა და არმირება დამკვეთთან შეთანხმებით)	მ ²	5,00	50,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00
9	ბაზალტის ქვა (მუხა) დემონტაჟი	მ ²	5,00	15,00	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00
10	დაღარული ბაზალტის ფილა სისქით 2.5 სმ (15x30) შეტენა მოპირკეთება-მონტაჟი	მ ²	10,00	60,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	0,00
11	დაკენილი ბაზალტის ფილა სისქით 3 სმ. შეტენა მოპირკეთება-მონტაჟი (ზომების დამკვეთთან შეთანხმებით)	მ ²	10,00	45,00	450,00	5,70	256,50	0,00	0,00	0,00	45,00	0,00
12	დაკენილი ბაზალტის ფილა სისქით 5 სმ. შეტენა მოპირკეთება-მონტაჟი (ზომების დამკვეთთან შეთანხმებით)	მ ²	10,00	85,00	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,00	0,00
13	დაკენილი ბაზალტის ფილა სისქით 8 სმ შეტენა მოპირკეთება-მონტაჟი (ზომების დამკვეთთან შეთანხმებით)	მ ²	10,00	120,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00	0,00
ტუფის ფილა												
1	ტუფის ფილა სისქით 2 სმ შეტენა მოპირკეთება-მონტაჟი	მ ²	5,00	60,00	300,00	6,20	372,00	0,00	0,00	0,00	60,00	0,00
2	ტუფის ფილა სისქით 3 სმ შეტენა მოპირკეთება-მონტაჟი	მ ²	5,00	60,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	0,00
3	ტუფის ფილა სისქით 4 სმ შეტენა მოპირკეთება-მონტაჟი	მ ²	5,00	70,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,00	0,00
4	ტუფის ფილა სისქით 8 სმ შეტენა მოპირკეთება-მონტაჟი	მ ²	5,00	100,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
5	ტუფის ფილა სისქით 10 სმ შეტენა მოპირკეთება-მონტაჟი	მ ²	5,00	120,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00	0,00
6	ტუფის ფილა სისქით 15 სმ შეტენა მოპირკეთება-მონტაჟი	მ ²	5,00	150,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00
ბეტონის ფილა												
1	დეკორატიული ბეტონის ფილა შეტენა მოპირკეთება-მონტაჟი სისქით 3 სმ	მ ²	10,00	20,00	200,00	5,56	111,20	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00
2	ტექტილური ბეტონის ფილების მონტაჟი	მ ²	1 000,00	21,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,00	0,00
3	დეკორატიული ბეტონის ფილა შეტენა მოპირკეთება-მონტაჟი სისქით 4 სმ	მ ²	10,00	31,00	310,00	2,50	77,50	0,00	0,00	0,00	31,00	0,00
4	დეკორატიული ბეტონის ფილა შეტენა მოპირკეთება-მონტაჟი სისქით 5 სმ	მ ²	10,00	41,00	410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,00	0,00
5	ბეტონის დეკორატიული ფილების მონტაჟი (ფილის ფორმა და სისქე)	მ ²	10,00	41,00	410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,00	0,00

31	ტუფის ახალი ზომების (15X 15 X 72) შეტენა-მოპირკეთება და მონტაჟი	ც	10,00	122,00	1 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122,00	0,00
32	ტუფის ახალი ზომების (80 X 80 X 23) შეტენა-მოპირკეთება და მონტაჟი	ც	10,00	206,00	2 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	206,00	0,00
33	ტუფის ახალი ზომების (90 X 21 X 21) შეტენა-მოპირკეთება და მონტაჟი	ც	10,00	105,00	1 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105,00	0,00
34	გრანიტის ახალი ზომების (20 X 20 X 80) შეტენა-მოპირკეთება და მონტაჟი	ც	10,00	140,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140,00	0,00
35	გრანიტის ახალი ზომების (15X 15 X 72) შეტენა-მოპირკეთება და მონტაჟი	ც	10,00	126,00	1 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126,00	0,00
36	გრანიტის ახალი პარაპეტები სისქით 3 სმ შეტენა-მოპირკეთება-მონტაჟი	ბ2	5,00	120,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00	0,00
37	გრანიტის ახალი პარაპეტები სისქით 5 სმ შეტენა-მოპირკეთება-მონტაჟი	ბ2	5,00	143,00	715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143,00	0,00
38	გრანიტის ახალი პარაპეტები სისქით 8 სმ შეტენა-მოპირკეთება-მონტაჟი	ბ2	5,00	177,00	885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	177,00	0,00
39	გრანიტის ქვის ახალი ელემენტების შეტენა-მოპირკეთება-მონტაჟი	ბ3	5,00	485,00	2 425,00	0,88	426,80	0,00	0,00	0,00	485,00	0,00
44	ბეტონის არმირებული დეკორატიული ქონების დამზადება და მონტაჟი (ზომები დამკვეთთან შეთანხმებით)	ბ3	50,00	121,00	6 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121,00	0,00
45	მარმარილოს დეკორატიული ნატეხების ("კროშკა") შეტენა-მოპირკეთება-მონტაჟი	კბ	50,00	2,90	145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,90	0,00
46	გრანიტის დეკორატიული ნატეხების ("კროშკა") შეტენა-მოპირკეთება-მონტაჟი	კბ	50,00	2,42	121,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,42	0,00
47	ნაზალტის დეკორატიული ნატეხების ("კროშკა") შეტენა-მოპირკეთება-მონტაჟი	კბ	50,00	2,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00
48	ნაზალტის მოსაპირკეთებელი ნატეხი ქვა ("ბრექსა") შეტენა-მოპირკეთება-მონტაჟი	ბ2	50,00	29,00	1 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,00	0,00
49	ნაზალტის მოსაპირკეთებელი ნატეხი ქვა ("ბრექსა") შეტენა-მოპირკეთება-მონტაჟი	ბ2	50,00	48,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,00	0,00
მიწის სამუშაოები						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	III კატეგორიის გრუნტის დამუშავება ხელით	მ ³	150,00	29,00	4 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,00	0,00
2	ორმოების ამოჭრა და გრუნტის გატანა 0,3*0,3*0,35=0,032 (ლითონის მოაჯირებისათვის)	მ ³	50,00	29,00	1 450,00	2,54	73,66	0,00	0,00	0,00	29,00	0,00
5	დამუშავებული გრუნტის გადატანა-გადაადგილება 10მ მანძილზე	მ ³	50,00	14,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,00	0,00
3	დამუშავებული გრუნტის დატვირთვა ავტოთვიომცლელზე ხელით	მ ³	350,00	19,00	6 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,00	0,00
6	III კატეგორიის გრუნტის დამუშავება ექსკავატორით	მ ³	200,00	4,80	960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,80	0,00
4	გრუნტის გატანა ავტოთვიომცლელზე	ტ	700,00	14,50	10 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,50	0,00
7	ასფალტის საფარის დემონტაჟი სანგრევი ჩაქვით	მ ²	4 500,00	7,00	31 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,00	0,00
8	ბეტონის ზორდიურების დემონტაჟი, მონტაჟი და გატანა-გადაადგილება 10მ მანძილზე ხელით 1ც-0,26ტ	ც	200,00	14,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,00	0,00
9	დამუშავებული გრუნტის და მონგრეული ასფალტის დატვირთვა ავტოთვიომცლელზე ექსკავატორით	მ ³	500,00	6,70	3 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,70	0,00
10	გრუნტის და მონგრეული ასფალტის გატანა ავტოთვიომცლელზე	მ ³	500,00	14,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,00	0,00
სხვადასხვა სამუშაოები						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	უსინათლოთა სტიკერების მონტაჟი კანდუქტზე (დირაინი და ზომები დამკვეთთან შეთანხმებით)	გრკმ	100,00	78,00	7 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,00	0,00
2	ხის დამცავი ლითონის დეკორატიული ცხაურების დამზადება-მონტაჟი (დირაინი და ზომები დამკვეთთან შეთანხმებით)	კბ	25 000,00	5,20	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,20	0,00
3	ალუმინის კომპოზიტური პანელის მოწყობა (დამკვეთთან შეთანხმებით)	მ ²	15,00	137,00	2 055,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137,00	0,00
4	მეშრანული ტიპის ჰიდროიზოლაციის მოწყობა სისქით 1 სმ	მ ²	100,00	15,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00
5	დაზიანებული კედლების აწმურება ხლოკით	მ ²	5,00	85,00	425,00	18,80	1598,00	0,00	0,00	0,00	85,00	0,00
6	HPL - პანელების მოწყობა	მ ²	20,00	291,00	5 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	291,00	0,00
7	მონოლითური ბეტონის სამუშაოები	მ ³	30,00	145,00	4 350,00	190,31	27594,95	0,00	0,00	0,00	145,00	0,00
8	არმატურის მოწყობა A-I, A-III	კბ	150,00	3,00	450,00	1216,90	3650,70	0,00	0,00	0,00	3,00	0,00
9	კედლების შელესვა ქვიშა-ცემენტის ხსნარით	მ ²	30,00	12,00	360,00	75,74	908,88	0,00	0,00	0,00	12,00	0,00
10	ძველი ნაღისის დემონტაჟი ვიბრო ჩაქვით	მ ³	5,00	10,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00
11	კედლების დაბრიწყვა ქვიშა-ცემენტის ხსნარით	მ ²	15,00	10,00	150,00	79,00	790,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00
12	მონოლითური რაინა-ზიტონის დემონტაჟი ვიბრო ჩაქვით	მ ³	5,00	20,00	100,00	107,35	2147,00	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00

11	ლითონის ქედური ნაკეთობების დამუშავება - შეღებვა	მ2	300,00	30,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00	0,00	
12	დაზიანებული ადგილების ლესვა ქვიშა-ცემენტის ხსნარით (არმირება დამკვეთთან შეთანხმებით)	მ2	10,00	12,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00	0,00	
13	ფერდილების ლესვა ქვიშა-ცემენტის ხსნარით (დუღაბის სისქის დამკვეთთან შეთანხმებით)	გრძ/მ	8,00	12,00	96,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00	0,00	
14	დაზიანებული ადგილების ქვიშა-ცემენტით კარნიზული ლესვა (არმირება დამკვეთთან შეთანხმებით)	გრძ/მ	6,00	16,00	96,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,00	0,00	
15	დაზიანებული ადგილების კედლების რუსტირებული ლესვა (არმირება დამკვეთთან შეთანხმებით)	მ2	5,00	22,50	112,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,50	0,00	
16	ხის ნაკეთობების აღდგენა, შეკეთება, დამუშავება, შეღებვა (დამკვეთთან შეთანხმებით)	მ2	9,00	19,50	175,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,50	0,00	
სულ							3 283 303,39		2966000,55		1190,00		1190,00
ზედნადები ხარჯები - %		10%			328 330,34		296600,05		119,00				119,00
ჯამი					3 611 633,73		3262600,60		1309,00				1309,00
გეგმიური დაგროვება - %		8%			288 930,70		261008,05		104,72				104,72
ჯამი					3 900 564,43		3523608,65		1413,72				1413,72
გაუთვალისწინებელი ხარჯები - 3%		3%			117 016,93		0,00		0,00				0,00
ჯამი					4 017 581,36		3523608,65		1413,72				1413,72
დ.ღ.გ - 18%		18%			723 164,64		634249,56		254,47				254,47
ჯამი					4 740 746,00		4157858,21		1668,19				1668,19

ა(ა)იპ "თბილისის მუნიციპალური ლაბორატორია"-ს დირექტორის მოადგილე:

ა(ა)იპ "თბილისის მუნიციპალური ლაბორატორია"-ს ხელმძღვანელი და სამოქალაქო ნაკეთობების ტექ. ზედამხედველობის განკ. უფროსი

ა(ა)იპ "თბილისის მუნიციპალური ლაბორატორია"-ს ტექნიკური ზედამხედველი:

კამერალური შემოწმება:
 ა(ა)იპ "თბილისის მუნიციპალური ლაბორატორია"-ს ტექნიკურ-კონსტრუქციური განკ. უფროსი

შეამოწმა: 

3 



გ. მაკალათია
 დ. გაბრუაძე
 რ. ჩალაძე
 ა. თათაშვილი



სამუშაოს შესრულებული ორგანიზაცია:
 შპს "გრინსერვისი" დირექტორი:
 /ლ. შარვაშიანი/