

მშენებლობის კალენდარული გრაფიკი

ლენტეხის მუნიციპალიტეტის სასმელი წყლის სარეაბილიტაციო სამუშაოები

№	სამუშაოთა დასახელება	განზომილება	რაოდენობა	მშენებლობის წელი 2015 თვეები და დღეები							
				I				II			
				1-7	8-15	16-23	24-31	1-7	8-15	16-23	24-31
1	2	3	4	5							
	№-1 საკაპტაჟო ნაგებობა x=0318547 y=4730519 და აბსოლუტ. ნიშნული 1118 მ										
1	სამშენებლო ფართის გასუფთავება ბუჩქნარისაგან	მ2	36								
2	დროებითი წყალგამტარი არხის მოსაწყობად ხელით IV კატ. რუნტის დამუშავება და დამუშავებული გრუნტის გადადგილება ურიკით 20მ-ის მანძილზე	მ3	1,6								
3	სამშენებლო მოედნიდან მონადენი წყლის დროებით ასარიდებლად ზღუდარის მოწყობა თიხის მასით შევსებული ტომრებით.	მ3	0,8								
4	ნაგებობის ქვეშ ხელით IV კატ. გრუნტში ქვაბულის ამოღება და დამუშავებული გრუნტის გადადგილება ურიკით 20მ-ის მანძილზე	მ3	8,8								
5	მ-300 სულფატომდეგე მონოლითური რკინაბეტონით ნაგებობის წყალსაცავი კედლის მოწყობა	მ3	1,94								
6	არმატურად 12 ა-III	კგ	190,7								
7	დ200მმ-იანი პორფირირებული მილის მოწყობა	გრძ/მ	2								
8	სავენტილაციო მილის მოწყობა დ=80 მმ-ანი მილით	გრძ/მ	1,5								
9	შიდა ზედაპირის შელესვა ცემენტის ხსნარით კალმატრონის დამატებით	მ2	3,8								
10	ქვაბულის ძირზე აზელილი თიხით 20 სმ. სისქის ე. წ. საფენის(თიხის დამცველი საღებო) მოწყობა	მ3	3,6								

11	წყალსატაცი კედლის უკანა მხარეს ქვაბულის შევსება ჯერ რიყის ქვებით, შემდეგ ნაკლები სიმსხოს ქვებით და ბოლოს ხრეშისა და ქვიშის ფენის მოწყობა	მ3	14,2							
12	ქვაბულის თავზე დამცველი სალტეს მოწყობა ახელილი თიხით (სისქით 15სმ.)	მ3	2,8							
13	საკაპტაჟე ნაგებობის მილდენის მოწყობა SDR- 21 PN-8 D 75	გრძ/მ	2							
14	III კატ. გრუნტში 20მ-ის სიგრძეზე მთის რუს მოწყობა	მ3	2,8							
II- №-2 საკაპტაჟო ნაგებობა ს=0318584 ყ=4730529 და აბსოლუტ. ნიშნული 1114 მ										
1	სამშენებლო ფართის გასუფთავება ბუჩქნარისაგან	მ2	30							
2	დროებითი წყალგამტარი არხის მოსაწყობად ხელით IV კატ. რუნტის დამუშავება და დამუშავებული გრუნტის გადადგილება ურიკით 20მ-ის მანძილზე	მ3	1,4							
3	სამშენებლო მოედნიდან მონადენი წყლის დროებით ასარიდებლად ზღუდარის მოწყობა თიხის მასით შევსებული ტომრებით.	მ3	0,8							
4	ნაგებობის ქვეშ ხელით IV კატ. გრუნტში ქვაბულის ამოღება და დამუშავებული გრუნტის გადადგილება ურიკით 20მ-ის მანძილზე	მ3	7,95							
5	მ-300 სულფატომედეგი მონოლითური რკინაბეტონით ნაგებობის წყალსატაცი კედლის მოწყობა	მ3	1,94							
6	არმატურად 12 ა-III	კგ	190,7							
7	დ200მმ-იანი პორფირირებული მილის მოწყობა	გრძ/მ	2							
8	სავენტილაციო მილის მოწყობა დ=80 მმ-ანი მილით	გრძ/მ	1,5							
9	შიდა ზედაპირის შელესვა ცემენტის ხსნარით კალმატრონის დამატებით	მ2	3,8							

10	ქვაბულის ძირზე აზელილი თიხით 20 სმ. სისქის ე. წ. საფენის(თიხის დამცველი სალტე) მოწყობა	მ3	3,4								
11	წყალსატაცი კედლის უკანა მხარეს ქვაბულის შევსება ჯერ რიყის ქვებით, შემდეგ ნაკლები სიმსოს ქვებით და ბოლოს ხრეშისა და ქვიშის ფენის მოწყობა	მ3	13,8								
12	ქვაბულის თავზე დამცველი სალტეს მოწყობა აზელილი თიხით (სისქით 15სმ.)	მ3	2,8								
13	საკაპტაჟე ნაგებობის მილდენის მოწყობა SDR- 21 PN-8 D 75	გრძ/მ	2								
14	III კატ. გრუნტში 20მ-ის სიგრძეზე მთის რუს მოწყობა	მ3	2,6								
წყალშემკრები ჭა (x=0318588 y=4730536 აბს.ნიშ.1111 მ)											
1	IV კატ. გრუნტის დამუშავება ექსკავატორით გრუნტის გვერდზე დაყრით	მ3	6								
2	იგივე ხელით	მ3	0,25								
3	ქვესაგების მოწყობა ქვიშა ხრეშოვანი ნარევით სისქით 10სმ	მ3	0,26								
4	მ-300 სულფატომედეგი მონოლითური რ/ბეტონით ჭის საფუძელის და კედლების მოწყობა	მ3	3,06								
5	სავენტილაციო მილის მოწყობა დ=80 მმ-ანი მილით	გრძ/მ	1,6								
6	ჭის სახურავის მოწყობა ანაკრები რ/ბ-ის ფილით თავის თუჯის ჩარჩო ხუფით	კომპ.	2								
7	შიდა ზედაპირის შელესვა ცემენტის ხსნარით კალმატრონის დამატებით	მ2	8,64								
8	ზედაპირის მორკინვა ჰიდროსაიზოლაციო ფხვნილის პენეპლავი-ს დანამატით	მ2	5,8								
9	გარე კედლების ჰიდროიზოლაცია მღნარი ბიტუმიტ	მ2	9,72								
10	მილდენის მოწყობა SDR- 21 PN-8 D 63	გრძ/მ	8								
11	დ-50მმ -იანი ურდულის მონტაჟი	კომპ.	1								

12	დ-63 მმ-იანი პლასტმასის ფასონური ნაწილები	ც	7								
13	დ-50მმ -იანი ფლიანეცი	კომპ	2								
	საკაპტაჟე მოედნის საკომუნიკაციო მილდენების მოწყობა										
1	III კატ. სველ გრუნტში არხის გაჭრა ხელით, გრუნტის გვერდზე დაყრით	მ3	6								
2	დ =75მმ-იანი პლასტმასის მილის მონტაჟი(6 ატმ)	გრძ/მ	40								
3	ჭებში დ50 მმ ურდულების მოწყობა	ც	2								
4	ადაპტორი	ც	4								
5	მილტუნი	ც	4								
6	მუხლი პლასტმასის	ც	1								
7	სამკაპი პლასტმასის	ც	1								
8	ჭანჭიკი და ქანჩი	ც	48								
9	დამცავი ბადე	ც	1								
10	ძაბრი	ც	1								
11	გრუნტის უკუ ჩაყრა ხელით და დატკეპენა	მ3	6								
	საკაპტაჟო ნაგებობების ტერიტორიის შემოღობვა										
1	ორმოების მოსაწყობად III კატ. გრუნტის დამუშავება ხელით გრუნტის გვერდზე დაყრით	მ3	1,26								
2	წერტილოვანი საძირკვლის მოწყობა მ-100 მარკის მონოლითური ბეტონით	მ3	1,25								
3	დ =50*3,5მმ ფოლადის მილებით დგარების მოწყობა თითოეული ჰ=2მ.	ც	28								
4	მავთულბადის გაჭიმვა და დამაგრება დგარებზე ჰ=1,5 მ	მ2	105								
5	მავთულბადიანი ლითონის კუტი კარის მოწყობა ზომით 1*1,5	კომპ	1								
6	ლითონის დგარების , კუტიკარის და ჭიშკრის ლითონის ელემენტების შეღებვა ზეთოვანი საღებავით	მ2	8,2								