

თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტი

სტიქიის შედეგად დაზიანებული სოფელ დიდ და პატარა
ირაგაში მისასვლელი გზის სარეაბილიტაციო სამუშაოების
(2015-2016წ.წ.) მრავალწლიანი შესყიდვის

სატენდერო დოკუმენტაცია

სარჩევი

1. ინსტრუქცია ტენდერში მონაწილეთათვის
2. ტექნიკური დოკუმენტაცია
3. დამატებითი ინფორმაცია.
4. დანართი1, რეკვიზიტები;
5. დანართი 2, ინფორმაცია საწარმოს მიერ გზის სამშენებლო, სარეაბილიტაციო, სარეკონსტრუქციო სამუშაოების შესრულების შესახებ.
6. დანართი N3. მატერიალურ-ტექნიკური ბაზის შეახებ.
7. შესასრულებელი სამუშაოების გეგმა-გრაფიკი.
8. დანართი N4. შესასრულებელი სამუშაოების ხარჯთაღრიცხვა.
9. ნახაზები.

1. ინფორმაცია ტენდერში მონაწილეთათვის

სახელმწიფო შესყიდვების ერთიან ელექტრონულ სისტემაში (შემდგომში – სისტემა) შესყიდვის პროცედურები ხორციელდება საქართველოს კანონის „სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ“ და „გამარტივებული შესყიდვის, გამარტივებული ელექტრონული ტენდერისა და ელექტრონული ტენდერის ჩატარების წესის შესახებ“ შესაბამისად. (<http://procurement.gov.ge/>)

პრედენდენტს არა აქვს უფლება წარმოადგინოს ალტერნატიული წინადადება.

ტექნიკური დოკუმენტაცია

1. სამუშაოები უნდა შესრულდეს ხელშეკრულების გაფორმებიდან 150 კალენდარული დღის ვადაში.

1.1 . დაფინანსების წყარო: სახელმწიფო ბიუჯეტი (საქართველოს მთავრობის 2015 წლის 14 სექტემბრის N1981 განკარგულება და ფინანსთა სამინისტროს თანხმობა 2015 წლის 22 ოქტომბრის N04-03/110854 წერილი)

2. შესრულებული სამუშაოების საგარანტიო ვადა მისი ექსპლუატაციაში მიღებიდან არის 1 (ერთი) წელი, რომლის განმავლობაშიც მიმწოდებელი ვალდებულია საკუთარი ხარჯებით უზრუნველყოს ექსპლუატაციის პროცესში წარმოქმნილი ხარვეზების აღმოფხვრა, შემსყიდველის წერილობითი მოთხოვნიდან არაუგვიანეს 10 (ათი) კალენდარული დღის ვადაში.

3. ანგარიშსწორების პირობები:

3.1 ანგარიშსწორება 2015 წელს განხორციელდება არა უმეტესი 400000 ლარისა, ხოლო დანარჩენი 2016 წელს.

3.2 უნაღდო ანგარიშსწორება მიმწოდებელთან განხორციელდება ეტაპობრივად, ფაქტიურად შესრულებული სამუშაოების მიხედვით, მიმწოდებლის მიერ მათი შესრულების დამადასტურებელი დოკუმენტაციის (შემსყიდველის მიერ დამოწმებული) და საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული შესაბამისი საგადასახადო დოკუმენტაციის წარმოდგენის საფუძველზე, მათი წარმოდგენიდან 30 დღის ვადაში.

3.3 ეტაპობრივი ანგარიშსწორება განხორციელდება სახელშეკრულებო ღირებულების 90%-ის ფარგლებში, ფაქტიურად შესრულებული სამუშაოების შესაბამისად 3.2 პუნქტის მოთხოვნათა გათვალისწინებით.

3.4. საბოლოო ანგარიშსწორება (სახელშეკრულებო ღირებულების 10%-ის ფარგლებში) მოხდება სამუშაოების დასრულების შემდეგ, ს.ს.ი.პ. - ლევან სამხარაულის სახელობის სასამართლო ექსპერტიზის ეროვნული ბიუროს მიერ გაცემული დასკვნისა (რომლის ხარჯებსაც ფარავს შემსყიდველი) და შესაბამისად გაფორმებული საბოლოო მიღება-ჩაბარების აქტის საფუძველზე, მისი გაფორმებიდან 30 დღის ვადაში.

3.5 ანგარიშსწორება განხორციელდება ლარებში.

4. დასაშვებია წინასწარ ანგარიშსწორება, რომლის შემთხვევაში:

4.1 უნაღდო ანგარიშსწორება მიმწოდებელთან განხორციელდება ხელშეკრულების ღირებულების 40 %-ის წინასწარი გადახდით მიმწოდებლის მიერ იდენტიური ოდენობის თანხაზე საბანკო დაწესებულების მიერ გაცემულ საბანკო გარანტიის წარმოდგენის შემდეგ, (მიმწოდებელი დარეგისტრირებულია თეთრ სიაში სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტოს თავმჯდომარის 2011 წლის 07 აპრილის №9 ბრძანების 26² მუხლის მე-6 პუნქტი), რომლის მოქმედების ვადაც 30 დღით უნდა აღემატებოდეს სამუშაოების დასრულების საბოლოო ვადას. ხოლო შემდეგ კი ეტაპობრივად, ფაქტიურად შესრულებული სამუშაოების მიხედვით შემდეგი პირობებით:

4.1.1 შუალედური ანგარიშსწორება მოხდება მიმწოდებლის მიერ სამუშაოების ეტაპობრივი შესრულების დროს, მიმწოდებლის მიერ მათი შესრულების დამადასტურებელი დოკუმენტაციის (ფორმა N2-ის), შესაბამისად გაფორმებული შუალედური მიღება-ჩაბარების აქტისა და საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული შესაბამისი საგადასახადო დოკუმენტაციის წარმოდგენის საფუძველზე, მათი წარმოდგენიდან 10 საბანკო დღის ვადაში. ფაქტიურად შესრულებული სამუშაოების ღირებულების 40% მიმართული იქნება გაცემული ავანსის დასაფარად, ხოლო დარჩენილი 60% ანაზღაურდება შემსყიდველის მიერ. აღნიშნული გრაფიკით ანგარიშსწორება განხორციელდება ავანსის სრულად ამოწურვამდე, ხოლო ამის შემდეგ შესრულებული სამუშაოები ანაზღაურდება სრულად ამ ხელშეკრულების 4.2 პუნქტის გათვალისწინებით.

4.2 ეტაპობრივი ანგარიშსწორება განხორციელდება სახელშეკრულებო ღირებულების 90%-ის ფარგლებში, ფაქტიურად შესრულებული სამუშაოების შესაბამისად ამ ხელშეკრულების 4.1.1 პუნქტის მოთხოვნათა გათვალისწინებით.

4.3 საბოლოო ანგარიშსწორება (სახელშეკრულებო ღირებულების 10%-ის ფარგლებში) მოხდება სამუშაოების დასრულების შემდეგ, ს.ს.ი.პ. - ლევან სამხარაულის სახელობის სასამართლო ექსპერტიზის ეროვნული ბიუროს მიერ გაცემული დასკვნისა (რომლის ხარჯებსაც ფარავს შემსყიდველი) და შესაბამისად გაფორმებული საბოლოო მიღება-ჩაბარების აქტის საფუძველზე, მისი გაფორმებიდან 30 საბანკო დღის ვადაში.

4.4 ანგარიშსწორება 2015 წელს განხორციელდება არა უმეტესი 400000 ლარისა, ხოლო დანარჩენი 2016 წელს.

5. პრეტენდენტმა უნდა წარმოადგინოს რეკვიზიტები დანართი №1-ის მიხედვით, რომელიც ხელმოწერილი უნდა იყოს საწარმოს ხელმძღვანელის ან უფლებამოსილი პირის მიერ და დამოწმებული უნდა იქნეს საწარმოს ბეჭედით (ბეჭდის არსებობის შემთხვევაში).

6. პრეტენდენტს უნდა გააჩნდეს გზების სამშენებლო, სარეაბილიტაციო, სარეკონსტრუქციო სამუშაოების შესრულების გამოცდილება, რისთვისაც მან უნდა წარმოადგინოს ინფორმაცია საწარმოს მიერ 2013 წლის 01 იანვრიდან 2015 წლის 01 ოქტომბრამდე გზების სამშენებლო, სარეაბილიტაციო, სარეკონსტრუქციო სამუშაოებზე გაფორმებული ხელშეკრულებებისა და მათი შესრულების შესახებ დანართი N2-ის მიხედვით (ფაქტიურად შესრულებულ სამუშაოთა საერთო ღირებულება უნდა იყოს არანაკლებ 1000000 ლარი. შესრულებულ სამუშაოებში იგულისხმება ის სამუშაოები, რომლებიც დასრულებულია და 2015 წლის 01 ოქტომბრამდე გაფორმებულია მათი შესრულების დამადასტურებელი საბოლოო მიღება-ჩაბარების აქტები). დანართი N2 ხელმოწერილი უნდა იყოს საწარმოს ხელმძღვანელის ან უფლებამოსილი პირის მიერ და დამოწმებული უნდა იქნეს საწარმოს ბეჭედით /ბეჭდის არსებობის შემთხვევაში/. დანართში მითითებული ხელშეკრულებების და მიღება-ჩაბარების აქტების ასლები ატვირთული უნდა იქნეს ელექტრონულ სისტემაში. იმ შემთხვევაში თუ წარმოდგენილი დოკუმენტაციით შეუძლებელია ამ პუნქტით გათვალისწინებულ მოთხოვნებთან შესაბამისობის დადგენა, მაშინ პრეტენდენტმა ზემოხსენებულ დოკუმენტებთან ერთად უნდა წარმოადგინოს (სისტემაში ატვირთოს) მის მიერ ხსენებული ხელშეკრულების საფუძველზე შესრულებული სამუშაოების დამადასტურებელი დოკუმენტების (ფორმა N2-ები) ასლები, რომელიც დადასტურებული უნდა იყოს შემსყიდველი ორგანიზაციის მიერ.

7. პრეტენდენტს საკუთრებაში ან/და სარგებლობის უფლებით უნდა გააჩნდეს არანაკლებ: 2 ცალი გრეიდერი, 2 ცალი ექსკავატორი, 3 ცალი ავტოთვიტმცლელი, 1 ცალი ბულდოზერი და 2 ცალი სატკეპნი. რისთვისაც უნდა წარმოადგინოს ინფორმაცია მატერიალურ-ტექნიკური ბაზის შესახებ დანართი N3-ის მიხედვით, რომელიც ხელმოწერილი უნდა იყოს საწარმოს ხელმძღვანელის ან უფლებამოსილი პირის მიერ და დამოწმებული უნდა იქნეს საწარმოს ბეჭედით (ბეჭდის არსებობის შემთხვევაში).

8. პრეტენდენტმა ხელშეკრულების გაფორმებისას უნდა წარმოადგინოს შესასრულებელი სამუშაოების გეგმა-გრაფიკი. მათ შორის 2015 წელს 25 დეკემბრამდე შესასრულებელი სამუშაოების ღირებულება უნდა იყოს არანაკლებ 400000 ლარი, ხოლო დანარჩენი სამუშაოები კი - 2016 წელს (ხარჯთაღრიცხვის შესაბამისად). გეგმა-გრაფიკში მითითებული სამუშაოები გაწერილი უნდა იყოს კვირის (7 დღე) და თანხის მითითებით. რომელიც ხელმოწერილი უნდა იყოს საწარმოს ხელმძღვანელის ან უფლებამოსილი პირის მიერ და დამოწმებული უნდა იქნეს საწარმოს ბეჭედით (ბეჭდის არსებობის შემთხვევაში). **გეგმა-გრაფიკის წარმოდგენლობა გამოიწვევს პრეტენდენტის დისკვალიფიკაციას.**

9. პრეტენდენტმა უნდა წარმოადგინოს ხარჯთაღრიცხვა, დანართი N4-ის მიხედვით, რომელიც ხელმოწერილი უნდა იყოს საწარმოს ხელმძღვანელის ან უფლებამოსილი პირის მიერ და დამოწმებული უნდა იქნეს საწარმოს ბეჭედით (ბეჭდის არსებობის შემთხვევაში). **დანართი N4-ის (ხარჯთაღრიცხვის) წარმოდგენლობა ან ტექნიკური დოკუმენტაციით განსაზღვრული ხარჯთაღრიცხვის ფორმის ცვლილება გამოიწვევს პრეტენდენტის დისკვალიფიკაციას.**

10. მე-5, მე-6, მე-7, და მე-9 პუნქტებით გათვალისწინებული მონაცემები უნდა აიტვირთოს ელექტრონულ სისტემაში.

11. ფასის ცვლილების შემთხვევაში პრეტენდენტმა უნდა წარმოადგინოს მის მიერ ელექტრონულ სისტემაში საბოლოოდ დაფიქსირებული სატენდერო წინადადების ფასის შესაბამისი ხარჯთაღრიცხვა, დანართი N4-ის მიხედვით, „გამარტივებული შესყიდვის, გამარტივებული ელექტრონული ტენდერისა და ელექტრონული ტენდერის ჩატარების წესი“-ს სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტოს თავმჯდომარის 2011 წლის 07 აპრილის №9 ბრძანების მე-12 მუხლის მე-17 პუნქტის შესაბამისად.

12. ხელშეკრულების შესრულების უზრუნველყოფის გარანტია:

12.1. ტენდერში გამოყენებული იქნება ხელშეკრულების შესრულების უზრუნველყოფის საბანკო გარანტია, ხელშეკრულების საერთო ღირებულების 2%-ის ოდენობით, ხოლო იმ შემთხვევაში თუ ელექტრონული ვაჭრობის შედეგად, გამარჯვებული მიმწოდებლის მიერ სისტემაში დაფიქსირებული საბოლოო ფასი შესყიდვის ობიექტის სავარაუდო ღირებულების 20%-ზე მეტი ოდენობით შემცირდება, მაშინ მიმწოდებელი ვალდებულია „გამარტივებული შესყიდვის, გამარტივებული ელექტრონული ტენდერისა და ელექტრონული ტენდერის ჩატარების წესი“-ს სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტოს თავმჯდომარის 2011 წლის 07 აპრილის №9 ბრძანების მე-21 მუხლის პირველი პუნქტის „ბ“ ქვეპუნქტის საფუძველზე, ხელშეკრულების გაფორმებისას შემსყიდველს წარუდგინოს ხელშეკრულების შესრულების უზრუნველყოფის საბანკო გარანტია ხელშეკრულების საერთო ღირებულების 5%-ის ოდენობით.

12.2. ხელშეკრულების შესრულების უზრუნველყოფის საბანკო გარანტიის მოქმედების ვადა 30 კალენდარული დღით უნდა აღემატებოდეს ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ობიექტის მიწოდების ვადას.

13. შესყიდვის სავარაუდო ღირებულებაზე 20%-ზე მეტით ფასდაკლების შემთხვევაში.

13.1 იმ შემთხვევაში, თუ ტენდერში ელექტრონული ვაჭრობის შედეგად ყველაზე დაბალი ფასის მქონე პრეტენდენტის მიერ სისტემაში დაფიქსირებული საბოლოო ფასი 20%-ით ან მეტით დაბალია შესყიდვის ობიექტის სავარაუდო ღირებულებაზე, „გამარტივებული შესყიდვის, გამარტივებული ელექტრონული ტენდერისა და ელექტრონული ტენდერის ჩატარების წესი“-ს სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტოს თავმჯდომარის 2011 წლის 07 აპრილის №9 ბრძანების მე-11 მუხლის მე-2¹ პუნქტის შესაბამისად პრეტენდენტი ვალდებულია ფასწარმოქმნის ადეკვატურობა და ხარჯთაღრიცხვის ხარისხთან შესაბამისობა დაასაბუთოს სსიპ „ლევან სამხარაულის სახელობის სასამართლო ექსპერტიზის ეროვნულ ბიურო“-ს დასკვნით ან სსიპ „აკრედიტაციის ერთიანი ეროვნული ორგანოს - აკრედიტაციის ცენტრი“-ს მიერ აკრედიტებული იმ პირის მიერ გაცემული დასკვნით, რომელსაც გააჩნია აკრედიტაცია ამ პუნქტით განსაზღვრული მომსახურების სფეროში. მომსახურების ხარჯებს დაფარავს პრეტენდენტი.

13.2 ტექნიკური დოკუმენტაციის 13.1 პუნქტში განხილული ფაქტის დადგომის შემთხვევაში, მაგრამ აუცილებლად ტენდერისათვის „გამარჯვებული გამოვლენილია“ სტატუსის მინიჭებამდე, „გამარტივებული შესყიდვის, გამარტივებული ელექტრონული ტენდერისა და ელექტრონული ტენდერის ჩატარების წესი“-ს სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტოს თავმჯდომარის 2011 წლის 07 აპრილის №9 ბრძანების მე-12 მუხლის მე-12 პუნქტის შესაბამისად სატენდერო კომისიის მიერ პრეტენდენტს მოეთხოვება, ტექნიკური დოკუმენტაციის 13.1 პუნქტში მოთხოვნილი დასკვნის სისტემის მეშვეობით წარმოდგენა. იმ შემთხვევაში თუ აღნიშნული დასკვნა გაცემული იქნება სსიპ „აკრედიტაციის ერთიანი ეროვნული ორგანოს - აკრედიტაციის ცენტრი“-ს მიერ აკრედიტებული პირის მიერ, მაშინ პრეტენდენტმა დასკვნასთან ერთად უნდა წარმოადგინოს (დასკვნის გამცემის) შესაბამისი აკრედიტაციის მოწმობის ასლი.

13.3 დასკვნის დედნის წარმოდგენის ვალდებულება პრეტენდენტს დაუდგება ხელშეკრულების გაფორმების მომენტისათვის (ასეთი ფაქტის დადგომის შემთხვევაში).

13.4 პრეტენდენტის მიერ წარმოდგენილი დასკვნის დედანი რჩება შემსყიდველ ორგანიზაციაში და დაბრუნებას არ ექვემდებარება.

13.5 პრეტენდენტის მიერ 13.2 პუნქტის შესაბამისად წარმოდგენილი დასკვნა დაზუსტებას არ ექვემდებარება.

13.6 დასკვნის წარმოდგენლობა ან/და უარყოფითი დასკვნის (შეუსაბამო: სატენდერო განცხადებასთან, სატენდერო დოკუმენტაციასთან ან/და სისტემის მეშვეობით პრეტენდენტის მიერ წარმოდგენილ ტექნიკურ/დაზუსტებულ დოკუმენტაციასთან), წარმოდგენა ან საჭიროების შემთხვევაში, 13.1 და 13.2 პუნქტების მოთხოვნებთან შესაბამისი აკრედიტაციის მოწმობის ასლის წარმოდგენლობა გამოიწვევს პრეტენდენტის დისკვალიფიკაციას.

14. ტექნიკური და საკვალიფიკაციო მოთხოვნების დამადასტურებელი დოკუმენტების წარდგენა შესაძლებელია განხორციელდეს როგორც ქართულ, ისე უცხოურ ენებზე. დოკუმენტების უცხოურ ენაზე წარმოდგენის შემთხვევაში, მათ უნდა დაერთოს საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი წესით შესრულებული (ნოტარიულად დამტკიცებული) თარგმანები ქართულ ენაზე. დოკუმენტაციასთან დაკავშირებული სადავო საკითხების გადაწყვეტისას უცხოურენოვან დოკუმენტსა და მის ქართულ ენაზე შესრულებულ თარგმანს შორის პრიორიტეტის მინიჭების საკითხს გადაწყვეტს სატენდერო კომისია.

15.ტექნიკური დავალება

სოფ. ირაგის გზის რეაბილიტაცია

№ პ/პ	სამუშაოების და დანახარჯების დასახელება	განზომილების ერთეული	რაოდენობა
1	2	3	4
1	ტრასის აღდგენა და დამაგრება	კმ	4.86
	შრომატევადობა	კაც/სთ	362.07
2	გრუნტის დამუშავება ექსკავატორით 0.5მ3 ჭრილში, დატვირთვა და ზიდვა ნაყარში IIIკატ	მ3	255
	შრომატევადობა	კაც/სთ	5.1
	ექსკავატორი 0,5 მ3 მუხლუხა	მან/სთ	11.424
	სხვა მანქანები	ლარი	0.5355
	ღირსი	მ3	0.01275
3.0	ტრანსპორტირება 5 კმ-ზე	ტ	497.25
	მანქანები	ტ	497.25
4	გრუნტის დამუშავება კიუვეტებში ექსკავატორით 0.5მ3 ჭრილში და ზიდვა ნაყარში IIIკატ	მ3	3910
	შრომატევადობა	კაც/სთ	6803.4
	ექსკავატორი 0,5 მ3 მუხლუხა	მან/სთ	52.394
	ბუღდლოზერი 108 ცხ ძ	მან/სთ	9.3058
5.0	ტრანსპორტირება 5 კმ-ზე	ტ	7624.5
	მანქანები	ტ	7624.5
6	გრუნტის დამუშავება კიუვეტებში ხელით და ზიდვა ნაყარში	მ3	430
	შრომატევადობა	კაც/სთ	885.8
7	დატვირთვა, ტრანსპორტირება და გადმოტვირთვა 5 კმ-ზე	ტ	838.5
	მანქანები (0,18+0,13)X3,2+3.21	ტ	838.5
8	ყრილის მოწყობა კარიერიდან მოზიდული ხრეშოვანი გრუნტით და დატკეპნა	მ3	3340.00
	შრომატევადობა	კაც/სთ	501.00
	ავტოგრეიდერი 108 ცხ.ძ.	მან/სთ	72.144
	თვითმავალი სატკეპნი პნევმოსვლაზე 18 ტ	-//-	91.182
	სარწყავი მანქანა	-//-	32.398
	ქვიშა ხრეშოვანი გრუნტი	მ3	4074.8
	წყალი	მ3	233.8
9	ქვიშა ხრეშოვანი გრუნტის ტრანსპორტირება 60 კმ-ზე	ტ	6519.68
	მანქანები	ტ	6519.68

№ პ/პ	სამუშაოების და დანახარჯების დასახელება	განზომილების ერთეული	რაოდენობა
1	2	3	4
10	ვაკისის მოშანდაკება	მ2	31130.00
	ავტოგრეიდერი 108 ცხ.ძ.	მან/სთ	14.3198
11	საფარის მოწყობა ქვიშა-ხრეშოვანი ნარევით სისქე 20 სმ	მ3	5642.00
	შრომატევადობა	კაც/სთ	846.30
	ავტოგრეიდერი 108 ცხ.ძ.	მან/სთ	121.8672
	თვითმავალი სატკეპნი პნევმოსვლაზე 18 ტ	—//—	154.0266
	სარწყავი მანქანა	—//—	54.7274
	ქვიშა ხრეშოვანი ნარევი	მ3	6883.24
	წყალი	მ3	394.94
12	ქვიშა ხრეშოვანი გრუნტის ტრანსპორტირება 60 კმ-ზე	ტ	11013.184
	მანქანები	ტ	11013.184
	საპროექტო მიღების და წყალმიმღები ჭების მოწყობა პკ 3+40.00, პკ 10+00.00, პკ 26+60.00, პკ 30+60.00, პკ 34+60.00, პკ 43+60.00		
13	არხის გაჭრა ექსკავატორით 0.5მ3 დატვირტვა და ზიდვა ნაყარში III კატ	მ3	45.9
	შრომატევადობა	კაც/სთ	0.918
	ექსკავატორი 0,5 მ3 მუხლუხა	მან/სთ	2.05632
	სხვა მანქანები	ღარი	0.09639
	ღორღი	მ3	0.002295
14.0	ტრანსპორტირება 5 კმ-ზე	ტ	89.505
	მანქანები	ტ	89.505
15	- ხრეშოვანი საგების მოწყობა, მიღებისა და ჭების ქვეშ	მ3	12.340
	შრომატევადობა	კაც/სთ	20.11
	მუხლუხა ამწე 10ტნ	მანქ/სთ	5.43
	სხვა მანქანები	მან	0.7404
	ქვიშა ხრეშოვანი ნარევი	მ3	15.9186
15ა	ქვიშა ხრეშოვანი გრუნტის ტრანსპორტირება 60 კმ-ზე	ტ	25.46976
	მანქანები	ტ	25.46976
16	- გოფირებული მილის მოწყობა, შიდა დიამეტრით 450 მმ.	1 მ	54.0
	შრომატევადობა	კ/სთ.	691.200
	მუხლუხა ამწე 10ტნ	მანქ/სთ	25.380
	სხვა მანქანები	მანქ/სთ	24.300
	- გოფირებული მილი შიდა დიამეტრით 450X48 მმ.	მ	54.000
	სხვა მასალები	ღარი	327.240
17	ტრანსპორტირება 82 კმ-ზე	ტ	0.450
	მანქანები	ტ	0.45

№ პ/პ	სამუშაოების და დანახარჯების დასახელება	განზომილების ერთეული	რაოდენობა
1	2	3	4
18	მონოლითური ბეტონის წყალშემკრები ჭის მოწყობა B22.5F200W6	მ3	10.860
	შრომატევადობა	კ/სთ.	103.387
	ავტო ამწე 10 ტნ	მანქ/სთ	8.036
	სხვა მანქანები	ლარი	13.249
	ბეტონი B22.5	მ3	11.294
	მრგვალი ხე	მ3	1.140
	ფიცარი	მ3	0.272
	სამშენებლო ნაჭკდი	კმ	29.974
	სხვა მასალები	ლარი	18.353
19	ბეტონის ტრანსპორტირება 47 კმ-ზე	ტ	27.10656
	მანქანები	ტ	27.10656
20	- მილის გარშემო გრუნტის უკუჩაყრა კომპაქტირებით	მ3	25.00
	შრომატევადობა	კაც/სთ	0.4125
	ექსკავატორი 0,5 მ3 მუხლუხა	მან/სთ	0.925
67	დატკეპნა პნევმოსატკეპნით	მ3	25
	შრომატევადობა	კაც/სთ	2.8
	პნევმოსატკეპნი	მან/სთ	2.725
	ძირითადი გზის არსებული წაყვდამტარი მილების გაწმენდა და რეაბილიტაცია		
21	- გრუნტის ფენის მოხსნა მილის ტანზე ხელით და ზიდვა ნაყარში	მ3	2
	შრომატევადობა	კაც/სთ	4.12
22	დატვირთვა, ტრანსპორტირება და გადმოტვირთვა 5 კმ-ზე	ტ	3.9
	მანქანები (0,18+0,13)X3,2+3.21	ტ	3.9
23	- ბაზალტის გადახურვს ფილების დემონტაჟი და მონტაჟი გაწმენდის მიზნით 30 ცალი	მ2	8.1
	შრომატევადობა	მ2	8.1
	მანქანები	ლარი	2.592
	ცემენტის ხსნარი	მ3	0.2916
	წებო ცემენტი ყინვაგამძლე	კმ	28.35
	სხვა მასალები	ლარი	1.053
24	- მილის ტანის გაწმენდა დატვირთვა ხელით და ზიდვა ნაყარში	მ3	39
	შრომატევადობა	კაც/სთ	80.34
25	დატვირთვა, ტრანსპორტირება და გადმოტვირთვა 5 კმ-ზე	ტ	76.05
	მანქანები (0,18+0,13)X3,2+3.21	ტ	76.05

№ პ/პ	სამუშაოების და დანახარჯების დასახელება	განზომილების ერთეული	რაოდენობა
1	2	3	4
26	ბეტონის კედლების ამოყვანა არსებული მილის დაგრძელების მიზნით B22.5F200W6	მ3	4.800
	შრომატევადობა	კ/სთ.	32.688
	სხვა მანქანები	ლარი	4.752
	ბეტონი B22.5	მ3	4.872
	ყალიბის ფარი	მ2	6.336
	ფიცარი 40-60 მმ III ხარ	მ3	0.144
	ჭანჭიკები	კგ	0.008
	ელექტროდი	კგ	0.010
	სხვა მასალები	ლარი	1.152
27	ბეტონის ტრანსპორტირება 47 კმ-ზე	ტ	11.6928
	მანქანები	ტ	11.6928
28	რკ/ბეტონის გადახურვის ფილების მონტაჟი ამწით B22.5F200W6	მ3	4.800
	შრომატევადობა	კ/სთ.	27.840
	მუხლუხა ამწე 15ტნ	მანქ/სთ	3.552
	რკ/ბეტონის გადახურვის ფილები B22.5	მ3	4.800
	ცემენტის ხსნარი	მ3	0.576
	სხვა მასალები	ლარი	2.784
29	ტრანსპორტირება 82 კმ-ზე	ტ	11.52
	მანქანები	ტ	11.52
30	ეზოსთან შესასვლელელებზე არსებული მილების გაწმენდა 39 ცალი	მ	306
	შრომატევადობა	კაც/სთ	330.48
31	დატვირთვა, ტრანსპორტირება და გადმოტვირთვა 5 კმ-ზე	ტ	15.6
	მანქანები (0,18+0,13)X3,2+3.21	ტ	15.6

დამატებითი ინფორმაცია

სატენდერო დოკუმენტაციასთან დაკავშირებული განმარტებების მიღება პრეტენდენტს შეუძლია სატენდერო კომისიის აპარატში. მუნიციპალიტეტის გამგეობის ინფრასტრუქტურის განვითარების, მშენებლობისა და არქიტექტურის სამსახურის უფროსი - სიმონ გულედანი ტელ: (577 95 50 77); გამგეობის შესყიდვების მთ. სპეციალისტი - ვეფხო მესტვირიშვილი ტელ: (577 95 47 51).

ხელშეკრულების პირობების საბოლოო ვარიანტი შესაძლოა დაზუსტდეს ან დაიხვეწოს ტენდერში გამარჯვებულ პრეტენდენტთან ხელშეკრულების გაფორმების პროცესში

ხელშეკრულება
სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ N

ქ. თეთრიწყარო

----- 2015 წელი

ერთის მხრივ თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტი (შემდგომში "შემსყიდველი") წარმოდგენილი მისი გამგებლის ბესიკ წიკლაურის სახით და მეორეს მხრივ -----(შემდგომში "მიმწოდებელი") წარმოდგენილი ----- სახით, სახელმწიფო შესყიდვების კანონმდებლობისა და მიმწოდებლის სატენდერო წინადადების საფუძველზე, გამარტივებული ელექტრონული ტენდერის (NSPA-----) ჩატარების შედეგად დებენ წინამდებარე სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ ხელშეკრულებას შემდეგზე:

1. ხელშეკრულებაში გამოყენებული ტერმინთა განმარტებები

- 1.1. "ხელშეკრულება სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ" (შემდგომში - "ხელშეკრულება") - შემსყიდველსა და მიმწოდებელს შორის დადებული წინამდებარე ხელშეკრულება, რომელიც ხელმოწერილია მხარეთა მიერ მასზე თანდართული ყველა დოკუმენტით. ხელშეკრულება შედგენილია ქართულ ენაზე სამ თანაბარი იურიდიული ძალის მქონე ეგზემპლარად. აქედან ერთი ეგზემპლარი გადაეცემა მიმწოდებელს, ორი - შემსყიდველს.
- 1.2. "ხელშეკრულების ღირებულება" - ხელშეკრულების ჯამური ღირებულება, რომელიც უნდა გადაიხადოს შემსყიდველმა მიმწოდებლის მიერ ხელშეკრულებითნაკისრი ვალდებულებების სრულად და ზედმიწევნით შესრულების სანაცვლოდ.
- 1.3. "დღე", "კვირა", "თვე" - კალენდარული დღე, კვირა, თვე.
- 1.4. "შემსყიდველი" - ორგანიზაცია რომელიც ახორციელებს სამუშაოების შესყიდვას.
- 1.5. "მიმწოდებელი" - პირი, რომელიც ახორციელებს სამუშაოს შესრულებას ხელშეკრულების ფარგლებში.
- 1.6. "სამუშაო" - ხელშეკრულების მე-2 მუხლით გათვალისწინებული ხელშეკრულების საგანი.
- 1.7. "ტექნიკური დავალება" - N SPA----- გამარტივებული ელექტრონული ტენდერის სატენდერო დოკუმენტაციის ტექნიკური დავალება, რომელიც დაერთვება ხელშეკრულებას როგორც მისი განუყოფელი ნაწილი.

2. ხელშეკრულების საგანი

- 2.1 ხელშეკრულების საგანს წარმოადგენს სტიქიის შედეგად თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის სოფელ დიდ და პატარა ირაგაში დაზიანებული მისასვლელი გზის სამუშაოების მრავალწლიანი (2015-2016წ.წ.) შესყიდვა /45200000-CPV/.
- 2.2. ხელშეკრულებით გათვალისწინებული სამუშაოების აღწერა მოცემულია ტექნიკურ დავალებაში.

3. სტანდარტები და ხარისხი

- 3.1. ხელშეკრულების ფარგლებში შესასრულებელი საამშენებლო სამუშაოების ხარისხი უნდა შეესაბამებოდეს საამშენებლო ნორმებითა და წესებით გათვალისწინებულ მოთხოვნებსა და სტანდარტებს.

4. ხელშეკრულების ღირებულება

- 4.1. ხელშეკრულების ღირებულება შეადგენს ----- (-----) ლარს.
- 4.2. ხელშეკრულების ღირებულებამოიცავს ხელშეკრულებით გათვალისწინებული სამუშაოების შესრულებასთან დაკავშირებულ მიმწოდებლის ხარჯს და საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებულ გადასახადებს.

5. ანგარიშსწორების ფორმები და ვადები

- 5.1 უნაღდო ანგარიშსწორება მიმწოდებელთან განხორციელდება ეტაპობრივად, ფაქტიურად შესრულებული სამუშაოების მიხედვით, მიმწოდებლის მიერ მათი შესრულების დამადასტურებელი დოკუმენტაციის (შემსყიდველის მიერ დამოწმებული) და საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული შესაბამისი საგადასახადო დოკუმენტაციის წარმოდგენის საფუძველზე, მათი წარმოდგენიდან 30 დღის ვადაში.
- 5.2 ეტაპობრივი ანგარიშსწორება განხორციელდება სახელშეკრულებო ღირებულების 90%-ის ფარგლებში, ფაქტიურად შესრულებული სამუშაოების შესაბამისად 5.1 პუნქტის მოთხოვნათა გათვალისწინებით.
- 5.3. საბოლოო ანგარიშსწორება (სახელშეკრულებო ღირებულების 10%-ის ფარგლებში) მოხდება სამუშაოების დასრულების შემდეგ, ს.ს.ი.პ. - ლევან სამხარაულის სახელობის სასამართლო ექსპერტიზის ეროვნული ბიუროს მიერ გაცემული დასკვნისა (რომლის ხარჯებსაც ფარავს შემსყიდველი) და შესაბამისად გაფორმებული საბოლოო მიღება-ჩაბარების აქტის საფუძველზე, მისი გაფორმებიდან 30 დღის ვადაში.
- 5.4 ანგარიშსწორება განხორციელდება ლარებში.

6. მიღება - ჩაბარების წესი

6.1. შესყიდვის ობიექტი ჩაითვლება მიღებულად მხოლოდ საბოლოო მიღება-ჩაბარების აქტის გაფორმების შემდეგ.

6.2. შესყიდვის ობიექტის საბოლოო მიღება-ჩაბარება განხორციელდება სამუშაოების დასრულების და ექსპერტიზის დასკვნის შემდეგ, მხარეთა უფლებამოსილი წარმომადგენლების მიერ საბოლოო მიღება-ჩაბარების აქტის გაფორმებით.

7. სამუშაოს შესრულების ვადები

7.1. სამუშაოები უნდა შესრულდეს 2015 წლის -----დან 2016 წლის ----მდე;

8. შესრულებული სამუშაოს საგარანტიო პირობები

8.1 შესრულებული სამუშაოების საგარანტიო ვადა მისი ექსპლუატაციაში მიღებიდან არის 1 (ერთი) წელი, რომლის განმავლობაშიც შემსრულებელი ვალდებულია საკუთარი ხარჯებით უზრუნველყოს ექსპლუატაციის პროცესში წარმოქმნილი ხარვეზების აღმოფხვრა, შემსყიდველის წერილობითი მოთხოვნაა არაუგვიანეს 10 (ათი) კალენდარული დღის ვადაში.

9. მხარეთა უფლება-მოვალეობანი

9.1. შემსყიდველი ვალდებულია:

9.1.1. დროულად და კეთილსინდისიერად შეასრულოს ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებები;

9.1.2. სამუშაოების შესრულების პროცესში საქმის კურსში ჩააყენოს მიმწოდებელი ყველა განსაკუთრებული გარემოებების წარმოშობის შესახებ;

9.1.3. ხელშეკრულებით გათვალისწინებული პირობების შესაბამისად აუნაზღაუროს მიმწოდებელს შესრულებული სამუშაოს ღირებულება;

9.1.4. წერილობითი ფორმით დაუყოვნებლივ აცნობოს მიმწოდებელს რაიმე დეფექტის ან ნაკლის აღმოჩენის შესახებ;

9.2. შემსყიდველი უფლებამოსილია:

9.2.1 განხორციელოს კონტროლი და ზედამხედველობა მიმწოდებლის მიერ ხელშეკრულების პირობების დაცვაზე;

9.2.2 ხელი მოაწეროს სამუშაოების შესრულების აქტს;

9.3. მიმწოდებელი ვალდებულია:

9.3.1. საპროექტო დოკუმენტაციის შესაბამისად დროულად და ხარისხიანად შეასრულოს ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებები;

9.3.2. სამშენებლო ნორმებისა და წესების სრული დაცვით უზრუნველყოს სამუშაოთა მაღალი ხარისხით შესრულება და მათი დამთავრება დადგენილ ვადებში;

9.3.3. სამუშაოს შესრულების პროცესში შეტყობინების მიღებისთანავე აღმოფხვრას უხარისხოდ შესრულებული სამუშაო შემსყიდველის მხრიდან რაიმე დამატებითი დანახარჯების გაწევის გარეშე;

9.3.4. სამუშაოს განხორციელების პროცესში მის ჩაბარებამდე მოქმედი კანონმდებლობისა და ნორმების შესაბამისად, მიიღოს აუცილებელი ზომები ტექნიკური უსაფრთხოებისა და გარემოს დაცვის უზრუნველსაყოფად.

9.3.5 ფარული სამუშაოები აწარმოოს შემსყიდველის მიერ განსაზღვრულ ინსპექტირების გამწევი ჯგუფის ზედამხედველობის ქვეშ, იგი ვალდებულია ორი სამუშაო დღით ადრე წერილობით ან/და სიტყვიერად აცნობოს შემსყიდველს აღნიშნული სამუშაოების დაწყების თარიღის შესახებ.

9.3.6. სამშენებლო ობიექტზე თვალსაჩინო ადგილას (შემსყიდველთან შეთანხმებით) უნდა განათავსოს საინფორმაციო დაფა, შემსყიდველი მიერ მითითებული ესკიზის შესაბამისად.

9.4. მიმწოდებელი უფლებამოსილია:

9.4.1. მოსთხოვოს შემსყიდველს ხელშეკრულებით გათვალისწინებული პირობების შესაბამისად შესრულებული სამუშაოს ღირებულების ანაზღაურება.

10. ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების შესრულების ინსპექტირება

10.1. ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების ინსპექტირებას განხორციელებს მუნიციპალიტეტის გამგეობის მუნიციპალური ზედამხედველობის სამსახურის თანამშრომლები.

10.2. ინსპექტირება გულისხმობს მიმწოდებლის მიერ ხელშეკრულების პირობების შესრულებისა და გაწეული სამუშაოს ხარისხის პროცესის კონტროლს.

10.3. ყველა გამოვლენილი ხარვეზის ან ნაკლის აღმოფხვრასთან დაკავშირებული ხარჯების ანაზღაურება ეკისრება მიმწოდებელს საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი წესით.

11. პირგასამტეხლო ხელშეკრულების პირობების შეუსრულებლობისათვის

11.1. თუ მიმწოდებელი გადააცილებს ხელშეკრულებით გათვალისწინებულ შესყიდვის ობიექტის მიწოდების ვადას, დაეკისრება პირგასამტეხლო ყოველ ვადაგადაცილებულ დღეზე სახელშეკრულებო ღირებულების 0,3%-ის ოდენობით;

11.2. იმ შემთხვევაში, თუ ვადების გადაცდენისათვის დაკისრებული პირგასამტეხლოს ჯამური თანხა გადააჭარბებს ხელშეკრულების ღირებულების 3%-ს, შემსყიდველს უფლება აქვს შეწყვიტოს ხელშეკრულება და მოსთხოვოს მიმწოდებელს ჯარიმის გადახდა.

11.3. გეგმა-გრაფიკის დარღვევის შემთხვევაში მიმწოდებელი დაეკისრება პირგასამტეხლო ყოველ ვადაგადაცილებულ დღეზე სახელშეკრულებო ღირებულების 0,1%-ის ოდენობით;

11.4. საჯარიმო სანქციის გადახდა არ ათავისუფლებს მიმწოდებელს ძირითადი ვალდებულებების შესრულებისაგან.

11.5. ხელშეკრულების პირობების შეუსრულებლობის ან მათი არასათანადოდ შესრულებისას შემსყიდველი იხდის ჯარიმას ჩასარიცხი თანხის 0,3%-ის ოდენობით ყოველ ვადაგადაცილებულ დღეზე.

12. ხელშეკრულებაში ცვლილებების შეტანა და ხელშეკრულების შეწყვეტა

- 12.1. ხელშეკრულებაში ნებისმიერი ცვლილების, დამატების შეტანა შესაძლებელია მხოლოდ წერილობითი ფორმით, მხარეთა შეთანხმების საფუძველზე;
- 12.2. ხელშეკრულების პირობების ნებისმიერი ცვლილება უნდა გაფორმდეს ხელშეკრულების დანართი სახით, რომელიც ჩაითვლება ხელშეკრულების განუყოფელ ნაწილად და დაერთვება ხელშეკრულებას.
- 12.3. ხელშეკრულების პირობების, მათ შორის ფასის შეცვლა დაუშვებელია, თუ ამ ცვლილებების შედეგად იზრდება ხელშეკრულების ჯამური ღირებულება ან უარესდება ხელშეკრულების პირობები შემსყიდველისათვის, გარდა საქართველოს სამოქალაქო კოდექსის 398-ე მუხლით გათვალისწინებული შემთხვევებისა. ხელშეკრულების პირობების გადასინჯვა ხდება საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი წესით.
- 12.4. საქართველოს სამოქალაქო კოდექსის 398-ე მუხლით გათვალისწინებული გარემოებების დადგომის შემთხვევაში, ხელშეკრულების ჯამური ღირებულების გაზრდა დაუშვებელია ხელშეკრულების ღირებულების 10%-ზე მეტი ოდენობით.
- 12.5. ხელშეკრულებაში ცვლილების შეტანის აუცილებლობისას ინიციატორი მხარე ვალდებულია არანაკლებ 7 (შვიდი) დღით ადრე მიმართოს მეორე მხარეს აღნიშნული ცვლილების აუცილებლობის დასაბუთებული წერილობითი თხოვნით. წინააღმდეგ შემთხვევაში მხარეს უფლება აქვს უარი თქვას ცვლილების განხორციელებაზე.
- 12.6. ხელშეკრულების ერთ-ერთი მხარის მიერ ხელშეკრულების პირობების შეუსრულებლობის შემთხვევაში მეორე მხარე უფლებამოსილია ცალმხრივად მიიღოს გადაწყვეტილება ხელშეკრულების შეწყვეტის შესახებ;
- 12.7. მხარე ვალდებულია არანაკლებ 2 (ორი) დღით ადრე წერილობით ან კომუნიკაციის ელექტრონული საშუალებების გამოყენებით შეატყობინოს მეორე მხარეს 12.6. პუნქტით გათვალისწინებული გადაწყვეტილების მიღების განზრახვის თაობაზე.
- 12.8. ხელშეკრულება ასევე შესაძლებელია შეწყდეს მხარეთა ინიციატივით, ურთიერთშეთანხმების საფუძველზე.

13. ხელშეკრულების შესრულების უზრუნველყოფის გარანტია

- 13.1. ხელშეკრულების შესრულების უზრუნველყოფის მიზნით, მიმწოდებლის მიერ წარმოდგენილი ხელშეკრულების ღირებულების ---%-ის ოდენობის, შესაბამისი საბანკო გარანტია გამოიყენება ნებისმიერი ზარალის ანაზღაურების მიზნით, რომელიც მიადგება შემსყიდველს მიმწოდებლის მიერ ხელშეკრულების ნებისმიერი პირობის შეუსრულებლობის ან არასათანადოდ შესრულების გამო.
- 13.2. ხელშეკრულების შესრულების უზრუნველყოფის გარანტია, რომელიც თან ერთვის ხელშეკრულებას, როგორც მისი განუყოფელი ნაწილი, მოქმედებს ----- (ხელშეკრულების გარანტიის მოქმედების ვადა 30 კალენდარული დღით უნდა აღემატებოდეს სამუშაოების დასრულების საბოლოო ვადას);
- 13.3. იმ შემთხვევაში, თუ მიმწოდებელი უზრუნველყოფს ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების სრულად და ჯეროვნად შესრულებას, შემსყიდველი ვალდებულია უზრუნველყოს გარანტიის დაბრუნება საბოლოო მიღება- ჩაბარების აქტის გაფორმებიდან ორი კვირის ვადაში.

14. ფორს - მაჟორი

- 14.1. ხელშეკრულების დამდები რომელიმე მხარის მიერ ხელშეკრულების პირობების შეუსრულებლობა არ გამოიწვევს საჯარიმო სანქციების გამოყენებას, თუ ხელშეკრულების შესრულების შეფერხება ან ვალდებულებების შეუსრულებლობა არის ფორს-მაჟორული გარემოებების შედეგი.
- 14.2. ამ მუხლის მიზნებისათვის „ფორს-მაჟორი“ ნიშნავს მხარეებისათვის გადაულახავ ან მათი კონტროლისაგან დამოუკიდებელ გარემოებებს, რომლებიც არ არიან დაკავშირებული შემსყიდველსა და/ან მიმწოდებლის შეცდომებსა და დაუდევრობასთან, რომლებსაც გააჩნია წინასწარ გაუთვალისწინებელი ხასიათი. ასეთი გარემოება შეიძლება გამოწვეული იქნას ომით, სტიქიური მოვლენებით, ეპიდემიით, კარანტინით და საბიუჯეტო ასიგნების მკვეთრი შემცირებით და სხვა.
- 14.3. ფორს-მაჟორული გარემოებების დადგომის შემთხვევაში ხელშეკრულების დამდებმა მხარემ, რომლისთვისაც შეუძლებელი ხდება ნაკისრი ვალდებულებების შესრულება, დაუყოვნებლივ უნდა გაუგზავნოს მეორე მხარეს წერილობითი შეტყობინება ასეთი გარემოებებისა და მათი გამომწვევი მიზეზების შესახებ. თუ შეტყობინების გამგზავნი მხარე არ მიიღებს მეორე მხარისაგან წერილობით პასუხს იგი თავისი შეხედულებისამებრ მიზანშეწონილობისა და შესაძლებლობებისა და მიხედვით აგრძელებს ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების შესრულებას და ცდილობს გამონახოს ვალდებულებების შესრულების ისეთი ალტერნატიული ხერხები, რომლებიც დამოუკიდებელი იქნებიან ფორს-მაჟორული გარემოებების ზეგავლენისაგან.
- 14.4. თუ სახელშეკრულებო ვალდებულებების მთლიანი ან ნაწილობრივი შეუსრულებლობის პირობები გრძელდება ერთ თვეზე მეტ ხანს, მხარეებს უფლება აქვთ შეწყვიტონ ხელშეკრულების მოქმედება კომპენსაციის მოთხოვნის უფლების გარეშე.

15. დავები და მათი გადაწყვეტის წესი

- 15.1. ხელშეკრულების მოქმედების პერიოდში წამოჭრილი ყველა დავა გადაიჭრება ურთიერთშეთანხმების გზით. შეთანხმების მიუღწევლობის შემთხვევაში, დავის გადასაწყვეტად მხარეები უფლებამოსილნი არიან მიმართონ სასამართლოს საქართველოს მოქმედი კანონმდებლობის შესაბამისად.

16. შეტყობინება

16.1 ნებისმიერი შეტყობინება, რომელსაც ერთი მხარე, ხელშეკრულების შესაბამისად, უგზავნის მეორე მხარეს, გაიგზავნება წერილის, დეპეშის, ტელექსის ან ფაქსის სახით, ორიგინალის შემდგომი წარმოდგენით, ხელშეკრულებაში მითითებული მეორე მხარის მისამართზე.

16.2 შეტყობინება შედის ძალაში ადრესატის მიერ მისი მიღების დღეს ან შეტყობინების ძალაში შესვლის დადგენილ დღეს, იმის მიხედვით, თუ ამ თარიღებიდან რომელი უფრო გვიან დგება.

17. გადასახადები და დაბეგვრა

17.1 მიმწოდებელი პასუხს აგებს საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი გადასახადების, მოსაკრებლების და სხვა გადასახდელების გადახდაზე.

18. სხვა პირობები

18.1. ამ ხელშეკრულებით გაუთვალისწინებელი პირობები რეგულირდება საქართველოს კანონმდებლობით.

18.2. წინამდებარე ხელშეკრულების ნებისმიერი ცვლილება ან დამატება ძალაშია მხოლოდ მას შემდეგ, რაც იგი წერილობითი ფორმითაა შედგენილი და ხელმოწერილი მხარეთა მიერ.

19. ხელშეკრულების მოქმედების ვადა

19.1. ხელშეკრულება ძალაშია 2015 წლის ----- დან და მოქმედებს 2016 წლის-----

20. რეკვიზიტები

შემსყიდველი

მიმწოდებელი

1	პრეტენდენტის იურიდიული ფორმა და დასახელება	
2	ხელმძღვანელი პირის სახელი და გვარი	
3	პრეტენდენტის იურიდიული/ფაქტიური მისამართი	
4	ელექტრონული მისამართი	
5	პრეტენდენტის ტელეფონის ნომერი	
6	საიდენტიფიკაციო კოდი	
7	მომსახურე ბანკის დასახელება	
8	ანგარიშსწორების ანგარიშის N	
9	ბანკის კოდი	

----- ბ.ა ხელმოწერა
პრეტენდენტი ორგანიზაცია

ინფორმაცია

საწარმოს მიერ 2013 წლის 01 იანვრიდან 2015 წლის 01 ოქტომბრამდე გზ(ებ)ის სამშენებლო, სარეაბილიტაციო, სარეკონსტრუქციო გაფორმებული ხელშეკრულებების შესახებ.

(ფაქტიურად შესრულებულ სამუშაოთა საერთო ღირებულება უნდა იყოს არანაკლებ 1000000 ლარი).

№	შემსყიდველი ორგანიზაციის დასახელება	შესრულებული სამუშაოს დასახელება	სამუშაოს შესრულების თარიღი (წელი)	ხელშეკრულების ღირებულება (ლარი)	მიღება- ჩაბარების აქტის გაფორმების თარიღი	შენიშვნა

ხელმოწერა ----- ბ.ა

შენიშვნა: შესრულებული სამუშაოს დასახელების სვეტში უნდა ჩაიწეროს მხოლოდ ის სამუშაოები, რომლებიც დასრულებულია და 2015 წლის 01 ოქტომბრამდე გაფორმებულია შესაბამისი საბოლოო მიღება-ჩაბარების აქტები. დანართში მითითებული ხელშეკრულებების და მათი შესაბამისი მიღება-ჩაბარების აქტების ასლები უნდა აიტვირთოს ელექტრონულ სისტემაში.

საწარმოს მატერიალურ-ტექნიკური ბაზის შესახებ.

N	სატრანსპორტო საშუალების მარკა/მოდელი	რაოდენობა (ცალი)	სატრანსპორტო საშუალების მესაკუთრე
1	2	3	
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			

შენიშვნა: დამატებით წარმოდგენილ იქნას (სისტემაში აიტვირთოს) ცხრილში შეყვანილი საკუთარი სატრანსპორტო საშუალებების ქონის შემთხვევაში - თოთოეული სატრანსპორტო საშუალების ტექნიკური პასპორტი, ხოლო სარგებლობის უფლებით ტრანსპორტის ქონის შემთხვევაში კი - მისთვის დროებით სარგებლობაში გადაცემის დამადასტურებელი დოკუმენტი, რომელთა მოქმედების ვადად განსაზღვრული უნდა იყოს ხელშეკრულებით გათვალისწინებული სამუშაოების ვადის დასრულებიდან არანაკლებ 2 თვე.

ხელმოწერა ----- ბ.ა

სოფ. ირაგის გზის რეაბილიტაცია ხარჯთაღრიცხვა

№ პ/პ	სამუშაოების და დანახარჯების დასახელება	განზომილების ერთეული	რაოდენობა	ღირებულება, ლარი	
				ერთეულის ფასი	სულ
1	2	3	4	5	6
1	ტრასის აღდგენა და დამაგრება	კმ	4.86		
	შრომატევადობა	კაც/სთ	362.07		
2	გრუნტის დამუშავება ექსკავატორით 0.5მ3 ჭრილში, დატვირთვა და ზიდვა ნაყარში IIIკატ	მ3	255		
	შრომატევადობა	კაც/სთ	5.1		
	ექსკავატორი 0,5 მ3 მუხლუხა	მან/სთ	11.424		
	სხვა მანქანები	ლარი	0.5355		
	ღორღი	მ3	0.01275		
3	ტრანსპორტირება 5 კმ-ზე	ტ	497.25		
	მანქანები	ტ	497.25		
4	გრუნტის დამუშავება კიუვეტებში ექსკავატორით 0.5მ3 ჭრილში და ზიდვა ნაყარში IIIკატ	მ3	3910		
	შრომატევადობა	კაც/სთ	6803.4		
	ექსკავატორი 0,5 მ3 მუხლუხა	მან/სთ	52.394		
	ბუльдოზერი 108 ცხ ძ	მან/სთ	9.3058		
5	ტრანსპორტირება 5 კმ-ზე	ტ	7624.5		
	მანქანები	ტ	7624.5		
6	გრუნტის დამუშავება კიუვეტებში ხელით და ზიდვა ნაყარში	მ3	430		
	შრომატევადობა	კაც/სთ	885.8		

№ პ/პ	სამუშაოების და დანახარჯების დასახელება	განზომილების ერთეული	რაოდენობა	ღირებულება, ლარი	
				ერთეულის ფასი	სულ
1	2	3	4	5	6
7	დატვირთვა, ტრანსპორტირება და გადმოტვირთვა 5 კმ-ზე	ტ	838.5		
	მანქანები (0,18+0,13)X3,2+3.21	ტ	838.5		
8	ყრილის მოწყობა კარიერიდან მოზიდული ხრეშოვანი გრუნტით და დატკეპნა	მ3	3340.00		
	შრომატევადობა	კაც/სთ	501.00		
	ავტოგრეიდერი 108 ცხ.ძ.	მან/სთ	72.144		
	თვითმავალი სატკეპნი პნევმოსვლაზე 18 ტ	—//—	91.182		
	სარწყავი მანქანა	—//—	32.398		
	ქვიშა ხრეშოვანი გრუნტი	მ3	4074.8		
	წყალი	მ3	233.8		
9	ქვიშა ხრეშოვანი გრუნტის ტრანსპორტირება 60 კმ-ზე	ტ	6519.68		
	მანქანები	ტ	6519.68		
10	ვაკისის მოშანდაკება	მ2	31130.00		
	ავტოგრეიდერი 108 ცხ.ძ.	მან/სთ	14.3198		
11	საფარის მოწყობა ქვიშა-ხრეშოვანი ნარევით სისქე 20 სმ	მ3	5642.00		
	შრომატევადობა	კაც/სთ	846.30		
	ავტოგრეიდერი 108 ცხ.ძ.	მან/სთ	121.8672		
	თვითმავალი სატკეპნი პნევმოსვლაზე 18 ტ	—//—	154.0266		
	სარწყავი მანქანა	—//—	54.7274		
	ქვიშა ხრეშოვანი ნარევი	მ3	6883.24		
	წყალი	მ3	394.94		
12	ქვიშა ხრეშოვანი გრუნტის ტრანსპორტირება 60 კმ-ზე	ტ	11013.184		
	მანქანები	ტ	11013.184		

№ პ/პ	სამუშაოების და დანახარჯების დასახელება	განზომილების ერთეული	რაოდენობა	ღირებულება, ლარი	
				ერთეულის ფასი	სულ
1	2	3	4	5	6
	საპროექტო მიღების და წყალმიმღები ჭების მოწყობა პკ 3+40.00, პკ 10+00.00, პკ 26+60.00, პკ 30+60.00, პკ 34+60.00, პკ 43+60.00				
13	არხის გაჭრა ექსკავატორით 0.5მ3 დატვირტვა და ზიდვა ნაყარში III კატ	მ3	45.9		
	შრომატევადობა	კაც/სთ	0.918		
	ექსკავატორი 0,5 მ3 მუხლუხა	მან/სთ	2.05632		
	სხვა მანქანები	ლარი	0.09639		
	ღორღი	მ3	0.002295		
14	ტრანსპორტირება 5 კმ-ზე	ტ	89.505		
	მანქანები	ტ	89.505		
15	- ხრეშოვანი საგების მოწყობა, მიღებისა და ჭების ქვეშ	მ3	12.340		
	შრომატევადობა	კაც/სთ	20.11		
	მუხლუხა ამწე 10ტნ	მანქ/სთ	5.43		
	სხვა მანქანები	მან	0.7404		
	ქვიშა ხრეშოვანი ნარევი	მ3	15.9186		
16	ქვიშა ხრეშოვანი გრუნტის ტრანსპორტირება 60 კმ-ზე	ტ	25.46976		
	მანქანები	ტ	25.46976		
17	- გოფრირებული მილის მოწყობა, შიდა დიამეტრით 450 მმ.	1 მ	54.0		
	შრომატევადობა	კ/სთ.	691.200		
	მუხლუხა ამწე 10ტნ	მანქ/სთ	25.380		
	სხვა მანქანები	მანქ/სთ	24.300		
	- გოფრირებული მილი შიდა დიამეტრით 450X48 მმ.	მ	54.000		
	სხვა მასალები	ლარი	327.240		
18	ტრანსპორტირება 82 კმ-ზე	ტ	0.450		
	მანქანები	ტ	0.45		

№ პ/პ	სამუშაოების და დანახარჯების დასახელება	განზომილების ერთეული	რაოდენობა	ღირებულება, ლარი	
				ერთეულის ფასი	სულ
1	2	3	4	5	6
19	მონოლითური ბეტონის წყალშემკრები ჭის მოწყობა B22.5F200W6	მ3	10.860		
	შრომატევადობა	კ/სთ.	103.387		
	აგრო ამწე 10 ტნ	მანქ/სთ	8.036		
	სხვა მანქანები	ლარი	13.249		
	ბეტონი B22.5	მ3	11.294		
	მრგვალი ხე	მ3	1.140		
	ფიცარი	მ3	0.272		
	სამშენებლო ნაჭედი	კვ	29.974		
	სხვა მასალები	ლარი	18.353		
20	ბეტონის ტრანსპორტირება 47 კმ-ზე	ტ	27.10656		
	მანქანები	ტ	27.10656		
21	- მილის გარშემო გრუნტის უკუჩაყრა კომპაქტირებით	მ3	25.00		
	შრომატევადობა	კაც/სთ	0.4125		
	ექსკავატორი 0,5 მ3 მუხლუხა	მან/სთ	0.925		
22	დატკეპნა პნევმოსატკეპნით	მ3	25		
	შრომატევადობა	კაც/სთ	2.8		
	პნევმოსატკეპნი	მან/სთ	2.725		

№ პ/პ	სამუშაოების და დანახარჯების დასახელება	განზომილების ერთეული	რაოდენობა	ღირებულება, ლარი	
				ერთეულის ფასი	სულ
1	2	3	4	5	6
	ძირითადი გზის არსებული წაყვამტარი მიწების გაწმენდა და რეაბილიტაცია				
23	- გრუნტის ფენის მოხსნა მიწის ტანზე ხელით და ზიდვა ნაყარში	მ3	2		
	შრომატევადობა	კაც/სთ	4.12		
24	დატვირთვა, ტრანსპორტირება და გადმოტვირთვა 5 კმ-ზე	ტ	3.9		
	მანქანები (0,18+0,13)X3,2+3.21	ტ	3.9		
25	- ბაზალტის გადახურვს ფილების დემონტაჟი და მონტაჟი გაწმენდის მიზნით 30 ცალი	მ2	8.1		
	შრომატევადობა	მ2	8.1		
	მანქანები	ლარი	2.592		
	ცემენტის ხსნარი	მ3	0.2916		
	წებო ცემენტი ყინვაგამძლე	კგ	28.35		
	სხვა მასალები	ლარი	1.053		
26	- მიწის ტანის გაწმენდა დატვირთვა ხელით და ზიდვა ნაყარში	მ3	39		
	შრომატევადობა	კაც/სთ	80.34		
27	დატვირთვა, ტრანსპორტირება და გადმოტვირთვა 5 კმ-ზე	ტ	76.05		
	მანქანები (0,18+0,13)X3,2+3.21	ტ	76.05		

№ პ/პ	სამუშაოების და დანახარჯების დასახელება	განზომილების ერთეული	რაოდენობა	ღირებულება, ლარი	
				ერთეულის ფასი	სულ
1	2	3	4	5	6
28	ბეტონის კედლების ამოყვანა არსებული მილის დაგრძელების მიზნით B22.5F200W6	მ3	4.800		
	შრომატევადობა	კ/სთ.	32.688		
	სხვა მანქანები	ლარი	4.752		
	ბეტონი B22.5	მ3	4.872		
	ყალიბის ფარი	მ2	6.336		
	ფიცარი 40-60 მმ III ხარ	მ3	0.144		
	ჭანჭიკები	კმ	0.008		
	ელექტროდი	კმ	0.010		
	სხვა მასალები	ლარი	1.152		
29	ბეტონის ტრანსპორტირება 47 კმ-ზე	ტ	11.6928		
	მანქანები	ტ	11.6928		
30	რკ/ბეტონის გადახურვის ფილების მონტაჟი ამწით B22.5F200W6	მ3	4.800		
	შრომატევადობა	კ/სთ.	27.840		
	მუხლუხა ამწე 15ტ	მანქ/სთ	3.552		
	რკ/ბეტონის გადახურვის ფილები B22.5	მ3	4.800		
	ცემენტის ხსნარი	მ3	0.576		
	სხვა მასალები	ლარი	2.784		
31	ტრანსპორტირება 82 კმ-ზე	ტ	11.52		
	მანქანები	ტ	11.52		

№ პ/პ	სამუშაოების და დანახარჯების დასახელება	განზომილების ერთეული	რაოდენობა	ღირებულება, ლარი	
				ერთეულის ფასი	სულ
1	2	3	4	5	6
32	ეზოსთან შესასვლელებზე არსებული მიწების გაწმენდა 39 ცალი	მ	306		
	<i>შრომატევადობა</i>	კაც/სთ	330.48		
33	დატვირთვა, ტრანსპორტირება და გადმოტვირთვა 5 კმ-ზე	ტ	15.6		
	მანქანები (0,18+0,13)X3,2+3.21	ტ	15.6		
	ს უ ლ:				
	ზედნადები ხარჯები სამშ სამუშაოებზე	%			
	ს უ ლ :				
	მოგება	%			
	ს უ ლ :				
	გაუთვალისწინებელი ხარჯები	%			
	ს უ ლ :				
	დღგ	18%			
	ს უ ლ :				

შენიშვნა:

ზედნადები ხარჯებისა და გეგმიური მოგების პროცენტული ოდენობები განსაზღვრული უნდა იყოს საქართველოს მთავრობის 2014 წლის 14 იანვრის №55 დადგენილების შესაბამისად.

ხელმოწერა-----ბ.ა