

სიღნაღის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე, ქვემო ალაზნის მაგისტრალური არხიდან, სოფელ ძველი ანაგის სატუმბი სადგურისა და სადაწნეო მილსადენის მოწყობის სამუშაოების შესყიდვის ელექტრონული ტენდერის სატენდერო კომისიის სხდომის
ოქმი №2

24 მაისი 2016 წ.

ქ. თბილისი

სხდომას ესწრებოდნენ:

მამუკა გელოვანი - შპს საქართველოს მელიორაცია“ ფინანსური დირექტორი -
კომისიის თავმჯდომარე

კომისიის წევრები:

ნატალია ხომასურიძე - კორპორაციული დირექტორი
ირაკლი სირამე - აქტივების მართვის დირექტორი
ირაკლი ნაფეტვარიძე - სამშენებლო-სარეაბილიტაციო სამუშაოების ზედამხედველობის
სამსახურის უფროსი
ზიტა იმანოვი - იურიდიული სამსახურის იურიდიული ჯგუფის უფროსი
გივი მეტრეველი - ტექნიკური საბჭოს პროექტირების ცენტრში საგემო ჯგუფის
უფროსი
ნინო ჩხიკვაძე - პროექტირების ცენტრის უფროსი
გიორგი ლომთაძე - შესყიდვების სამსახურის უფროსი

კომისიის აპარატის წევრები:

თამაზ ხვედელიძე - სამშენებლო-სარეაბილიტაციო სამუშაოების ზედამხედველობის
სამსახურის სპეციალისტი
ირმა აბუაშვილი - შესყიდვების სამსახურის სპეციალისტი.
ანა გოგეშვილი - შესყიდვების სამსახურის სპეციალისტი.
მარიამ გოგუაძე - შესყიდვების სამსახურის სპეციალისტი.

დღის წესრიგი:

სიღნაღის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე, ქვემო ალაზნის მაგისტრალური არხიდან, სოფელ ძველი ანაგის სატუმბი სადგურისა და სადაწნეო მილსადენის მოწყობის სამუშაოების შესყიდვის ელექტრონული ტენდერში (SPA160014432) ცვლილების შეტანა.

მოისმინეს:

კომისიის წევრების, ნინო ჩხიკვაძის გამოსვლა, რომელმაც კომისიის სხდომის დამსწრე წევრებს გააცნეს სიღნაღის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე, ქვემო ალაზნის მაგისტრალური არხიდან, სოფელ ძველი ანაგის სატუმბი სადგურისა და სადაწნეო მილსადენის მოწყობის სამუშაოების შესყიდვის ელექტრონულ ტენდერში სამუშაოთა ხანგრძლივობის ვადების რეალურ სიტუაციასთან მისადაგების ანალიზი, რომლის მიხედვით ზემოაღნიშნულ ტენდერში სამუშაოთა შესრულების ვადები მიზანშეწონილია განსაზღვრული იქნას 510 კალენდარული დღით.

სატენდერო კომისიის თავმჯდომარემ და კომისიის წევრებმა ერთხმად მოიწონეს სამუშაოების შესრულების ვადის გონივრული ვადით გახანგრძლივების შესახებ მოსაზრება.

კომისიამ დაადგინა:

1. სიღნაღის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე, ქვემო ალაზნის მაგისტრალური არხიდან, სოფელ ძველი ანაგის სატუმბო სადგურისა და სადაწნეო მილსადენის მოწყობის სამუშაოების შესყიდვის ელექტრონულ ტენდერში სამუშაოების შესრულების ვადა განისაზღვროს 510 კალენდარული დღით.
2. დამტკიცდეს ტენდერის ჩატარების შესახებ განცხადებისა და სატენდერო დოკუმენტაციის კორექტირებული ვარიანტი;
3. მოხდეს კორექტირებული სატენდერო დოკუმენტაციის შესყიდვების ერთიანი ელექტრონული სისტემის შესაბამის მოდულში ატვირთვა და ტენდერის ჩატარების შესახებ განცხადების შესაბამის ველში ცვლილების შეტანა.

კომისიის თავმჯდომარე

/მამუკა გელოვანი/

კომისიის წევრი

/ნატალია ხომასურიძე/

კომისიის წევრი

/ირაკლი სირაძე/

კომისიის წევრი

/ირაკლი ნაფეტვარიძე/

კომისიის წევრი

/ზიტა იმანოვი/

კომისიის წევრი

/გივი მეტრეველი/

კომისიის წევრი

/ნინო ჩხიკვაძე/

კომისიის წევრი

/გიორგი ლომთაძე/

აპარატის წევრი

/თამაზ ხვედელიძე/

აპარატის წევრი

/ირმა აბუაშვილი/

აპარატის წევრი

/ანა გოგეშვილი/

აპარატის წევრი

/მარიამ გოგუაძე/