

ნინოწმინდის მუნიციპალიტეტის სოფელ უჩმანის რიტუალურ სახლის რეაბილიტაცია

გეგმა გრაფიკი

№№	სამუშაოს ჩამონათვალი	განზომილება	რაოდენობა	კვირა №1							კვირა №2							კვირა №3							კვირა №4						
				1	2	3	4	5	6	7	1	2	3	4	5	6	7	1	2	3	4	5	6	7	1	2	3	4	5	6	7
I. გადახურვა																															
1	10x10 (სმ) კვეთის და 3,5 მ სიგრძის ხის კოჭების დაყენება 100 სმ-იანი ჭვრიტეებით	გრძ. მ	336	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■																	
2	3 სმ სისქის ფიცრებით გადახურვის მოწყობა	კვ.მ	281,8		■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■																
3	გადახურვის თბოიზოლაცია 5 სმ სისქის მოკილიტებული მინერალური ბამბით	კვ.მ	281,8			■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■															
II. დიები																															
1	1,15x2,0 მ ზომის მეტალოპლასტმასის ფანჯრების ბლოკების დაყენება	კვ.მ	15																			■	■	■							
2	1,15x2,0 მ ზომის მეტალოპლასტმასის ფანჯრების ბლოკების დაყენება	კვ.მ	3																				■								
3	1,52x 2.6 მ ზომების ლითონის კარების ბლოკების დაყენება ხელსაწყოების დაყენებით	კვ.მ	3,95																						■						
III. იატაკი																															
1	10 სმ სისქის ხრეშის საგები ფენის მოწყობა	კვ.მ	260																												
2	8 სმ სისქის ბეტონის საგები ფენის მოწყობა	კვ.მ	260																												

პრეტენდენტი _____