

კალენდარული გეგმა. სოფელ ნიგაზეულში არსებული მინი სტადიონის ასფალტის საფარის მოწყობა მდებარე: შუახევის მუნიციპალიტეტის სოფ. ნიგაზეული.					
№	სამუშაოთა დასახელება	I თვე			
		I კვ,	II კვ,	III კვ,	IV კვ
1	გრუნტის დამუშავება ბულდოზერით და მოჭრილი გრუნტის მოყრა ერთ ადგილას				
2	გრუნტის დამუშავება ხელით. მოჭრილი გრუნტის ექსკავატორით დატვირთვა ავტოთვიტმცლელზე.				
3	მიწის ვაკისის მოსწორება-მოშანდაკება გრეიდერით და დატკეპნა. ასფალტობეტონის საფარისათვის ღორღით საფუძველის მოწყობა დატკეპნით, სისქით 5 სმ.				
4	ასფალტობეტონის საფარის დაგება სისქით 6 სმ				

პრეტენდენტის ხელმოწერა-----