

ღონისძიებათა გეგმა-გრაფიკი

N	საქმიანობა	თვე																			
		1				2				3				4				5			
		კვირა																			
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1.	მოსამზადებელი სამუშაოები																				
1.1	მობილიზატორთა შერჩევა სამიზნე მუნიციპალიტეტებში																				
1.2	მობილიზატორთა ტრენინგი																				
1.3	საინფორმაციო შეხვედრების ჩატარების ინდივიდუალური გრაფიკების შემუშავება																				
1.4	საინფორმაციო მასალების მომზადება/ბეჭდვა																				
1.5	პროექტის რეალიზაციის მეთოდოლოგიური სახელმძღვანელოს მომზადება																				
1.6	ანკეტის და კრების ოქმების სანიმუშო ფორმების მომზადება																				
1.7	პროექტის პრეზენტაცია თვითმმართველობის ორგანოებში																				
2.	საინფორმაციო შეხვედრების ჩატარება თემებში																				
2.1	სააინფორმაციო შეხვედრების ჩატარება მოსახლეობასთან ხულოს მუნიციპალიტეტში, ანკეტირება																				
2.2	სააინფორმაციო შეხვედრების ჩატარება მოსახლეობასთან შუახევის მუნიციპალიტეტში, ანკეტირება																				
2.3	სააინფორმაციო შეხვედრების ჩატარება მოსახლეობასთან ქედის მუნიციპალიტეტში, ანკეტირება																				

2.4	სააინფორმაციო შეხვედრების ჩატარება მოსახლეობასთან ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტში, ანკეტირება																			
2.5	სააინფორმაციო შეხვედრების ჩატარება მოსახლეობასთან ქობულეთის მუნიციპალიტეტში, ანკეტირება																			
2.6	საინფორმაციო შეხვედრების მონიტორინგი																			
3.	ანკეტირების შედეგების დამუშავება																			
3.1	ანკეტირების შედეგების დამუშავება ხულოს მუნიციპალიტეტში																			
3.2	ანკეტირების შედეგების დამუშავება შუახევის მუნიციპალიტეტში																			
3.3	ანკეტირების შედეგების დამუშავება ქედის მუნიციპალიტეტში																			
3.4	ანკეტირების შედეგების დამუშავება ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტში																			
3.5	ანკეტირების შედეგების დამუშავება ქობულეთის მუნიციპალიტეტში																			
4.	ამაგების სადამფუძნებლო შეხვედრების ჩატარება																			
4.1	ამაგის სადამფუძნებლო კრებების ჩატარება ხულოს მუნიციპალიტეტში																			
4.2	ამაგის სადამფუძნებლო კრებების ჩატარება შუახევის მუნიციპალიტეტში																			
4.3	ამაგის სადამფუძნებლო კრებების ჩატარება ქედის მუნიციპალიტეტში																			
4.4	ამაგის სადამფუძნებლო კრებების ჩატარება ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტში																			
4.5	ამაგის სადამფუძნებლო კრებების ჩატარება ქობულეთის მუნიციპალიტეტში																			
5.	პროექტის შედეგების პრეზენტაცია																			

5.1	პროექტის შედეგების პრეზენტაცია																			
5.2	პროექტის შესრულების ანგარიშის და ამაგის წევრთა სიაების წარდგენა შემსყიდველზე																			