

ქ. თბილისი. სსიპ ვეტერანების საქმეთა სახელმწიფო სამსახურის
ადმინისტრაციული შენობის და მიმდებარე ტერიტორიის სარეაბილიტაციო და სარემონტო სამუშაოები.
დღიური გეგმა-გრაფიკი

#	სამუშაოს დასახელება	1-7	8-14	15-21	22-29	30..	1-7	8-14	15-21	22-29	30..
1	სადემონტაჟო სამუშაოები										
2	სამშენებლო სამუშაოები										
3	შიდა ცივი წყლის ქსელის მოწყობა										
4	შიდა ცხელი წყლის ქსელის მოწყობა										
5	შიდა კანალიზაციის ქსელის მოწყობა										
6	ვენტილიაცია										
7	გათბობა გაგრილების სისტემის მოწყობა										
8	საქვამე										
9	ელექტრო მომარაგების ქსელის მოწყობა										
10	სუსტი დენების (კომპიუტერული, სატელეფონო, სატელევიზიო, ქსელის მოწყობა										
11	შენობის გარე სასმელი და სარწყავი სისტემის სამუშაოები										
12	სახანძრო ჰიდრანტის კვანძის მოწყობა										
13	ფეკალური კანალიზაციის მოწყობა										
14	სანიაღვრე კანალიზაციის მოწყობა										
15	ტერიტორიის კეთილმოწყობა										

სამუშაოების მიმდინარეობა

სამუშაოების შუალედური ჩაბარება

სამუშაოების საბოლოო ჩაბარება

