

ეტაპები	გასაწევი მომსახურება	ველის N (დანართი N3-ის შესაბამისად)	მომსახურების გაწევის ვადა (ხელშეკრულებ ის გაფორმებიდან/ დღე)
I ეტაპი	სახელოვნებათმცოდნეო კვლევა	5	
	გეოლოგიური კვლევა	6	
	კონსტრუქციული კვლევა/დასკვნა	7	
	მომიჯნავე შენობების კონსტრუქციული მდგომარეობის კვლევა	8	
	ტერიტორიის ტოპოგადაღება	11	
	შენობის ანაზომი	12	
II ეტაპი	არქიტექტურული პროექტი	19	
	კონსტრუქციული პროექტი	38	
	საინჟინრო ნაწილების პროექტი	48	
	მშენებლობის ორგანიზაციის პროექტი	57	
	ვიზუალიზაცია	65	
	კონსტრუქციული პროექტის ექსპერტიზა	70	
	დასკვნა მომიჯნავე შენობებზე ზეგავლენის შესახებ	71	
	პროექტის ხარჯთაღრიცხვის მომზადება	73	
	სხვა		