

მშენებლობის კალენდარული გრაფიკი

№	ს ა მ უ შ ა ო თ ა ჩ ა მ ო ნ ა თ ვ ა ლ ი	მ შ ე ნ ე ბ ლ ო ბ ი ს წ ე ლ ი (2013)	
		სამუშაო პერიოდი	
		ივნისი	ივლისი
		20 დღე	31 დღე
1	2	3	4
1	<u>I მიწის სამუშაოები</u>		
2	<u>II საბზაო სამოსი</u>		

ხელმოწერა -----

ბ.ა.