

სოფ. აფნიის რიტუალების სახლის რეაბილიტაცია
კალენდარული გრაფიკი

№	სამუშაოს დასახელება	განზომილება	რაოდენობა	კ გ ი რ ა			
				I		II	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	ხის ფერმების მონტაჟი 10,8*2,5 ირიბანების გამოყენებით	ც	11				
2	ხის ფერმების დამზადების ღირებულება	ც	11				
3	ირიბანების ხე-მასალა	მ ³	0,41				
4	მოლარტყვის მოწყობა	მ ²	253				
5	ხე-მასალის ღირებულება	მ ³	0,72				
6	სახურავის მოწყობა მოთუთიებული პროფილური თუნუქით	მ ²	253				
7	თუნუქი 0,5 მმ	მ ²	283				
8	ლურსმანი	კბ	4				
9	კეხის მოწყობა ფურცლოვანი თუნუქით 0,5 მმ	გრძ/მ	23				
10	თუნუქი 0,5 მმ	მ ²	9,2				
11	შურუპი თუნუქის	ც	1600				

პრეტენდენტის ხელმოწერა და ბეჭედი _____