

სოფელ დრკნაში რიტუალების სახლის რეაბილიტაცია
კალენდარული გრაფიკი

№	სამუშაოს დასახელება	განზომილება	რაოდენობა	კვირა					
				I		II		III	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	ხის ფერმების მონტაჟი 10,8*2,5 ირიბანების გამოყენებით	ც	11						
2	ხის ფერმების დამზადების ღირებულება	ც	11						
3	ირიბანების ხე-მასალა	მ ³	0,41						
4	მოლარტყვის მოწყობა	მ ²	215						
5	ხე-მასალის ღირებულება	მ ³	0,68						
6	სახურავის მოწყობა მოთუთიებული პროფილური თუნუქით	მ ²	234						
7	თუნუქი 0,5 მმ	მ ²	262						
8	ლურსმანი	კბ	4						
9	კეხის მოწყობა ფურცლოვანი თუნუქით 0,5 მმ	გრძ/მ	19,6						
10	თუნუქი 0,5 მმ	მ ²	7,8						
11	შურუპი თუნუქის	ც	1400						

პრეტენდენტის ხელმოწერა და ბეჭედი _____