ერთი მხრივ, შ**პს "საქართველოს მელიორაცია**" (მის: თზილისი, გ. გულუას ქუჩა №6), წარმოდგენილი - მისი გენერალური დირექტორის დავით წითლიძის სახით (შემდგომში "შემსყიდველი") და მეორე მხრივ, შ**პს "საინჟინრო მონიტორინგის ჯგუფი**" (იურიდიული მის: ქ. თზილისი, ყაზბეგის ჩიხი, N32/34) წარმოდგენილი - მისი გენერალური დირექტორის იოვანე სიხარულიძის სახით (შემდგომში "მიმწოდებელი"), ვდებთ წინამდებარე ხელშეკრულებას შემდეგზე:

"სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ" საქართველოს კანონისა და "ელექტრონული ტენდერის ჩატარების წესის" მოთხოვნათა შესაბამისად, შემსყიდველმა გამოაცხადა ელექტრონული ტენდერი ახმეტის მუნიციპალიტეტში "ზემო ალაზნის სარწყავი სისტემის გ-37 (ოჟიოს გ-38-ის დაერთება) გამანაწილებლის რეაბილიტაციის" სამუშაოებზე ზედამხედველობის მომსახურების სახელმწიფო შესყიდვაზე, რომელშიც, სატენდერო კომისიის გადაწყვეტილებით, გამარჯვებულად მიჩნეულ იქნა მიმწოდებლის წინადადება შემდეგ თანხაზე: 77`438 (სამოცდაჩვიდმეტი ათას ოთხასოცდათვრამეტი) ლარი (დღგ-ს 18%-ის გათვალისწინებით) (შემდგომში "ხელშეკრულების ღირებულება").

ტერმინთა განმარტებები

- 1.1. "შემსყიდველი ორგანიზაცია" (შემდგომ "შემსყიდველი") ნიშნავს ორგანიზაციას, რომელიც ახორციელებს შესყიდვას;
- "მიმწოდეზელი" ნიშნავს პირს, რომელმაც მოიპოვა გამარჯვეზა შემსყიდველის მიერ გამოცხადებულ ტენდერში (NAT200001115).
- 1.3. "ხელშეკრულება სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ" (შემდგომ "ხელშეკრულება") შემსყიდველსა და მიმწოდებელს შორის დადებული ხელშეკრულება, მასზე თანდართული, მიმწოდებლის მიერ, წინამდებარე ხელშეკრულების 1.2 პუნქტში მითითებული ტენდერისათვის, წარმოდგენილი, ყველა დოკუმენტით, კერმოდ:
 - 1.3.1. ფასების ცხრილი (დანართი Nº1);
 - ტექნიკური დავალება (დანართი №2);
 - 1.3.3. სპეციალისტისა და პრეტენდენტის თანხმობა (დანართი N3);
 - 1.3.4. სსიპ "აკრედიტაციის ერთიანი ეროვნული ორგანო აკრედიტაციის ცენტრის" აკრედიტაცია.
- 1.4. "ხელშეკრულების ღირებულება" ნიშნავს საერთო თანხას, რომელიც უნდა გადაიხადოს შემსყიდველმა ორგანიზაციამ მიმწოდებლის მიერ ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების სრული და ზედმიწევნით შესრულებისათვის.
- 1.5. "დღე", "კვირა", "თვე" ნიშნავს კალენდარულ დღეს, კვირას, თვეს.

ხელშეკრულების საგანი

- 2.1. ხელშევრულების საფუძველზე მიმწოდებელი კისრულობს ვალდებულებას, მიაწოდოს შემსყიდველს ახმეტის მუნიციპალიტეტში "ზემო ალაზნის სარწყავი სისტემის გ-37 (ოყიოს გ-38-ის დაერთება) გამანაწილებლის რეაბილიტაციის" სამუშაოებზე ზედამხედველობის მომსახურება (შემდგომში "მომსახურება"), ხოლო შემსყიდველი კისრულობს ვალდებულებას, მიიღოს მოთხოვნილი მომსახურება და გადაიხადოს მისი ღირებულება ხელშეკრულებით გათვალისწინებული წესით.
- შესყიდვის ოზიექტის კლასიფიკატორის კოდი: 71200000; 71247000.
- 2.3. გასაწევი მომსახურების დასახელება, რაოდენობა და ერთეულის ფასი განისაზღვრება მომსახურების ღირებულების შესაბამისად (დანართი №1).

ხელშეკრულების შესრულების კონტროლი

- შემსყიდველი უფლებამოსილია განახორციელოს ხელშეკრულების შესრულების კონტროლი ნებისმიერ ეტაპზე.
- 3.2. შემსყიდველის მხრიდან ხელშეკრულების შესრულების კონტროლს ახორციელებენ: მშენებლობის ზედამხედველობის სამსახურის წამყვანი სპეციალისტი გიორგი მაკაროვი ან/და მშენებლობის ზედამხედველობის სამსახურის წამყვანი სპეციალისტი ვახტანგ იაკობაშვილი (შემდგომში "ინსპექტირების ჯგუფი").
- 3.3. ინსპექტირების ჯგუფის ფუნქციებია:
 - 3.3.1. გაუწიოს კონტროლი ხელშეკრულებით გათვალისწინებული გასაწევი მომსახურების ვადების დაცვას;
 - 3.3.2. დაადგინოს გაწეული მომსახურების შესაბამისობა ხელშეკრულებით გათვალისწინებულ მოთხოვნებთან;
 - 3.3.3. გააფორმოს მიღება-ჩაბარების აქტი მიმწოდებელთან და უზრუნველყოს გაწეული მომსახურების მიღება.

4. მომსახურეზის გაწევის ვადები და ადგილი

- 4.1 მომსახურების გაწევის ვადაა შემსყიდველის წერილობითი დავალებიდან 150 კალენდარული დღე.
- 4.2 თუ NAT190025611 ტენდერის ფარგლებში, შემსყიდველსა და სამშენებლო სამუშაოების მწარმოებელ მიმწოდებელს შორის გაფორმებული შეთანხმებით გაიზრდება სამშენებლო სამუშაოების შესრულების ვადა, იგივე ვადით გაიზრდება ამ ხელშეკრულებით განსაზღვრული მომსახურების გაწევის ვადა, რის თაობაზეც გაფორმდება შეთანხმება. აღნიშნულ შემთხვევაში, მიმწოდებელი არ არის უფლებამოსილი უარი თქვას შეთანხმების გაფორმებაზე ან მოითხოვოს ხელშეკრულების ღირებულების გაზრდა.
- 4.3 მომსახურების გაწევის ადგილი: ახმეტის მუნიციპალიტეტი. ანგარიშები წარმოდგენილი უნდა იყოს შპს "საქართველოს მელიორაცია"-ში მისამართზე: ქ. თბილისი, გ. გულუას ქ. №6.

მომსახურების მიღება-ჩაბარების წესი

5.1. მიმწოდებლის მიერ გაწეული მომსახურება ჩაითვლება მიღებულად მიღება-ჩაბარების აქტის გაფორმების საფუძველზე.

5.2. მიღება-ჩაბარების აქტის გაფორმებასთან ერთად, მიმწოდებელი ვალდებულია წარმოუდგინოს შემსყიდველს საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული შესაბამისი საგადასახადო დოკუმენტაცია.

5.3. მიღება-ჩაბარების აქტი დგება სულ მცირე ყოველთვიურად, მომსახურების (ან მისი ნაწილის) ყოველი მიწოდების დასრულების შემდეგ (მათ შორის შესრულებულის სამუშაოს აქტის (ფორმა N2) დამოწმების შემდეგ);

5.4. მომსახურების მიღება და საბოლოო შემოწმება ხდება მომსახურების გაწევის ადგილზე.

5.5. მომსახურების (ან მისი ნაწილის) მიღების და/ან საბოლოო შემოწმების შედეგად გამოვლენილი დეფექტის ან ნაკლის აღმოფხვრას გონივრულ ვადაში საკუთარი ხარჯებით უზრუნველყოფს მიმწოდებელი.

6. ანგარიშსწორების პირობები და ვადები

- 6.1. ანგარიშსწორება განხორციელდება უნაღდო ანგარიშსწორების ფორმით ეროვნულ ვალუტაში ლარში, მიმწოდებლის საბანკო არაირები.
- 6.2. ანგარიშსწორება განხორციელდება ეტაპობრივად, ფაქტიურად შესრულებული მომსახურების შესაბამისად, კერძოდ, ზედამხედველის მიერ დადასტურებული, ფაქტობრივად შესრულებული სამუშაოების ღირებულების იმ პროცენტული ოდენობით, რომელიც მხარეების მიერ არის დაფიქსირებული მოცემულ ხელშეკრულებაში. ანგარიშსწორება განხორციელდება მხარეთა შორის გაფორმებული მიღება-ჩაბარების აქტისა და საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული შესაბამისი საგადასახადო დოკუმენტაციის წარმოდგენიდან 10 (ათი) სამუშაო დღის განმავლობაში.

წინასწარი საავანსო ანგარიშსწორება არ გამოიყენება.

6.4. იმ შემთხვევაში, თუ განსაზღვრული გარემოებების გამო ზედამხედველის მიერ გაწეული მომსახურების ღირებულებამ არ შეადგინა ხელშეკრულებით გათვალისწინებული თანხა, შემსყიდველი აუნაზღაურებს ზედამხედველს მის მიერ ფაქტობრივად გაწეული მომსახურების ღირებულებას ხელშეკრულებით განსაზღვრული ფასების (პროცენტების) შესაბამისად, აღნიშნულიდან გამომდინარე ზედამხედველს პრეტენზია არ უნდა გააჩნდეს აუთვისებელ მომსახურების მოცულობათა შესრულებაზე და მის გადახდაზე.

6.5. შემსყიდველი უფლებამოსილია, ხოლო მიმწოდებელი თანახმაა ხელშეკრულების 9.3 პუნქტით დაკისრებული პირგასამტებლოს თანხა (ასეთის არსებობის შემთხვევაში) გამოქვითოს ყოველი მიღება-ჩაბარების აქტის შესაბამისი, მიმწოდებელზე გადასარიცხი თანხიდან.

6.6. საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული ყველა გადასახადის გადახდაზე პასუხისმგებელია მიმწოდებელი.

7. საგარანტიო პირობები და ვადები

7.1. მიმწოდებელი იძლევა გარანტიას, რომ გაწეული მომსახურება იქნება ხარისხიანი და შეესაბამება მომსახურების ტექნიკური დავალებით (დანართი №2) განსაზღვრულ პირობებს.

7.2. მიმწოდებელი ვალდებულია შემსყიდველის მიერ განსაზღვრულ გონივრულ ვადაში განახორციელოს წარმოქმნილი დეფექტის

გამოსწორება შემსყიდველის მხრიდან რაიმე დამატებითი დანახარჯის გაწევის გარეშე.

7.3. მიმწოდებლის მიერ საგარანტიო ვალდებულების შეუსრულებლობის შემთხვევაში, შემსყიდველს უფლება აქვს თვითონ მიიღოს ზომები წარმოქმნილი დეფექტების გამოსწორებისათვის და მოსთხოვოს მიმწოდებელს შესაბამისი ხარჯების ანაზღაურება ან გამოქვითოს ეს თანბა ხელშეკრულების მიხედვით მიმწოდებლისათვის გადასახდელი თანხიდან.

8. ხელშეკრულების შეწყვეტა

8.1. ხელშეკრულება შეიძლება შეწყდეს:

მხარეთა წერილობითი შეთანხმებით;

8.1.2. ხელშეკრულების ვადის გასვლის გამო;

8.1.3. 8.2 პუნქტით გათვალისწინებულ შემთხვევებში.

8.2. შემსყიდველი უფლებამოსილია, საწარმოო აუცილებლობიდან გამომდინარე, ცალმხრივად (მთლიანად ან ნაწილობრივ) შეწყვიტოს ხელშეკრულება, თუ:

მიმწოდებელი არ ასრულებს ან არაჯეროვნად ასრულებს ხელშეკრულებით ნაკისრ ვალდებულებებს;

8.2.2. მიმწოდებელი სისტემატიურად ან/და უხეშად არღვევს ხელშეკრულების პირობებს;

8.2.3. მიმწოდებელი ხელშეკრულებით გათვალისწინებულ ან შემსყიდველის მიერ გაგრძელებულ ვადებში ვერ უზრუნველყოფს ხელშეკრულებით გათვალისწინებული მომსახურების გაწევას;

8.2.4. მიმწოდებლის გაკოტრების შემთხვევაში.

მხარეთა პასუხისმგებლობა

- 9.1. მხარეები კისრულობენ ვალდებულებას, აუნაზღაურონ მეორე მხარეს მათ მიერ წინამდებარე ხელშეკრულების შეუსრულებლობისათვის ან არასრულად შესრულების შედეგად მიყენებული ზიანი, კანონმდებლობით დადგენილი წესით.
- 9.2. შემსყიდველი კისრულობს პასუხისმგებლობას ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ანგარიშსწორების ვადების დარღვევისათვის, პირგასამტეხლოს სახით მიმწოდებელს გადაუხადოს გადასახდელი თანხის 0.1 პროცენტი ყოველი ვადაგადაცილებული დღისათვის.

9.3. მიმწოდებელი კისრულობს პასუხისმგებლობას მომსახურების გაწევის ვადებით გათვალისწინებული ვადების დარღვევის შემთხვევაში, პირგასამტეხლოს სახით შემსყიდველს გადაუხადოს გრაფიკით გასაწევი მომსახურების ღირებულების 0.1

პროცენტი ყოველი ვადაგადაცილებული დღისათვის;

9.4. მიმწოდებელი ვალდებულია ზედმიწევნით და ჯეროვნად შეასრულოს მოცემული ხელშეკრულებით განსაზღვრული ვალდებულებები, მათ შორის ტექნიკური დავალების მე-4 პუნქტით დადგენილი ვალდებულებები (გარდა ანგარიშების წარდგენის ვადის დარღვევისა, რაზეც გავრცელდება 9.3. პუნქტით გათვალისწინებული პირგასამტეხლო). აღნიშნულის

ფარგლებში, შემსყიდველის შენიშვნის მიღებისთანავე მიმწოდებელი ვალდებულია დაუყოვნებლივ მოახდინოს რეაგირება და უმოკლეს პერიოდში აღმოფხვრას ხარვეზი (არაჯეროვნება). ყოველ ასეთ შემთხვევაზე, მიმწოდებელი ვალდებულია პირგასამტეხლოს სახით შემსყიდველს გადაუხადოს ხელშეკრულების ღირებულების 0.05 პროცენტი ყოველი დღისათვის, რაც დასჭირდება შესაბამისი ხარვეზის (არაჯეროვნების) აღმოფხვრას;

9.5. მხარეები თავისუფლდებიან პასუხისმგებლობისაგან:

9.5.1. თუ ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების შეუსრულებლობა გამოწვეულია ფორს-მაჟორული მდგომარეობით ან/და მხარეები ხელშეკრულების შესრულების პროცესში წააწყდებიან ისეთ ხელშემშლელ გარემოებებს, რომელიც გამოწვეულია მათგან დამოუკიდებელი სხვა ობიექტური მიზეზებით;

9.5.2. ის მხარე, რომელიც ხელშეკრულების 9.4.1 პუნქტით გათვალისწინებული შემთხვევების გამო ვერ ასრულებს ხელშეკრულებით ნაკისრ ვალდებულებას ვალდებულია დაუყოვნებლივ წერილობით აცნობოს მეორე მხარეს ნაკისრი ვალდებულებების შეუსრულებლობის გამომწვევი მიზეზებისა და მისი შესაბლო ხანგრბლივობის შესახებ, ხოლო შეტყობინებიდან არაუგვიანეს 10 (ათი) დღისა წარმოადგინოს ცნობა შესაბამისი კომპენტენტური ორგანიზაციიდან (ასეთის არსებობის შემთხვევაში), რომელიც დაადასტურებს წერილში მოყვანილ გარემოებებს;

9.5.3. ხელშეკრულების 9.4.2 პუნქტით გათვალისწინებული პირობების დაცვის შემთხვევაში მხარეები უფლებამოსილნი არიან გადახედონ ხელშეკრულების პირობებს და შეიტანონ მასში შესაბამისი ცვლილება ვალდებულების შესრულების ვადის

გაგრძელებასთან დაკავშირებით ან/და ვადამდე შეწყვიტონ ხელშეკრულების მოქმედება.

10. ფორს-მაჟორი

10.1. ხელშეკრულების პირობების ან რომელიმე მათგანის მოქმედების შეჩერება ფორს-მაჟორული გარემოებების დადგომის გამო არ იქნება განხილული როგორც ხელშეკრულების პირობების შეუსრულებლობა ან დარღვევა და არ გამოიწვევს საჯარიმო სანქციების გამოყენებას და მიმწოდებლისათვის ხელშეკრულების შესრულების საბანკო გარანტიის დაუბრუნებლობას.

10.2. ამ მუხლის მიზნებისათვის "ფორს-მაჟორი" ნიშნავს მხარეებისათვის გადაულახავ და მათი კონტროლისაგან დამოუკიდებელ გარემოებებს, რომლებიც არ არიან დაკავშირებული შემსყიდველისა და/ან მიმწოდებლის შეცდომებსა და დაუდევრობასთან და რომლებსაც გააჩნია წინასწარ გაუთვალისწინებელი ხასიათი. ასეთი გარემოება შეიძლება გამოწვეული იქნას ომით ან სტიქიური მოვლენებით, ეპიდემიით, კარანტინით და ემბარგოს დაწესებით, საბიუჯეტო ასიგნებების მკვეთრი შემცირებით და სხვა.

10.3. ფორს-მაჟორული გარემოებების დადგომის შემთხვეცაში ხელშეკრულების დამდებმა მხარემ, რომლისთვისაც შეუძლებელი ხდება ნაკისრი ვალდებულებების შესრულება, დაუყოვნებლივ უნდა გაუგზავნოს მეორე მხარეს წერილობითი შეტყობინება ასეთი გარემოებების და მათი გამომწვევი მიზეზების შესახებ. თუ შეტყობინების გამგზავნი მხარე არ მიიღებს მეორე მხარისაგან წერილობით პასუხს, იგი თავისი შეხედულებისამებრ, მიზანშეწონილობისა და შესაძლებლობისდა მიხედვით აგრძელებს ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების შესრულებას და ცდილობს გამონახოს ვალდებულებების შესრულების ისეთი ალტერნატიული ხერხები, რომლებიც დამოუკიდებელნი იქნებიან ფორს-მაჟორული გარემოებების ზეგავლენისაგან.

11. სადაო საკითხემის გადაწყვეტა

მხარეთა შორის წარმოშომილი სადაო საკითხემი უნდა გადაწყდეს მხარეთა შეთანხმემით. შეუთანხმებლობის შემთხვევაში ნებისმიერ მხარეს შეუძლია მიმართოს სასამართლოს, საქართველოს კანონდებლობით დადგენილი წესით.

12. ხელშეკრულებაში ცვლილებების შეტანა

12.1. ხელშეკრულების დამდებ არც ერთ მხარეს არა აქვს უფლება ცალმხრივად შეცვალოს ხელშეკრულების პირობები.

12.2. დაუშვებელია ხელშეკრულებაში იმგვარი ცვლილებების შეტანა, რომლის შედეგადაც იზრდება ხელშეკრულების ღირებულება ან უარესდება ხელშეკრულების პირობები შემსყიდველისათვის, გარდა საქართველოს სამოქალაქო კოდექსის 398-ე მუხლით დადგენილი შემთხვევებისა.

12.3. საქართველოს სამოქალაქო კოდექსის 398-ე მუხლით გათვალისწინებული პირობების დადგომის შემთხვევაში, დაუშვებელია

თავდაპირველად დადებული ხელშეკრულების ღირებულების 10%-ზე მეტი ოდენობით გაზრდა.

12.4. ხელშეკრულების პირობების ნებისმიერი ცვლილება უნდა გაფორმდეს შეთანხმების სახით, რომელიც თან დაერთვება ხელშეკრულებას და ჩაითვლება მის განუყოფელ ნაწილად.

13. ხელშეკრულების სხვა პირობები

13.1. ხელშეკრულების არც-ერთ მხარეს არა აქვს უფლება მეორე მხარის წერილობითი თანხმობის გარეშე მთლიანად ან ნაწილობრივ გადასცეს მესამე პირს ამ ხელშეკრულებით გათვალისწინებული უფლება-მოვალეობანი;

13.2. მომსახურების გაწევის პერიოდში ხელშეკრულების 1.3.3. ქვეპუნქტით გათვალისწინებული დანართით განსაზღვრული სპეციალისტ(ებ)ის შემადგენლობაში ცვლილების შემთხვევაში, მიმწოდებელმა შემსყიდველს დაუყოვნებლივ უნდა შეატყობინოს და შეუთანხმოს შესაბამისი კვალიფიკაციის მქონე სხვა სპეციალისტ(ებ)ით ჩანაცვლების საკითხი. ახალი სპეციალისტი უნდა აკმაყოფილებდეს შესაბამისი ელექტრონული ტენდერით (აუქციონის გარეშე) დადგენილ მოთხოვნებს სპეციალისტის გამოცდილებასთან დაკავშირებით, წინააღმდეგ შემთხვევაში, შემსყიდველი უფლებამოსილია შეწყვიტოს ხელშეკრულება და მიმწოდებლის წინააღმდეგ გამოიყენოს, ხელშეკრულებითა და კანონმდებლობით გათვალისწინებული სანქციები.

13.3. თუ მომსახურების გაწევის პერიოდში ამოიწურება ხელშევრულების 1.3.4. ქვეპუნქტით გათვალისწინებული სსიპ "აკრედიტაციის ერთიანი ეროვნული ორგანო - აკრედიტაციის ცენტრის" აკრედიტაციის მოქმედების ვადა ან შეწყდება აკრედიტაციის მოქმედება მთლიანად ან წაწილობრიც შემდეგ რომელიმე სფეროში - ობიექტის (მათ შორის ჰიდროტექნიკური ნაგებობების) სამშენებლო სამუშაოებზე ტექნიკური ზედამხედველობა - ინსპექტირება და ობიექტზე შესრულებული

სამუშაოების ინსპექტირება (მათ შორის ფორმა#2-ის მიხედვით), შემსყიდველი უფლებამოსილია შეწყვიტოს ხელშეკრულება და მიმწოდებლის წინააღმდეგ გამოიყენოს, ხელშეკრულებითა და კანონმდებლობით გათვალისწინებული სანქციები.

14. ხელშეკრულების მოქმედების ვადა

ხელშეკრულება ძალაშია მისი ხელმოწერის დღიდან და მოქმედებს 2020 წლის 31 დეკემბრის ჩათვლით.

15. <u>მხარეთა რეკვიზიტები</u>

"შემსყიდველი"

შპს "საქართველოს მელიორაცია" მის: თზილისი, გ. გულუას ქუჩა N6 ტელ: (995 32) 2 480100. სს თიზისი ზანკი

ა/ა GE42TB7484736020100003; განკის კოდი: TBCBGE22 საიდენტიფიკაციო კოდი: 204524568 "მიმწოდებელი"

შპს "საინჟინრო მონიტორინგის ჯგუფი" მის: ქ. თბილისი, ყაზბეგის ჩიხი, N32/34 ტელ: 577493530 სს ტერაბანკი

ა/ა GE75KS0000000360500452; განკის კოდი: TEBAGE22 საიდენტიფიკაციო კოდი: 400165405

1				[М офедер
	ფახეზის ცხრილი (დღგ-ს ჩათვლით)	(00)		
L00/10000000000000000000000000000000000	მომსახურების დასახელება	სამშენებლო სამუშაოების სავარაუდო	ുര്ത്തുതൻ മുഖം (ത്രംയ)	სამშენებლო სამუმაოების დირებულების
	Shiplakeli derboon symmetrika kada wasaki si saka sa	CHARLOT KINDO		იტისებია
0.0000	and confrontes batalinary from the form of the confrontes of the confliction of the confrontes of the	2,419,948.00	77.438.00	3 2004
1000	ზედამხედველობის მომსახურეგა			AL DOMEST

පැතිතම්තුර්ය:

ცხრილში ყვითელი ფერით მონიმნულია პრეტენდენტის მიურ მესავსები ველი. დანარჩენი კულები ივსება აგტომატურად.

ვეული დანარიიი წარმოდგენილი უნდა იყოს PDF ფორმატში და დამოწმებული უნდა იყოს პრეტენდენტის კვალიფიციური ელექტრონული ზელმოწერით ან/და კვალიფიციური ელუქტრონული შტამპით.

დოკუმენტაციის მოთხოვნის შესაბამისად, არ არის წარდექნიტრ, ხარჯთაღრიცხვა ან წარდგენილ ხარჯთაღრიცხვაში განუფასებელი პოზიცი(ებ)ის სატენდერო კომისია ახდენს პრეტენდენტის დისკვალიფიკაგიას, თუ მის მიურ სისტემაში ატვირთულ ტექნიკურ დოკუმენტაციაში, სატენდერო რაოდენობა აღემატება განსაფასებელი პოზიციების 196ჯ

შპს "საინჟინრო მონიტორინგის ჯგუფი" იოვანე სიხარულიძე, დირექტორი

Engineering Monitoring Group LLC

Digitally signed by Engineering
Monitoring Group LLC
DNk cheEngineering Menitoring
Group LLC,
2.5.4.97=NIYGE-400165405, o=2.5.4.97=NIYGE-400163405, o=-

ტექნიკური დავალება

მშენეხლობის ზედამხედველობა ხორციელდება სამუშაოების, გამოყენებული მასალების, კონსტრუქციების, მოწყობილობებისა და დანადგარების მოქმედი ტექნიკური რეგლამენტების მოთხოვნებთან, საპროექტო-ტექნიკურ პირობებთან და შემსყიდველის მიერ სამშენებლო კომპანიასთან გაფორმებული სახელშეკრულებო პირობებთან შესაბამისობის უზრუნველყოფის მიზნით;

- მშენებლობის ზედამხედველობა მოიცავს;
- 1.1. სამშენებლო ტექნოლოგიების, შესრულებული სამუშაოთა მოცულობების პროექტთან და მოქმედ ნორმატიულ-ტექნიკურ დოკუმენტებთან შესაბამისობის კონტროლს;
- 1.2. შუალედური და საზოლოო შესრულებული სამუშაოების აქტებში (ფორმა N2) მოყვანილი სამუშაოთა მოცულობებისა და ფასების შედარებას ხარჯთაღრიცხვასთან და ფაქტიურად შესრულებულ სამუშაოებთან, შესაბამისობის შემთხვევაში მათ დადასტურებას, შესაბამისი ინსპექტირების ანგარიშის მომზადებას;
- 1.3. სამუშაოთა შესრულების პროცესში შეუსაბამობებისა და დეფექტების გამოვლენას, ფოტოფიქსაციასა და შემსყიდველის ინფორმირებას;
- 1.4. ისეთი სამუშაოებისა და კონსტრუქციული ელუმენტების დამოწმებასა და შეფასებას, რომლებიც დაიფარებიან შემდგომი სამუშაოების შესრულების შედეგად. შესაბამისი აქტების შედგენაში (ფარული სამუშაოების აქტები) მონაწილეობის მიღებას;
- 1.5. სამუშაოების მწარმოებელი კომპანიის მიერ ლაზორატორიული კვლევების ჩატარების (ასეთის საჭიროების არსებობის შემთხვევაში) კონტროლს ნორმატიულ-ტექნიკური დოკუმენტების შესაბამისად;
- შესრულებული სამუშაოების აღრიცხვასა და ზედამხედეელობის ყოველდღიური ჟურნალის წარმოებას;
- 1.7. წარმოებული სამშენებლო სამუშაოების პროგრესის, ტემპის და შეთანხმებული გეგმა-გრავიკის შესრულების კონტროლს, რაც გულისჩმობს სამუშაოს დაწვების თარიღის, სამუშაოს (როგორც მთლიანი სამუშაოს, ასევე, გეგმა-გრაფიკით გათვალისწინებული რომელიმე ნაწილის) შესრულების ვადების, სამუშაოს დასრულების ვადის მონიტორინგს და შემსყიდველის ინფორმირებას, შემსყიდველისათვის შესაბამისი რეკომენდაციებისა და წინადადებების წარდგენას;
- 1.8. საჭიროების შემთხვევაში, სხვადასხვა სახის სამშენებლო მასალის ან/და ექსპლუატაციაში გასაშვები სისტემების გამოცდის პროცესზე დაკვირვებას, მათი არსებულ ნომრებთან შესაბამისად ჩატარების კუთხით და შესაბამისი აქტების შედგენაში მონაწილეობას;
- 1.9. მშენებლობის პროცესში მშენებლობის მიმდინარეობის შესახებ დამკვეთისთვის ყოველთვიური ანგარიშის მიწოდებას წერილობითი ფორმით, სადაც მითითებული იქნება სამუშაოების მიმდინარეობა და მათი ყველა ძირითადი კომპონენტის რეალური პროგრესის ანალიზი დაგეგმილთან მიმართებაში;
- 1.10. შემსყიდველის დაუყოვნებელ ინფორმირებას სამუშაოთა შეჩერების, შეფერხების ან/და სხვა ნებისმიერი დამაბრკოლებელი გარემოების წარმოშობისთანავე;
- 1.11. საჭიროების შემთხვევაში, საკუთარი ან/და სამუშაოების მწარმოებელი კომპანიის ინიციატივით პროექტსა და შესასრულებელი სამუშაოების ხარჯთაღრიცბვაში ცვლილებების შეტანის მიზანშეწონილობისა და აუცილებლობის შესახებ შემსყიდველისათვის არგუმებტირებული წინადადებების წარდგენას;
- 1.12. გამოსაყენებული ბირითადი სამშენებლო მასალების საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციით და მხგაცხი ხამუშაოებისათვის დადგენილ ნორმებთან შესაბამისობის კონტროლს;
- 1.13. სამუშაოების მწარმოებელი კომპანიის მიმართ მითითებებისა და მიწერილობების შესრულებაზე კონტროლს, რომლებიც მიეკუთვნება სამუშაოების ხარისხის, გამოყენებული მასალების, ცალკეული სამუშაოების დეფექტებისა და ნაკლოვანებებისა აღმოცხვრის საკითხებს;
- 1.14. სამუშაოების წარმოების პროცესში სამშენებლო კანონმდებლობისა და მშენებლობის ნებართვის დადგენილი პირობების შესრულების კონტროლს.

ზედამხედველი ვალდებულია:

- 2.1. განუხრელად და კეთილსინდისიერად განახორციულოს ზუდამხედველობის ხფეროს მიკუთვნებული ყველა ღონისძიება;
- 2.2. აკონტროლოს შესრულებული სამუშაოების მოცულობების, ხარისხის, გამოყენებული მასალების, კონსტრუქციების, მოწყობილობებისა და დანადგარების პროექტით განსაზღვრულ სტანდარტებთან, პროექტის ტექნიკურ და სამუშაოების მწარმოებელი კომპანიისა და შემსყიდველს შორის გაფორმებული ხელშეკრულების პირობებთან შესაბამისობა;
- ყოველდღიურ რეჟიმში აწარმოოს ზედამხედველობა და უზრუნველყოს საკუთარი წარმომადგენლ(ებ)ის უწყვეტი დასწრება სამუმაოთა წარმოების პროცესის მიმდინარეობისას;
- უზრუნველყოს სამშენეზლო სამუშაოების მიმდინარეობის, ფარული სამუშაოებისა და გამოვლენილი ხარვეზების ფოტოფიქსაცია და მათი ასახვა შესაბამის ანგარიშებში;
- 2.5. სამუშაოების მწარმოებელი კომპანიის მიერ წარდგენილი შუალუდური და საბოლოო შესრულებული სამუშაოების აქტებზე (ფორმა N2) შენიშვნის არარსებობის შემთხვევაში, ხელმოწერით დაადასტუროს წარმოდგენილი ფორმა N2 და გასცეს შესაბამისი ინსპექტირების ანგარიში;
- 2.6. არ დაუშვას სამუშაოების შესრულების პროცესში მშენებლობისთვის განკუთვნილი ისეთი ძირითადი მასალებისა და მოწყობილობადანადგარების გამოყენება, რომელიც იყო ექსპლუატაციაში ან/და არ შეესაბამება შესასრულებელი სამუშაოების საპროექტოსახარჯთალრიცბვო დოკუმენტაციით და მსგავსი სამუშაოებისათვის დადგენილ ნორმებს. აღნიშნულის დადასტურებისთვის ზედამბედველს უფლება აქვს, სამუშაოების წარმოების ნებისმიერ ეტაპზე, მოითხოვოს შესაბამისი სერთიფიკატ(ებ)ი;
- 2.7. სამუშაოების მიმდინარეობისას აღმოჩენილი წუნის შემთხვევაში დაუყონებლიც შეადგინოს შეუსაბამობის აქტი (დეფექტური აქტი) და მოითხოვოს მიმწოდებლოსგან გონივრულ ვადაში გამოვლენილი წუნის აღმოფხერა;
- 2.8. არ მიიღოს საპროექტო-სახარჯთაღრიცზვო დოკუმენტაციისგან დარღეევით ან გადახვევით წარმოებული სამუშაოები, უარყოს დაუდასტურებელ სამშენებლო სამუშაოებზე ანგარიშსწორების დოკუმენტის დადასტურება და მოითხოვოს აღნიშნული დოკუმენტის კორექტირება.

ანგარიშების წარგენა

3.1. ზედამხედველმა შესრულებული სამუშაოს დადასტურება (შესაბამისი ინსპექტირების ანგარიშის წარდგენა) ან მოტივირებული შენიშვნებით სამუშაოების მწარმოებლისთვის დაბრუნება უნდა მოახდინოს, შესრულებული სამუშაოების აქტების (ფორმა N2) წარდგენიდან არაუგვიანეს 10 კალუნდარული დღისა.

3.2. მიმდინარე ანგარიში

ზედამხედველმა ყოველთვიურად, არაუგვიანეს საანგარიშო თვის დასრულებიდან 10 კალენდარული დღისა, უნდა წარმოადგინოს მოკლე მიმდინარე ანგარიში, სადაც შეჯამებული იქნება საანგარიშო პერიოდის განმავლობაში ჩატარებული სამუშაოები. ანგარიშში აღწერილი უნდა იყოს წაბოჭრილი პრობლემები (ადმინისტრაციული, ტექნიკური ან/და ფინანსური), მოცემული იქნება რეკომენდაციები ამ პრობლემების გადაჭრის შესახებ, სამუშაოების მიმდინარეობა და მათი ყველა მირითადი კომპონენტის რეალური პროგრესის ანალიზი დაგეგმილთან მიმართებაში.

3.3. საზოლოო ანგარიში

სამშენებლო სამუშაოების დასრულებიდან 10 კალენდარული დღის ვადაში ზედამხედველმა შემსყიდველს უნდა წარუდგინოს საზოლოო კომპლექსური ანგარიში განვლილ პერიოდში მის მიერ განხორციელებული ზედამხედველობის საზოლოო შედეგების შესახებ. საზოლოო ანგარიშში ასახული უნდა იყოს სამშენებლო პროცესის ყველა ხარვეზი (ასეთის არსებობის შემთხვევაში) ფოტოფიქსაციის მასალებთან ერთად და რეკომენდაციები მათ გამოსასწორებლად. საზოლოო ანგარიშშიან ერთად, შემსყიდველის მოთხოვნით, წარმოდგენილ უნდა იქნას ზედამხედველობის პროცესში შედგენილი სრული დოკუმენტაცია.

ზედამხედველი პასუხისმგებელია:

თავისი მოვალეობების ობიექტურ და კვალიფიკაციურ შუსრულებაზე;

- უხარისხოდ შესრულებული ან შეუსრულებელი სამუშაოების დადასტურებაზე;
- 43. საშემსრულებლო ტექნიკური დოკუმენტაციის კვალიფიციურ წარმოებაზე;

4.4. შემსყიდველისათვის წარდგენილ ანგარიშებზე;

- 4.5. შუალედური შესრულებული სამუშაოების აქტებში მითითებული მონაცემების სისწორეზე;
- 4.6. მისი მიზეზით სამუშაოეზის შეფერზეზაზე.

დოკუმენტაციის წარმოების წესი

5.1. ტექნიკური ზედამხედველობის ფარგლებში მმენებლობის მიმდინარეთბის თაობაზე და ობიექტზე შესრულებული სამუშაოების ინსპექტირების (მათ პორის ფორმა N2-ის მიხედვით) ფარგლებში შექმნილი ყველა სახის დოკუმენტი უნდა დადასტურდეს სსიპ "აკრედიტაციის ერთიანი ეროვნული ორგანოს - აკრედიტაციის ცენტრის" მიერ დამტკიცებული პროცედურების შესაბამისად, ყველა პასუხისმგებელი პირის ხელმოწერით.

სპეციალისტისა და პრეტენდენტის თანხმობა

ტენდერი, რომლის ფარგლებშიც გაიცემა თანხმობა: NAT200001115 (გთხოვთ, მიუთითოთ ტენდერის

(შემდგომში - ტენდერი)

პრეტენდენტის საფირმო სახელწოდება: <u>მპს "საინჟინრო მონიტორინგის ჯგუფი"</u> პრეტენდენტის საიდენტიფიკაციო ნომერი: 400165405

პრეტენდენტის ხელმძღვანელი/წარმომადგენელი პირის სახელი და გვარი: <u>იღვანე სიხარულიძე</u> (შემდგომში - პრეტენდენტი)

ხპეციალისტის სახელი და გვარი: <u>გია ჩანტლაძე</u> ხპეციალისტის პირადი ნომერი: <u>01010004546</u>

სპევიალობა: <u>პროექტის მენეჯერი</u> (გთხოვთ, მიუთითოთ ერთ-ერთი სპეციალობა, ქვემოთ

ჩამოთვლილთაგან: პროექტის მენეჯერი, ინჟინერ-პიდროტექნიკოსი)

(შემდგომში - სპეციალისტი)

მე, (სპეციალისტი), თანახმა ვარ, რომ ტენდერის ფარგლებში შპს "საქართველოს მელიორაციასა" და პრეტენდენტს შორის ხელშეკრულების გაფორმების შეთხვევაში, (პრეტენდენტს) შპს "საინჟინრო მონიტორინგის ჯგუფს" გავუწიო მაღალკვალიფიციური მომსახურება ჩემი სპეციალობით და სრულად შევასრულო ჩემზე დაკისრებული ვალდებულებები, ტენდერისა და მის საფუძველზე გაფორმებული ხელშეკრულების პირობების შესაბამისად.

მე, პრეტენდენტის ხელმძღვანელი/წარმომადგენელი თანახმა ვარ, რომ ტენდერის ფარგლებში, შპს "საქართველოს მელიორაციასა" და პრეტენდენტს შპს "საინჟინრო მონიტორინგის ჯგუფს" შორის ხელშეკრულების გაფორმების შეთხვევაში, ვიქონიო შრომითი ურთიერთობა. წინამდეპარე თანხმობაში მითითებულ ხპეციალისტთან, რათა მან გამიწიოს მაღალკვალიფიციური მომსახურება ტენდერისა და მის საფუძველზე გაფორმებული ხელშეკრულების პირობების შესაბამისად.

სპეციალისტი: <u>გია ჩანტლაძე</u> ხელმოწერა:

პრეტენდენტი: მპს "საინჟინტო მონიწორინგის ჯგუფი"

ხელმძღვანელის/წარმომადგენლის ხელმოწერა: <u>იოვანე სიხარულიძე</u>

შენიშვნა: <u>თანხმობა სპეგიალისტისა და პრეტენდენტის მიერ დამოწმებულ</u>ზ უნდა იქნას საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად აღნიშნული დანართი წარმოადგენს ხელშეკრულების განუყოფელ ნაწილს

> Engineering Monitoring Group LLC

DN cn-Engineering Monitoring Gro LLC 2.5.4.97=NTRGE 400165406, or Date: 2020.01.27 : 2:49.02 +04'00'

სპეციალისტისა და პრეტენდენტის თანხმობა

ტენდერი, რომლის ფარგლებშიც გაიცემა თანხმობა: NAT200001115 (გთხოვთ, მიუთითოთ ტენდერის ნომერი)

(შემდგომში - ტენდერი)

პრეტენდენტის საფირმო სახელწოდება: <u>შპს "საინჟინრო მონიტორინგის ჯგუფი"</u> პრეტენდენტის საიდენტიფიკაციო ნომერი: <u>400165405</u> პრეტენდენტის ხელმძღვანელი/წარმომადგენელი პირის სახელი და გვარი: <u>იოვანე სიხარულიძე</u> (შემდგომში - პრეტენდენტი)

სპეციალისტის სახელი და გვარი: ა<u>ლექსანდრე პატიეშვილი</u> სპეციალისტის პირადი ნომერი: <u>33001007203</u> სპეციალობა: <u>ინჟინერ-ჰიდროტექნიკოსი</u> (გთხოვთ, მიუთითოთ ერთ-ერთი სპეციალობა, ქვემოთ ჩამოთვლილთაგან: პროექტის მენეჯერი, ინჟინერ-ჰიდროტექნიკოსი) (შემდგომში - სპეციალისტი)

მე. (სპეციალისტი), თანახმა ვარ, რომ ტენდერის ფარგლებში შპს "საქართველოს მელიორაციასა" და პრეტენდენტს შორის ხელშეკრულების გაფორმების შეთხვევაში, (პრეტენდენტს) შპს "საინჟინრო მონიტორინგის ჯგუფს" გავუწიო მაღალკვალიფიციური მომსახურება ჩემი სპეციალობით და სრულად შევასრულო ჩემზე დაკისრებული ვალდებულებები, ტენდერისა და მის საფუძველზე გაფორმებული ხელშეკრულების პირობების შესაბამისად.

მე. პრეტენდენტის ხელმძღვანელი/წარმომადგენელი თანახმა ვარ, რომ ტენდერის ფარგლებში, შპს "საქართველოს მელიორაციასა" და პრეტენდენტს შპს "საინჟინრო მონიტორინგის ჯგუფს" შორის ხელშეკრულების გაფორმების შეთხვევაში, ვიქონიო შრომითი ურთიერთობა წინამდებარე თანხმობაში მითითებულ სპეციალისტთან, რათა მან გამიწიოს მაღალკვალიფიციური მომსახურება ტენდერისა და მის საფუძველზე გაფორმებული ხელშეკრულების პირობების შესაბამისად.

სპეციალისტი: <u>ალექსანდრე პატიეშვილი</u>

ხელმოწერა:

პრეტენდენტი: შპს "საინჟ<u>ინრო მონიტორინგის ჯგუფი"</u> ხელმძღვანელის/წარმომადგენლის ხელმოწერა: <u>იოვანე სიხარული</u>ტე

შენიშვნა: <u>თანხმობა სპეციალისტისა და პრეტენდენტის მიერ დამოწმებული უნდა იქნას</u> საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად აღნიშნული დანართი წარმოადგე<u>ნს</u>

ხელშეკრულების განუყოფელ ნაწილს

Engineering Monitoring Group LLC Digitally signed by Engineering
Monitoring Group LLC
DN: cn=Engineering Monitoring Group
LLC, 2.5.4.97=NTRGE-400165405, o=--, c=GE
Date: 2020.02.05 11:27:43 +04.07



ᲡᲡᲘᲞ "ᲐᲙᲠᲔᲓᲘᲢᲐᲪᲘᲘᲡ ᲔᲠᲗᲘᲐᲜᲘ ᲔᲠᲝᲕᲜᲣᲚᲘ ᲝᲠᲒᲐᲜᲝ -ᲐᲙᲠᲔᲓᲘᲢᲐᲪᲘᲘᲡ ᲪᲔᲜᲢᲠᲘ"

ᲐᲙᲠᲔᲓᲘᲢᲐᲪᲘᲘᲡ ᲛᲝᲬᲛᲝᲑᲐ

EA BLA-ის ხელმომწერი

GAC-IB-0320

ადასტურებს, რომ

შპს "საინჟინრო მონიტორინგის ჯგუფი" A-ტიპის ინსპექტირეზის ორგანო

მისამართი: ქ. თზილისი, ქუთათელაძის № 8

შეფასდა და აკმაყოფილებს საქართველოს სტანდარტის სსტ ისო/იკკ 17020:2012/2013-ის მოთხოვნებს

physiotyczne byżgią begrinta – nagojani zazymowanowalkogojają. 2 mierzyski informatinia ugojanijani ugojanijani i zazymowanowalkogojają. 2 mierzyski informatinia ugojanijani i diedpienija. 2 okrądyte informatinia ugojanijani i diedpienija. 2 okrądyte informatinia i diedpienijani i died

აკრედატაციის ცენტ**რის** გენერალური დირუქ**ტ**ორი

რეგისტრაციის თარიღი 27 დეუმბერი 2019 წ. ძალაშია

21 სექტემზერი 2020 წ.

Loyd

8.0.

0186 magnatus, agn. yatagan 3088. 35420



საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო

სსიპ აკრედიტაციის ერთიანი ეროვნული ორგანო -აკრედიტაციის ცენტრი



MINISTRY OF ECONOMY AND SUSTAINABLE DEVELOPMENT OF GEORGIA

LEPL NATIONAL BODY OF ACCREDITATION ACCREDITATION CENTER

0186, თბილისი, ალ. ყაზბეგის გამზ. 425

42ª Al. Kazbeg: Ave, 0186, Thilisi, Georgia

Tel: + 995 2 19 22 33 Fax: + 995 2 39 93 48; E-mail: gat@gac.gov.ge

Nº GAC-03/1230


31 / დეკემბერი / 2019 წ.

A ძ-"იდღგჯ სიგმიბოტიმონ ორმიცმიაძ., ძნნ ტიპის ინსპექტირების ორგანოს

გიგზავნით, სსიპ "აკრედიტაციის ერთიანი ეროვნული ორგანო - აკრედიტაციის ცენტრი"-ს გენერალური დირექტორის 2019 წლის 27 დეკემბრის № GAC-06/296 განკარგულებას, აკრედიტაციის მოწმობას და აკრედიტაციის სფეროს.

დანართი: (8 ფურცელი).

გენერალური დირექტორი



ნათია მიქელაძე

სსიპ "აგრედიტაციის ერთიანი ეროვნული ორგანო - აგრედიტაციის ცენტრი"

განკარგულება

KA990163588161619

No. 06/296

27 / დეკემბერი / 2019 წ.

შპს "საინჟინრო მონიტორინგის ჭგუფი"-ს A ტიპის ინსპექტირების ორგანოს დამატებითი სფეროს აკრედიტაციის მინიჭების თაობაზე

"საყარო სამართლის იურიდიული პირის – აკრედიტაციის ერთიანი ეროვნული ორგანოს – აკრედიტაციის ცენტრის დებულების დამტკიცების შესახებ" საქართველოს ეკონომიკური განვითარების მინისტრის 2010 წლის 16 მარტის №1-1/330 ბრძანების შე-3 მუხლის შე-4 პუნქტის "გ" ქვეპუნქტის შესაბამისად.

- შპს "საინჟინრო მონიტორინგის ჯგუფი"-ს A ტიპის ინსპექტირების ორგანო დადებითად შეფასდეს დამატებით სფეროში საკ 1.8:2019 - "წესები და პროცედურების" დაცვით ინსპექტირების ორგანოების სსტ ისო/იეკ 17020:2012/2013 სტანდარტთან შესაბამისობაზე;
- აკრუდიტაციის კომიტეტის წესების და პროცედურების შესაბამისად A-ტიპის ინსპექტირების ორგანოს მიენიჭოს აკრედიტაცია დამატებით სფეროში:
- ობიექტის ან შისი ნაწილის ტექნიკური მდგომარეობის, შესრულებული სამშენებლო, სარემონტო, სამონტაჟო, სადემონტაჟო, სარეკონსტრუქციო, სარესტავრაციო სამუშაოების ინსპექტირება (გაზსადენები);
- სამშენებლო ობიექტის პროექტის (შენობების, ნაგებობების, პიდროტექნიკური ნაგებობების, ხიდების, გვირაბების, აეროდრომების, საავტომობილო გზების და სხვა ხაზობრივი ნაგებობების) ან პროექტის ნაწილის მოქმედ დოკუშენტებთან შესაბამისობის შეფასება /ინსპექტირება. მათ შორის: კონსტრუქციული ნაწილი (გაზსადენები):

- ლიფტები;

- საკ 1.10:2019 "აკრედიტაციის კომიტეტის წესები და პროცედურების" შესაბამისად გაიცეს ინსპექტირების ორგანოს აკრედიტაციის მოწმობა ძველი აკრედიტაციის ვადის მითითებით;
- 4 საკ 1.13:2019 "აკრედიტბულ პირთა რეესტრის ნარმოების წვსის" შესაბამისად აკრედიტაციის მოწმობა გატარდეს აკრედიტაციის სისტემის რეესტრში და ინფორშაცია აკრედიტებული პირის შესახებ აიტვირთოს აკრედიტაციის ცენტრის ვებ გვერდზე www.gac.gov.ge;
- 5. განკარგულება შეიძლება გასაჩივრდეს საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტროში (მის. ქ. თბილისი, სანაპიროს ქ. N2) ან თბილისის საქალაქო სასამართლოში (მის. ქ.თბილისი, დ.აღმაშენებლის ხეივანი, მე-12 კმ, N6) მისი ოფიციალური წესით გაცნობის დღიდან ერთი თვის ვადაში.

საფუძველი:

აკრუდიტაციის კომიტეტის 2019 წლის 23 დეკემბრის გადაწყვეტილება.

b0@806060@0\/ CD

დიტაციის მიწმობის ნომერი N-GAC-18-0079

-3×303×0000°

698,392,30; № 06/106 эдо: 21.09,2016 ტებით სფეროს აკრედიტაცია დიტაციის მოწმომის ნომერი NeGAC-IB-0100

რგულება: №06/54 ალი: 17.03.2017 ეებით სფეროს აკრედიტაცია

დიტაციის მოწმოზის ნომერი NGAC-IB-0274

რგულება: №06/51

QO: 05.03.2019

<u>უებით სფეროს აკრედიტაცია</u>

godsgock driffdedok briggen N°GAC-IB-0320

58,000,000 No.06/215

go: 29.08.2019

<u>ჭებით სფეროს აკრედიტაცია</u>

ეიტაციის მიწმობის ნომერი №GAC-IB-0320

98-ულება: № 06/296

go: 27.12.2019

A-ტიპის ინსპექტირების ორგანოს აკრედიტაციის სფერო შპს "საინჟინრო მონიტორინგის ჯგუფი"

ქ. თბილისი, კალისტრატე ქუთათელაძის ქ. №8

z	ინსპექტირუმის ოზიუქტი	ంక్క్విర్హిస్తింద్వేకింట్ చ్రాంకేల లైన "పిల్ల్యైవిగాం	მეთოდები და პროცედურები
	ომიფქტის ხარჯოაღრიცხვის ინსპექტირემა	ინსპექტირების ამოცანიდან გამომდინარე: ობიექტის ხარჯთალრიცხვის შესაზამისობის შეფახება დალგენილ მოთხოვნებთან, სამუალო საბაზრო ფასებთან ან/და პროექტთან.	 Ι. Ιωββηθηθες το Επράηδο (ων Εηθηβο - (СНиП - Ευβακρο IV); β. Ιναβηθηθες το Επράηβο (ων Εμβηβο (Επιβ); β. Ιναβηβηθες το Επράηβο (ων Εμβηβο (Επιβ); 4. Ορβηθες το Επράηβο (ων Εμβηβος (Επιβ); 4. Ορβηβες το Επράμβο (Επιβ); 4. Ορβηβες το Επράμβο (Επιβ); 4. Ορβηβες το Επράμβο (Επιβ); 5. Επιβ (Επιβ) (Επιβ); 6. ΕΝΕΡ (Επιβ) (Επιβ) (Επιβ) (Επιβ) (Επιβ) 6. ΕΝΕΡ (Επιβ) (Επιβ) (Επιβ) (Επιβ) 6. ΕΝΕΡ (Επιβ) (Επιβ) (Επιβ) (Επιβ) 6. ΕΝΕΡ (Επιβ) (Επιβ) (Επιβ) 6. ΕΝΕΡ (Επιβ) (Επιβ) (Επιβ) 6. ΕΝΕΡ (Επιβ) (Επιβ) 6. ΕΝΕΡ (Επιβ) (Επιβ) 6. ΕΝΕΡ (Επιβ) (Επιβ) 6. ΕΝΕΡ (Επιβ) 6. Επιβ) 6. Επιβ)
23	ობიექტის ხარჯთაღრიცხვის ფასწარმოქმნის ადეკვატურობის ინსპექტორუბა	ობიექტის ხარჯლალრივბვის შესაბამისობის შეფასება: -დადგენილ მოთხოვნებთან, საშუალო საგაზრო ფასებთან და საჭირთების შემთხვევაში პროვქტთან; -კონკრეტული მომწოდებლის რესურსებთან და შესაძლებლობებთან.	L. სამშენებლო ნორმები და წესები - (CHMI - ნაწილი IV-82); L. ერთიანი ნორმები და ფასდებები - (EHMP); L. ერთიანი ნორმები და ფასდებები - (EHMP); L. სამშენებლობის შემფასებელთა კავშირი (მმკ); L. ტექნიკური რუგლამენტი - სამშენებლო სამუშაოების სახელმწიფო შესყოლვისას ზედნადები ხარჯებისა და გეგმიური მოგების განსაზიდერის შესახებ (საქართველოს მთავრობის 2014 წ. 14 იანვრის დადგენილება NS5); L. საქართველოს მთავრობის დადგენილება N9439 2017 წლის 26 სექტემზერი. ბექნიკური რეგლამენტი "სამშენებლო სამუშაოე

jbets 2-ris	
მდგომარეობის, შესრულებული გამომდინარც; არსებული ობიყქტის სამშენებლო, სარემონტო, სამონტაყო, მდგომარეობის მისაბამისობის მოდასიგა	

5. ტექნიკური რეგლამენტი (საქართველოს მთავრობის 72:2009 "გზენი საავტომომილო საერთო სარგებლობის ტექნიკური რეგლამენტი (საჭართველოს მთავრობის 9. EMG/18/1MP-7,1-19, A05; EMG/18/1MP-EMG/IB/IMP-7.1-19.A053; EMG/IB/IMP-EMG/IB/IMP-7.1-19.A056; EMG/IB/IMP--გეომეტრიული და სტრუქტურული მოთბოვნეზი); 7.1-19.A051; EMG/IB/IMP-7.1-19.A052; 7.1-19.A054; EMG/1B/1MP~7.1-19.A055; საქართველოს ეროვნული სტანდარტი SST(სსტ) საქართველოს მთავრობის 2014 წლის 22 იანვრის 7. ტექნიკური რეგლამენტი "გაზის ხისტემების (საქართველოს მთავრობის 2014 წ. 15 იანჯრის 7.1-19.A052; EMG/IB/IMP-7.1-19.A24 8. საქართველოს მთავრობის 2014 წლის 14 უსაფრთხოების ზოგადი მოთხოვნები" 2016 წ. 28 იანვრის დადგენილება N41); 2014 §. 6 იანვრის დადგენილება N41); ინსპექტირების პროცედურები. ინსპექტირების პროცედურები. ουδεγίνου φυφηβοικήθου 52. @>@8060@985 N71); #101 დადგენილება აზომვებისა და გაზომჯების შედეგებთან საპროექტო დოვუმენტაციასთან ან/და 0.005 38/002-დან -- 3 38/002 - ჩათვლით. სამუალო და დაბალი წნევის, მიწის - მეორე კატეგორიის მაღალი წნევის, დადგენილ მოთხოვნემთან. ფარულ ზედა და მიწის ქვედა გაზსადენები \$533> - 0 38/142 - @36 - 0.005 38/1482 მიწის ქვედა გაზსადენები, წნევით: 3 38/\d2-\os6 -- 6 38/\d2 - Rsm3\on0. საშუალო წნეცის, მიწის ზედა და გეოლოგიური და გეოფიზიკური სამუშაოთა აქტებთან, ობიექტის . ვირველი კატეგორიის მაღალი ექსპლუატაციაში მიღების წინა ვიზუალური დათვალიერების (ജനറ്റന്ദ്യാപ്പിനത്നുവി ഭാതദ്യത്താത) ლაბორატორიული, ურღვევი წნევის, მიწის ზედა და შიწის დოკუმენტებთან, მათ შორის და შესაბამისობის შეფასების ქვედა გაზსადენები: წნევით: პერიოდული ინსპექტირება პირველადი ინსპექტირება -రెంగ్లొంక చ్యులు ద్రా రెంగ్లొంట గ్రవ్నులు კონტროლის მეთოდეგით, დამკვეთის მოთხოვნით. 6 38/682-cos6 - 12 38/682 კვლევების შედეგებთან. გაზსადენები: წნევით: 25 Physicale 1 Box ინსპექტირება. Взозденоз. Begas@07 wandenadowen, bodanenalamingen, სარეჩტავრაციო სამუშაოეგის ინსპექტირება

οιδιλεχιζοντέχολοι εθτισευδούς επιστερίσους το πλοτορίσους επιστερίσους επιστερίσους επιστερίσους επιστερίσους το πλοτορίσους	- სამშენებლო ნორმები და წესები - (СНиП - ნაწილი - სამშენებლო ნორმები და წესები - (СНиП - ნაწილი - სამშენებლო ნორმები და წესები - (СНиП - ნაწილი - სამშენებლო ნორმები და წესები - (СНиП - ნაწილი - სამშენებლო ნორმები და წესები - (СНиП - ნაწილი - სამშენებლო ნორმები და წესები - (СНиП - ნაწილი - საქართველო სერიტორიაზე სამწენებლო სფეროს - მარეგლორებელი - ტეცნიკური რეგლამენტი (საქართველოს მთავრობის - ტეცნიკური რეგლამენტი "სახანძრო - ტეცნიკური რეგლამენტი "სახანძრო - ტეცნიკური სიცალის და პირობების შესახებ" - ტესაფრობოს წესების და პირობების შესახებ" - ტესამრთველოს - მთავრობის 1015 წ. 23 იფლისის დადჯენილება N370);
ობიუქტის სამშენებლო სამიუშაოეგზე ტექნიკური ზედამხედველობა - ინსპექტირება	სამშენებლო ოზიცქტის პროვქტის (შენობის და ნაგებობების, ჰიდროტექნიკური ნაგებობების, ბიდების, გვირაბების, აუროდრომების,
и́	ý

පිත්තියෙන් සිදුල්ලය ලාදු දුවල්ල් දුවත්තු දුවත්තු සිදුල්ලය හිතු දුවල්ල් දුවත්තු දුවත්ති දුවත්තු දුවත්ති දුවත්ති දුවත්ති දුවත්තු දුවත්ති දුවත්තු දුවත්ති දුවත් දුවත්ති දුවත් දුවත්ති දුවත් දුවත් දුවත් දුවත් දුවත්ති දුවත් දුව	2014 β. 27 οვლοίου დადგენილება N361); 7. Ινήλιδοντασματιβ ρίκοვδησικου το βιλό βιλό βιλό γ.2.2009 "გზები საავტომობილი საერთი სარვებლობის ფლმეტრილელი და სტრლქტურული მოთხოვნები); 8. ტექნიკური რეგლამეტრილება N 41); 9. ტექნიკური რეგლამენტი (საქართველოს მთავრობის 2016 წ. 28 იანვრის დადგენილება N 41); 10. ტექნიკური რეგლამენტი: "ელექტრი დანერის დადგენილება N 41); 11. ტექნიკური რეგლამენტი: "ელექტრი დანერის სტაცატალების ფესატრიზის დადგენილება N 41); 12. საქართლება N 340, 2013 წლის 17 დეკემტრი); 13. საქართლება N 340, 2013 წლის 17 დეკემტრი); 14. საქართლების მთავრობის 2014 წლის 14 იანერის დადგენილება; 15. საქართუელოს მთავრობის 2014 წლის 22 იანერის ფადგენილება; 16. საქართუელოს მთავრობის 2014 წლის 22 იანერის #101 დადგენილება; 16. EMG/IB/IMP-7.1-19.A15; EMG/IB/IMP-7.1-19.A16; 16. EMG/IB/IMP-7.1-19.A15; EMG/IB/IMP-7.1-19.A16;
	υσουχησευτή ηγιστατατούς υξουφωνηθο τους με από το καταλουθείσει το με από το βεστοβούν το απολουβούς το Εξητηθείο έρησευ θηθείου (υληδείου αραχησεικό έναδου 2016 β. 28 αλδηθείου φωραχησικό εκαλου 2016 β. 28 αλδηθείου τη αποχησικό εκαλου 2016 β. 28 αλδηθείου το εκαλου 2016 β. 28 αλδηθείου τη αποχησικό εκαλου 2013 βιακό τη αποχησικό εκαλου 2014 βιακό 14 εκαλου 2016 β. 2014 βιακό 14 εκαλου το εκαλου 2014 βιακό 22 αλδηθείου σημοριού θανεχήσει διακό 18 μπρ - 7.1-19.Α14; ελημην - 7.1-19.Α15; ΕΜΕ/18/IMP - 7.1-19.Α16; ελημην - 7.1-19.Α16; ελαμου αποχησικό το εκαλου αποχρού το εκ
οβου, οβοω,	βεντοβούν - κραθηλήνουραιο ων Εβρηγήσμα θεταιδιαβήδου; Γραχηνία κηρευνθηδόσ (baρλκουχρειτού καλού βιαχηνία κηρευνθηδόσ (baρλκουχρειτού βιαχηνία κηρευνθηδόσ (baρλκουχρειτού βιαχηνία κηρευνθηδόσι μου εραχηθηκού επλού 2016 β. 28 ανδηγιστού μου εραχηθηκού επλού 2016 β. 28 ανδηγιστού επλού επλουκηθήδου βιακηθού χηλλετισμός του βιακηθρών (tay) βετικό 17 αραχήθηδού βιακηθρών (tay) βετικό 17 αραχήθηδού βιακηθρών του βιανηθικόν 2014 βετικό 14 και αναχησικό θανηθικόν 2014 βετικό 14 και αναχησικό θανηθικόν 2014 βετικό 22 ανδηθού συχρονικό βιανηθικόν 2014 βετικό 22 ανδηθικόν παριστή βιανηθικόν 2014 βετικόν 21 ανδηθικόν βιαλημέρη Αυτάν Εμαζή βιλίτην - 2.1-19.414; λίλιμο - 2.1-19.415; ΕΜΕ/1Β/ΙΜΡ - 7.1-19.414; λίλιμο - 2.1-19.415; ΕΜΕ/1Β/ΙΜΡ - 2.1-19.414;
იცია, ლაცია, მათი მზილი; აწილი,	ცტურული მოთხოვნები); fboკური რეგლამენტი (საქართველოს śობის j. 6 იანვრის დადგენილება N 41); knკური რეგლამენტი (საქართველოს śობის 2016 წ. 28 იანვრის დადგენილება N 41); ცნიკური რეგლამენტი: "ელექტრო დგარების ექაკლუატაციისას უსაფრთხოების ის შესახებ" (საქართველოს მთავრობის გნილება N340, 2013 წლის 17 დეკემბერი); aвила устройства электроустановок (ПУЭ); ქართველოს მთავრობის 2014 წლის 14 ის დადგენილება 52; ცნიკური რეგლამენტი "გაზის სისტემების რთხოების ზოგადი მოთბოვნები" - თველოს მთავრობის 2014 წლის 22, იანვრის დადგენილება; G/IB/IMP-7.1-19.A13; EMG/IB/IMP-7.1-19.A14;
ე დაცია, მათი იდი; აწილი.	poggion eggenegodo (togoenoggene) sedou sedu sedou se
აცია, ლაცია, მათი ამათი ამათი ამათი	 5. 6 იანვრის დადგენილება N 41); 6. 28 იანვრის დადგენილება N 41); 6. 28 იანვრის დადგენილება N 41); 6. 20 დადგენილება დადგენილება N 40, 2013 წლის 17 დეკემბერი); 4. 4 დადგენილება 52; 6. 4 დადგენილება 52; 6. 5 დადგენილება 2014 წლის 14 6. 5 დადგენილება 2014 წლის 22 იანვრის თველოს მთავრომის 2014 წლის 22 იანვრის თველოს მთავრომის 2014 წლის 22 იანვრის დადგენილება; 6. 6 (18/1MP-7.1-19.A13; EMG/18/1MP-7.1-19.A14; 6. 6 (18/1MP-7.1-19.A14; 6 (18/1MP-7.1-19.A14;
აცია, გათი ილი; აწილი.	Γουργή το συραγολους γετου το που το συραγού στο συραγολους γετου το συραγολους γετου το συραγολους γετου το συραγολους γετου το συραγολους τ
ž a d	śობის 2016 წ. 28 იანვრის დადგენილება N 41); ცნიკური რეგლამენტი: "ელექტრო დგარების ექსპლუატაციისას უსაფრიბოს ის შესახებ" (საქართველოს მთავრობის ენილება N340, 2013 წლის 17 დეკემბერი); aвила устройства электроустановок (ПУЭ); ქარიუელოს მთავრობის 2014 წლის 14 ის დადგენილება 52; ცნიკური რეგლამენტი "გაზის სისტემების რთხოების ზოგადი მოთხოვნები" - თველოს მთავრობის 2014 წლის 22 იანვრის დადგენილება; გ/IMPP-7.1-19.A13; EMG/IB/IMP-7.1-19.A14;
\tilde{a} a \tilde{a}	ცნიკური რეგლამენტი: "ელექტრო დგარების ექაპლუატაციისას უსაფრთხოების ob შესახებ" (საქართველის მთავრობის მნილება N340, 2013 წლის 17 დეკემბერი): aвила устройства электроустановок (ПУЭ): ქარიუელოს მთავრობის 2014 წლის 14 ის დადგენილება 52; ცნიკური რეგლამენტი "გაზის სისტემების რთხოების ზოგადი მოთხოვნები" - თველოს მთავრობის 2014 წლის 22 იანვრის დადგენილება; გ/IIMP-7.1-19.A13; EMG/IB/IMP-7.1-19.A14;
ő a d	pgaringlant gglusergadusynolish grusgradunginis ob tguatega. (tagarinagoment donagranden glasgradungen donagranden tguatega. 2013 fyends 17 ggggfdagon): asuna yezpoñetas anekrpoyeranosok (TV3); sakuna yezpoñetas anekrpoyeranosok (TV3); sakuna yezpoñetas 52; ob gongagomen donagranden 2014 fyends 14 forbegglou funganden gaganden 2014 fyends 22 ostgradu funberglou funganden fundanden 2014 fyends 22 ostgradu pagagoment donagranden 2014 fyends 22 ostgradu pagagoment anagoment sems/18/114 fyends 22 ostgradungs pagagoment anagoment sems/18/114 fyends 21.19.414; saks/18/1140-7.1-19.414; saks/18/1140-7.1-19.414;
ź o d	ob მესახებ" (საქართველოს მთავრობის გნილება N340, 2013 წლის 17 დეკემბერი): aвила устройства электроустановок (ПУЭ); ქარიჯელოს მთავრობის 2014 წლის 14 ის დადგენილება 52; ცენიკური რეგლამენტი "გაზის სისტემების რთხოების ზოგადი მოთხოვნები" – თველოს მთავრობის 2014 წლის 22 იანვრის დადგენილება; G/IB/IMP-7.1-19.A13; EMG/IB/IMP-7.1-19.A14;
ž a ď	ენილება N340, 2013 წლის 17 დეკეშმერი); aвила устройства электроустановок (ПУЭ); ქართველოს მთავრომის 2014 წლის 14 not დადგენილება 52; ცნიკური რეგლამენტი "გაზის სისტემების რთხოების ზოგადი მოთხოვნები" – რთხოების ზოგადი მოთხოვნები" – თველოს მთავრომის 2014 წლის 22 იანვრის დადგენილება; G/IB/IMP-7.1-19.A13; EMG/IB/IMP-7.1-19.A14;
\tilde{q} a \tilde{q}	авила устройства электроустановок (ПУЭ); ქართველის მთავრობის 2014 წლის 14 rob დადგენილება 52; ცნიკური რეგლამენტი "გაზის სისტემების რთხოების ზოგადი მოთბოვნები" - თველის მთავრობის 2014 წლის 22 იანვრის დადგენილება; 6/18/1MP-7.1-19.A13; EMG/18/1MP-7.1-19.A14;
δ o d	ქართველოს მთავრომის 2014 წლის 14 rot დადგენილემა 52; ცნიკური რეგლამენტი "გაზის სისტემების რთხოების ზოგადი მოთბოვნები" - თველოს მთავრომის 2014 წლის 22 იანვრის დადგენილება; G/IB/IMP-7.1-19.A15; EMG/IB/IMP-7.1-19.A14;
ő o ó	ის დადგენილება 52; ცნიკური რეგლამენტი "გაზის სისტემების რთხოების ზოგადი მოთზოვნები" - თველოს მთავრომის 2014 წლის 22 იანვრის დადგენილება; G/IB/IMP-7.1-19.A13; EMG/IB/IMP-7.1-19.A14; 8/IMP-7.1-19.A15; EMG/IB/IMP-7.1-19.A16;
ő a G	ცნიკური რეგლამენტი "გაზის სისტემების რთხოების ზოგადი მოთბოვნეზი" - თველოს მთავრობის 2014 წლის 22. იანვრის დადგენილება; G/IB/IMP-7.1-19.A13; EMG/IB/IMP-7.1-19.A14;
ž a d	რთბლების ზოგადი მოთბოვნები" - თველოს მთავრომის 2014 წლის 22 იანვრის დადგენილება; G/IB/IMP-7.1-19.A13; EMG/IB/IMP-7.1-19.A14; X/IMP-7.1-19.A15; EMG/IB/IMP-7.1-19.A16;
o G	თველოს მთავრომის 2014 წლის 22. იანვრის დადგენილება; G/IB/IMP-7.1-19.A13; EMG/IB/IMP-7.1-19.A14; S/IMP-7.1-19.A15; EMG/IB/IMP-7.1-19.A16;
ć	pxggybogy3bs; 6/i8/iMP-7.1-19.A13; EMG/iB/iMP-7.1-19.A14; 3/iMP-7.1-19.A15; EMG/IB/iMP-7.1-19.A16; 3/iMp-7.1-19.A15; EMG/IB/iMP-7.1-19.A18;
ć	G/IB/IMP-7.1-19.A13; EMG/IB/IMP-7.1-19.A14; \$/IMP-7.1-19.A15; EMG/IB/IMP-7.1-19.A16; \$/IMB-7.1-19.A17; EAGZ/IB/IMB-7.1-10.A18;
	\$/IMP=7.1-19.A15; EMG/IB/IMP=7.1-19.A16; \$/IMP=7.1-19.A17; EAAG/IB/IMAP=7.1-10.A18;
EMG/IB/IMF EMG/IB/IMI	EMG/IS/IMP-7.1-19.A19; EMG/IB/IMP-7.1-19.A20;
3600000	EMG/IB/IMP-7.1-19.A21; EMG/IB/IMP-7.1-19.A22; EMG/IB/IMP-7.1-19.A23; EMG/IB/IMP-7.1-19.A25; EMG/IB/IMP-7.1-19.A26 οδίλξηβλονόηδου δικοιριστήκηδο.
	J.K. C. T. C.
03/M	J. C. J.
3θεο(g)@7βεο.	мин-т.1-13.я Влир-7.1-19.1 ределеро.

ინსპექტირეშის ომიუქტი	ინსპექტირების ტიპი და ზღვარი	მეთოდები და პროგედურები
ამმე	პერიოდული ტექნიკური ინსპექტირება ახალი პროდუქტის ინსპექტირება	 ტექნიკური რეგლამენტი ლიფტების უსაფრთხო ექსპლუატაციის შესახებ. საქართველოს მთავრომის 2013 წლის 31 დეკემბრის N 446 დადგენილება.
		 ლიფტის უსაფრთხოების შესახებ ტექნიკური რუგლამუნტის დამტკიცების თაობაზე, საქართველოს მთავრობის 2011 წლის 26 ივლისის N 289 დადგენილება. ინსპექტირების პროგუდურა EMGABAIMP-7.1- 19 4 77

Engineering Manitoring Group LLC
Monitoring Disc. compensering
Monitoring 25.4 97-NIRGE 400165405.

Group LLC
Jane: 20100120 12:10590
104001