

ხელშეკრულება
სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ №75

ქ. ბათუმი

30 მარტი, 2020 წელი

ერთი მხრივ, აჭარის ა.რ. ფინანსთა და ეკონომიკის სამინისტროს საქვეუწყებო დაწესებულება-საავტომობილო გზების დეპარტამენტი, შემდგომში „შემსყიდველი“, წარმოდგენილი უფროსის მუხრან კაკაბაძის სახით, მეორე მხრივ, შპს „ბურჯი-777“, შემდგომში „მიმწოდებელი“, წარმოდგენილი დირექტორის ქეთევან პოპიაშვილის სახით, „სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-3 მუხლის პირველი პუნქტის „ქ“ ქვეპუნქტის შესაბამისად დებენ წინამდებარე ხელშეკრულებას შემდეგზე:

მუხლი 1. ხელშეკრულების საგანი და ღირებულება

1.1. წინამდებარე ხელშეკრულების საგანია შუახევის მუნიციპალიტეტში ს/გზა ზამლეითი-ნიგაზეული კმ4+200-კმ4+400 მონაკვეთზე დამცავი ზღუდარების მოწყობა- **19 155.26** ლარი, ს/გზა შუახევი-უჩამბა კმ2+300-კმ2+400 დამცავი ზღუდარების მოწყობა- **10 262.63** ლარი, ს/გზა დაბაძველის გზა (ოქროპილაური) კმ1+050-კმ1+250 დამცავი ზღუდარების მოწყობა- **19 309.86** ლარი, ს/გზა ხიჭაური-ნაღვარევი კმ1+400-კმ1+428 დამცავი ზღუდარების მოწყობა- **3 838.60** ლარი. (NAT200003893, 17/02/2020წ. CPV კოდი-45200000, 45247240) ელექტრონული ტენდერის აუქციონის გარეშე შესყიდვა.

შემდგომში „სამუშაო“

1.2. ხელშეკრულების ჯამური ღირებულება საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული ყველა გადასახადის ჩათვლით შეადგენს: **52 566.35** (ორმოცდათორმეტიათას ხუთასსამოცდაექვსი ლარი, 35 თეთრი) ლარს.

მუხლი 2. ანგარიშსწორების წესი

2.1. მხარეები ანგარიშსწორებას ახორციელებენ ლარებში ამ ხელშეკრულებით გათვალისწინებულ რეკვიზიტებზე, უნაღდო ანგარიშსწორების ფორმით.

2.2. ანგარიშსწორება მიმწოდებელთან განხორციელდება, როგორც შუალედური შესრულების (ეტაპით გათვალისწინებული სამუშაოები), ასევე ხელშეკრულებით გათვალისწინებული სამუშაოს დასრულების შემთხვევაში, შესრულებული სამუშაოს აქტის - ფორმა #2, ანაზღაურების სერთიფიკატის, სამუშაოს მიღება-ჩაბარების აქტის და ანგარიშფაქტურის წარმოდგენიდან არაუგვიანეს 10 სამუშაო დღის განმავლობაში.

2.3. მიმწოდებელი ანგარიშსწორებისას ვალდებულია წარმოადგინოს, ფაქტიურად შესრულებული სამუშაოების (დამატებული ღირებულების გათვალისწინებით) ღირებულება საანგარიშო პერიოდისა და ნაზარდი ჯამის ჩვენებით.

2.4. იმ შემთხვევაში, თუ განსაზღვრული გარემოებების გამო მიმწოდებლის მიერ შესრულებული სამუშაოების ღირებულებამ არ შეადგინა ამ ხელშეკრულებით გათვალისწინებული თანხა, შემსყიდველი აუნაზღაურებს მიმწოდებელს მის მიერ ფაქტობრივად შესრულებული სამუშაოს ღირებულებას ამ ხელშეკრულებით განსაზღვრული ერთეული ფასების შესაბამისად. აღნიშნულიდან გამომდინარე მიმწოდებელს არ უნდა გააჩნდეს პრეტენზია სამუშაოთა აუთენტიკაციის მოცულობების შესრულებაზე და მის გადახდაზე. 2.5 ხარჯთაღრიცხვით განსაზღვრული გაუთვალისწინებელი სამუშაოებისათვის გამოყოფილი თანხის გამოყენება შესაძლებელია მხოლოდ იმ სამუშაოებისათვის, რომელთა გათვალისწინება შეუძლებელი იყო წინასწარ, წინამდებარე ხელშეკრულებით გათვალისწინებული სამუშაოების საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენის დროს. აღნიშნულის დადასტურება განხორციელდება შესაბამისი მოტივირებული დასკვნის საფუძველზე, შემსყიდველთან წინასწარი წერილობითი შეთანხმებით.

2.6 შემსყიდველი უფლებამოსილია, ხელშეკრულებით გათვალისწინებული პირობების დარღვევის გამო დაკისრებული ჯარიმა ან/და პირგასამტეხლო (ასეთის არსებობის შემთხვევაში) დაუკავოს (გამოუქვითოს) მიმწოდებელს

ასანაზღაურებელი თანხიდან და გადარიცხოს ბიუჯეტის შესაბამის ანგარიშზე. წინამდებარე ხელშეკრულებაზე ხელმოწერით, მიმწოდებელი აცხადებს წინასწარ გამოუთხოვად თანხმობას, რომ ამ პუნქტით გათვალისწინებულ დაქვითულ თანხასთან დაკავშირებით მისი მხრიდან პრეტენზიას ადგილი არ ექნება.

მუხლი 3. სამუშაოს შესაბამისობა

3.1. ხელშეკრულების პირველი მუხლით გათვალისწინებული სამუშაოები უნდა შესრულდეს ჯეროვნად საპროექტო დოკუმენტაციის, ტექნიკური პირობების, მოქმედი სამშენებლო ნორმებისა და წესების, გარემოზე ზემოქმედების შეფასების, მათ შორის ეკოლოგიური ექსპერტიზის დასკვნისა და გარემოსდაცვის მართვის გეგმის მოთხოვნები და პირობები (მათი არსებობის შემთხვევაში), მსგავსი სამუშაოებისათვის უკვე არსებული სტანდარტებისა და შემსყიდველი ორგანიზაციის მოთხოვნების შესაბამისად. მუშაობის პროცესში შემსრულებელი ვალდებულია სამუშაოები შეასრულოს საქართველოს კანონის “საავტომობილო გზების შესახებ”, საგზაო სამუშაოების კლასიფიკაციის შესახებ ინსტრუქციის, საპროექტო დოკუმენტაციის, ტექნიკური პირობების, სპეციფიკაციების, წინამდებარე ხელშეკრულების პირობებისა და საქართველოში მოქმედი ყველა საჭირო სამშენებლო ნორმების, სტანდარტებისა და წესების მოთხოვნების დაცვით;

3.2 წინამდებარე ხელშეკრულების 3.1. პუნქტში აღნიშნული წესებიდან და ნორმებიდან ნებისმიერი გადახვევის შემთხვევაში შემსყიდველი უფლებამოსილია არ მიიღოს სამუშაო ან/და მიმწოდებლის მიმართ გამოიყენოს ამ ხელშეკრულებითა და საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული პასუხისმგებლობის ზომები.

3.3. მშენებლობის პროცესში გამოყენებული ყველა მასალა-მოწყობილობა უნდა იყოს მაღალი ხარისხის, რაზედაც შემსყიდველს უფლება აქვს მოითხოვოს სტანდარტის დამადასტურებელი სერთიფიკატი. შემსყიდველს უფლება აქვს მშენებლობის ნებისმიერ მომენტში შეამოწმოს გამოყენებული მასალებისა და სამუშაოთა შესრულების ხარისხი, იმ შემთხვევაში, თუ ხარისხი არ აღმოჩნდება სამშენებლო ნორმებისა და სტანდარტების შესაბამისი, შემსყიდველი მხარე უფლებამოსილია შეაჩეროს სამშენებლო სამუშაოთა წარმოება და აკრძალოს შეუსაბამო მასალების გამოყენება. ტექნიკური ზედამხედველის მიერ მასალის დაწუნების შემთხვევაში წუნდებული მასალის გამოყენება მშენებლობაში დაუშვებელია. იმ შემთხვევაში, თუ მიმწოდებლის მიერ შესრულებული სამუშაო არ იქნება მოწონებული შემსყიდველის მიერ, მიმწოდებელი ვალდებულია გამოსასწოროს, სამუშაოს შესრულების მომენტში დაშვებული ხარვეზები საკუთარი ხარჯებით.

3.4. სახელშეკრულებო ობიექტზე შემსრულებელმა უნდა აწარმოოს სამუშაოთა წარმოების ჟურნალი, სადაც ყოველდღიურად ჩაწერს დღიური შესრულებული სამუშაოების მოცულობას, შემსრულებელი პერსონალის მონაცემებს, გამოყენებული მექანიზმების და მოწყობილობების ჩამონათვალს, რომელიც მონაწილეობდა სამუშაოს შესრულებაში, ხარისხის დაცვის პროცედურებს და სხვა. ხოლო შემსყიდველის ტექნიკური ზედამხედველი აფიქსირებს თავის შენიშვნებსა და რეკომენდაციებს სამუშაოს წარმოების შესახებ, ჟურნალში ჩაიწერება განსაკუთრებული დავალებები, აღმოჩენილი დეფექტები და მათი აღმოფხვრის ვადები. მიმწოდებელმა უნდა აწარმოოს ყველა საშემსრულებლო ტექნიკური დოკუმენტაცია, რომელიც განსაზღვრულია მოქმედი სამშენებლო ნორმებით და სტანდარტებით ობიექტის მოვლა-შენახვის სპეციფიკის გათვალისწინებით.

3.5. ფარული სამუშაოების წარმოების შემთხვევაში მიმწოდებელი ვალდებულია შეადგინოს ფარული სამუშაოების დამადასტურებელი წერილობითი აქტები. ფარული სამუშაოები წარმოებულ უნდა იქნეს შემსყიდველის მიერ განსაზღვრულ ინსპექტირების განმახორციელებელ პირთან/პირებთან ერთად, აქტი დამოწმებული უნდა იყოს, როგორც მიმწოდებლის, ასევე შემსყიდველის ტექნიკური ზედამხედველის მიერ.

მუხლი 4. სამუშაოს მიღება-ჩაბარების წესი

4.1. სამუშაოს მიღება ხორციელდება ამ ხელშეკრულების 1.1. პუნქტში აღნიშნულ ადგილზე.

4.2. შესრულებული სამუშაოების მიღება განხორციელდება 2 ეტაპად დაყოფილი სამუშაოების შესრულების გეგმა-გრაფიკის შესაბამისად, 1-ლი ეტაპი მოიცავს 30 კალენდარულ დღეს, ხოლო მე-2 ეტაპი 45 კალენდარულ დღეს. მიმწოდებელი ვალდებულია პირველ ეტაპზე შეასრულოს ხელშეკრულებით გათვალისწინებული სამუშაოების საერთო ღირებულების არანაკლებ 40%-სა, ხოლო მე-2 ეტაპზე დარჩენილი -60%. მიმწოდებელი ვალდებულია სამუშაოები დაიწყოს არაუგვიანეს 2020 წლის 1 მაისისა, ხელსაყრელი კლიმატური პირობების არსებობის შემთხვევაში პრეტენდენტი უფლებამოსილია დაიწყოს სამუშაოები ხელშეკრულების გაფორმების თარიღიდან 2020 წლის 1 მაისამდე პერიოდში. მიმწოდებელი ვალდებულია სამუშაოს დაწყების შესახებ წერილობით აცნობოს შემსყიდველს. 2020 წლის 1 მაისამდე პერიოდში სამუშაოების დაწყების შემთხვევაში ხელშეკრულებით გათვალისწინებული სამუშაოს შესრულების ვადის (75 კალენდარული დღე) ათვლა განხორციელდება მიმწოდებლის წერილობით შეტყობინებაში დაფიქსირებული სამუშაოს დაწყების თარიღიდან.

სამუშაოს დაწყების თაობაზე მიმწოდებლის წერილობით შეტყობინებაში მითითებული უნდა იყოს დეტალური ინფორმაცია - სამუშაოების ჩამონათვალი, თუ რა კონკრეტული სამუშაოები მიმდინარეობს ობიექტზე.

4.2.1 მიმწოდებელს ეტაპებს შორის საშუალება ეძლევა განახორციელოს შუალედური მიღება- ჩაბარება, მაგრამ არანაკლებ ეტაპის სამუშაოს ღირებულების 50%-სა.

4.3 ამ ხელშეკრულებით შესრულებული სამუშაოების შემოწმებას და დადასტურებას ახორციელებს შემსყიდველის მიერ უშუალოდ საამისოდ შერჩეული პირი შემდგომში „ტექნიკური ზედამხედველი“, რომელიც ადგილზე ამოწმებს ხელშეკრულებით განსაზღვრულ ობიექტზე შესრულებულ სამუშაოთა მოცულობას და ხარისხს.

4.4. შესყიდვის ობიექტზე წარმოდგენილი სამუშაოს შესრულების აქტები- ფორმა #2 და მიღება-ჩაბარების აქტები დამოწმებული უნდა იყოს მიმწოდებლის მხრიდან სხვა პასუხისმგებელ პირებთან ერთად საინჟინრო განათლების მქონე სპეციალისტის მიერ.

4.5. ხელშეკრულების საგნის როგორც სრული, ასევე ნაწილობრივი მიღება ხორციელდება სამუშაოების მიღება-ჩაბარების აქტისა და ანაზღაურების სერთიფიკატის გაფორმებით. შესრულებული სამუშაოების (როგორც სრულად, ასევე ნაწილობრივ) მიღება-ჩაბარების აქტის გაფორმებამდე, მიმწოდებელმა უნდა უზრუნველყოს ტექნიკური ზედამხედველობის განმახორციელებელი პირის მიერ დამოწმებული შესრულებული სამუშაოების აქტის -ფორმა #2 წარმოდგენა, რომლითაც დასტურდება შესრულებული სამუშაოების ხარისხი, მოცულობა, ღირებულება და მათი შესაბამისობა საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციასთან

4.5.1 განხორციელებული სამუშაოების მიღება-ჩაბარების აქტზე ხელს აწერს შემსყიდველის მხრიდან დეპარტამენტის უფროსის 2018 წლის 12 ივნისის #24 ბრძანებით შექმნილი „გზების რეაბილიტაცია“ და „ხელოვნური ნაგებობების მშენებლობა-რეაბილიტაცია“ ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებული ღონისძიებების დამთავრებული სამუშაოების მიმღები მუდმივმოქმედი კომისიის წევრები, ხოლო „მიმწოდებლის მხრიდან, უფლებამოსილი პირი

4.5.2 სამუშაოების მიღება-ჩაბარების აქტის გაფორმების შემდეგ, ანაზღაურების სერთიფიკატს“ ხელს აწერენ „შემსყიდველის“ და „მიმწოდებლის“ მხრიდან უფლებამოსილი პირები.

4.6. ხელშეკრულებით გათვალისწინებული სამუშაოების, როგორც სრული, ასევე ნაწილობრივი მიღება-ჩაბარებისათვის მიმწოდებელმა უნდა წარმოუდგინოს შემსყიდველს შესრულებული სამუშაოების აქტი -ფორმა #2, ფარული სამუშაოების აქტები (ასეთის არსებობის შემთხვევაში) დადასტურებული შემსყიდველის წარმომადგენლის-ტექნიკური ზედამხედველის მიერ, მასალების სერთიფიკატი, ლაბორატორიული გამოცდების შედეგები,

4.7 მიმწოდებელმა უნდა წარმოადგინოს საბოლოო მიღება-ჩაბარების აქტთან ერთად დასრულებულ სამუშაოთა მისაღებად სავალდებულო დოკუმენტაცია “აჭარის არ ფინანსთა და ეკონომიკის სამინისტროს საქვეუწყებო დაწესებულება საავტომობილო გზების დეპარტამენტის მიერ შესყიდული დასრულებული სამუშაოების მისაღებად წარმოსადგენი სავალდებულო დოკუმენტაციის და მისი წარმოდგენის პროცედურების განსაზღვრის შესახებ” დეპარტამენტის 2016 წლის 08 თებერვლის #7 ბრძანების შესაბამისად მოთხოვნილი სავალდებულო დოკუმენტაცია.

4.8 შემსყიდველი ვალდებულია სამუშაოების მიღება-ჩაბარებისას, შემოწმების შედეგად გამოვლენილი წუნდებული სამუშაოს მოცულობის, წუნდების მიზეზების და წუნდების გამოსწორების ვადების შესახებ ინფორმაცია ოპერატიულად, სიტყვიერი ან/და წერილობითი სახით, აცნობოს მიმწოდებელს

4.9 საბოლოო სამუშაოს ეტაპების მიღების და/ან საბოლოო შემოწმების შედეგად გამოვლენილი დეფექტის ან ნაკლის აღმოფხვრას საკუთარი ხარჯებით უზრუნველყოფს მიმწოდებელი შემსყიდველის მიერ მითითებულ ვადაში; აღნიშნული პირობის შეუსრულებლობის შემთხვევაში, მიმწოდებელს დაეკისრება პიგასამტეხლო ყოველ ვადადგადაცილებულ დღეზე მთლიანი სახელშეკრულებო თანხის 0,02%-ის ოდენობით. აღნიშნული პირგასამტეხლოს გადახდა არ ათავისუფლებს შემსრულებელს ძირითადი ვალდებულებების შესრულებისაგან.

4.10. შესყიდვის ობიექტის საბოლოო მიღება-ჩაბარებას ახორციელებს დეპარტამენტის უფროსის 2018 წლის 12 ივნისის #24 ბრძანებით შექმნილი „გზების რეაბილიტაცია“ და „ხელოვნური ნაგებობების მშენებლობა-რეაბილიტაცია“ ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებული ღონისძიებების დამთავრებული სამუშაოების მიმღები მუდმივმოქმედი კომისია.

მუხლი 5. გარანტია

5.1. მიმწოდებელი იძლევა გარანტიას, რომ სამუშაო განხორციელდება სამშენებლო ნორმებისა და სტანდარტების შესაბამისად.

5.2. შესრულებული სამუშაოს სრულფასოვანი ფუნქციონირებისათვის საგარანტიო ვადა შეადგენს სამ წელს სამუშაოს მიღებიდან.

5.3. საგარანტიო ვადის განმავლობაში მიმწოდებელი ვალდებულია შემსყიდველის მიმართვის შემდეგ არაუგვიანეს 20

კალენდარული დღის საკუთარი ხარჯებით უზრუნველყოს ობიექტის ექსპლუატაციის დროს წარმოქმნილი ან/და აღმოჩენილი დეფექტების აღმოფხვრა.

5.4. თუ მიმწოდებელი საგარანტიო ვადის განმავლობაში საკუთარი ხარჯებით ვერ უზრუნველყოფს ექსპლუატაციის პროცესში წარმოქმნილი ხარვეზების აღმოფხვრას, შემსყიდველი უფლებამოსილია იმოქმედოს მოქმედი კანონმდებლობის შესაბამისად.

მუხლი 6. მხარეთა უფლება-მოვალეობანი

6.1. მიმწოდებელი ვალდებულია:

6.1.1. სამუშაოები დაასრულოს 75 კალენდარულ დღეში ხელშეკრულების დადებიდან. სამუშაოები შეასრულოს 2 ეტაპად დაყოფილი სამუშაოების შესრულების გეგმა-გრაფიკის შესაბამისად, 1-ლი ეტაპი მოიცავს 30 კალენდარულ დღეს, ხოლო მე-2 ეტაპი 45 კალენდარულ დღეს. მიმწოდებელი ვალდებულია პირველ ეტაპზე შეასრულოს ხელშეკრულებით გათვალისწინებული სამუშაოების საერთო ღირებულების არანაკლებ 40%-სა, ხოლო მე-2 ეტაპზე დარჩენილი -60%. სამუშაოები დაიწყოს არაუგვიანეს 2020 წლის 1 მაისისა, ხელსაყრელი კლიმატური პირობების არსებობის შემთხვევაში პრეტენდენტი უფლებამოსილია დაიწყოს სამუშაოები ხელშეკრულების გაფორმების თარიღიდან 2020 წლის 1 მაისამდე პერიოდში. მიმწოდებელი ვალდებულია სამუშაოს დაწყების შესახებ წერილობით აცნობოს შემსყიდველს. 2020 წლის 1 მაისამდე პერიოდში სამუშაოების დაწყების შემთხვევაში ხელშეკრულებით გათვალისწინებული სამუშაოს შესრულების ვადის (75 კალენდარული დღე) ათვლა განხორციელდება მიმწოდებლის წერილობით შეტყობინებაში დაფიქსირებული სამუშაოს დაწყების თარიღიდან.

სამუშაოს დაწყების თაობაზე მიმწოდებლის წერილობით შეტყობინებაში მითითებული უნდა იყოს დეტალური ინფორმაცია - სამუშაოების ჩამონათვალი, თუ რა კონკრეტული სამუშაოები მიმდინარეობს ობიექტზე.

6.1.2. წერილობით წარმოადგინოს დეპარტამენტში გეგმა-გრაფიკით გათვალისწინებული ყოველი ეტაპის შესრულების დამადასტურებელი დოკუმენტაცია 4.6. პუნქტის შესაბამისად.

6.1.3. დროულად და კეთილსინდისიერად შეასრულოს ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებები;

6.1.4. სამშენებლო ნორმებისა და წესების სრული დაცვით უზრუნველყოს სამუშაოთა მაღალი ხარისხით შესრულება და მათი დამთავრება ხელშეკრულებით განსაზღვრულ ვადებში;

6.1.5 სამუშაოები აწარმოოს ტექნიკური ზედამხედველის უშუალო ზედამხედველობის ქვეშ. მიმწოდებელი ვალდებულია წინასწარ წერილობით აცნობოს შემსყიდველს სამუშაოების დასრულების შესახებ.

6.1.6. აწარმოოს კანონით დადგენილი ყველა საშემსრულებლო დოკუმენტი (სამუშაოების ჟურნალი, ფარული სამუშაოების აქტები და სხვა).

6.1.7. სამუშაოების შესრულების პროცესში შეტყობინების მიღებისთანავე აღმოფხვრას უხარისხოდ შესრულებული სამუშაო შემსყიდველის მხრიდან რაიმე დამატებითი დანახარჯების გაწევის გარეშე;

6.1.8. სამუშაოს შესასრულებლად აუცილებელი მასალები, აღჭურვილობა და მექანიზმების მიწოდება უზრუნველყოფილი უნდა იქნას მიმწოდებლის მიერ საკუთარი შესაძლებლობებით და რესურსებით და მიმწოდებელი პასუხისმგებელი უნდა იყოს აღნიშნული მასალების, აღჭურვილობის და მექანიზმების უსაფრთხოებაზე. ხსენებული მასალების დაკარგვის ან გაუმართაობის შედეგად გამოწვეული რისკი ეკისრება მიმწოდებელს.

6.1.9. მიმწოდებელმა სამუშაოების განხორციელების განმავლობაში მათ მიღებამდე საქართველოს მოქმედი კანონმდებლობის შესაბამისად უნდა მიიღოს ყველა აუცილებელი ზომები შრომის უსაფრთხოების წესების და გარემოს დაცვის უზრუნველსაყოფად;

6.1.10. მიმწოდებელი პასუხისმგებელია სამუშაოს შესრულების პროცესში ისეთი სამშენებლო მასალების გამოყენებაზე, რომლების მოპოვებაზეც კანონმდებლობით განსაზღვრულია სათანადო ლიცენზიის არსებობა.

6.1.11. მიმწოდებელი საქართველოში ტექნიკური უსაფრთხოების და გარემოს დაცვასთან დაკავშირებით მოქმედი კანონმდებლობის და ნორმების შესაბამისად ვალდებულია მიიღოს უსაფრთხოების აუცილებელი ზომები მშენებლობის ზონაში ხანძრის გაჩენის და აფეთქების თავიდან ასაცილებლად.

6.1.12. ტენდერით გათვალისწინებულ საავტომობილო გზაზე მომხდარი საგზაო-სატრანსპორტო შემთხვევებისას, მონაწილეობა მიიღოს საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს შესაბამისი სამსახურების მიერ სათანადო აქტების გაფორმების პროცედურაში, ასევე ამ საავტომობილო გზაზე, გზის კუთვნილების ან ხელოვნური ნაგებობების ცალკეული ელემენტების დაზიანების ან ქურდობის ფაქტების შემთხვევაში დაუყოვნებლივ აცნობოს შემსყიდველ ორგანიზაციას, აგრეთვე საპატრულო ან ადგილობრივ პოლიციას საკითხის შემდგომი რაეგირებისათვის.

6.1.13. უზრუნველყოს შესაბამისი სამსახურიდან ნებართვის მიღება საავტომობილო გზაზე ხელშეკრულებით გათვალისწინებულ სამუშაოთა წარმოების გამო მოძრაობის დროებით შეწყვეტისათვის. შემსყიდველისთვის ან/და მესამე პირებისათვის ზიანის წარმოშობის შემთხვევაში მას აკისრია პასუხისმგებლობა საკუთარი ხარჯით ანაზღაუროს მიყენებული ზარალი.

6.1.14. ნებისმიერ დროს, წინასწარი შეტყობინების გარეშე დაუშვას შემსყიდველი და მისი წარმომადგენლები სამუშაო მოედნებზე. საკუთარი ხარჯებით უზრუნველყოს ამ ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ინსპექტირების შედეგად გამოვლენილი ყველა დეფექტის ან ნაკლის აღმოფხვრა.

6.1.15. შემსყიდველს უმოკლეს ვადაში აცნობოს მისი ორგანიზაციის მოსალოდნელი რეორგანიზაციის ან ლიკვიდაციის შესახებ;

6.1.16. სამუშაოების წარმოების პროცესში მიწისქვეშა კომუნიკაციების დაზიანების შემთხვევაში სრული პასუხისმგებლობა და დაზიანებით გამოწვეული ზარალის ანაზღაურება ეკისრება მიმწოდებელს.

6.1.17. ხელშეკრულებით გათვალისწინებული სამუშაოთა შესრულებისას იხელმძღვანელოს საქართველოს კანონის “საავტომობილო გზების შესახებ”, საგზაო სამუშაოების კლასიფიკაციის შესახებ ინსტრუქციის, საპროექტო დოკუმენტაციის, ტექნიკური პირობების, სპეციფიკაციების, წინამდებარე ხელშეკრულების პირობებისა და საქართველოში მოქმედი ყველა საჭირო სამშენებლო ნორმების, სტანდარტებისა და წესების მოთხოვნების მიხედვით;

6.1.18. მიმწოდებელმა თვალსაჩინო ადგილას უნდა განათავსოს მინიმუმ 2 ცალი საინფორმაციო დაფა (100სმ/80სმ), შემსყიდველის მიერ გადაცემული ესკიზის შესაბამისად.

6.2. მიმწოდებელს უფლება აქვს:

6.2.1. მოთხოვოს შემსყიდველს ხელშეკრულებით გათვალისწინებული პირობების შესაბამისად შესრულებული სამუშაოების ღირებულების ანაზღაურება.

6.3. შემსყიდველი ვალდებულია:

6.3.1. შეუფერხებლად აუნაზღაუროს მიმწოდებელს შესრულებული სამუშაოს ღირებულება ამ ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ვადების შესაბამისად.

6.3.2. წერილობითი ფორმით დაუყოვნებლივ აცნობოს მიმწოდებელს რაიმე დეფექტის ან ნაკლის აღმოჩენის შესახებ.

6.3.3. მიმწოდებელს წერილობით მიაწოდოს ინფორმაცია იმ პირების შესახებ, რომლის მიერ განხორციელდება ხელშეკრულებით გათვალისწინებული სამუშაოების ზედამხედველობა.

6.4. შემსყიდველს უფლება აქვს:

6.4.1. განახორციელოს კონტროლი და ზედამხედველობა მიმწოდებლის მიერ ხელშეკრულების პირობების დაცვაზე.

6.4.2. განახორციელოს შესრულებული სამუშაოების ტექნიკური ზედამხედველობა და შეამოწმოს მათი შესაბამისობა საქართველოში მოქმედი მშენებლობის ნორმებისა და წესებში გათვალისწინებული ხარისხის კრიტერიუმების, ტექნიკური სპეციფიკაციების და მოქმედი სტანდარტების გათვალისწინებით.

6.4.3. განახორციელოს კონტროლი და ზედამხედველობა მიმწოდებლის მხრიდან შრომის უსაფრთხოების წესების დაცვაზე, რომელთა დარღვევის შემთხვევაში იგი უფლებამოსილია შეაჩეროს სამუშაოები.

6.4.4. ხელი მოაწეროს სამუშაოების მიღება-ჩაბარების (შესრულების) აქტებს;

6.4.5. ხელშეკრულების პირობების შეუსრულებლობის შემთხვევაში შემსყიდველის, მიმწოდებლისა და ხელშეკრულების ინსპექტირების მიზნით შერჩეული სხვა პირების მონაწილეობით ფორმდება შესაბამისი აქტი, სადაც დეტალურად იქნება აღწერილი ხელშეკრულების შეუსრულებლობის მიზეზები, რის შემდგომაც შემსყიდველის შეხედულებისამებრ შესაძლებელია გამოყენებულ იქნეს ხელშეკრულების უზრუნველყოფის გარანტირების მექანიზმი. თუ მიმწოდებლის წარმომადგენელი უარს აცხადებს აღნიშნული აქტის შედგენაში მონაწილეობაზე, ხსენებული ფიქსირდება ამავე აქტში და იგი იწვევს იმავე სამართლებრივ შედეგებს, რასაც გამოიწვევდა მიმწოდებლის წარმომადგენლის მონაწილეობით შედგენილი აქტი. სამუშაოების უხარისხოდ შესრულების შემთხვევაში მიმწოდებელი ვალდებულია თავისი სახსრებით უზრუნველყოს წუნის აღმოფხვრა დაუყოვნებლივ.

6.4.6. უხარისხოდ შესრულებული სამუშაოების დაფიქსირება ხდება შემსყიდველის მიერ შედგენილ შესაბამისი აქტში, რის შემდეგაც მიმწოდებელს არ უნაზღაურდება დეფექტებით შესრულებული სამუშაოთა ღირებულება.

6.4.7. იმ შემთხვევაში, თუ მიმწოდებლის მხრიდან შესრულებულ სამუშაოთა წარმოდგენილი მოცულობები, შემსყიდველის მიერ გადამოწმების შემთხვევაში არ შეესაბამება რეალობას, შემსყიდველს სათანადო აქტის შედგენის შემდეგ უფლება აქვს არ აუნაზღაუროს მიმწოდებელს სამუშაოთა ღირებულება. აღნიშნულ შემთხვევაში მიმწოდებელი

ვალდებულია, განახორციელოს ფორმა N2-ის კორექტირება დაზუსტებული მოცულობებით და წარუდგინოს შემსყიდველს შეტყობინებიდან 3 სამუშაო დღის ვადაში.

6.4.8. შემსყიდველი და მის მიერ ტექხედამხედველობისათვის შერჩეული პირი ვალდებულია მიმოწოდებელთან ერთად აწარმოოს სამუშაოების შესრულებაზე ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ვადების მიმდინარეობის კონტროლი.

მუხლი 7. პასუხისმგებლობა

7.1. ხელშეკრულების პირობების შეუსრულებლობის ან არაჯეროვნად შესრულებისათვის მიმოწოდებელს პირგასამტეხლოს სახით ერთჯერადად დაეკისრება ხელშეკრულების ღირებულების 1%-ის ოდენობით. მიმოწოდებელი ვალდებულია შემსყიდველის მოთხოვნისთანავე გადაუხადოს პირგასამტეხლო არაუგვიანეს 10 საბანკო დღის განმავლობაში.

7.2 ხელშეკრულების შეწყვეტის შემთხვევაში (მიმოწოდებლის მიზეზით), მიმოწოდებელს პირგასამტეხლოს სახით დაეკისრება ხელშეკრულების ღირებულების 5%-ის ოდენობით. მიმოწოდებელი ვალდებულია შემსყიდველის მოთხოვნისთანავე გადაუხადოს პირგასამტეხლო არაუგვიანეს 10 საბანკო დღის განმავლობაში.

7.3 შემსყიდველი კისრულობს პასუხისმგებლობას ანგარიშსწორების ვადების დარღვევისათვის გადაუხადოს პირგასამტეხლოს სახით მიმოწოდებელს გადასახდელი თანხის 0,02% ყოველი ვადაგადაცილებული დღისათვის.

7. 4 იმ შემთხვევაში, თუ მიმოწოდებელი გადააცილებს მის მიერ წარმოდგენილი გეგმა- გრაფიკით გათვალისწინებულ შესაბამისი ეტაპის დასრულების ვადას, დაეკისრება პირგასამტეხლო ყოველ ვადაგადაცილებულ დღეზე ხელშეკრულების ღირებულების 0,02%-ის ოდენობით.

7.5 შემსყიდველთან შეთანხმების გარეშე ქვეკონტრაქტორის აყვანის შემთხვევაში, მიმოწოდებელს დაეკისრება ჯარიმის სახით პირგასამტეხლო სახელშეკრულებო თანხის 1%-ის ოდენობით. ფაქტის გამოვლენის შემთხვევაში აღნიშნული საჯარიმო სანქცია გაგრძელდება მიმოწოდებელზე მთელი საგარანტიო პერიოდის განმავლობაში (სამუშაოს მიღება - ჩაბარებიდან 3 წელი).

7.6 იმ შემთხვევაში, თუ ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ჯარიმებისა და პირგასამტეხლოს რაოდენობა მიაღწევს მთლიანი სახელშეკრულებო ღირებულების 0,5%-ს, შესყიდველს უფლება აქვს ცალმხრივად შეწყვიტოს ხელშეკრულება.

7.7 ჯარიმებისა და პირგასამტეხლოს გადახდა არ ათავისუფლებს მიმოწოდებელს ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების შესრულებისაგან.

მუხლი 8. ფორს-მაჟორი

8.1. მხარეები თავისუფლდებიან პასუხისმგებლობისაგან, თუ ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულების შეუსრულებლობა გამოწვეულია ფორსმაჟორული მდგომარეობით ან/და მხარეები ხელშეკრულების შესრულების პროცესში წააწყდებიან ისეთ ხელშემშლელ გარემოებებს, რომელიც გამოწვეულია კანონით გათვალისწინებული ფორს-მაჟორული გარემოებებით.

8.2. ის მხარე, რომელიც ხელშეკრულების 8.1. პუნქტით გათვალისწინებული შემთხვევების გამო ვერ ასრულებს ხელშეკრულებით ნაკისრ ვალდებულებას, ვალდებულია დაუყოვნებლივ წერილობით აცნობოს მეორე მხარეს ნაკისრი ვალდებულებების შეუსრულებლობის გამომწვევი მიზეზებისა და მისი შესაძლო ხანგრძლივობის შესახებ, ხოლო შეტყობინებიდან არაუგვიანეს 5 სამუშაო დღისა წარმოადგინოს ცნობა შესაბამისი კომპეტენტური ორგანიზაციიდან (ასეთის არსებობის შემთხვევაში), რომელიც დაადასტურებს წერილში მოყვანილ გარემოებებს.

8.3. ხელშეკრულების 8.2. პუნქტით გათვალისწინებული პირობების დაცვის შემთხვევაში მხარეები უფლებამოსილი არიან გადახედონ ხელშეკრულების პირობებს და შეიტანონ მასში შესაბამისი ცვლილება ვალდებულების შესრულების ვადის გაგრძელებასთან დაკავშირებით ან/და (სათანადო არგუმენტაციის საფუძველზე) ვადამდე შეწყვიტონ ხელშეკრულება.

მუხლი 9. ხელშეკრულების შეწყვეტა

9.1 ხელშეკრულების დამდები ერთ-ერთი მხარის მიერ ხელშეკრულების პირობების შეუსრულებლობის შემთხვევაში, მეორე მხარეს შეუძლია მიიღოს გადაწყვეტილება ხელშეკრულების მოქმედების შეწყვეტის შესახებ, რაზედაც აცნობებს მეორე მხარეს წერილობითი ფორმით.

9.2 ხელშეკრულების ცალკეული პირობების მოქმედების შეწყვეტა არ ათავისუფლებს მეორე მხარეს დანარჩენი ვალდებულებების შესრულებისაგან.

9.3 ხელშეკრულების შეწყვეტის გაფორმება ხდება ორმხრივი შეთანხმებით, დანართის ფორმით, მაგრამ შეუთანხმებლობის შემთხვევაში მხარეებს უფლება აქვთ გამოიყენონ ხელშეკრულების ცალმხრივად (წერილობითი

ფორმით) შეწყვეტის შესაძლებლობა.

9.4 შემსყიდველი უფლებამოსილია ვადამდე ცალმხრივად შეწყვიტოს ამ ხელშეკრულების მოქმედება, თუ:

ა) მიმწოდებელი არღვევს ამ ხელშეკრულების პირობებს (არ ასრულებს ან არაჯეროვნად ასრულებს).

ბ) მიმწოდებლის მიმართ მიმდინარეობს გაკოტრების საქმე (მიუხედავად მისი დაწყების დროისა);

გ) მიმწოდებლის ქონებას დაედო ყადაღა;

დ) მიმდინარეობს მიმწოდებლის რეორგანიზაცია, თუ ეს გარემოება ზეგავლენას ახდენს ან შესაძლებელია მოახდინოს ხელშეკრულების ჯეროვან შესრულებაზე;

ე) მიმწოდებლის მიმართ დაკისრებული პირგასამტეხლოს ოდენობამ გადააჭარბა ხელშეკრულების ღირებულების 0,5%-ს;

ვ) იმ შემთხვევაში, თუ მიმწოდებელი სამუშაოებს გეგმა-გრაფიკის მიხედვით განსაზღვრული რომელიმე ეტაპით გათვალისწინებული სამუშაოების ღირებულების 80%-ზე ნაკლებს შეასრულებს, შემსყიდველი უფლებამოსილია ცალმხრივად შეწყვიტოს ხელშეკრულება.

ზ) შემსყიდველთან შეთანხმების გარეშე ქვეკონტრაქტორის აყვანის შემთხვევაში, შემსყიდველი უფლებამოსილია მიმწოდებელს შეუწყვიტოს ხელშეკრულება.

თ) ხელშეკრულების გაფორმების შემდეგ, შემსყიდველისათვის ცნობილი გახდა, რომ მიმწოდებელმა ხელშეკრულების დადების მიზნით ჩაიდინა არაკეთილსინდისიერი ქმედება (გაყალბა სატენდერო დოკუმენტაცია, წარმოსადგენი ცნობა და სხვა).

ი) მიმწოდებლის მიზეზით ზედიზედ 10 კალენდარული დღის განმავლობაში არ მიმდინარეობს ხელშეკრულებით გათვალისწინებული სამუშაოები;

კ) საქართველოს კანონმდებლობით განსაზღვრულ სხვა შემთხვევაში.

მუხლი 10. ქვეკონტრაქტორები

10.1 მიმწოდებელმა წერილობით უნდა აცნობოს შემსყიდველს წინამდებარე ხელშეკრულების ფარგლებში ქვეკონტრაქტორის აყვანის შესახებ.

10.2 ქვეკონტრაქტორი არ უნდა რეგისტრირდებოდეს სახელმწიფო შესყიდვებში მონაწილე არაკეთილსინდისიერ პირთა რეესტრში (შავი სია). ქვეკონტრაქტორის ქონებაზე არ უნდა იყოს რეგისტრირებული ყადაღა/აკრძალვა ან/და საგადასახადო გირავნობა/იპოთეკის უფლება, არ უნდა იყოს რეგისტრირებული მოვალეობა რეესტრში.

10.3. მიმწოდებელს არა აქვს უფლება გადასცეს ქვეკონტრაქტორს თავისი უფლებები და მოვალეობები, შემსყიდველის წერილობითი თანხმობის გარეშე. შემსყიდველის თანხმობის გარეშე ქვეკონტრაქტორის აყვანის შემთხვევაში, ვრცელდება 9.4.ი პუნქტით გათვალისწინებული მოთხოვნები.

10.4 მიმწოდებელი უფლებამოსილია ქვეკონტრაქტორს გადასცეს ხელშეკრულებით გათვალისწინებული სამუშაოების ღირებულების არაუმეტეს 40%-ისა.

10.5 ამ ხელშეკრულების ფარგლებში დადებული ყველა ქვეკონტრაქტის ასლი უნდა წარედგინოს შემსყიდველს.

10.6 მუშაობის პროცესში ქვეკონტრაქტორის შეცვლა, ან დამატებითი ქვეკონტრაქტორის აყვანა ასევე უნდა შეთანხმდეს შემსყიდველთან. მიმწოდებელი ვალდებულია აცნობოს შემსყიდველს სამუშაოთა მოცულობის რა ნაწილი გადაეცემა ქვეკონტრაქტორს.

10.7 სამუშაოების ნაწილის ქვეკონტრაქტორზე გადაცემით მიმწოდებელი არ თავისუფლდება ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებებიდან.

მუხლი 11. ინსპექტირება

11.1. ამ ხელშეკრულების მოქმედების პერიოდში შემსყიდველი უფლებამოსილია ნებისმიერ დროს განახორციელოს შესრულებული სამუშაოს ინსპექტირება.

11.2. მიმწოდებელი ვალდებულია საკუთარი ხარჯებით უზრუნველყოს შემსყიდველი კონტროლის (ინსპექტირების) ჩატარებისათვის აუცილებელი პერსონალით, ტექნიკური საშუალებებით და სხვა სამუშაო პირობებით. იმ შემთხვევაში, თუ შემსყიდველი კონტროლის (ინსპექტირების) მიზნით გამოიყენებს საკუთარ ან მოწვეულ პერსონალს, მის შრომის ანაზღაურებას უზრუნველყოფს თვით შემსყიდველი.

11.3. შემსყიდველს ან მის წარმომადგენელს უფლება აქვს ხელშეკრულების პირობების შესრულების ნებისმიერ ეტაპზე განახორციელოს კონტროლი მიმწოდებლის მიერ ნაკისრი ვალდებულებების შესრულების მიმდინარეობაზე. შესრულებული სამუშაოების ტექნიკური მონიტორინგი და კონტროლი ევალება დეპარტამენტის უფროსის ბრძანებით

შექმნილ ჯგუფს. ხელშეკრულების პირობების საერთო კონტროლი ევალება დეპარტანტის უფროსის დარგის კურატორ მოადგილეს.

11.4. მიმწოდებელი ვალდებულია საკუთარი ხარჯებით უზრუნველყოს კონტროლის (ინსპექტირების) შედეგად გამოვლენილი ყველა დეფექტის ან ნაკლის აღმოფხვრა.

11.5. სამუშაოების მიმდინარეობაზე შემსყიდველი აწარმოებს კონტროლს თანახმად საქართველოს კანონის “საავტომობილო გზების შესახებ”, საგზაო სამუშაოების კლასიფიკაციის შესახებ ინსტრუქციის, საქართველოში მოქმედი ყველა სამშენებლო ნორმების, სტანდარტების და წესების, აგრეთვე ტექნიკური პირობების, ხელშეკრულების პირობების თანახმად, რომელთა დარღვევის შემთხვევაში შემსყიდველი უფლებამოსილია შეაჩეროს სამუშაოების მიმდინარეობა და განახორციელოს ამ ხელშეკრულებით და კანონმდებლობით გათვალისწინებული სანქციები.

მუხლი 12. სხვა პირობები

12.1 წინამდებარე ხელშეკრულების არც ერთ მხარეს არა აქვს უფლება გადასცეს მესამე პირს თავისი უფლებები და მოვალეობები, მეორე მხარის წერილობითი თანხმობის გარეშე.

12.2 მესამე პირებთან ურთიერთობაში მხარეები მოქმედებენ თავიანთი სახელით, ხარჯებითა და რისკით.

12.3. ნებისმიერი გადახრა ან ცვლილება ამ ხელშეკრულების პირობებში დაიშვება მხოლოდ ორივე მხარის მიერ ხელმოწერილი წერილობითი შესწორებების საფუძველზე.

12.4. იმ შემთხვევაში, თუ სამუშაოების შესრულების დროს ამ ხელშეკრულების ღირებულებისა და ანგარიშსწორებიდან გამომდინარე, ან რაიმე წინასწარ გაუთვალისწინებელი მიზეზის გამო წარმოიშვა ხელშეკრულების პირობების შეცვლის აუცილებლობა, მათ შორის ფასების გადასინჯვის შესაძლებლობა, ასეთი ცვლილებები დასაშვებია წინამდებარე ხელშეკრულების საერთო შინაარსის ფარგლებში და ცვლილებების შეტანის ინიციატორი მხარე ვალდებულია წერილობით შეატყობინოს მეორე მხარეს შესაბამისი დასაბუთებული ინფორმაცია.

12.5. ნებისმიერ ცვლილება, რომელსაც მოჰყვება ხელშეკრულების ფასის გაზრდა ან შემსყიდველისათვის პირობების გაუარესება, დაუშვებელია გარდა საქართველოს სამოქალაქო კოდექსის 398-ე მუხლით გათვალისწინებული შემთხვევებისა.

12.6. წინამდებარე ხელშეკრულების პირობების ნებისმიერი ცვლილება უნდა გაფორმდეს ხელშეკრულების დანართის სახით, რომელიც ჩაითვლება ხელშეკრულების განუყოფელ ნაწილად.

12.7. ნებისმიერი შეტყობინება, რომელსაც ერთი მხარე, ხელშეკრულების შესაბამისად, უგზავნის მეორე მხარეს, გაიგზავნება წერილის, დეპეშის, ტელექსის, ფაქსის სახით ან ელექტრონული ფოსტით (სკანირებული PDF ფორმატში) ორიგინალის შემდგომი წარმოდგენით, წინამდებარე ხელშეკრულებაში მითითებული მეორე მხარის მისამართზე.

12.8. შეტყობინება შედის ძალაში ადრესატის მიერ მისი მიღების დღეს ან შეტყობინების ძალაში შესვლის დადგენილ დღეს, იმის მიხედვით, თუ ამ თარიღებიდან რომელი უფრო გვიან დგება.

12.9. მხარეთა შორის წარმოშობილი სადავო საკითხები წყდება ურთიერთშეთანხმებითა და მოლაპარაკებების გზით; იმ შემთხვევაში, თუ შემსყიდველი და მიმწოდებელი მოლაპარაკებების დაწყებიდან 10 დღის განმავლობაში ვერ მიაღწევენ შეთანხმებას, მხარეებს უფლება აქვთ მიმართონ სასამართლოს საქართველოს მოქმედი კანონმდებლობით დადგენილი წესით.

12.10 ხელშეკრულება შედგენილია ქართულ ენაზე, ინახება ორმხრივად ელექტრულად ხელმოწერილი სახით, რომელსაც გააჩნია თანაბარი იურიდიული ძალა. ხელშეკრულებასთან დაკავშირებული ნებისმიერი მიმოწერა შესრულებული უნდა იყოს ქართულ ენაზე. მხარეები თანხმდებიან, შემსყიდველის მიერ სარჩელის აღძვრის შემთხვევაში პირველი ინსტანციის სასამართლოს გადაწყვეტილება სარჩელის დაკმაყოფილებაზე მიექცევა დაუყოვნებლივ აღსასრულებლად.

12.11. ხარჯთაღრიცხვა, სამუშაოების შესრულების გეგმა-გრაფიკი თან ერთვის და წარმოადგენს წინამდებარე ხელშეკრულების განუყოფელ ნაწილს.

12.12. უქმე დღეების დამთხვევის შემთხვევაში სამუშაოების წარმოებასთან დაკავშირებული დოკუმენტაციის წარმოდგენა განხორციელდეს საქართველოს სამოქალაქო კოდექსის 127-ე მუხლით გათვალისწინებული წესის შესაბამისად.

მუხლი 13. ხელშეკრულების მოქმედების ვადა

13.1. სამუშაოს შესრულების ვადაა 75 კალენდარული დღე სამუშაოების დაწყებიდან. მიმწოდებელი ვალდებულია სამუშაოები შეასრულოს 2 ეტაპად დაყოფილი სამუშაოების შესრულების გეგმა-გრაფიკის შესაბამისად, **1-ლი ეტაპი** მოიცავს **30** კალენდარულ დღეს, ხოლო მე-2 ეტაპი **45** კალენდარულ დღეს. მიმწოდებელი ვალდებულია

პირველ ეტაპზე შეასრულოს ხელშეკრულებით გათვალისწინებული სამუშაოების საერთო ღირებულების არანაკლებ **40%-სა**, ხოლო მე-2 ეტაპზე დარჩენილი **-60%-ი**. მიმწოდებელი ვალდებულია სამუშაოები დაიწყოს არაუგვიანეს 2020 წლის 1 მაისისა, ხელსაყრელი კლიმატური პირობების არსებობის შემთხვევაში პრეტენდენტი უფლებამოსილია დაიწყოს სამუშაოები ხელშეკრულების გაფორმების თარიღიდან 2020 წლის 1 მაისამდე პერიოდშიც. მიმწოდებელი ვალდებულია სამუშაოს დაწყების შესახებ წერილობით აცნობოს შემსყიდველს. 2020 წლის 1 მაისამდე პერიოდში სამუშაოების დაწყების შემთხვევაში ხელშეკრულებით გათვალისწინებული სამუშაოს შესრულების ვადის (75 კალენდარული დღე) ათვლა განხორციელდება მიმწოდებლის წერილობით შეტყობინებაში დაფიქსირებული სამუშაოს დაწყების თარიღიდან.

სამუშაოს დაწყების თაობაზე მიმწოდებლის წერილობით შეტყობინებაში მითითებული უნდა იყოს დეტალური ინფორმაცია - სამუშაოების ჩამონათვალი, თუ რა კონკრეტული სამუშაოები მიმდინარეობს ობიექტზე.

13.2 ხელშეკრულების მოქმედების ვადა განისაზღვრება ხელშეკრულების ხელის მოწერის დღიდან (თუ სხვა კონკრეტული ვადა არ არის განსაზღვრული), მხარეთა მიერ ნაკისრი ვალდებულებების სრულ და ჯეროვან შესრულებამდე, 2020 წლის 31 დეკემბრის ჩათვლით.

მუხლი 14. მხარეთა იურიდიული მისამართები და რეკვიზიტები

“შემსყიდველი“

აჭარის ა.რ. ფინანსთა და ეკონომიკის
სამინისტროს საქვეუწყებო-დაწესებულება
საავტომობილო გზების დეპარტამენტი

ქ. ბათუმი ჯავახიშვილის #72ა

საიდენტიფიკაციო კოდი: 245 538 333

დეპარტამენტის უფროსი:

მუხრან კაკაბაძე

„მიმწოდებელი“

შპს „ბურჯი-777“

ქ. თბილისი, ქავთარაძის ქ. 22

საიდ. კოდი: 205 194 378

მიმღები ბანკი: ს.ს. “ზაზისბანკი”

ბანკის კოდი: CBASGE22

ანგარიშის №

GE83BS0000000012636314

დირექტორი :

ქეთევან პოპიაშვილი

ს/გზა „ზამლეთი-ნიგაზეული“ კმ4+200-კმ4+400 (დანართი №1)

ხარჯთაღრიცხვა №1

დამცავი ზღუდარის მოწყობა 200.0 გრძ.მ

№	სამუშაოს დასახელება	ერთ. განზ	საპროექტო მოცულობა	ღირებულება	
				ერთ.	სულ
1	3	4	6	7	8
1	ქვაბულის მოწყობა, III ჯგ. გრუნტის დამუშავება ექსკავატორით $V=0.25\text{მ}^3$ დატვირთვით ავტოთვიმცლელელებზე	1000 მ ³	0.0160	8000	128.00
2	III ჯგ. გრუნტის დამუშავება ხელით დატვირთვით ავტოთვიმცლელელებზე	მ ³	2.00	25	50.00
3	V ჯგ გრუნტებში ფუნდამენტის ქვაბულის დამუშავება სანგრევი ჩაქუჩებით	100 მ ³	0.010	5000	50.00
4	გრუნტის გატანა ნაყარში 3 კმ-მდე	ტნ	33.24	2	66.48
5	ზღუდარის მოწყობა ფოლადის ბაგირით 11DO-TM:	100 მ	2.0	5400	10800.00
6	ფუნდამენტის და საბჯენების მონოლითური ბეტონი B25 F200 W6	100 მ ³	0.0683	21000	1434.30
7	დგარების CD-6, CD-7, CD-8 შევსება მონოლითური ბეტონით B25 F200 W6	მ ³	1.50	249	373.50
8	დგარების წასაცხები ჰიდროიზოლაცია ბიტუმით 2 ჯერ	100 მ ²	0.200	500.00	100.00
9	დგარების CD-6, CD-7, CD-8 შეღებვა	ტნ	0.96	150.00	144.00

10	ყრილის მოწყობა ხრეშოვანი მასალით (ბალასტი) ექსკავატორით $V=0.25\text{მ}^3$ ჩაყრა და მოსწორება	1000 მ^3	0.0100	12010	120.10
ჯამი					13266.38
ზედნადები ხარჯები 8%					1061.31
ჯამი					14327.69
გეგმიური დაგროვება 10%					1432.77
ჯამი:					15760.46
გაუთვალისწინებელი სამუშაოები 3%					472.81
ჯამი:					16233.27
ღღბ					2921.99
ჯამი ხარჯთ. №1					19155.26

ს/გზა „შუახევი-უჩამბა“ კმ2+300-კმ2+400
ხარჯთაღრიცხვა №2
დამცავი ზღუდარის მოწყობა 100.0 გრძ.მ

№	სამუშაოს დასახელება	ერთ. განზ	ღირებულება		
			საპროექტო მოცულობა	ერთ.	სულ
1	3	4	6	7	8
1	ქვაბულის მოწყობა, III ჯგ. გრუნტის დამუშავება ექსკავატორით $V=0.25\text{მ}^3$ დატვირთვით ავტოთვიმცლელელებზე	1000 მ^3	0.009	8000	72.00
2	III ჯგ. გრუნტის დამუშავება ხელით დატვირთვით ავტოთვიმცლელელებზე	მ^3	1.00	25	25.00

3	V ჯგ გრუნტებში ფუნდამენტის ქვაბულის დამუშავება სანგრევი ჩაქუჩებით	100 მ ³	0.01	5000	50.00
4	გრუნტის გატანა ნაყარში 3 კმ-მდე	ტნ	19.25	2	38.50
5	ზღუდარის მოწყობა ფოლადის ბაგირით 11DO-TM:	100 მ	1.0	5600	5600.00
6	ფუნდამენტის და საბჯენების მონოლითური ბეტონი B25 F200 W6	100 მ ³	0.0358	25000	895.00
7	დგარების CD-6, CD-7, CD-8 შევსება მონოლითური ბეტონით B25 F200 W6	მ ³	0.80	265	212.00
8	დგარების წასაცხები ჰიდროიზოლაცია ბიტუმით 2 ჯერ	100 მ ²	0.130	600.00	78.00
9	დგარების CD-6, CD-7, CD-8 შეღებვა	ტნ	0.51	150.00	76.50
10	ყრილის მოწყობა ხრეშოვანი მასალით (ბალასტი) ექსკავატორით V=0.25მ ³ ჩაყრა და მოსწორება	1000 მ ³	0.0060	10100	60.60
ჯამი					7107.60
ზედნადები ხარჯები 8%					568.61
ჯამი					7676.21
გეგმიური დაგროვება 10%					767.62
ჯამი:					8443.83
გაუთვალისწინებელი სამუშაოები 3%					253.31
ჯამი:					8697.14
დღგ					1565.49
ჯამი ხარჯთ. №2					10262.63

ს/გზა „დაბაძველის გზა (ოქროპილაური)" კმ1+050-კმ1+250
ხარჯთაღრიცხვა №3
დამცავი ზღუდარის მოწყობა 200.0 გრძ.მ

№	სამუშაოს დასახელება	ერთ. განზ	საპროექტო მოცულობა	ღირებულება	
				ერთ.	სულ
1	3	4	6	7	8
1	ქვაბულის მოწყობა, III ჯგ. გრუნტის დამუშავება ექსკავატორით $V=0.25\text{მ}^3$ დატვირთვით ავტოთვიმცლელელებზე	1000 მ ³	0.018	8000	144.00
2	III ჯგ. გრუნტის დამუშავება ხელით დატვირთვით ავტოთვიმცლელელებზე	მ ³	1.00	25	25.00
3	V ჯგ გრუნტებში ფუნდამენტის ქვაბულის დამუშავება სანგრევი ჩაქუჩებით დატვირთვით ავტოთვიმცლელელებზე	100 მ ³	0.01	5000	50.00
4	გრუნტის გატანა ნაყარში 1 კმ-მდე	ტნ	34.99	5	174.95
5	ზღუდარის მოწყობა ფოლადის ბაგირით 11DO-TM:	100 მ	2.0	5300	10600.00
6	ფუნდამენტის და საბჯენების მონოლითური ბეტონი B25 F200 W6	100 მ ³	0.0683	25000	1707.50
7	დგარების CD-6, CD-7, CD-8 შევსება მონოლითური ბეტონით B25 F200 W6	მ ³	1.50	250	375.00
8	დგარების წასაცხები ჰიდროიზოლაცია ბიტუმით 2 ჯერ	100 მ ²	0.20	400.00	80.00
9	დგარების CD-6, CD-7, CD-8 შეღებვა	ტნ	0.96	150.00	144.00
10	ყრილის მოწყობა ხრეშოვანი მასალით (ბალასტი) ექსკავატორით $V=0.25\text{მ}^3$ ჩაყრა და მოსწორება	1000 მ ³	0.01	7300	73.00
ჯამი					13373.45
ზედნადები ხარჯები 8%					1069.88
ჯამი					14443.33
გეგმიური დაგროვება 10%					1444.33
ჯამი:					15887.66
გაუთვალისწინებელი სამუშაოები 3%					476.63
ჯამი:					16364.29
დღგ					2945.57
ჯამი ხარჯთ. №3					19309.86

ს/გ ზა „ხიჭაური-ნაღვარევი" კმ1+400-კმ1+428

ხარჯთაღრიცხვა №4

დამცავი ზღუდარების მოწყობა 28.0 გრძ.მ

№	სამუშაოს დასახელება	ერთ. განზ	საპროექტო მოცულობა	ღირებულება	
				ერთ.	სულ
1	3	4	6	7	8
1	ქვაბულის მოწყობა, III ჯგ. გრუნტის დამუშავება ექსკავატორით $V=0.25\text{მ}^3$ დატვირთვით ავტოთვიმცლელელებზე	1000 მ^3	0.005	8000	40.00
2	III ჯგ. გრუნტის დამუშავება ხელით დატვირთვით ავტოთვიმცლელელებზე	მ^3	1.00	25	25.00
3	გრუნტის გატანა ნაყარში 3 კმ-ზე	ტნ	10.50	20	210.00
4	ზღუდარის მოწყობა ფოლადის ბაგირით 11DO-TM:	100 მ	0.28	6600	1848.00
5	ფუნდამენტის და საბჯენების მონოლითური ბეტონი B25 F200 W6	100 მ^3	0.0124	30000	372.00
6	დგარების CD-6, CD-7, CD-8 შეესება მონოლითური ბეტონით B25 F200 W6	მ^3	0.30	230	69.00
7	დგარების წასაცხები ჰიდროიზოლაცია ბიტუმით 2 ჯერ	100 მ^2	0.070	450.00	31.50
8	დგარების CD-6, CD-7, CD-8 შეღებვა	ტნ	0.18	150.00	27.00
9	ყრილის მოწყობა ხრეშოვანი მასალით (ბალასტი) ექსკავატორით $V=0.25\text{მ}^3$ ჩაყრა და მოსწორება	1000 მ^3	0.004	9000	36.00
ჯამი					2658.50
ზედნადები ხარჯები 8%					212.68
ჯამი					2871.18
გეგმიური დაგროვება 10%					287.12
ჯამი:					3158.30
გაუთვალისწინებელი სამუშაოები 3%					94.75
ჯამი:					3253.05
დღგ					585.55
ჯამი ხარჯთაღრ. №4					3838.60
ჯამი ხარჯთაღრ. №1+№2+№3+№4					52566.35

ელექტრონული ხელწერა ან კვალიფიციური ელექტრონული შტამპი

შენიშვნა: ხარჯთაღრიცხვა წარმოდგენილი იქნას, როგორც Excel- ის სახით, ასევე PDF ფორმატით

მკს. "ბურჯი-777"

შუახევის მუნიციპალიტეტში ს/გზა ზამლეთი-ნიგაზეული კმ4+200-კმ4+400 მონაკვეთზე დამცავი ზღუდარების მოწყობის, ს/გზა შუახევი-უჩამბა კმ2+300-კმ2+400 დამცავი ზღუდარების მოწყობის, ს/გზა დაბამველის გზა (ოქროპილაური) კმ1+050-კმ1+250 დამცავი ზღუდარების მოწყობის, ს/გზა ხიჭაური-ნადვარევი კმ1+400-კმ1+428 დამცავი ზღუდარების მოწყობის სამუშაოები.				
კალენდარული გრაფიკი				
#	სამუშაოს დასახელება	სამუშაოს ღირებულება (ლარი)	სამუშაოს ხანგრძლივობა	
			1-30 დღე	31-75 დღე
1	შუახევის მუნიციპალიტეტში ს/გზა ზამლეთი-ნიგაზეული კმ4+200-კმ4+400 მონაკვეთზე დამცავი ზღუდარების მოწყობა (ხარჯთაღრიცხვა №1)	18597.34	7438.94	11158.40
2	ს/გზა შუახევი-უჩამბა კმ2+300-კმ2+400 დამცავი ზღუდარების მოწყობა (ხარჯთაღრიცხვა №2)	9963.72	3985.49	5978.23
3	ს/გზა დაბამველის გზა (ოქროპილაური) კმ1+050-კმ1+250 დამცავი ზღუდარების მოწყობა (ხარჯთაღრიცხვა №3)	18747.44	7498.98	11248.46
4	ს/გზა ხიჭაური-ნადვარევი კმ1+400-კმ1+428 დამცავი ზღუდარების მოწყობა (ხარჯთაღრიცხვა №4)	3726.79	1490.72	2236.07
სულ		51035.29	20414.12	30621.17