

ხელშეკრულება #110
სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ

დაბა ქედა

16. 06. 2022 წელი

ერთის მხრივ, ქედის მუნიციპალიტეტი, წარმოდგენილი მერის როლანდი ბერიძის სახით, შემდგომში „შემსყიდველი“, მეორეს მხრივ, შპს „მ.მ.“ წარმოდგენილი მისი დირექტორის ვალერიან ბარბაქაძის სახით, შემდგომში „მიმწოდებელი“ „სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-3 მუხლის პირველი პუნქტის „ჟ“ ქვეპუნქტის შესაბამისად დებენ წინამდებარე ხელშეკრულებას შემდეგზე:

მუხლი 1. ხელშეკრულების საგანი და ღირებულება

1.1.წინამდებარე ხელშეკრულების საგანს წარმოადგენს: **დაბა ქედაში რუსთაველის ქ. № 13 და № 15-ს საცხოვრებელი სახლების მიმდებარე ტერიტორიის კეთილმოწყობის სამუშაოების (NAT220008107. CPV კოდი-45200000)** ელექტრონული ტენდერის საშუალებით შესყიდვა. შემდგომში „სამუშაო“

1.2.ხელშეკრულების ჯამური ღირებულება საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული ყველა გადასახადის ჩათვლით შეადგენს: 998879.94 (ცხრაასოთხმოცდათვრამეტიათასრვაასსამოცდაცხრამეტი ლარი და 94 თეთრი) ლარს.

მუხლი 2. ანგარიშსწორების წესი

2.1 ანგარიშსწორება მიმწოდებელთან ხორციელდება უნაღდო ანგარიშსწორების ფორმით ხელშეკრულებით გათვალისწინებულ რეკვიზიტებზე გადარიცხვით, ანგარიშსწორების ვალუტა –ლარი.

2.2 ანგარიშსწორება შესაძლებელია მოხდეს წინასწარი ანგარიშსწორების ფორმით (ავანსი) ან/და ეტაპობრივად.

2.3.ანგარიშსწორება მიმწოდებელთან განხორციელდება, როგორც შუალედური შესრულების(ეტაპით გათვალისწინებული სამუშაოები), ასევე ხელშეკრულებით გათვალისწინებული სამუშაოს დასრულების შემთხვევაში, შესრულებული სამუშაოს აქტის - ფორმა #2, ანაზღაურების სერთიფიკატის - ფორმა #3, ფარული სამუშაოების აქტის (ასეთის არსებობის შემთხვევაში) დადასტურებული შემსყიდველის წარმომადგენლის მიერ, მასალების სერთიფიკატის, სამუშაოს მიღება-ჩაბარების აქტის და ანგარიშფაქტურის წარმოდგენიდან არაუგვიანეს **10 სამუშაო დღის განმავლობაში**.

2.4 მიმწოდებელი ანგარიშსწორებისას ვალდებულია წარმოადგინოს, ფაქტიურად შესრულებული სამუშაოების (დამატებული ღირებულების გათვალისწინებით) ღირებულება საანგარიშო პერიოდისა და ნაზარდი ჯამის ჩვენებით.

2..5 იმ შემთხვევაში, თუ განსაზღვრული გარემოებების გამო მიმწოდებლის მიერ შესრულებული სამუშაოების ღირებულებამ არ შეადგინა ამ ხელშეკრულებით გათვალისწინებული თანხა, შემსყიდველი აუნაზღაურებს მიმწოდებელს მის მიერ ფაქტობრივად შესრულებული სამუშაოს ღირებულებას ამ ხელშეკრულებით განსაზღვრული ერთეული ფასების შესაბამისად. აღნიშნულიდან გამომდინარე მიმწოდებელს არ უნდა გააჩნდეს პრეტენზია სამუშაოთა აუთვისებელ მოცულობების შესრულებაზე და მის გადახდაზე.

2.6 მიმწოდებელი უფლებამოსილია შემსყიდველს წარუდგინოს წინასწარი წერილობითი თხოვნა ავანსის გაცემასთან დაკავშირებით, სადაც დეტალურად გაწერილი და დასაბუთებული უნდა იყოს ავანსის სახით მიღებული თანხის გამოყენების მიზნობრიობა, იგი ვალდებულია ასევე წარმოადგინოს შესაბამისი დოკუმენტები, რომ არ არის რეგისტრირებული მოვალეთა რეესტრში, მის მიმართ არ არის რეგისტრირებული საგადასახადო გირავნობა ან/და ყადაღა, აღნიშნული მოთხოვნების დაუკმაყოფილებლობის შემთხვევაში შემსყიდველი უფლებამოსილია არ დააკმაყოფილოს მიმწოდებლის თხოვნა ავანსის გაცემის თაობაზე.

2.7 შემსყიდველის მიერ ავანსის გაცემასთან დაკავშირებით დადებითი გადაწყვეტილების მიღების შემთხვევაში მიმწოდებელი ვალდებულია წარმოადგინოს საქართველოს ეროვნული ბანკის მიერ აკრედიტებული საბანკო დაწესებულების ან საქართველოში ლიცენზირებული სადაზღვევო კომპანიების/ დაწესებულების მიერ გაცემული გასაცემი ავანსის ოდენობის უპირობო საბანკო გარანტია, რომლის მოქმედების ვადა 30 კალენდარული დღით უნდა აღემატებოდეს ხელშეკრულების მოქმედების ვადას.

2.8 შემსყიდველი უფლებამოსილია ხელშეკრულების მოქმედების ნებისმიერ ეტაპზე განხორციელოს მიმწოდებლის მიერ წინასწარი ანგარიშსწორების საფუძველზე მიღებული თანხის ხარჯვის მიზნობრიობის შემოწმება (საავანსო თანხის ხარჯვის დამადასტურებელი შესაბამისი დოკუმენტების წარმოდგენა).

2.9 მიმწოდებელზე გასაცემი საავანსო თანხა განისაზღვრება ხელშეკრულების ჯამური ღირებულების არაუმეტეს 30% პროცენტის ოდენობით.

2.10 შემსყიდველის მიერ გაცემული ავანსის დაკავება მოხდება გეგმა-გრაფიკით გათვალისწინებული ყოველი ეტაპის შესრულების წარმოდგენის დროს, ეტაპის შესრულების მთლიანი თანხით, ვიდრე სრულად არ გამოიქვითება მიმწოდებელზე გაცემული ავანსის თანხა.

2.11 შემსყიდველი უფლებამოსილია ამოქმედოს ავანსის უზრუნველსაყოფად გაცემული საბანკო გარანტია ხელშეკრულების პირობების დარღვევისა და ხელშეკრულების შეწყვეტის შემთხვევაში, თუკი შეწყვეტის მომენტისათვის მიმწოდებელს არა აქვს დაქვითული გაცემული ავანსი ან მისი ნაწილი.

2.12 ავანსის გათვალისწინებული თანხის გადარიცხვა იწარმოებს უნაღდო ანგარიშსწორების ფორმით მიმწოდებლის მიერ უპირობო საბანკო გარანტიის წარმოდგენიდან არაუგვიანეს **10 სამუშაო დღის ვადაში**.

2.13 ხარჯთაღრიცხვით განსაზღვრული გათვალისწინებული სამუშაოებისათვის გამოყოფილი თანხა გამოიყენება მხოლოდ სამუშაოს შესრულების პროცესში დამატებით ჩასატარებელი სამუშაოების შესასრულებლად, შესაბამისი მოტივირებული დასკვნის საფუძველზე, შემსყიდველთან შეთანხმებით.

2.14 შემსყიდველი უფლებამოსილია, ხელშეკრულებით გათვალისწინებული პირობების დარღვევის გამო დაკისრებული ჯარიმა ან/და პირგასამტეხლო (ასეთის არსებობის შემთხვევაში) დაუკავოს (გამოუქვითოს) მიმწოდებელს ასანაზღაურებელი თანხიდან და გადარიცხოს ბიუჯეტის შესაბამის ანგარიშზე.

მუხლი 3. სამუშაოს შესაბამისობა

3.1. ხელშეკრულების პირველი მუხლით გათვალისწინებული სამუშაოები უნდა შესრულდეს ჯეროვნად საპროექტო დოკუმენტაციის, ტექნიკური პირობების, მოქმედი სამშენებლო ნორმებისა და წესების, მსგავსი სამუშაოებისათვის უკვე არსებული სტანდარტებისა და შემსყიდველი ორგანიზაციის მოთხოვნების შესაბამისად. მუშაობის პროცესში შემსრულებელი ვალდებულია სამუშაოები შეასრულოს საპროექტო დოკუმენტაციის, ტექნიკური პირობების, სპეციფიკაციების, წინამდებარე ხელშეკრულების პირობებისა და საქართველოში მოქმედი ყველა საჭირო სამშენებლო ნორმების, სტანდარტებისა და წესების მოთხოვნების დაცვით;

3.2. წინამდებარე ხელშეკრულების 3.1. პუნქტში აღნიშნული წესებიდან და ნორმებიდან ნებისმიერი გადახვევის შემთხვევაში შემსყიდველი უფლებამოსილია არ მიიღოს სამუშაო ან/და მიმწოდებლის მიმართ გამოიყენოს ამ ხელშეკრულებითა და საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული პასუხისმგებლობის ზომები.

3.3. მშენებლობის პროცესში გამოყენებული ყველა მასალა-მოწყობილობა უნდა იყოს მაღალი ხარისხის, რაზედაც შემსყიდველს უფლება აქვს მოითხოვოს სტანდარტის დამადასტურებელი სერთიფიკატი. შემსყიდველს უფლება აქვს მშენებლობის ნებისმიერ მომენტში შეამოწმოს გამოყენებული მასალებისა და სამუშაოთა შესრულების ხარისხი, იმ შემთხვევაში, თუ ხარისხი არ აღმოჩნდება სამშენებლო ნორმებისა და სტანდარტების შესაბამისი, შემსყიდველი მხარე უფლებამოსილია შეაჩეროს სამშენებლო სამუშაოთა წარმოება და აკრძალოს შეუსაბამო მასალების გამოყენება. ტექნიკური ზედამხედველის მიერ მასალის დაწუნების შემთხვევაში წუნდებული მასალის გამოყენება მშენებლობაში დაუშვებელია. იმ შემთხვევაში, თუ მიმწოდებლის მიერ შესრულებული სამუშაო არ იქნება მოწონებული შემსყიდველის მიერ, მიმწოდებელი ვალდებულია გამოასწოროს, სამუშაოს შესრულების მომენტში დაშვებული ხარვეზები საკუთარი ხარჯებით.

3.4. ფარული სამუშაოების წარმოების შემთხვევაში მიმწოდებელი ვალდებულია შეადგინოს ფარული სამუშაოების დამადასტურებელი წერილობითი აქტები. ფარული სამუშაოები წარმოებულ უნდა იქნეს შემსყიდველის მიერ განსაზღვრულ ინსპექტირების განმახორციელებელ პირთან/პირებთან ერთად, აქტი დამოწმებული უნდა იყოს, როგორც მიმწოდებლის, ასევე შემსყიდველის ტექნიკური ზედამხედველის მიერ.

მუხლი 4. სამუშაოს მიღება-ჩაბარების წესი

4.1. სამუშაოს მიღება ხორციელდება ამ ხელშეკრულების 1.1. პუნქტში აღნიშნულ ადგილზე.

4.2. მიმწოდებელს საშუალება ეძლევა განახორციელოს შუალედური მიღება-ჩაბარება.

4.3. ხელშეკრულების შესრულების კონტროლზე, ტექნიკურ ზედამხედველობაზე და ხელშეკრულებით გათვალისწინებული მიღება-ჩაბარების აქტ(ებ)ის გაფორმებაზე პასუხისმგებელ პირს წარმოადგენს შემსყიდველის მიერ შესაბამისი ბრძანებით დანიშნული პირი/პირები. შემსყიდველს უფლება აქვს ხელშეკრულების მოქმედების ნებისმიერ ეტაპზე და ნებისმიერ დროს ამ პუნქტით გათვალისწინებული უფლებამოსილება ინდივიდუალური ადმინისტრაციული სამართლებრივი აქტით მიანიჭოს ქედის მუნიციპალიტეტის მერიის სხვა თანამშრომელს (თანამშრომლებს) ან/და შესაბამისი ხელშეკრულების საფუძველზე ნებისმიერ სხვა პირს (პირებს). შემსყიდველის

ასეთი გადაწყვეტილება არ საჭიროებს არც წინასწარ და არც შემდგომ თანხმობას და იგი ძალაში შედის შესაბამისი ინდივიდუალური ადმინისტრაციული სამართლებრივი აქტით ან შესაბამისი ხელშეკრულებით დადგენილი წესით.

4.4.შესყიდვის ობიექტზე წარმოდგენილი სამუშაოს შესრულების აქტები-ფორმა #2 და მიღება-ჩაბარების აქტები დამოწმებული უნდა იყოს მიმწოდებლის მხრიდან სხვა პასუხისმგებელ პირებთან ერთად საინჟინრო განათლების მქონე სპეციალისტის მიერ.

4.5.ხელშეკრულების საგნის როგორც სრული, ასევე ნაწილობრივი მიღება-ჩაბარებისათვის მიმწოდებელმა უნდა წარმოუდგინოს შემსყიდველს შესრულებული სამუშაოების აქტი - ფორმა #2, ანაზღაურების სერთიფიკატი - ფორმა #3, ფარული სამუშაოების აქტები (ასეთის არსებობის შემთხვევაში) დადასტურებული შემსყიდველის წარმომადგენლის მიერ, მასალების სერთიფიკატი, სამუშაოს მიღება-ჩაბარების აქტი.

4.6 შესრულებული სამუშაოების მიღება-ჩაბარების დროს გამოყენებული მასალები შესაბამისობაში უნდა იყოს პროექტით გათვალისწინებულ მასალებთან.

4.7 მიმწოდებელმა უნდა წარმოადგინოს საბოლოო მიღება-ჩაბარების აქტთან ერთად დასრულებულ სამუშაოთა მისაღებად სავალდებულო დოკუმენტაცია ქედის მუნიციპალიტეტის მერიის მიერ შესყიდული დასრულებული სამუშაოების მისაღებად წარმოსადგენი სავალდებულო დოკუმენტაციის და მისი წარმოდგენის პროცედურების განსაზღვრის შესახებ” მერის 27.12.2017 წლის #2093 ბრძანების შესაბამისად.

4.8 შემსყიდველი ვალდებულია ოპერატიულად, სიტყვიერი ან/და წერილობითი სახით, აცნობოს მიმწოდებელს სამუშაოთა მიმდინარეობის პროცესში შემოწმების შედეგად გამოვლენილი წუნდებული სამუშაოს მოცულობის, წუნდების მიზეზების და წუნდების გამოსწორების ვადების მითითებით შესახებ ინფორმაცია;

4.9 სამუშაოს ეტაპების მიღების და/ან საბოლოო შემოწმების შედეგად გამოვლენილი დეფექტის ან ნაკლის აღმოფხვრას საკუთარი ხარჯებით უზრუნველყოფს მიმწოდებელი;

4.10. შესყიდვის ობიექტის საბოლოო მიღება-ჩაბარებას ახორციელებს ქედის მუნიციპალიტეტის მერის ბრძანებით შექმნილი კომისია.

მუხლი 5. გარანტია

5.1.მიმწოდებელი იძლევა გარანტიას, რომ სამუშაო განხორციელდება სამშენებლო ნორმებისა და სტანდარტების შესაბამისად.

5.2.შესრულებული სამუშაოს სრულფასოვანი ფუნქციონირებისათვის საგარანტიო ვადა შეადგენს სამ წელს სამუშაოს მიღებიდან.

5.3.საგარანტიო ვადის განმავლობაში მიმწოდებელი ვალდებულია შემსყიდველის მიმართვის შემდეგ არაუგვიანეს 30 დღეში საკუთარი ხარჯებით უზრუნველყოს ობიექტის ექსპლოატაციის დროს წარმოქმნილი ან/და აღმოჩენილი დეფექტების აღმოფხვრა.

5.4.თუ მიმწოდებელი საგარანტიო ვადის განმავლობაში საკუთარი ხარჯებით ვერ უზრუნველყოფს ექსპლუატაციის პროცესში წარმოქმნილი ხარვეზების აღმოფხვრას, შემსყიდველი უფლებამოსილია იმოქმედოს მოქმედი კანონმდებლობის შესაბამისად.

მუხლი 6. მხარეთა უფლება-მოვალეობანი

6.1. მიმწოდებელი ვალდებულია:

6.1.1.წერილობით წარმოადგინოს შემსყიდველს შესრულების დამადასტურებელი დოკუმენტაცია 4.5. პუნქტის შესაბამისად.

6.1.2.დროულად და კეთილსინდისიერად შეასრულოს ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებები;

6.1.3.სამშენებლო ნორმებისა და წესების სრული დაცვით უზრუნველყოს სამუშაოთა მაღალი ხარისხით შესრულება და მათი დამთავრება ხელშეკრულებით განსაზღვრულ ვადებში;

6.1.4 მიმწოდებელი ვალდებულია წინასწარ წერილობით აცნობოს შემსყიდველს სამუშაოების დასრულების შესახებ.

6.1.5.სამუშაოების შესრულების პროცესში შეტყობინების მიღებისთანავე აღმოფხვრას უხარისხოდ შესრულებული სამუშაო შემსყიდველის მხრიდან რაიმე დამატებითი დანახარჯების გაწვევის გარეშე;

6.1.6.სამუშაოს შესასრულებლად აუცილებელი მასალები, აღჭურვილობა და მექანიზმების მიწოდება უზრუნველყოფილი უნდა იქნას მიმწოდებლის მიერ საკუთარი შესაძლებლობებით და რესურსებით და მიმწოდებელი პასუხისმგებელი უნდა იყოს აღნიშნული მასალების, აღჭურვილობის და მექანიზმების უსაფრთხოებაზე. ხსენებული მასალების დაკარგვის ან გაუმართაობის შედეგად გამოწვეული რისკი ეკისრება

მიმწოდებელს.

6.1.7. მიმწოდებელმა სამუშაოების განხორციელების განმავლობაში მათ მიღებამდე საქართველოს მოქმედი კანონმდებლობის და არსებული ნორმების შესაბამისად, უნდა მიიღოს აუცილებელი ზომები ტექნიკური უსაფრთხოების და გარემოს დაცვის უზრუნველსაყოფად;

6.1.8. მიმწოდებელი პასუხისმგებელია სამუშაოს შესრულების პროცესში ისეთი სამშენებლო მასალების გამოყენებაზე, რომლების მოპოვებაზეც კანონმდებლობით განსაზღვრულია სათანადო ლიცენზიის არსებობა.

6.1.9. მიმწოდებელი საქართველოში ტექნიკური უსაფრთხოების და გარემოს დაცვასთან დაკავშირებით მოქმედი კანონმდებლობის და ნორმების შესაბამისად ვალდებულია მიიღოს უსაფრთხოების აუცილებელი ზომები მშენებლობის ზონაში ხანძრის გაჩენის და აფეთქების თავიდან ასაცილებლად.

6.1.10. ტენდერით გათვალისწინებულ ობიექტზე ცალკეული ელემენტების დაზიანების ან ქურდობის ფაქტების შემთხვევაში დაუყოვნებლივ აცნობოს შემსყიდველ ორგანიზაციას, აგრეთვე საპატრულო ან ადგილობრივ პოლიციას საკითხის შემდგომი რაეგირებისათვის.

6.1.11. ნებისმიერ დროს, წინასწარი შეტყობინების გარეშე დაუშვას შემსყიდველი და მისი წარმომადგენლები სამუშაო მოედნებზე. საკუთარი ხარჯებით უზრუნველყოს ამ ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ინსპექტირების შედეგად გამოვლენილი ყველა დეფექტის ან ნაკლის აღმოფხვრა.

6.1.12. შემსყიდველს უმოკლეს ვადაში აცნობოს მისი ორგანიზაციის მოსალოდნელი რეორგანიზაციის ან ლიკვიდაციის შესახებ;

6.1.13. ტენდერით გათვალისწინებულ ობიექტზე მიმწოდებლის მიზეზით მოძრაობი დროებით შეწყვეტისათვის პასუხისმგებლობა ეკისრება მიმწოდებელს და ზიანის წარმოშობის შემთხვევაში მას ანაზღაურებს საკუთარი ხარჯით.

6.1.14. სამუშაოების წარმოების პროცესში მიწისქვეშა კომუნიკაციების დაზიანების შემთხვევაში სრული პასუხისმგებლობა და დაზიანებით გამოწვეული ზარალის ანაზღაურება ეკისრება მიმწოდებელს.

6.1.15. ხელშეკრულებით გათვალისწინებული სამუშაოთა შესრულებისას იხელმძღვანელოს: საპროექტო დოკუმენტაციის, ტექნიკური პირობების, სპეციფიკაციების, წინამდებარე ხელშეკრულების პირობებისა და საქართველოში მოქმედი ყველა საჭირო სამშენებლო ნორმების, სტანდარტებისა და წესების მოთხოვნების მიხედვით;

6.1.16. მიმწოდებელმა თვალსაჩინო ადგილას უნდა განათავსოს მინიმუმ 1 ცალი საინფორმაციო დაფა (100სმ/80სმ), შემსყიდველის მიერ გადაცემული ესკიზის შესაბამისად.

6.2. მიმწოდებელს უფლება აქვს:

6.2.1. მოსთხოვოს შემსყიდველს ხელშეკრულებით გათვალისწინებული პირობების შესაბამისად შესრულებული სამუშაოების ღირებულების ანაზღაურება

6.3. **შემსყიდველი ვალდებულია:**

6.3.1. აწარმოოს ინსპექტირება საამისოდ შერჩეულ პირთან ერთად სამუშაოს მიმდინარეობაზე, თანახმად მოქმედი სამშენებლო ნორმების და წესებისა, რომელთა დარღვევის შემთხვევაში იგი უფლებამოსილია შეაჩეროს სამუშაოები;

6.3.2. შეუფერხებლად აუნაზღაუროს მიმწოდებელს შესრულებული სამუშაოს ღირებულება ამ ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ვადების შესაბამისად.

6.3.3. წერილობითი ფორმით დაუყოვნებლივ აცნობოს მიმწოდებელს რაიმე დეფექტის ან ნაკლის აღმოჩენის შესახებ.

6.4. **შემსყიდველს უფლება აქვს:**

6.4.1. განახორციელოს კონტროლი და ზედამხედველობა მიმწოდებლის მიერ ხელშეკრულების პირობების დაცვაზე.

6.4.2. განახორციელოს შესრულებული სამუშაოების ტექნიკური ზედამხედველობა და შეამოწმოს მათი შესაბამისობა საქართველოში მოქმედი მშენებლობის ნორმებისა და წესებში გათვალისწინებული ხარისხის კრიტერიუმების, ტექნიკური სპეციფიკაციების და მოქმედი სტანდარტების გათვალისწინებით.

6.4.3. ხელი მოაწეროს სამუშაოების მიღება-ჩაბარების (შესრულების) აქტებს;

6.4.4. ხელშეკრულების პირობების შეუსრულებლობის შემთხვევაში შემსყიდველის, მიმწოდებლისა და ხელშეკრულების ინსპექტირების მიზნით შერჩეული სხვა პირების მონაწილეობით ფორმდება შესაბამისი აქტი, სადაც დეტალურად იქნება აღწერილი ხელშეკრულების შეუსრულებლობის მიზეზები, რის შემდგომაც შემსყიდველის შეხედულებისამებრ შესაძლებელია გამოყენებულ იქნეს ხელშეკრულების უზრუნველყოფის

გარანტირების მექანიზმი. თუ მიმწოდებელის წარმომადგენელი უარს აცხადებს აღნიშნული აქტის შედგენაში მონაწილეობაზე, ხსენებული ფიქსირდება ამავე აქტში და იგი იწვევს იმავე სამართლებრივ შედეგებს, რასაც გამოიწვევდა მიმწოდებლის წარმომადგენლის მონაწილეობით შედგენილი აქტი. სამუშაოების უხარისხოდ შესრულების შემთხვევაში მიმწოდებელი ვალდებულია თავისი სახსრებით უზრუნველყოს წუნის აღმოფხვრა დაუყოვნებლივ.

6.4.5. უხარისხოდ შესრულებული სამუშაოების დაფიქსირება ხდება შემსყიდველის მიერ შედგენილ შესაბამისი აქტში, რის შემდეგაც მიმწოდებელს არ უნაზღაურდება დეფექტებით შესრულებული სამუშაოთა ღირებულება.

6.4.6 იმ შემთხვევაში, თუ მიმწოდებლის მხრიდან შესრულებულ სამუშაოთა წარმოდგენილი მოცულობები, შემსყიდველის მიერ გადამოწმების შემთხვევაში არ შეესაბამება რეალობას, შემსყიდველი სათანადო აქტის შედგენის შემდეგ არ უნაზღაურებს მას აღნიშნულ სამუშაოთა ღირებულებას.

6.4.7. შემსყიდველი და მის მიერ ტექნიკური დეტალებისათვის შერჩეული პირი ვალდებულია მიმწოდებელთან ერთად აწარმოოს სამუშაოების შესრულებაზე ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ვადების მიმდინარეობის კონტროლი.

მუხლი 7. სამუშაოს მიწოდების და ხელშეკრულების მოქმედების ვადა

7.1. სამუშაოს შესრულების ვადაა 150 კალენდარული დღე . სამუშაოები დაიწყოს შემსყიდველის წერილობითი შეტყობინებიდან 3 კალენდარულ დღეში და დასრულდეს 2022 წლის 13 ნოემბრამდე. სამუშაოების დაწყების შესახებ წერილობით ეცნობოს შემსყიდველს.

7.2 ამუშაოები განხორციელდება 5 ეტაპად დაყოფილი გეგმა-გრაფიკის შესაბამისად, თითოეული ეტაპი მოიცავს 30 კალენდარულ დღეს. მიმწოდებელი ვალდებულია I ეტაპზე შეასრულოს ხელშეკრულებით გათვალისწინებული სამუშაოების ღირებულების არანაკლებ 15%, II ეტაპზე 15%, III ეტაპზე 20%, IV ეტაპზე 20%, ხოლო V ეტაპზე დარჩენილი - 30%

7.3 . ხელშეკრულება ძალაშია მისი მხარეთა მიერ ხელმოწერის მომენტიდან 2022 წლის 13 დეკემბრამდე.

მუხლი 8. პასუხისმგებლობა

8.1. ხელშეკრულებით გათვალისწინებული პირობების შეუსრულებლობის ან/და არაჯეროვნად შესრულების შემთხვევაში, ხელშეკრულებით აღებულ ვალდებულებებზე უარის თქმის და ხელშეკრულების დროზე ადრე შეწყვეტის შემთხვევაში მიმწოდებელს ეკისრება ჯარიმა ხელშეკრულების ღირებულების 2 (ორი) პროცენტის ოდენობით. ჯარიმის გადახდა უნდა მოხდეს არაუგვიანეს 10 საბანკო დღის განმავლობაში.

8.2. შემსყიდველი კისრულობს პასუხისმგებლობას ანგარიშსწორების ვადების დარღვევისათვის გადაუხადოს პირგასამტეხლოს სახით მიმწოდებელს გადასახდელი თანხის 0.1% ყოველი ვადაგადაცილებული დღისათვის.

8.3. იმ შემთხვევაში, თუ მიმწოდებელი გადააცილებს მის მიერ წარმოდგენილი გეგმა-გრაფიკით გათვალისწინებულ შესაბამისი ეტაპის დასრულების ვადას, დაეკისრება პირგასამტეხლო ყოველ ვადაგადაცილებულ დღეზე ეტაპის ღირებულების 0.1%-ის ოდენობით.

8.4. შემსყიდველთან შეთანხმების გარეშე ქვეკონტრაქტორის აყვანის შემთხვევაში, მიმწოდებელს დაეკისრება ჯარიმის სახით პირგასამტეხლო სახელშეკრულებო თანხის 2%-ის ოდენობით. ფაქტის გამოვლენის შემთხვევაში აღნიშნული საჯარიმო სანქცია გავრცელდება მიმწოდებელზე მთელი საგარანტიო პერიოდის განმავლობაში (სამუშაოს მიღება - ჩაბარებიდან 3 წელი).

8.5. იმ შემთხვევაში, თუ ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ჯარიმებისა და პირგასამტეხლოს რაოდენობა მიაღწევს მთლიანი სახელშეკრულებო ღირებულების 1%-ს, შესყიდველს უფლება აქვს ცალმხრივად შეწყვიტოს ხელშეკრულება.

8.6. ჯარიმებისა და პირგასამტეხლოს გადახდა არ ათავისუფლებს მიმწოდებელს ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების შესრულებისაგან.

მუხლი 9. ფორს-მაჟორი

9.1. მხარეები თავისუფლდებიან პასუხისმგებლობისაგან, თუ ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულების შეუსრულებლობა გამოწვეულია ფორს-მაჟორული მდგომარეობით ან/და მხარეები ხელშეკრულების შესრულების პროცესში წააწყდებიან ისეთ ხელშემშლელ გარემოებებს, რომელიც გამოწვეულია კანონით გათვალისწინებული ფორს-მაჟორული გარემოებებით.

9.2. ის მხარე, რომელიც ხელშეკრულების 8.1. პუნქტით გათვალისწინებული შემთხვევების გამო ვერ ასრულებს

ხელშეკრულებით ნაკისრ ვალდებულებას, ვალდებულია დაუყოვნებლივ წერილობით აცნობოს მეორე მხარეს ნაკისრი ვალდებულებების შეუსრულებლობის გამომწვევი მიზეზებისა და მისი შესაძლო ხანგრძლივობის შესახებ, ხოლო შეტყობინებიდან არაუგვიანეს 5 სამუშაო დღისა წარმოადგინოს ცნობა შესაბამისი კომპეტენტური ორგანიზაციიდან (ასეთის არსებობის შემთხვევაში), რომელიც დაადასტურებს წერილში მოყვანილ გარემოებებს.

9.3. ხელშეკრულების 8.2. პუნქტით გათვალისწინებული პირობების დაცვის შემთხვევაში მხარეები უფლებამოსილი არიან გადახედონ ხელშეკრულების პირობებს და შეიტანონ მასში შესაბამისი ცვლილება ვალდებულების შესრულების ვადის გაგრძელებასთან დაკავშირებით ან/და (სათანადო არგუმენტაციის საფუძველზე) ვადამდე შეწყვიტონ ხელშეკრულება.

მუხლი 10. ხელშეკრულების შეწყვეტა

10.1 ხელშეკრულების დამდები ერთ-ერთი მხარის მიერ ხელშეკრულების პირობების შეუსრულებლობის შემთხვევაში, მეორე მხარეს შეუძლია მიიღოს გადაწყვეტილება ხელშეკრულების მოქმედების შეწყვეტის შესახებ, რაზედაც აცნობებს მეორე მხარეს წერილობითი ფორმით.

10.2 ხელშეკრულების ცალკეული პირობების მოქმედების შეწყვეტა არ ათავისუფლებს მეორე მხარეს დანარჩენი ვალდებულებების შესრულებისაგან.

10.3 ხელშეკრულების შეწყვეტის გაფორმება ხდება ორმხრივი შეთანხმებით, მაგრამ შეუთანხმებლობის შემთხვევაში მხარეებს უფლება აქვთ გამოიყენონ ხელშეკრულების ცალმხრივად (წერილობითი ფორმით) შეწყვეტის შესაძლებლობა.

10.4 ხელშეკრულების ცალმხრივად შეწყვეტის შემთხვევაში, მიმწოდებელი ვალდებულია შესრულებული სამუშაოების ანაზრაურებისათვის წარმოადგინოს ექსპერტიზის დასკვნა, რომლითაც დადასტურებული იქნება შესრულებული სამუშაოების პროექტთან შესაბამისობა, შესრულებული სამუშაოების მოცულობების ოდენობა და სამუშაოების ღირებულება ხელშეკრულებით გათვალისწინებული პირობების მიხედვით. დასკვნა გაცემული უნდა იყოს სსიპ „ლევან სამხარაულის სახელობის სასამართლო ექსპერტიზის ეროვნული ბიუროს“ ან სხვააკრედიტებული პირის მიერ. სსიპ „აკრედიტაციის ერთიანი ეროვნული ორგანო - აკრედიტაციის ცენტრი“-ს მიერ აღნიშნულ სფეროში აკრედიტებული საექსპერტო დაწესებულების მიერ გაცემული ექსპერტიზის ჩატარების შემთხვევაში დასკვნასთან ერთად წარმოდგენილი უნდა იყოს აღნიშნულ საექსპერტო დაწესებულებაზე სსიპ „აკრედიტაციის ერთიანი ეროვნული ორგანო-აკრედიტაციის ცენტრი“-ს მიერ გაცემული აკრედიტაციის მოწმობა.

10.5 შემსყიდველი უფლებამოსილია ვადამდე ცალმხრივად შეწყვიტოს ამ ხელშეკრულების მოქმედება, თუ:

- ა) მიმწოდებელი არღვევს ამ ხელშეკრულების პირობებს (არ ასრულებს ან არაჯეროვნად ასრულებს).
- ბ) მიმწოდებლის მიმართ მიმდინარეობს გაკოტრების საქმე (მიუხედავად მისი დაწყების დროისა); გ) მიმწოდებლის ქონებას დაედო ყადაღა;
- დ) მიმდინარეობს მიმწოდებლის რეორგანიზაცია, თუ ეს გარემოება ზეგავლენას ახდენს ან შესაძლებელია მოახდინოს ხელშეკრულების ჯეროვან შესრულებაზე;
- ე) მიმწოდებლის მიმართ დაკისრებული პირგასამტეხლოს ოდენობამ გადააჭარბა ხელშეკრულების ღირებულების 2%-ს;
- ვ) იმ შემთხვევაში, თუ მიმწოდებელი სამუშაოებს გეგმა-გრაფიკის მიხედვით განსაზღვრული რომელიმე ეტაპით გათვალისწინებული სამუშაოების ღირებულების 80%-ზე ნაკლებს შეასრულებს, შემსყიდველი უფლებამოსილია ცალმხრივად შეწყვიტოს ხელშეკრულება.
- ზ) შემსყიდველთან შეთანხმების გარეშე ქვეკონტრაქტორის აყვანის შემთხვევაში, შემსყიდველი უფლებამოსილია მიმწოდებელს შეუწყვიტოს ხელშეკრულება.
- თ) ხელშეკრულების გაფორმების შემდეგ, შემსყიდველისათვის ცნობილი გახდა, რომ მიმწოდებელმა ხელშეკრულების დადების მიზნით ჩაიდინა არაკეთილსინდისიერი ქმედება.
- ი) საქართველოს კანონმდებლობით განსაზღვრულ სხვა შემთხვევაში.

მუხლი 11. ქვეკონტრაქტორები

11.1 მიმწოდებელმა წერილობით უნდა აცნობოს შემსყიდველს წინამდებარე ხელშეკრულების ფარგლებში ქვეკონტრაქტორის აყვანის შესახებ.

11.2. ქვეკონტრაქტორი არ უნდა იყოს დარეგისტრირებული სახელმწიფო შესყიდვებში მონაწილე არაკეთილსინდისიერი პირთა რეესტრში (შავი სია).

11.3. მიმწოდებელს არა აქვს უფლება გადასცეს ქვეკონტრაქტორს თავისი უფლებები და მოვალეობები, შემსყიდველის წერილობითი თანხმობის გარეშე. შემსყიდველის თანხმობის გარეშე ქვეკონტრაქტორის აყვანის შემთხვევაში, ვრცელდება 9.4.ი პუნქტით გათვალისწინებული მოთხოვნები.

11.4. ამ ხელშეკრულების ფარგლებში დადებული ყველა ქვეკონტრაქტის ასლი უნდა წარედგინოს შემსყიდველს.

11.5. მუშაობის პროცესში ქვეკონტრაქტორის შეცვლა, ან დამატებითი ქვეკონტრაქტორის აყვანა ასევე უნდა შეთანხმდეს შემსყიდველთან. მიმწოდებელი ვალდებულია აცნობოს შემსყიდველს სამუშაოთა მოცულობის რა ნაწილი გადაეცემა ქვეკონტრაქტორს.

11.6. სამუშაოების ნაწილის ქვეკონტრაქტორზე გადაცემით მიმწოდებელი არ თავისუფლდება ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებებიდან.

მუხლი 12. ინსპექტირება

12.1. ამ ხელშეკრულების მოქმედების პერიოდში შემსყიდველი უფლებამოსილია ნებისმიერ დროს განახორციელოს შესრულებული სამუშაოს ინსპექტირება.

12.2. მიმწოდებელი ვალდებულია საკუთარი ხარჯებით უზრუნველყოს შემსყიდველი კონტროლის (ინსპექტირების) ჩატარებისათვის აუცილებელი პერსონალით, ტექნიკური საშუალებებით და სხვა სამუშაო პირობებით. იმ შემთხვევაში, თუ შემსყიდველი კონტროლის (ინსპექტირების) მიზნით გამოიყენებს საკუთარ ან მოწვეულ პერსონალს, მის შრომის ანაზღაურებას უზრუნველყოფს თვით შემსყიდველი.

12.3. შემსყიდველს ან მის წარმომადგენელს უფლება აქვს ხელშეკრულების პირობების შესრულების ნებისმიერ ეტაპზე განახორციელოს კონტროლი მიმწოდებლის მიერ ნაკისრი ვალდებულებების შესრულების მიმდინარეობაზე. შესრულებული სამუშაოების ტექნიკური მონიტორინგი და კონტროლი ევალება შემსყიდველის მიერ შესაბამისი ბრძანებით დანიშნულ უფლებამოსილ პირს/პირებს. ხელშეკრულების პირობების საერთო კონტროლი ევალება დარგის კურატორ მერის მოადგილეს.

12.4. მიმწოდებელი ვალდებულია საკუთარი ხარჯებით უზრუნველყოს კონტროლის (ინსპექტირების) შედეგად გამოვლენილი ყველა დეფექტის ან ნაკლის აღმოფხვრა.

მუხლი 13. ხელშეკრულების შესრულების უზრუნველყოფის გარანტია

13.1. იმისათვის, რომ თავიდან იქნეს აცილებული რისკი, წარმოქმნილი მიმწოდებლის მიერ სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ ხელშეკრულების შეუსრულებლობის გამო, გამოიყენება ხელშეკრულების შესრულების უზრუნველყოფის გარანტირების მექანიზმის შემდეგი სახე, უპირობო საბაკო გარანტია, ხელშეკრულების საერთო ღირებულების 5%-ის ოდენობით.

13.2. ხელშეკრულების შესრულების საგარანტიო უზრუნველყოფაზე ს.ს. „დაზღვევის საერთაშორისო კომპანია ირაო“-ს მიერ მიმწოდებელზე გაცემულია ხელშეკრულების შესრულების უზრუნველყოფის გარანტია. GB4620/22.

13. 06. 2022 წ. გარანტის ღირებულება შეადგენს 49944 ლარს ხელშეკრულების ღირებულების 5%-ს. გარანტია ძალაშია 2023 წლის 12 თებერვლის ჩათვლით.

13.3. მიმწოდებლის მიერ წარმოდგენილი, ხელშეკრულების შესრულების უზრუნველყოფის გარანტია, გამოიყენება ნებისმიერი ზიანის ანაზღაურების მიზნით, რომელიც მიადგება შემსყიდველს მიმწოდებლის მიერ ხელშეკრულების პირობების შეუსრულებლობის ან არაჯეროვნად შესრულების გამო, აგრეთვე შემსყიდველის მიერ პირგასამტეხლოს გამოყენებისა და ხელშეკრულებით გათვალისწინებულ სხვა შემთხვევებში.

13.4. მიმწოდებლის მიერ ხელშეკრულების შეწყვეტის შემთხვევაში შემსყიდველს უფლება აქვს ამოქმედოს ხელშეკრულების შესრულების უზრუნველყოფის გარანტია სრული ოდენობით.

13.5. მიმწოდებლის მიერ ხელშეკრულების შეუსრულებლობის ან არაჯეროვნად შესრულების გამო, შემსყიდველის მიერ ხელშეკრულების ცალმხრივად შეწყვეტის შემთხვევაში, შემსყიდველი უფლებამოსილია ამოქმედოს ხელშეკრულების შესრულების უზრუნველყოფის მიზნით მიმწოდებლის მიერ წარმოდგენილი უპირობო გარანტია სრული ოდენობით. ამ შემთხვევაში გარანტიის ამოქმედება მიმწოდებელს არ ათავისუფლებს შემსყიდველისთვის მიყენებული ზიანის ანაზღაურებისგან.

13.6. მიმწოდებლის მიერ ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების სრულად შესრულების შემდეგ, ან/და მიმწოდებლისაგან დამოუკიდებელი მიზეზების გამო (ფორს-მაჟორული გარემოებები) ხელშეკრულების შეწყვეტის შემთხვევაში შემსყიდველი ვალდებულია მიმწოდებლის მოთხოვნისთანავე დაუბრუნოს მას ხელშეკრულების შესრულების უზრუნველყოფის გარანტია.

მუხლი 14. სხვა პირობები

14.1 წინამდებარე ხელშეკრულების არც ერთ მხარეს არა აქვს უფლება გადასცეს მესამე პირს თავისი უფლებები და მოვალეობები, მეორე მხარის წერილობითი თანხმობის გარეშე.

14.2 მესამე პირებთან ურთიერთობაში მხარეები მოქმედებენ თავიანთი სახელით, ხარჯებითა და რისკით.

14.3. ნებისმიერი გადახრა ან ცვლილება ამ ხელშეკრულების პირობებში დაიშვება მხოლოდ ორივე მხარის მიერ ნხელმოწერილი წერილობითი შესწორებების საფუძველზე.

14.4 .იმ შემთხვევაში, თუ სამუშაოების შესრულების დროს ამ ხელშეკრულების ღირებულებისა და ანგარიშსწორებიდან გამომდინარე, ან რაიმე წინასწარ გაუთვალისწინებელი მიზეზის გამო წარმოიშვა ხელშეკრულების პირობების შეცვლის აუცილებლობა, მათ შორის ფასების გადასინჯვის შესაძლებლობა, ასეთი ცვლილებები დასაშვებია წინამდებარე ხელშეკრულების საერთო შინაარსის ფარგლებში და ცვლილებების შეტანის ინიციატორი მხარე ვალდებულია წერილობით შეატყობინოს მეორე მხარეს შესაბამისი დასაბუთებული ინფორმაცია.

14.5. ნებისმიერი ცვლილება, რომელსაც მოჰყვება ხელშეკრულების ფასის გაზრდა ან შემსყიდველისათვის პირობების გაუარესება, დაუშვებელია გარდა საქართველოს სამოქალაქო კოდექსის 398-ე მუხლით გათვალისწინებული შემთხვევებისა.

14.6.წინამდებარე ხელშეკრულების პირობების ნებისმიერი ცვლილება უნდა გაფორმდეს ხელშეკრულების დანართის (შეთანხმების) სახით, რომელიც ჩაითვლება ხელშეკრულების განუყოფელ ნაწილად.

14.7.ნებისმიერი შეტყობინება, რომელსაც ერთი მხარე, ხელშეკრულების შესაბამისად, უგზავნის მეორე მხარეს, გაიგზავნება წერილის, დეკემის, ტელექსის, ფაქსის სახით ან ელექტრონული ფოსტით (სკანირებული PDF ფორმატში) ორიგინალის შემდგომი წარმოდგენით, წინამდებარე ხელშეკრულებაში მითითებული მეორე მხარის მისამართზე.

14.8. შეტყობინება შედის ძალაში ადრესატის მიერ მისი მიღების დღეს ან შეტყობინების ძალაში შესვლის დადგენილ დღეს, იმის მიხედვით, თუ ამ თარიღებიდან რომელი უფრო გვიან დგება.

14.9.მხარეთა შორის წარმოშობილი სადავო საკითხები წყდება ურთიერთშეთანხმებითა და მოლაპარაკებების გზით; იმ შემთხვევაში, თუ შემსყიდველი და მიმწოდებელი მოლაპარაკებების დაწყებიდან 10 დღის განმავლობაში ვერ მიაღწევენ შეთანხმებას, მხარეებს უფლება აქვთ მიმართო სასამართლოს საქართველოს მოქმედი კანონმდებლობით დადგენილი წესით.

14.10 წინამდებარე ხელშეკრულება შედგენილი ქართულ ენაზე და ხელმოწერილია ელექტრონულად (დოკუმენტზე შესრულებულია კვალიფიციური ელექტრონული ხელმოწერა ან/და დოკუმენტი დამოწმებულია კვალიფიციური ელექტრონული შტამპით). ხელშეკრულებასთან დაკავშირებული ნებისმიერი მიმოწერა შესრულებული უნდა იყოს ქართულ ენაზე.

14.11. ხარჯთაღრიცხვა, სამუშაოების შესრულების და სხვა დოკუმენტაცია თან ერთვის და წარმოადგენს წინამდებარე ხელშეკრულების განუყოფელ ნაწილს.

14.12. უქმე დღეების დამთხვევის შემთხვევაში სამუშაოების წარმოებასთან დაკავშირებული დოკუმენტაციის წარმოდგენა განხორციელდეს საქართველოს სამოქალაქო კოდექსის 127-ე მუხლით გათვალისწინებული წესის შესაბამისად.

მუხლი 15. მხარეთა იურიდიული მისამართები და რეკვიზიტები

„შემსყიდველი“: ქედის მუნიციპალიტეტი მისამართი: დაბა ქედა, მ. კოსტავას #3 მიმღები ბანკი: სახელმწიფო ხაზინა ბანკის კოდი: TRESGE22 ანგ. № GE24NB0330100200165022 სკ 246762061 მერი როლანდი ბერიძე	„მიმწოდებელი“ შ.პ.ს „მ.მ.“ მისამართი: თბილისი, სანაპირო 12 კორპ. ბინა #18 საიდენტიფიკაციო კოდი: 400141075 მიმღები ბანკი: ს.ს. „საქართველოს ბანკი“ ბანკის კოდი BAGAGE22 GE57BG0000000897087600 დირექტორი: ვალერიან ბარბაქაძე
--	---

**დაბა ქელაში, რუსთაველის ქ №13 და №15 საცხოვრებელი სახლების მიმდებარე
ტერიტორიის კეთილმოწყობა**

ლოკალური ხარჯთაღრიცხვა №1

№№	სამუშაოების დასახელება	ერთეულ. ბანზომ.		ღირებულება	
			საპროექტ ო მოცულობა	ერთ.	სულ
1	2	3	4	5	6
1. სადემონტაჟო სამუშაოები					
1	ბეტონის საძირკვლების დემონტაჟი დემონტაჟი	კუბმ	7.50	20.00	150
2	ლითონის ელემენტების დემონტაჟი (ბოძები, ღობეები და სხვა)	ტონა	0.80	1000.00	800
3	ლითონის კონსტრუქციების ტრანსპორტირება	ტონა	0.80	20.00	16
4	ა/ბეტონის საფარის დემონტაჟი	კუბ.მ	12.000	5.000	60
5	ხე მცენარეების მოჭრა და ამოძირკვა	მ3	20.00	20.00	400
6	არსებული ფილების დემონტაჟი და დასაწყობება	კვ.მ.	10.00	5.00	50
7	ტერიტორიის დასუფთავება	მ2	6900	0.4	2760
8	სამშენებლო ნაგვის გატანა 15 კმ მანძილზე	ტონა	20.00	5.00	100
	ჯამი				4,336.00
	ზედნაღები ხარჯები				86.72
	ჯამი:				4,422.72
	ბეზმიური დაბრთვება				88.45
	ლოკალური ჯამი №1				4,511.17

ლოკალური ხარჯთაღრიცხვა №2

№№	სამუშაოების დასახელება	ერთეულ. ბანზომ.	საპროექტ ო მოცულობა	ღირებულება	
				ერთ.	სულ
1	2	3	4	5	6
2.1 სანიაღვრე არხების მოწყობის სამშენებლო სამუშაოები					
1	III კატეგორიის გრუნტის დამუშავება ექსკავატორით ტრანშეის მოსაწყობად	მ3	80.00	10.00	800
2	III კატეგორიის გრუნტის დამუშავება ხელით ტრანშეის მოსაწყობად	მ3	4.00	15.00	60
3	გრუნტის დატვირთვა ექსკავატორით	მ3	84.00	1.00	84
4	გრუნტის გატანა 10 კმ მანძილზე	ტონა	155.40	5.00	777
5	საძირკვლების ქვეშ ფუძის (ბალიშის) მოწყობა კვიშა-ხრეშოვანი ნარევით და ეტაპობრივი დატკეპნა ფენა-ფენა	მ3	12.00	30.00	360

6	არხის საძირკვლის ქვეშ ბეტონის მომზადების მოწყობა კლასით B 7.5	კუბმ	12.0000	180.0000	2160
7	არხის მოწყობა მონოლითური რკ.ბეტონით B-25 (ქარგილებისა და სამონტაჟო მასალების გათვალისწინებით)	კუბმ	18.900	250.000	4725
8	არხის კედლების შევსება ღორღით	კუბმ	20.00	40.00	800
10	სადრენაჟე არხის მოწყობა ტიპი-2 (მასალისა და სამუშაოს ღირებულები გათვალისწინებით)	გრძ.მ.	170.00	30.00	5100
11	ბეტონის შემონაკირწყლის მოწყობა სისქით 10 სმ, სიგანით 1 მ, ბეტონი B-15, ქვიშა-ხრეშოვანი მომზადებით	კუბმ	23.40	200.00	4680
12	ბილიკის კიდეებში ღარიანი ფილის მოწყობა	გ/მ	1060.00	20.00	21200
2.2 სანიაღვრე არხების სამონტაჟო სამუშაოები					
1	ლითონის ცხაურის დამზადება და მონტაჟი	ტ	2.01	5000.00	10050
2	ლითონის კონსტრუქციების შეღებვა	მ2	106.15	15.00	1592.25
	ჯამი				52,388.25
	ზედნაღები ხარჯები				1,047.77
	ჯამი:				53,436.02
	გეგმიური ღებრომება				1,068.72
	ლოკალური ჯამი №2				54,504.74

ლოკალური ხარჯთაღრიცხვა №3

№№	სამუშაოების დასახელება	ერთეულ. ბანოზმ.	ღირებულება		
			საპროექტო მოცულობა	ერთ.	სულ
1	2	3	4	5	6
3.1. შადრევნის მოწყობის სამშენებლო სამუშაოები					
თავი III. წყლის შადრევნის (დასაღები) მოწყობა					
1	III კატეგორიის გრუნტის დამუშავება ხელით	კუბმ	12.00	15.00	180
2	საფენი და საფარი შრის მოწყობა წვრილმარცვლოვანი ქვიშით	კუბმ	6.00	45.00	270
3	პოლიეთილენის ყუთების მონტაჟი	ცალი	1.00	10.00	10
4	პოლიეთილენის ოთკუთხა ჭა 545X380X315მმ. მონტაჟით (მასალისა და სამუშაოს ღირებულების გათვალისწინებით)	ც	1.00	500.00	500
5	პლ. კანალიზაციის მილის მონტაჟი დიამეტრი 50 მმ	გ/მ	15.00	10.00	150
6	წყლის მილების მონტაჟი	გრძ.მ.	15.00	5.00	75
7	წყლის ფილტრის მონტაჟი	ცალი	1.00	10.00	10
8	საკეტ-მარეგულირებელი ვენტილების მოწყობა 32-მმ მდე	ცალი	3.00	10.00	30
9	გრუნტის უკუჩაყრა ხელით	მ3	6.00	15.00	90
10	გრუნტის დატვირთვა ხელით ავტოთვიმცლელზე	კუმ	6.00	1.00	6
11	გრუნტის გატანა 10 კმ მანძილზე	ტონა	11.10	5.00	55.5
3.2 მოწყობილობების მონტაჟი					
12	წყლის შადრევანის შეძენა და მონტაჟი	კომპლ.	1.00	2000.00	2000

	ჯამი	3,376.50
	ზედნაღები ხარჯები	67.53
	ჯამი:	3,444.03
	ბეზმიური დაბრუნება	68.88
	ლოკალური ჯამი №3	3,512.91

ლოკალური ხარჯთაღრიცხვა №4

№№	სამუშაოების დასახელება	ერთეულ. ბანზომ.	საპროექტ ო მოცულობა	ღირებულება	
				ერთ.	სულ
1	2	3	4	5	6
4. კეთილმოწყობის სამშენებლო სამუშაოები					
1	ტერიტორიის დაკვალვა შესაბამისი ხელსაწყოების გამოყენებით	კვმ	6900.00	1.00	6900
2	საპროექტო ტერიტორიის მოჭრა საჭირო ნიშნულზე და გადაადგილება/მოსწორება	მ3	3800.00	2.50	9500
3	მოსწორებული გრუნტის დატკეპნა ვიბრო სატკეპნით	მ2	6900.00	0.50	3450
4	III კატეგორიის გრუნტის დამუშავება ხელით	კუბმ	136.36	15.00	2045.4
5	III კატეგორიის გრუნტის დამუშავება მექანიზმებით გვერდზე დაყრით	კუბმ	1363.60	5.00	6818
6	გრუნტის დატვირთვა ექსკავატორით	კუბმ	1363.60	1.00	1363.6
7	გრუნტის დატვირთვა ხელით ავტოთვიტმცლელზე	კუმ	136.36	1.00	136.36
8	გრუნტის გატანა 10 კმ მანძილზე	ტონა	2774.93	5.00	13874.65
9	გეოტექსტილის საფარის მოწყობა (მასალისა და სამუშაოს ღირებულების გათვალისწინებით)	კვ.მ.	6900.00	4.00	27600
10	საფუძვლის ქვედა ფენის მოწყობა ქვიშა ხრეშოვანი ნარევისაგან საშ. სისქით 20სმ	კუბმ	681.80	30.00	20454
11	საფუძვლის ზედა ფენის მოწყობა ქვიშა ღორღოვანი ნარევისაგან სისქით 10სმ	კუბმ	340.90	30.00	10227
12	ბეტონის ბორდიურის მოწყობა ბეტონის საფუძველზე ქვიშა-ხრეშოვანი ბალიშის მოწყობით	გ/მ	195.00	26.00	5070
13	ბეტონის ფილის არმირების მოწყობა	ტ	2.62	3000.00	7860
14	ბეტონის მოზადების მოწყობა ხელოვნური საფარის ქვეშ კლასით B18.5	კუბმ	47.60	185.00	8806
15	კაუჩუკის საფარის მოწყობა	კვ.მ.	595.00	110.00	65450
16	ქვიშა-ცემენტის საფუძველის, სისქით 5 სმ, მოწყობა დეკორატიული ფილების ქვეშ	კუბმ	109.30	60.00	6558
17	დეკორატიული ფილების დაგება	კვმ	2186.00	35.00	76510
18	ველობილიკის ბეტონის ფილის არმირების მოწყობა	ტ	2.76	3000.00	8280
19	ბეტონის ბილიკის მოწყობა კლასით B18.5	კუბმ	62.80	200.00	12560
20	ბეტონის ზედაპირი მოხვეწვა	კუბმ	628	10	6280

21	ველობილკის ზედაპირის დამუშავება გრუნტით და შეღებვა აკრილის სპეც. საგზაო საღებავით 2-ჯერ (მასალისა და სამუშაოს ღირებულების გათვალისწინებით)	კუბმ	628	35	21980
22	მონიშვნა თეთრი ნიტროემალით, გაუმჯობესებული შუქდამბრუნებელი მინის ბურთულაკებით.	მ2	50.00	85.00	4250
	ჯამი				325,973.01
	ზედნაღები ხარჯები				6,519.46
	ჯამი:				332,492.47
	ბეზმიური დაბრთვა				6,649.85
	ლოკალური ჯამი №4				339,142.32

ლოკალური ხარჯთაღრიცხვა №5

№№	სამუშაოების დასახელება	ერთეულ. ბანზომ.	ღირებულება		
			საპროექტო მოცულობა	ერთ.	სულ
1	2	3	4	5	6
	5. პარკინგისა და გზის მოწყობა. სამშენებლო სამუშაოები				
1	III კატეგორიის გრუნტის დამუშავება ხელით	კუბმ	47.60	15.00	714
2	III კატეგორიის გრუნტის დამუშავება მექანიზმებით გვერდზე დაყრით	კუბმ	476.00	5.00	2380
3	გრუნტის დატვირთვა ექსკავატორით	კუბმ	476.00	1.00	476
4	გრუნტის დატვირთვა ხელით ავტოთვითმცლელზე	კუმ	47.60	1.00	47.6
5	გრუნტის გატანა 10 კმ მანძილზე	ტონა	968.66	5.00	4843.3
6	საფუძვლის ქვედა ფენის მოწყობა ქვიშა ხრეშოვანი ნარევისაგან საშ. სისქით 20სმ	კუბმ	238.00	30.00	7140
7	საფუძვლის ზედა ფენის მოწყობა ქვიშა ღორღოვანი ნარევისაგან სისქით 10სმ	კუბმ	119.00	30.00	3570
8	ბეტონის ფილის არმირების მოწყობა	ტ	4.97	3000.00	14910
9	ბეტონის ბილიკის მოწყობა კლასით B18.5	კუბმ	113.00	200.00	22600
10	ბეტონის ზედაპირი მოხვეწვა	კუბმ	1130	10	11300
11	60%-იანი ბიტუმის ემულსიის მოსხმა მთელ ფართზე (.35ლ/მ2)	მ2	60.00	15.00	900
12	შემასწორებელი ფენის მოწყობა მსხვილმარცვლოვანი, მკვრივი, ღორღოვანი ასფალტობეტონის ცხელი ნარევით, სისქით 6 სმ	1000 მ2	0.060	20000.000	1200
13	60%-იანი ბიტუმის ემულსიის მოსხმა მთელ ფართზე (.35ლ/მ2)	მ2	60.00	15.00	900
14	საფარის ზედა ფენის მოწყობა წვრილმარცვლოვანი, მკვრივი, ღორღოვანი ასფალტობეტონის ცხელი ნარევით, ტიპი B, მარკა II, სისქით 4 სმ	1000 მ2	0.060	20000.000	1200

15	მონიშვნა თეთრი ნიტროემალით, გაუმჯობესებული შუქდამბრუნებელი მინის ბურთულაკებით.	მ2	28.00	40.00	1120
16	ბოძკინტები მოწყობა, მიწის სამუშაოების, დაბეტონებისა B-22,5, F-200, W-6 და შეღებვის გათვალისწინებით	ც	86.00	110.00	9460
	ჯამი				82,760.90
	ზედნაღები ხარჯები				1,655.22
	ჯამი:				84,416.12
	ბეზმიური დაბროვება				1,688.32
	ლოკალური ჯამი №5				86,104.44

ლოკალური ხარჯთაღრიცხვა №6

№№	სამუშაოების დასახელება	ერთეულ. განზომ.	ღირებულება		
			საპროექტო მოცულობა	ერთ.	სულ
1	2	3	4	5	6
	6. გამწვანების სამუშაოები				
1	ტერიტორიის მომზადება გრუნტის შეტანით	მ2	1970	2	3940
2	საბაღე გაზონის მოწყობა ხელით	მ2	1970	13	25610
3	ორმოს ამოთხრა ხე-მცენარეების დასარგავად მიწის შეტანით ზომით 100X100X100სმ	ორმო	55.00	20.00	1100
4	ორმოს ამოთხრაბუჩქების დასარგავად მიწის შეტანით ზომით 50X50X50სმ	ორმო	131.00	30.00	3930
5	გრუნტის დატვირთვა ხელით ავტოთვიტმცელელზე	კუბმ	74.75	1.00	74.75
6	გრუნტის გატანა 10 კმ მანძილზე	ტონა	138.29	5.00	691.45
7	სვადასხვა ჯიშის მცენარეების დარგვა და ფრომირება (იხ. ჩამონათვალი)	ცალი	186.00	30.00	5580
8	სხვადასხვა ფერის მულჩის შეტანა და გაშლა (მასალისა და სამუშაოს ღირებულების გათვალისწინებით)	კუბმ	5	25	125
	3				41,051.20
	ზედნაღები ხარჯები				821.02
	ჯამი:				41,872.22
	ბეზმიური დაბროვება				837.44
	ლოკალური ჯამი №6				42,709.67

ლოკალური ხარჯთაღრიცხვა №7

№№	სამუშაოების დასახელება	ერთეულ. ბანოზმ.	ღირებულება		
			საპროექტ მოცულობა	ერთ.	სულ
1	2	3	4	5	6
7.1 მცირე არქ. სამუშაოები. საძირკვლების მოწყობა					
1	III კატეგორიის გრუნტის დამუშავება ხელით	კუბმ	10.01	15.00	150.15
2	გრუნტის დატვირთვა ხელით ავტოთვიტმცლელზე	კუმ	10.01	1.00	10.01
3	გრუნტის გატანა 10 კმ მანძილზე	ტონა	18.52	5.00	92.6
4	საძირკვლების ქვეშ ფუძის (ბალიშის) მოწყობა ქვიშა-ხრეშით და ეტაპობრივი დატკეპნა ფენა-ფენა	კუბმ	0.910	50.000	45.5
5	წერტილოვანი საძირკვლების მოწყობა	კუბ.მ	9.10	200.00	1820
7.2 საპარკე ავეჯის მონტაჟი					
1	სანაგვე ურნების მონტაჟი	ც	33.00	15.00	495
1.1	ხის სანაგვე ურნა შესაბამისი სერტიფიკატით იხ. ესკიზი (მასალისა და სამუშაოს გათვალისწინებით)	ცალი	33.00	250.00	8250
2	საპარკე ავეჯის მონტაჟი	ც	52.00	30.00	1560
2.1	სკამი ტიპი I ის. ესკიზი შეღებვით (მასალისა და სამუშაოს გათვალისწინებით)	ცალი	45.00	500.00	22500
2.2	საქანელა-სკამი ის. ესკიზი (მასალისა და სამუშაოს გათვალისწინებით)	ცალი	7.00	1500.00	10500
3	სათამაშოების მონტაჟი/რეაბილიტაცია				
3.1	აიწონა-დაიწონა ზამბარით ქარხნული წარმოების. შესაბამისი სერტიფიკატით იხ. ესკიზი (მასალისა და სამუშაოს გათვალისწინებით)	ცალი	2.00	1800.00	3600
3.2	ატრაქციონი "გემი" შესაბამისი სერტიფიკატით იხ. ესკიზი (მასალისა და სამუშაოს გათვალისწინებით)	ცალი	1.00	2500.00	2500
3.3	სასრიალო ქარხნული წარმოების შესაბამისი სერტიფიკატით იხ. ესკიზი (მასალისა და სამუშაოს გათვალისწინებით)	ცალი	1.00	8000.00	8000
3.4	მცირე წლოვანის ბავშვების სასრიალო ქარხნული წარმოების შესაბამისი სერტიფიკატით იხ. ესკიზი (მასალისა და სამუშაოს გათვალისწინებით)	ცალი	1.00	8000.00	8000
3.5	საქანელა: 1 ცალი ზურგიანი, 4 ცალი ბრტყელი და 1 ცალი კომბინირებული საქანელით. (ესკიზის მიხედვით)	ცალი	1.00	1500.00	1500

3.6	საქანელა ქარხნული წარმოების შესაბამისი სერტიფიკატით იხ. ესკიზი (მასალისა და სამუშაოს გათვალისწინებით)	ცალი	1.00	1500.00	1500
3.7	შ.შ.მ. პირებისთვის განკუთვნილი საქანელა ქარხნული წარმოების შესაბამისი სერტიფიკატით იხ. ესკიზი (მასალისა და სამუშაოს გათვალისწინებით)	ცალი	1.00	2000.00	2000
3.8	ატრაქციონი "კლდე" შესაბამისი სერტიფიკატით იხ. ესკიზი (მასალისა და სამუშაოს გათვალისწინებით)	ცალი	1.00	1500.00	1500
3.9	ველოსადგომი შესაბამისი სერტიფიკატით იხ. ესკიზი (მასალისა და სამუშაოს გათვალისწინებით)	ცალი	10.00	500.00	5000
3.10	ატრაქციონი "ექსკავატორი" შესაბამისი სერტიფიკატით და საქეიშის მოწყობით იხ. ესკიზი (მასალისა და სამუშაოს გათვალისწინებით)	ცალი	1.00	1800.00	1800
3.11	ტენისის მაგიდის მოწყობა იხ. ესკიზი (მასალისა და სამუშაოს გათვალისწინებით)	ცალი	2.00	1500.00	3000
7.3 მოაჯირის მოწყობა					
1	ლითონის მოაჯირის მოწყობა	ტ	2.888	5000.000	14440
2	ლითონის კონსტრუქციების შეღებვა დამკველების ეფექტით	კვ.მ.	262.50	10.00	2625
7.4 ფანჩატურების მოწყობა ჰვალის					
1	ფანჩატურის ფილის ქვეშ ხრემოვანი ბალიშის მოწყობა	კუბმ	0.21	40.00	8.4
2	ბეტონის ფილის არმირების მოწყობა	ტ	0.205	3000.00	615
3	მონოლოთური რკ/ბეტონის მოზადების მოწყობა იატაკის ქვეშ კლასით B22.5	კუბმ	12.36	220.00	2719.2
4	იატაკის მოპირკეთება ბაზალტის ფილით	მ2	51.30	60.00	3078
5	ფანჩატურის კონსტრუქციის, მაგიდისა და სკამების მოწყობა ლითონის მასალით	ტ	3.827	5000.00	19135
6	ფანჩატურის გადახურვა	კვმ	69.00	50.00	3450
7	ფანჩატურის შემოსვა ხის მასალით	კუბ.მ	6.18	1,100.00	6798
8	სკამისა და მაგიდის შემოსვა ხის მასალით	კუბ.მ	2.04	1,100.00	2244
9	მაგიდის ზედპირის შემოსვა ფაიბერგლასით	კვ.მ.	10.20	50.00	510
10	ლითონის კონსტრუქციების შეღებვა დამკველების ეფექტით	კვ.მ.	141.86	15.00	2127.9
11	ხის დეტალების გალაქვა	მ2	423.00	15.00	6345
ჯამი					147,918.76
ზედნაღები ხარჯები					2,958.38
ჯამი:					150,877.14
ბეზმიური ღებროვება					3,017.54
ლოკალური ჯამი №7					153,894.68

ლოკალური ხარჯთაღრიცხვა №8

№№	სამუშაოების დასახელება	ერთეულ. განზომ.	ღირებულება		
			საპროექტ ო მოცულობა	ერთ.	სულ
1	2	3	4	5	6
	8.1 ტრენაჟორების მოწყობა. საძირკვლელების მოწყობა				
1	ფანჩატურის ფილის ქვეშ ზრეშოვანი ბალიშის მოწყობა	კუბმ	4.20	40.00	168
3	ბეტონის ფილის არმირების მოწყობა	ტ	0.016	3000.00	48
4	ბეტონის მოზადების მოწყობა ხელოვნური საფარის ქვეშ კლასით B18.5	კუბმ	4.20	250.00	1050
5	საბავშვო მოედნისთვის განკუთვნილი ცვეთამდედები კაუჩუკის საფარის მოწყობა სისქით 20მმ	კვ.მ.	42.00	50.00	2100
11	8.2. მოწყობილობების მონტაჟი				
	ფანჩატურის მონტაჟი (მასალისა და სამუშაოს გათვალისწინებით)	ცალი	1.00	2500.00	2500
11.1	ტრენაჟორი "მუცლის და ზურგის კუნთებისთვის" (მასალისა და სამუშაოს გათვალისწინებით)	ცალი	1.00	1300.00	1300
11.2	ტრენაჟორი "ტვისტერი" (მასალისა და სამუშაოს გათვალისწინებით)	ცალი	1.00	1300.00	1300
11.3	ტრენაჟორი "აზიდვა ფეხით" (მასალისა და სამუშაოს გათვალისწინებით)	ცალი	1.00	1300.00	1300
11.4	ტრენაჟორი "წიწკოსანი" (მასალისა და სამუშაოს გათვალისწინებით)	ცალი	1.00	1300.00	1300
11.5	ტრენაჟორი "სხეულის ამზიდი" (მასალისა და სამუშაოს გათვალისწინებით)	ცალი	1.00	1300.00	1300
11.6	ტრენაჟორი "აზიდვა მკერდიდან" (მასალისა და სამუშაოს გათვალისწინებით)	ცალი	1.00	1300.00	1300
11.7	ტრენაჟორი "მიზიდვა მკერდისკენ" (მასალისა და სამუშაოს გათვალისწინებით)	ცალი	1.00	1300.00	1300
11.8	ტრენაჟორი "წელის კორექციისთვის" (მასალისა და სამუშაოს გათვალისწინებით)	ცალი	1.00	1300.00	1300
11.9	ტრენაჟორი "ელიფტური" (მასალისა და სამუშაოს გათვალისწინებით)	ცალი	1.00	1300.00	1300
11.10	ტრენაჟორი "ნაბიჯისთვის" (მასალისა და სამუშაოს გათვალისწინებით)	ცალი	1.00	1300.00	1300
	ჯამი				18,866.00
	ზედნაღები ხარჯები				377.32
	ჯამი:				19,243.32
	ბეზმიური დაბროშება				384.87
	ლოკალური ჯამი №8				19,628.19

ლოკალური ხარჯთაღრიცხვა №9

№№	სამუშაოების დასახელება	ერთეულ. განზომ.	ღირებულება		
			საპროექტ ო მოცულობა	ერთ.	სულ
1	2	3	4	5	6
9.1 საკალათბურთო მოედნის მოწყობა. სამშენებლო სამუშაოები					
I. სამშენებლო-სამონტაჟო სამუშაოები					
1	III კატეგორიის გრუნტის დამუშავება ფილის საძირკვლისთვის მექანიზმებით გვერდზე დაყრით	მ3	64.00	20.00	1280
2	III კატეგორიის გრუნტის დამუშავება ფილის საძირკვლისთვის ხელით	მ3	3.20	45.00	144
3	ქვებულის დატკეპნა ვიბრო სატკეპნით	მ2	198.00	1.00	198
4	III კატეგორიის გრუნტის დამუშავება ხელით წერტილოვანი საძირკვლებისთვის	მ3	8.00	15.00	120
5	გრუნტის დატვირთვა ექსკავატორით	მ3	75.20	1.00	75.2
6	გრუნტის გატანა 10 კმ მანძილზე	ტონა	139.12	5.00	695.6
7	საძირკვლების ქვეშ ფუძის (ბალიშის) მოწყობა ქვიშა-ხრეშით და ეტაპობრივი დატკეპნა ფენა-ფენა	კუბმ	0.640	50.000	32
8	ღობის საძირკვლის მოწყობა მონოლითური რკ.ბეტონით B-22.5 (ქარგილებისა და სამონტაჟო მასალების გათვალისწინებით)	მ3	5.850	250.00	1462.5
9	შემოდგომის ლითონის კონსტრუქციის მოწყობა ვერტიკალური და ჰორიზონტალური კავშირებით, დამზადება და მონტაჟი	ტ	0.385	5000.00	1925
10	მოედნის შემოდგომა პლასტმასის გარსით იზოლირებული 4მმ-იანი ლითონის მავთულბადით.	მ2	63.000	150.00	9450
11	ლითონის კონსტრუქციების შეღებვა	მ2	36.366	40.00	1454.64
12	საფუძვლის ქვედა ფენის მოწყობა ქვიშა ხრეშოვანი ნარევისაგან საშ. სისქით 20სმ	კუბმ	41.000	30.00	1230
13	საფუძვლის ზედა ფენის მოწყობა ქვიშა ღორღოვანი ნარევისაგან სისქით 10სმ	მ3	21.000	30.00	630
14	ბეტონის ფილის არმირების მოწყობა	ტ	0.900	3000.00	2700
15	ბეტონის მოზადების მოწყობა ხელოვნური საფარის ქვეშ კლასით B20	მ3	21.000	220.00	4620
16	პოლიფროფილენის კალათბურთის მოედნისთვის განკუთვნილი მარალი ხარისხის საფარი (მასალისა და სამუშაოს ღირებულების გათვალისწინებით)	მ2	225.000	50.00	11250
17	მოედნის მონიშვნა თეთრი ნიტროემალით, გაუმჯობესებული შუქდამბრუნებელი მინის ბურთულაკებით.	მ2	10.00	40.00	400
18	საძირკვლების ქვეშ ფუძის (ბალიშის) მოწყობა ქვიშა-ხრეშოვანი ნარევით და ეტაპობრივი დატკეპნა ფენა-ფენა	კუბმ	0.100	50.000	5

19	წერტილოვანი საძირკვლის მოწყობა კლასით B25	კუბმ	1.50	220.00	330
20	კალათბურთის ფარის მოწყობა, ესკოზის მიხედვით (1 ცალი)	კომპლექტი	1.00	1500.00	1500
21	მინი ფეხბურთის კარების კომპლექტი ბადით (1 ცალი)	კომპლექტი	1.00	800.00	800
22	ლითონის კონსტრუქციების დამუშავება ზუმფარით და შეღებვა	მ2	12.98	40.00	519.2
23	საძირკვლების ქვეშ ფუძის (ბალიშის) მოწყობა ქვიშა-ხრეშით და ეტაპობრივი დატკეპნა ფენა-ფენა	კუბმ	0.600	50.000	30
24	წერტილოვანი საძირკვლების მოწყობა	კუბ.მ	2.20	220.00	484
25	ტრიბუნის ლითონის კონსტრუქციის მოწყობა ვერტიკალური და ჰორიზონტალური კავშირებით, დამზადება და მონტაჟი	ტ	0.088	5000.00	440
26	ლითონის კონსტრუქციების დამუშავება ზუმფარით და შეღებვა	მ2	4.00	200.00	800
27	პლასტმასის სკამების მოწყობა (მასალისა და სამუშაოს ღირებულების გათვალისწინებით)	ცალი	10.00	120.00	1200
ჯამი					43,775.14
ზედნაღები ხარჯები					875.50
ჯამი:					44,650.64
ბეზმიური ღებროვება					893.01
ლოკალური ჯამი №9					45,543.66

ლოკალური ხარჯთაღრიცხვა №10

№№	სამუშაოების დასახელება	ერთეულ. ბანზომ.	ღირებულება		
			საპროექტო მოცულობა	ერთ.	სულ
1	2	3	4	5	6
10. ელექტრობის მოწყობის სამუშაოები. 10.1 ტრანშეის მომზადება და ლამპიონების ბოძების მოწყობა					
1	გრუნტის დამუშავება ხელით გვერდზე დაყრით	100 კუბმ	3.36	1500.00	5040
2	საძირკვლების ქვეშ ფუძის (ბალიშის) მოწყობა ქვიშა-ხრეშით და ეტაპობრივი დატკეპნა ფენა-ფენა	100 კუბმ	0.034	300.000	10.2
3	წერტილოვანი საძირკვლების მოწყობა	კუბ.მ	17.4	40	696
2	განათების ლითონის ბოძის მოწყობა ერთ მკლავიანი	ცალი	4.00	800.00	3200
2	განათების ლითონის ბოძის მოწყობა ორ მკლავიანი	ცალი	2.00	1000.00	2000
8	დამიწების კონტურის მოწყობა	ც	144.00	20.00	2880
9	ლითონის კონსტრუქციების შეღებვა ზეთოვანი საღებავით ორჯერ	კვ.მ.	20.00	18.67	373.4

10	საფენი და საფარი შრის მოწყობა წვრილმარცვლოვანი ქვიშით	100 კუბმ	0.84	100.00	84
11	გრუნტის უკუჩაყრა ხელით	100 კუბმ	2.52	1,500.00	3780
12	გრუნტის დატვირთვა ხელით ავტოთვითმცლელზე	100 კუბ	0.84	100.00	84
13	გრუნტის გატანა 10 კმ მანძილზე	ტონა	155.40	5.00	777
10.2. სანათებისა და გაყვანილობის მონტაჟი					
1	სანათების მონტაჟი	კომპლ.	192.00	70.00	13440
2	ავტ. ამომრთველის მონტაჟი ბოძში	კომპლ.	192.00	15.00	2880
3	ელ. სადენების გაყვანა	გრძ.მ	1964.00	17.50	34370
4	კარადის მოწყობა მართვის კვანძით	კომპლექტი	1.00	250.00	250
	ჯამი				69,864.60
	შრომითი დანახარჯები			50940	
	ზედნაღები ხარჯები შრომითი დანახარჯებიდან				1,018.80
	ჯამი:				70,883.40
	ბეზმიური დაბროვება				1,417.67
	სულ ლოკალური ჯამი №10				72,301.07
	სულ ჯამი:				821,852.84
	ბაუთვალისწინებული სამუშაოები 3%				24,655.59
	ჯამი				846,508.42
	დ.დ.პ 18%				152,371.52
	ლოკალური ჯამი (№1+№2+№3+№4+№5+№6+№7+№8+№9+№10)				998,879.94

ხელშეკრულების შესრულების საგარანტიო უზრუნველყოფა
GB 4620/22

ვის: „ქედის მუნიციპალიტეტს“

მხედველობაში ვიღებთ რა, რომ შპს მ.მ.-მა ს/კ 400141075 (შემდგომში „მიმწოდებელი“), „ქედის მუნიციპალიტეტი“-ს ს/კ 246762061 შემდგომში („ბენეფიციარი“) წინაშე იკისრა ვალდებულება, წარმოადგინოს გარანტია მასზე დაკისრებული ვალდებულების შესრულების გარანტიის სახით, დაბა ქედაში რუსთაველის ქ. № 13 და № 15-ს მიმდებარე ტერიტორიის კეთილმოწყობაზე, NAT220008107, მის მიერ მოთხოვნილ თანხაზე, ჩვენ თანახმა ვართ, გავცეთ „მიმწოდებლის“ სახელზე ზემოთ აღნიშნული გარანტია.

ამასთან დაკავშირებით ვადასტურებთ, რომ ვართ გარანტები და პასუხისმგებლები თქვენს წინაშე „მიმწოდებლის“ სახელით არაუმეტეს თანხაზე 49944 (ორმოცდაცხრა ათას ცხრაასორმოცდაოთხი) ლარზე და უპირობოდ, გამოუთხოვადად ვკისრულობთ აღნიშნული თანხის გადახდას თქვენი პირველივე მოთხოვნისთანავე, (არაუგვიანეს 10 (ათი) საბანკო დღისა) თქვენს მოთხოვნაში „მიმწოდებლის“ მიერ ხელშეკრულების პირობების დარღვევის თაობაზე მითითების საფუძველზე, თქვენი მხრიდან მოთხოვნის ან მოთხოვნილი თანხის დასაბუთების საჭიროების გარეშე

საგარანტიო უზრუნველყოფა ძალაშია 13.06.2022-დან და მოქმედებს 12.02.2023-ის ჩათვლით რის შემდეგაც მოთხოვნა საგარანტიო თანხის მიღებაზე „ქედის მუნიციპალიტეტი“-სგან აღარ მიიღება.

გარანტი

სს „დაზღვევის საერთაშორისო კომპანია ირაო“

ს/კ 205023856

მის: ქ. თბილისი, ვ. ბოჭორიშვილის ქ. 88/15

რამაზ ხეიჩია

ფინანსური დირექტორი

13.06.2022

