

მესტიის მუნიციპალიტეტი, სოფელი იფარის საჯარო სკოლა მშენებლობის კალენდარული გრაფიკი II

| №  | სამუშაოების დასახელება                                                                                                  | I თვე |   |   |   | თვე |   |   |   | III თვე |    |    |    | IV თვე |    |    |    | V თვე |    |    |    | VI თვე |    |    |    | VII თვე |    |    |    | VIII თვე |    |    |    | IX თვე |    |    |    | X თვე |    |    |    | XI თვე |    |    |    |  |  |  |  |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---|---|---|-----|---|---|---|---------|----|----|----|--------|----|----|----|-------|----|----|----|--------|----|----|----|---------|----|----|----|----------|----|----|----|--------|----|----|----|-------|----|----|----|--------|----|----|----|--|--|--|--|
|    |                                                                                                                         | კვირა |   |   |   |     |   |   |   |         |    |    |    |        |    |    |    |       |    |    |    |        |    |    |    |         |    |    |    |          |    |    |    |        |    |    |    |       |    |    |    |        |    |    |    |  |  |  |  |
|    |                                                                                                                         | 1     | 2 | 3 | 4 | 5   | 6 | 7 | 8 | 9       | 10 | 11 | 12 | 13     | 14 | 15 | 16 | 17    | 18 | 19 | 20 | 21     | 22 | 23 | 24 | 25      | 26 | 27 | 28 | 29       | 30 | 31 | 32 | 33     | 34 | 35 | 36 | 37    | 38 | 39 | 40 | 41     | 42 | 43 | 44 |  |  |  |  |
| 1  | მოსამზადებელი სამუშაოების და დროებითი ღობის მოწყობა, ასევე უსაფრთხოების ზომების დასახვა და შესაბამისი ნიშნების დაყენება |       |   |   |   |     |   |   |   |         |    |    |    |        |    |    |    |       |    |    |    |        |    |    |    |         |    |    |    |          |    |    |    |        |    |    |    |       |    |    |    |        |    |    |    |  |  |  |  |
| 2  | სამშენებლო მოედნის მოშანდაკება, დროებითი საინჟინრო ქსელების მონტაჟი                                                     |       |   |   |   |     |   |   |   |         |    |    |    |        |    |    |    |       |    |    |    |        |    |    |    |         |    |    |    |          |    |    |    |        |    |    |    |       |    |    |    |        |    |    |    |  |  |  |  |
| 3  | მიწის სამუშაოები, გრუნტის დამუშავება მექანიზმებით შენობების საძირკვლებისათვის                                           |       |   |   |   |     |   |   |   |         |    |    |    |        |    |    |    |       |    |    |    |        |    |    |    |         |    |    |    |          |    |    |    |        |    |    |    |       |    |    |    |        |    |    |    |  |  |  |  |
| 4  | საძირკვლის ფუძის მომზადება                                                                                              |       |   |   |   |     |   |   |   |         |    |    |    |        |    |    |    |       |    |    |    |        |    |    |    |         |    |    |    |          |    |    |    |        |    |    |    |       |    |    |    |        |    |    |    |  |  |  |  |
| 5  | რკინაბეტონის წერტილოვანი საძირკვლების მოწყობა                                                                           |       |   |   |   |     |   |   |   |         |    |    |    |        |    |    |    |       |    |    |    |        |    |    |    |         |    |    |    |          |    |    |    |        |    |    |    |       |    |    |    |        |    |    |    |  |  |  |  |
| 6  | ქვაბულის შევსება, დატკეპენა                                                                                             |       |   |   |   |     |   |   |   |         |    |    |    |        |    |    |    |       |    |    |    |        |    |    |    |         |    |    |    |          |    |    |    |        |    |    |    |       |    |    |    |        |    |    |    |  |  |  |  |
| 7  | რკინაბეტონის რანდკოჭების მოწყობა                                                                                        |       |   |   |   |     |   |   |   |         |    |    |    |        |    |    |    |       |    |    |    |        |    |    |    |         |    |    |    |          |    |    |    |        |    |    |    |       |    |    |    |        |    |    |    |  |  |  |  |
| 8  | რკინაბეტონის ფილა-1-ის მოწყობა                                                                                          |       |   |   |   |     |   |   |   |         |    |    |    |        |    |    |    |       |    |    |    |        |    |    |    |         |    |    |    |          |    |    |    |        |    |    |    |       |    |    |    |        |    |    |    |  |  |  |  |
| 9  | I სართულის რკინაბეტონის სვეტების მოწყობა                                                                                |       |   |   |   |     |   |   |   |         |    |    |    |        |    |    |    |       |    |    |    |        |    |    |    |         |    |    |    |          |    |    |    |        |    |    |    |       |    |    |    |        |    |    |    |  |  |  |  |
| 10 | I სართულის რკინაბეტონის კოჭების მკ-1, მკ-2 და გადახურვის ფილა-2, ფილა-3 მოწყობა                                         |       |   |   |   |     |   |   |   |         |    |    |    |        |    |    |    |       |    |    |    |        |    |    |    |         |    |    |    |          |    |    |    |        |    |    |    |       |    |    |    |        |    |    |    |  |  |  |  |
| 11 | II სართულის რკინაბეტონის სვეტების მოწყობა                                                                               |       |   |   |   |     |   |   |   |         |    |    |    |        |    |    |    |       |    |    |    |        |    |    |    |         |    |    |    |          |    |    |    |        |    |    |    |       |    |    |    |        |    |    |    |  |  |  |  |
| 12 | II სართულის რკინაბეტონის კოჭების მკ-3 და გადახურვის ფილა-4 მოწყობა, რკინაბეტონის კიბეების მოწყობა                       |       |   |   |   |     |   |   |   |         |    |    |    |        |    |    |    |       |    |    |    |        |    |    |    |         |    |    |    |          |    |    |    |        |    |    |    |       |    |    |    |        |    |    |    |  |  |  |  |
| 13 | შენობის პარაპეტების და რკინაბეტონის სარტყელების მოწყობა                                                                 |       |   |   |   |     |   |   |   |         |    |    |    |        |    |    |    |       |    |    |    |        |    |    |    |         |    |    |    |          |    |    |    |        |    |    |    |       |    |    |    |        |    |    |    |  |  |  |  |
| 14 | სახურავის ხის კონსტრუქციის და ბურულის მოწყობა                                                                           |       |   |   |   |     |   |   |   |         |    |    |    |        |    |    |    |       |    |    |    |        |    |    |    |         |    |    |    |          |    |    |    |        |    |    |    |       |    |    |    |        |    |    |    |  |  |  |  |
| 15 | გარე კიბეების და პანდუსების მოწყობა                                                                                     |       |   |   |   |     |   |   |   |         |    |    |    |        |    |    |    |       |    |    |    |        |    |    |    |         |    |    |    |          |    |    |    |        |    |    |    |       |    |    |    |        |    |    |    |  |  |  |  |
| 16 | კარ-ფანჯრების მოწყობა                                                                                                   |       |   |   |   |     |   |   |   |         |    |    |    |        |    |    |    |       |    |    |    |        |    |    |    |         |    |    |    |          |    |    |    |        |    |    |    |       |    |    |    |        |    |    |    |  |  |  |  |
| 17 | შიგა სარემონტო სამუშაოები                                                                                               |       |   |   |   |     |   |   |   |         |    |    |    |        |    |    |    |       |    |    |    |        |    |    |    |         |    |    |    |          |    |    |    |        |    |    |    |       |    |    |    |        |    |    |    |  |  |  |  |
| 18 | ფასადის სრემონტო სამუშაოები                                                                                             |       |   |   |   |     |   |   |   |         |    |    |    |        |    |    |    |       |    |    |    |        |    |    |    |         |    |    |    |          |    |    |    |        |    |    |    |       |    |    |    |        |    |    |    |  |  |  |  |
| 19 | სპორტული მოედნის მოწყობა                                                                                                |       |   |   |   |     |   |   |   |         |    |    |    |        |    |    |    |       |    |    |    |        |    |    |    |         |    |    |    |          |    |    |    |        |    |    |    |       |    |    |    |        |    |    |    |  |  |  |  |
| 20 | ეზოს მოპირკეთება, ღობის მოწყობა                                                                                         |       |   |   |   |     |   |   |   |         |    |    |    |        |    |    |    |       |    |    |    |        |    |    |    |         |    |    |    |          |    |    |    |        |    |    |    |       |    |    |    |        |    |    |    |  |  |  |  |
| 21 | საინჟინრო კომუნიკაციების (წყალი, კანალიზაცია, ელექტრომომარაგება, გათბობა, ვენტილაცია, სუსტი დენები) მონტაჟი             |       |   |   |   |     |   |   |   |         |    |    |    |        |    |    |    |       |    |    |    |        |    |    |    |         |    |    |    |          |    |    |    |        |    |    |    |       |    |    |    |        |    |    |    |  |  |  |  |
| 22 | ტექნოლოგიური დანადგარების და მოწყობილობების მონტაჟი                                                                     |       |   |   |   |     |   |   |   |         |    |    |    |        |    |    |    |       |    |    |    |        |    |    |    |         |    |    |    |          |    |    |    |        |    |    |    |       |    |    |    |        |    |    |    |  |  |  |  |
| 23 | ტერიტორიის მოწესრიგება, ობიექტის ჩაბარება ექსპლუატაციაში                                                                |       |   |   |   |     |   |   |   |         |    |    |    |        |    |    |    |       |    |    |    |        |    |    |    |         |    |    |    |          |    |    |    |        |    |    |    |       |    |    |    |        |    |    |    |  |  |  |  |

ჩასატარებელი სამუშაოების ხანგრძლივობა შეადგენს 11 (თერთმეტი) თვეს.

შეადგინა: გ. ნოზაძე