

მომსახურების განხორციელების გეგმა-გრაფიკი

#	სპეციფიური აქტივობა	აღწერილობა	რაოდენობა	საორიენტაციო ვადები	ინდიკატორი
1	განხორციელების ფაზა1- მოსამზადებელი			ხელშეკრულების გაფორმებიდან ერთი თვე	
1.1	მოსახლეობისთვის საინფორმაციო/საგანმანათლებლო ბუკლეტების, პოსტერების ფორმატის შემუშავება და ბეჭდვა	საინფორმაციო/საგანმანათლებლო ბუკლეტების, პოსტერების ბეჭდვა მოსახლეობაში გასავრცელებლად, დავალების ფარგლებში უნდა შემუშავდეს თითოეულ ნოზოლოგიაზე თითო სახის პოსტერისა 2 ტიპის ბუკლეტის შემუშავება. ბეჭდვა : პოსტერი-A 2 ზომის, 200გრ, ცარცის პრიალა ქაღალდზე, ცალმხრივი ბეჭდვა; შემუშავება. ბეჭდვა : პოსტერი-A 2 ზომის, 200გრ, ცარცის პრიალა ქაღალდზე, ცალმხრივი ბეჭდვა; ბუკლეტი- A4, ორად მოკეცილი 145 გრამი, ცარცი, პრიალა.	პოსტერი -500 ბუკლეტი- 50000		შემსყიდველ ორგანიზაციასთან შეთანხმებით საინფორმაციო/საგანმანათლებლო ბუკლეტები, ფლაერები შემუშავებულია და დაბეჭდილი , ნიმუშები წარმოდგენილია.
1.2	სამედიცინო დაწესებულებებისთვის საინფორმაციო/საგანმანათლებლო ბუკლეტების, პოსტერების ფორმატის შემუშავება და ბეჭდვა	საინფორმაციო/საგანმანათლებლო ბუკლეტების, პოსტერების ბეჭდვა პუდ დაწესებულებებში გასავრცელებლად, დავალების ფარგლებში უნდა შემუშავდეს თითოეულ ნოზოლოგიაზე თითო სახის პოსტერისა 2 ტიპის ბუკლეტის შემუშავება. ბეჭდვა : პოსტერი-A 2 ზომის, 200გრ, ცარცის პრიალა ქაღალდზე, ცალმხრივი ბეჭდვა; შემუშავება. ბეჭდვა : პოსტერი-A 2 ზომის, 200გრ, ცარცის პრიალა ქაღალდზე, ცალმხრივი ბეჭდვა;	პოსტერი -500 ბუკლეტი- 2000		

		ბუკლეტი- A4, ორად მოკეცილი 145 გრამი, ცარცი, პრიალა.			
1.3	სასწავლო მასალის თარგმნა და ბეჭდვა		1800		სასწავლო მასალის ნიმუში წარმოდგენილია შემსყიდველ ორგანიზაციასთან
1.4	ტრენინგში მონაწილეთა სიის განსაზღვრა და გეგმა -გრაფიკის შედგენა				წარმოდგენილია შემსყიდველ ორგანიზაციასთან
2	განხორციელების ფაზა 2 -			3 თვე	
2.1	საინფორმაციო/საგანმანათლებლო ღონისძიებები	შეხვედრების ორგანიზება/ გაშუქება, ინფორმაციის გავრცელება პროექტის მიმდინარეობის შესახებ თბილისში	10		ღონისძიების ამსახველი მასალა წარმოდგენილია
2.2	საინფორმაციო/საგანმანათლებლო ღონისძიებები	სამცხე-ჯავახეთისა (7) და ქვემო ქართლის (6) რეგიონული და რაიონული შეხვედრების ორგანიზება/ გაშუქება, ინფორმაციის გავრცელება პროექტის მიმდინარეობის შესახებ	7+6		ღონისძიების ამსახველი მასალა წარმოდგენილია

2.3	ტრენინგის განხორციელება	თბილისის, სამცხე-ჯავახეთისა და ქვემო ქართლის რეგიონების პჯდ დაწესებულებების 900 ექიმისა 900 ექთნის 2 დღიანი სწავლების უზრუნველყოფა, მათ შორის ტრენინგისთვის საჭირო ინფრასტრუქტურის უზრუნველყოფა	900 ექიმი+900 ექთანი		ტრენინგის ანგარიში მსმენელთა ხელმოწერებით დადასტურებული სიები წარმოდგენილია
2.4	მონიტორინგის ვიზიტების გეგმა და განხორციელება	თბილისის პოლიკლინიკებში,	10		ანგარიში წარმოდგენილია შემსყიდველ ორგანიზაციასთან
2.5	მონიტორინგის ვიზიტების გეგმა და განხორციელება	სამცხე-ჯავახეთისა (7) და ქვემო ქართლის (6) რეგიონული და რაიონული დონის პჯდ დაწესებულებებში	7+6		ანგარიში წარმოდგენილია შემსყიდველ ორგანიზაციასთან
3	განხორციელების ფაზა 3			3 თვე	
3.1	მონიტორინგის ვიზიტები	თბილისის პოლიკლინიკებში	10		ანგარიში წარმოდგენილია შემსყიდველ ორგანიზაციასთან

3.2.	მონიტორინგის ვიზიტები	ქვემო ქართლისა (7) და სამცხე ჯავახეთის (6) რეგიონული და რაიონული დონის პჯდ დაწესებულებები	7+6		ანგარიში წარმოდგენილია შემსყიდველ ორგანიზაციასთან
3.3	საბოლოო ანგარიში				წარმოდგენილია შემსყიდველ ორგანიზაციასთან

შენიშვნა:

პროგრამის განხორციელების ვადები შესაძლებელია შეიცვალოს ქვეყანაში მიმდინარე ეპიდსიტუაციის შესაბამისად ურთიერთშეთანხმებით.