

სამშენებლო სამუშაოთა ორგანიზაციის კალენდარული ბრავიკი

სამუშაოთა დასახელება	მშენებლობის პერიოდი (თვე)																			
	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII								
	I	II	III	I	II	III	I	II	III	I	II	III	I	II	III	I	II	III	I	II
მოსამზადებელი სამუშაოები	—																			
მიწის სამუშაოები (მეწყერსაწინააღმდეგო ღონისძიებების ჩათვლით)	—																			
ხელოვნური ნაგებობები (მეწყერსაწინააღმდეგო ღონისძიებების ჩათვლით)	—																			
საგზაო სამოსი	—																			
გზის კუთვნილება და მოწყობილობა	—																			