

სოფ. გრიგალეთში სასოფლო გზის მობეტონების სამუშაოების დროის გრაფიკი

#	სამუშაოს დასახელება	1				2				3			
		I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV
1	მობილიზაციის სამუშაოები												
2	მიწის სამუშაოები												
3	საფუძვლის ფენის მოწყობა												
4	ბეტონის საფარის მოწყობა (არმირებით)												
5	სადეფორმაციო ნაკერები												
6	ბეტონის არხების მოწყობა												
7	დემობილიზაციის სამუშაოები												