

ქ. თბილისში, გლდანის რაიონის VIII მ/რ-ში მდებარე მიწის ნაკვეთზე (საკადასტრო კოდი 01.11.10.001.275; ფართი 4212 კვ.მ.) ასაშენებლი საბავშვო ბაგა-ბაღის შენობის

კალენდარული გეგმა

№	სამუშაოების დასახელება																																													
		I თვე					II თვე					III თვე					IV თვე					V თვე					VI თვე					VII თვე					VIII თვე					IX თვე				
		1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5					
1	მოსამზადებელი სამუშაოები																																													
2	არსებული შენობების სადემონტაჟო სამუშაოები																																													
3	გრუნტის დამუშავება ექსკავატორით																																													
4	გრუნტის დამუშავება ხელით																																													
5	საძირკვლების მოწყობა																																													
6	გრუნტის უკუჩაყრა																																													
7	რ/ბეტონის მზიდი კარკასის მოწყობა - 0.10 ნიშ-ზე																																													
8	მიწისქვეშა კონსტრუქციების იზოლაციის მოწყობა																																													
9	რ/ბეტონის მზიდი კარკასის მოწყობა +3.50 (სვეტები, კოჭები, ფილები, კიბეები)																																													
10	რ/ბეტონის მზიდი კარკასის მოწყობა +7.10 (სვეტები, კოჭები, ფილები, კიბეები)																																													
11	კედლების და ტიხრების წყობა მცირე ზომის სამშენებლო ბლოკით																																													
12	სახურავის დათბუნება და რულონური გადახურვის მოწყობა 2 ფენა																																													
13	მეტალო-პლასტმასის კარ-ფანჯრების დაყენება ფასადებზე																																													
14	შიდა და გარე კარების დაყენება																																													
15	კედლების ლესვა გაჯით და ცემენტის ხსნატი																																													
16	შიდა კედლების დამუშავება და შეღებვა წყალემულსიური საღებავით																																													
17	იატაკების მოჭიმვა ქვიშა - ცემენტის ხსნარით																																													
18	შიდა ლითონის მოაჯირეების დაყენება																																													
19	იატაკების მოპირკეთება (კერამოგრანიტი, მეტლახი, ლამინატი)																																													
20	ფასადების ლესვა ც/ხსნარით																																													
21	ფასადების მოპირკეთება პანელებით																																													
22	ფასადების დამუშავება და შეღებვა საღებავებით (სხვადასხვა ფერებში)																																													
23	ელ. გაყვანილობის მოწყობა																																													
24	შიდა გათბობა - ვენტილაციის სამუშაოები																																													
25	სანტექგაყვანილობის მოწყობა																																													
26	სხვადასხვა სამუშაოები																																													