

მშენებლობის ორგანიზაციის კალენდარული და თანხობრივი  
გეგმა-გრაფიკი (---- დღე)

| N | სამუშაოების დასახელება                                                                        | სამუშაოების განსახორციელებლად საჭირო დრო (დღე) | კალენდარული გრაფიკი |    |     |    |        |    |     |    |         |    |     |    |        |    |     |    | სამუშაოს ჯამური ღირებულება (ლარი) |  |
|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|---------------------|----|-----|----|--------|----|-----|----|---------|----|-----|----|--------|----|-----|----|-----------------------------------|--|
|   |                                                                                               |                                                | I თვე               |    |     |    | II თვე |    |     |    | III თვე |    |     |    | IV თვე |    |     |    |                                   |  |
|   |                                                                                               |                                                | I                   | II | III | IV | I      | II | III | IV | I       | II | III | IV | I      | II | III | IV |                                   |  |
|   | ქიული შარტავას სახელობის პარკში არსებული ხელოვნურსაფარიანი მინი სპორტული მოედნის რეაბილიტაცია |                                                |                     |    |     |    |        |    |     |    |         |    | X   | X  | X      | X  | X   | X  | X                                 |  |
| 1 | სადემონტაჟო სამუშაოები                                                                        |                                                |                     |    |     |    |        |    |     |    |         |    | X   | X  | X      | X  | X   | X  | X                                 |  |
| 2 | სამონტაჟო სამუშაოები                                                                          |                                                |                     |    |     |    |        |    |     |    |         |    | X   | X  | X      | X  | X   | X  | X                                 |  |
| 3 | კარების უკან დამცავი ბადეების მოწყობის სამუშაოები                                             |                                                |                     |    |     |    |        |    |     |    |         |    | X   | X  | X      | X  | X   | X  | X                                 |  |
| 4 | სამშენებლო სამუშაოები                                                                         |                                                |                     |    |     |    |        |    |     |    |         |    | X   | X  | X      | X  | X   | X  | X                                 |  |
| 5 | ელექტრო სამონტაჟო სამუშაოები                                                                  |                                                |                     |    |     |    |        |    |     |    |         |    | X   | X  | X      | X  | X   | X  | X                                 |  |
|   | N7 საჯარო სკოლაში მინი სპორტული მოედნის რეაბილიტაცია                                          |                                                |                     |    |     |    |        |    |     |    |         |    | X   | X  | X      | X  | X   | X  | X                                 |  |
| 1 | სადემონტაჟო სამუშაოები                                                                        |                                                |                     |    |     |    |        |    |     |    |         |    | X   | X  | X      | X  | X   | X  | X                                 |  |
| 2 | სამონტაჟო სამუშაოები                                                                          |                                                |                     |    |     |    |        |    |     |    |         |    | X   | X  | X      | X  | X   | X  | X                                 |  |
|   | ტრიბუნის წინ შემოღობვის მოწყობის სამუშაოები                                                   |                                                |                     |    |     |    |        |    |     |    |         |    |     |    |        |    |     |    |                                   |  |
| 3 | კარების უკან დამცავი ბადეების მოწყობის სამუშაოები                                             |                                                |                     |    |     |    |        |    |     |    |         |    | X   | X  | X      | X  | X   | X  | X                                 |  |
| 4 | სამშენებლო სამუშაოები                                                                         |                                                |                     |    |     |    |        |    |     |    |         |    | X   | X  | X      | X  | X   | X  | X                                 |  |
| 5 | ელექტრო სამონტაჟო სამუშაოები                                                                  |                                                |                     |    |     |    |        |    |     |    |         |    | X   | X  | X      | X  | X   | X  | X                                 |  |
|   | ასათვისებელი თანხის საორიენტაციო რაოდენობა განსახორციელებელი სამუშაოების მიხედვით (ლარი)      |                                                |                     |    |     |    |        |    |     |    |         |    |     |    |        |    |     |    |                                   |  |
|   |                                                                                               |                                                |                     |    |     |    |        |    |     |    |         |    |     |    |        |    |     |    |                                   |  |
|   |                                                                                               |                                                |                     |    |     |    |        |    |     |    |         |    |     |    |        |    |     |    |                                   |  |

შენიშვნა:

გეგმა-გრაფიკში წარმოდგენილი სამუშაოების ჯამურ ღირებულებაში გათვალისწინებული უნდა იყოს, საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული და შესყიდვის ობიექტის მიწოდებასთან დაკავშირებული ყველა გადასახადი.

პრეტენდენტის ხელმოწერა:

ბ.ა.