

ჩასატარებელი სამუშაოების, შეხვედრების,
ასევე წარმოსადგენი დოკუმენტების გეგმა- გრაფიკი

პრეტენდენტის დასახელება:

N	წარმოსადგენი ანგარიშები/დოკუმენტი	წარმოდგენის ვადა
1	სამუშაო შეხვედრის ორგანიზება შეხვედრას უნდა დაესწროს პრეტენდენტის მხრიდან პროექტში ჩართული პირები არანაკლებ: ჯგუფის ხელმძღვანელი, პროექტების მართვისა და დაგეგმარების გამოცდილებით, ინჟინერ-კონსტრუქტორი და არქიტექტორი, შეხვედრას ასევე დაესწრება ა(ა)იპ ტურისტული პროდუქტების განვითარების სააგენტო და მის მიერ პროექტში ჩართული და შეხვედრაზე მოწვეული ორგანიზაციები და პირები.	ხელშეკრულების გაფორმებიდან 10 სამუშაო დღის ვადაში
2	საველე გასვლა და ხიხანის ციხეზე ასასვლელი ბილიკის საპროექტო- სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტის პირველი სამუშაო ვარიანტის წარმოდგენა - პრეზენტაცია	2020 წლის 1 ივლისამდე მიმწოდებლის მიერ წარმოდგენილი უნდა იქნეს ხიხანის ციხეზე ასასვლელი ბილიკის საპროექტო- სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტისა და 3D ვერსიის პირველი სამუშაო ვარიანტი და გაიმართოს პრეზენტაცია აჭარის რეგიონში, შემსყიდველის მიერ მითითებულ მისამართზე.
3	ხიხანის ციხეზე ასასვლელი ბილიკის საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტის მეორე სამუშაო ვარიანტის წარმოდგენა - პრეზენტაცია, ასევე ხიხანის ციხეზე ასასვლელი ბილიკის მანიშნებლებისა და მცირე ინფრასტრუქტურის კონცეფცია და პროექტი.	2020 წლის 15 ივლისამდე მიმწოდებლის მიერ წარმოდგენილი უნდა იქნეს ხიხანის ციხეზე ასასვლელი ბილიკის საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტისა და 3D ვერსიის მეორე სამუშაო ვარიანტი. ასევე მანიშნებლებისა და მცირე ინფრასტრუქტურის კონცეფცია და პროექტი. უნდა გაიმართოს პრეზენტაცია აჭარის რეგიონში, შემსყიდველის მიერ მითითებულ მისამართზე.

4	ტექნიკური დავალებით გათვალისწინებული ყველა დოკუმენტის საბოლოო ვარიანტის წარმოდგენა და პრეზენტაცია. 2 ბეჭდური და ელექტრონული ვარიანტი (ჩაწერილი 2 მეხსიერების ბარათებზე ცალ-ცალკე, 2 ეგზემპლარად)	2020 წლის 1 აგვისტომდე მიმწოდებლის მიერ წარმოდგენილი უნდა იქნას ტექნიკური დავალებით მოთხოვნილი ყველა დოკუმენტი.
---	--	--

ხელმოწერა:

თარიღი: