

სამუშაოს მიწოდების ვადები და პირობები

1.1 სამუშაოების წარმოება უნდა განხორციელდეს პრეტენდენტის/მიმწოდებლის მიერ სატენდერო წინადადებით წარმოდგენილი ეტაპების გეგმა-გრაფიკის მიხედვით განსაზღვრულ ვადაში, რომელიც უნდა დაიწყოს ხელშეკრულების გაფორმებიდან არაუმეტეს 10 კალენდარული დღის ვადაში და დაასრულოს ხელშეკრულების გაფორმებიდან **2021 წლის 01 ოქტომბრის ჩათვლით**.

1.2 ელექტრონულ ტენდერში გამარჯვებული ორგანიზაცია სამუშაოებს ასრულებს ეტაპობრივად. შენიშვნა: „ეტაპი“- იგულისხმება სამუშაოების შესრულების წარმოდგენა ქვემოთ მოცემული ეტაპების მიხედვით.

გამარჯვებული ორგანიზაცია იღებს ვალდებულებას 2020 წელს (2020 წელს ასათვისებელი თანხის შესაბამისად) შეასრულოს სამუშაოები შემდეგი ეტაპების მიხედვით:

- I ეტაპი - 45 (ორმოცდახუთი) კალენდარული დღის ჩათვლით. 2020 წელს სამშენებლო სამუშაოებზე გათვალისწინებული თანხის არანაკლებ 50%-ის სამუშაოების შესრულების წარმოდგენა;
- II ეტაპი - 2020 წლის 31 დეკემბრის ჩათვლით. 2020 წელს სამშენებლო სამუშაოებზე გათვალისწინებული თანხის არანაკლებ 50%-ის სამუშაოების შესრულების წარმოდგენა;

გამარჯვებული ორგანიზაცია ღებულობს ვალდებულებას 2021 წელს (2021 წელს ასათვისებელი თანხის შესაბამისად) შეასრულოს სამუშაოები შემდეგი ეტაპების მიხედვით:

- I ეტაპი - 70 (სამოცდაათი) კალენდარული დღის ჩათვლით. 2021 წელს სამშენებლო სამუშაოებზე გათვალისწინებული თანხის არანაკლებ 20%-ის სამუშაოების შესრულების წარმოდგენა;
- II ეტაპი - 50 (ორმოცდაათი) კალენდარული დღის ჩათვლით. 2021 წელს სამშენებლო სამუშაოებზე გათვალისწინებული თანხის არანაკლებ 20%-ის სამუშაოების შესრულების წარმოდგენა;
- III ეტაპი - 50 (ორმოცდაათი) კალენდარული დღის ჩათვლით. 2021 წელს სამშენებლო სამუშაოებზე გათვალისწინებული თანხის არანაკლებ 20%-ის სამუშაოების შესრულების წარმოდგენა;
- IV ეტაპი - 50 (ორმოცდაათი) კალენდარული დღის ჩათვლით. 2021 წელს სამშენებლო სამუშაოებზე გათვალისწინებული თანხის არანაკლებ 20%-ის სამუშაოების შესრულების წარმოდგენა;
- V ეტაპი - 2021 წლის 01 ოქტომბრის ჩათვლით. 2021 წელს სამშენებლო სამუშაოებზე გათვალისწინებული თანხის არანაკლებ 20%-ის სამუშაოების შესრულების წარმოდგენა;

თუ კონკრეტული ეტაპის შესრულების დროს გამარჯვებული ორგანიზაციის მიერ შესრულებული სამუშაოების ღირებულება გადააჭარბებს ეტაპით გათვალისწინებული სამუშაოების ღირებულებას, აღნიშნული თანხა გამარჯვებულ ორგანიზაციას ჩაეთვლება მომდევნო ეტაპით გათვალისწინებულ სამუშაოების შესრულებაში.