

პროექტის განხორციელების ეტაპები

პროექტის განხორციელება დაყოფილია ოთხ ეტაპად. თითოეული ეტაპის დასრულებისას მიმწოდებელი ვალდებულია შემსყიდველს მიაწოდოს ამ ეტაპით განსაზღვრული ფუნქციონალის სამუშაო ვერსია.

შესასრულებელი სამუშაო	I ეტაპი არაუგვიანეს 2020 წლის 10 ოქტომბრისა	II ეტაპი არაუგვიანეს 2020 წლის 30 ოქტომბრისა	III ეტაპი არაუგვიანეს 2020 წლის 15 ნოემბრისა	IV ეტაპი არაუგვიანეს 2020 წლის 29 დეკემბრისა
ყველა ძირითადი გვერდის დიზაინი	X			
მომხმარებლის პროფილი		X		
ჯგუფები (უჩანს კოლეჯს)		X		
განრიგი (კოლეჯი და მასწავლებელი, სტუდენტი)		X		
აღრიცხვა/შეფასება		X		
უწყისები			X	
სასწავლო რესურსები			X	
კალენდარი			X	
შეტყობინებები				X
განაცხადი				X
მომხმარებელთა უფლებების მართვა			X	
ტესტირება		X	X	X
ტრენინგები			X	X
დანერგვა				X