

გეგმა-გრაფიკი

N	სამუშაოს დასახელება	15 დღე	15 დღე	15 დღე
	ლითონის საყრდენის ინსტალაცია			
1	ორმოების ამოღება ბოძების დაყენების ადგილებში ორმო-ამომთრელი მანქანით			
2	ლითონის საყრდენების დაყენება Ø 51 მმ მილი			
3	ანძის ძირის დაბეტონება M-200			
4	ლითონის საყრდენების დაყენება Ø 51 მმ მილი მომზადება			
	დამიწება			
1	შენობის შიგნით და დამიწების კონტურის მოწყობა ჰორიზონტალური დამამიწებელით			
2	დამიწების კონტურის მოწყობა			
3	აღ.ფარი 6 ადგ			
	ავტომატური ამომრთველები			
1	ავტომატური ამომრთველი 50ა 3 პოლუსა			
2	ავტომატური ამომრთველი 40ა 3 პოლუსა			
	სამონტაჟო მასალა და ფურნიტურა			
1	ელ.ჩანგალი 25ა 380 ვ (გაზქურისათვის)			
	საკაბელო არხები, მილები და კაბელები			
1	კაბელის გაყვანა საკაბელო არხში			
2	კაბელის მონტაჟი			

პრეტენდენტის ხელმოწერა: