

ქედის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მდებარე შენობა-  
ნაგებობებზე განხორციელებული სამშენებლო-სარემონტო  
სამუშაოების მიმღები კომისიის  
ა ქ ტ ი

სოფ. პირველი მაისი

08.08.2016 წ

სოფელ პირველ მაისში სულეიმან თებიძის საცხოვრებელ სახლთან საყრდენი  
კედლის მოწყობის სამუშაოები  
(ობიექტის დასახელება)

მიმღები კომისია დანიშნულია გადაწყვეტილებით (ბრძანებით, დადგენილებით)

5 აგვისტო 2016 წელი

№702

ქედის მუნიციპალიტეტის გამგებელი

(კომისიის დამნიშვნელი ორგანიზაციის დასახელება)

შემადგენლობით:

1) კომისიის თავმჯდომარე - მუნიციპალიტეტის გამგებლის პირველი მოადგილე  
გურამ ბერიძე

2) კომისიის თავმჯდომარის მოადგილე - მუნიციპალიტეტის გამგებლის სიკრცითი  
მოწყობის, არქიტექტურის და მშენებლობის სამსახურის უფროსი - კონსტანტინე  
გუმბარიძე

კომისიის წევრები: 3) მუნიციპალიტეტის გამგებლის ეკონომიკური განვითარების  
სამსახურის უფროსი - სულიერ ბოლქვაძე, 4) მუნიციპალიტეტის გამგებლის  
ეკონომიკური განვითარების სამსახურის ქონების მართვის განყოფილების მთავარი  
სპეციალისტი - გულაძე წითელაძე, 5) მუნიციპალიტეტის ზედამხედველობის  
სამსახურის მთავარი სპეციალისტი - ტარიელ თურმანიძე, 6) ქედის მუნიციპალიტეტის  
გამგებლის წარმომადგენელი პირველი მაისის ადმინისტრაციულ ერთეულში - რაულ  
სალაძე

1. ქედის მუნიციპალიტეტი  
(შემსყიდვები თრგანიზაცია)

შემსყიდვებს, ქედის მუნიციპალიტეტს მისაღებად წარედგინა: სოფელ პირველ  
მაისში სულეიმან თებიძის საცხოვრებელ სახლთან საყრდენი კედლის მოწყობის  
სამუშაოები

მისამართზე: ქედის მუნიციპალიტეტი, სოფელი პირველი მასი

2. შესრულებული სამუშაოს სახეობები: წარმოდგენილია ფორმა №2-ს მიხედვით
3. მშენებლობა განხორციელებულია (ბრძანების, გადაწყვეტილების, ხელშეკრულების) საფუძველზე.

2015 წლის 16 დეკემბრის №194 ხელშეკრულების შესაბამისად გამარტივებული შესყიდვით

(ელექტრონული ტენდერი, გამარტივებული ელექტრონული ტენდერი, გამარტივებული შესყიდვა)

4. ანგარიშსწორება უნაღდო; ზედნადები ხარჯები დარიცხულია 821,08 (რვაასოცდაერთი ლარი და 08 თეორი) ლარი, რომელიც გაიხარჯა აპარატის ხელფასზე.
5. მიმწოდებელი ორგანიზაცია: შპს „ემემტე”
6. (სამშენებლო, სარეკოსტრუქციო) სარემონტო სამუშაოების საპროექტო დირექტორების შეადგენს: 11510,29 ლარს.
7. სახელშეკრულებლო დირებულება შეადგენს: 11510,29 ლარს.
8. შესრულებული სამუშაოების აქტი წარმოდგენილია: 11510,29 ლარზე
9. მისაღებ ობიექტზე არსებული შენიშვნები: არის ვადაგადაცილება. სამუშაოები უნდა დასრულებულიყო 29 აპრილს, დასრულდა 19 ივნისს. ვადაგადაცილებაა 80 დღე. საჯარიმო თანხა შეადგენს 3325,85 ლარს
10. მიმწოდებელს მიეცა ვადა შენიშვნის გამოსასწორებლად

შესრულდა

11. სახელშეკრულებლო პირობები: -----

12. სამშენებლო ობიექტის მდგომარეობა -- დასრულებულია  
(დასრულებულია, დაუსრულებელი)

13. კომისიამ გადაწყვიტა, რომ

წარმოდგენილი (სამშენებლო სარეკონსტრუქციო) სარემონტო სამუშაოები: :  
სოფელ პირველ მაისში სულეიმან თებიძის საცხოვრებელ სახლთან საყრდენი  
კედლის მოწყობაზე

შესრულებული სამუშაოები მიღებული იქნას დამაკმაყოფილებლად  
(ობიექტის დასახელება)

მიმღები კომისიის თავმჯდომარე

 გ. ბერიძე

კომისიის თავმჯდომარის მოადგილე

 ა. გუმბერიძე

კომისიის წევრები

 ს. ბოლქვაძე

კომისიის წევრები

 გ. ჭითელაძე

კომისიის წევრები

 ტ. ცურმანიძე

კომისიის წევრები

 რ. სალაძე

შპს: „ემემტე“-ს დირექტორი:

მალხაზ ტარიელაძე



# ანგარიშ ფაქტურა (ინვოისი) №2

19ივლისი 2016 წელი

მიმწოდებელი დასახელება: შპს "ემემტე" მისამართი: შუახევი, ხიმშიაშვილის 5 ტელეფონი: 557 59 17 33 საბანკო რეკვიზიტები: ს.ს. "ლიბერტი ბანკი" ბანკის კოდი: LBRTGE22 ანგარიშის № GE66LB0113116599257000	447861582 საიდენტიფიკაციო კოდი	შემსყიდველი დასახელება: ქედის მუნიციპალიტეტი მისამართი: დაბა ქედა, მ. კოსტავას ქ. №1 ტელეფონი: საბანკო რეკვიზიტები: ს.ს. "ლიბერტი ბანკი" ბანკის კოდი: LBRTGE22 ანგარიშის № GE66LB0120111389440000	246762061 საიდენტიფიკაციო კოდი
---	-----------------------------------	---	-----------------------------------

No	გაწეული მომსახურების ან შესრულებული სამუშაოების დასახელება	განზ-ბა	რაო-ბა	ფასი ლარი	თანხა ლარი
1	სოფელ პირველ მაისში სულეიმან თებიძის საცხოვრებელ სახლთან საყრდენი კედლის მოწყობა				11510,29

სულ 11510,29

სულ თანხა სიტყვიერად: თერთმეტი ათას ხუთას ათი  
ლარი და 29 თეთრი

გაყიდვის პირობები: უნაღდო ანგარიშსწორება

შპს "ემემტე"-ს დირექტორი  
მ. ტარიელაძე



შემოყვალი: ქადის მუნიციპალიტეტის გამზირა

მიწოდებელი: შპს "ემერტე"

ხელშეკრულება № 194 (16.12.2015)

სამუშაოს ლირებულება 11510.29 ლარი

შესრულებული სამუშაოს მიღება-ჩატარების აქტი (ფორმა №2)

2016 წლის 19 ივნისი

№	სამუშაოს დასახულება	დგინდული დოკუმენტი	ინდიცია	ინდიცია	მდგრადი
1	III კატეგორიის გრუნტის დამუშავება სელიო	შ3	44,0	10	440
2	გრუნტის დატვირთვა ხელით ავტოთვითმცლელზე	შ3	42,0	8	336
3	გრუნტის გატანა ნაყარში	შ3	42,0	3	126
4	ხრეშუფანი ბალიშის მოწყვეტა არხის ჭვეშ 10სმ	შ3	1,8	24,31	43,75
5	მონოლითური რკინაბურნის საყრდენი კედლის საძირკვლით მოწყვეტა 10,0მ. სიმაღლით 2,5მ	შ3	24,7	283	690,1
6	საყრდენ კედლებში სადრენაჟი მიღების მოწყვეტა	0	4,5	10	45
7	ხრეშუფანი გრუნტის (დალასტის) უკრძალული ხელით, საყრდენი კედლის უკვან	შ3	23	10	230
	ზედნადები სარჯები -10%	შამი			8210,85
	გრიმიური დაგროვება - 8%	შამი			821,08
	ჯამი				9031,93
	დღვ 18%				722,55
	სულ ჯამი	ლარი			9754,48
		ლარი			1755,81
		ლარი			11510,29

ჩატარა:

შპს "ემერტე"-ს დირექტორი

გ. ტარიელაძე

ჩატარა:

საყრდენის მუნიციპალიტეტის გამზირი

ლეიტენანტი სამუშაოს მდგრადი

