

დუშეთის
მუნიციპალიტეტი

საგადახდო მოთხოვნა #00307

(დამტკიცებული ხაზინაში)

სახაზინო კოდი	03 01 01	დასახელება	გზების მშენებლობის, რეკონსტრუქციისა და მოვლა-შენახვა		
ვალდებულების #	0307	მოთხოვნის საფუძველი	მიღება-ჩაბარების აქტი; 564; 19/08/2016		0
საბიუჯეტო ეკონომიკური კლასიფიკაციის კოდი	2.2.10.14	თანხა ლარებში	4,172.00	თანხა სიტყვით	ოთხი ათას ასსამოცდათორმეტი ლარი
განმკარგავი საბიუჯეტო ორგანიზაციის საიდენტიფიკაციო კოდი			229324451		
დასახელება	თვითმმართველი თემი - დუშეთის მუნიციპალიტეტი				
მიმღების საიდენტიფიკაციო კოდი	429320530				
დასახელება	შპს შპს ტექსერვისი				
მიმღების ბანკის კოდი	LBRTGE22				
დასახელება	სს "ლიბერთი ბანკი" (საან.ცენტ.)				
ანგარიშის #	GE73LB0113115111234000		საბიუჯეტო შემოსავლის სახაზინო კოდი		
გადახდის დანიშნულება	2.2.10.14.1-სხვა დანარჩენ საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი; სხვა - ჟინვალში ს. ხორხში დაზიანებ. საავტ გზის გაწმენდა (მ/წ ხარჯი)				

მოთხოვნის დამატება:

ნაირა ნაოზიშვილი

23/08/2016 08:21

მოთხოვნის დამოწმება:

ნაირა ნაოზიშვილი

23/08/2016 08:22

მოთხოვნის გაგზავნა middle-ოფისში:

ნაირა ნაოზიშვილი

23/08/2016 08:23

მოთხოვნის გაგზავნა ხაზინაში
middle-ოფისიდან:

დავით შაბურიშვილი

23/08/2016 13:06


მოთხოვნის მიღება:

ხათუნა კოდუა

23/08/2016 14:55

ბანკში გაიგზავნა:

23/08/2016 15:03



დუშეთის მუნიციპალიტეტის გამგებელს
ბატონ ვაჟა ჩოხელს

სივრცითი მოწყობის, ინფრასტრუქტურის
განვითარების, არქიტექტურისა და
მშენებლობის სამსახურის უფროსის
მოვალეობის შემსრულებლის
იოსებ ღარიბაშვილის

მოხსენებითი ბარათი

ბატონო ვაჟა,

მოგახსენებთ, რომ შპს „ტექსერვისმა“ (დირექტორი ელდარ ლოთიკაშვილი) 2016 წლის 08 აგვისტოს №272 ხელშეკრულების საფუძველზე დაასრულა დუშეთის მუნიციპალიტეტის ჟინვალის ადმინისტრაციულ ერთეულში, სოფ. ხორხის სტიქიისაგან დაზიანებული საავტომობილო გზის გაწმენდა და დროებითი გზების მოწყობის სამუშაოები. (სამუშაოს დასრულების ვადა 2016 წლის 18 აგვისტოს ჩათვლით, ხელშეკრულების მოქმედების ვადა 2016 წლის 31 დეკემბრის ჩათვლით).

2016 წლის 17 აგვისტოს №2909 წერილით შპს „ტექსერვისის“ დირექციამ წარმოადგინა შესრულებული სამუშაოების ფორმა №2-ი (აქტი №1 17.08.2016 წ.) დამოწმებული მშენებლობის ტექნიკური ზედამხედველის ი/მ „მიხეილ ზაქარიაშვილის“ მიერ.

ჩვენს მიერ აღნიშნული სამუშაოები ვიზუალურად იქნა დათვალიერებული და გაფორმდა მიღება-ჩაბარების აქტი.

გთხოვთ, დაავალოთ შესაბამის სამსახურს შემდგომი რეაგირებისათვის.

ი. ღარიბაშვილი

/ი. ღარიბაშვილი/

19.08.2016წ

ქ. გ. შ. თქონიძე
გ. თომაშვილი
22.08.2016წ.

სამართმევლო დუშეთის მუნიციპალიტეტის გამგებლის საფინანსო-საბიუჯეტო სამსახური
შემოსავლის N 1632
19.08.2016წ
ფურცელი _____

Handwritten signature and date: 19.08.2016

შ.პ.ს „ტექსერვისი“



LTD "Techservice"

1800 ქ. დუშეთი, რუსთაველის №27

ტელ: 555-30-00

№68

17 აგვისტო 2016წ

დუშეთის მუნიციპალიტეტის გამგებელს
ბატონ ვაჟა ჩოხელს

ბატონო ვაჟა.

გთხოვთ ჩაიბაროთ, 2016წლის 08 აგვისტო №272 ხელშეკრულებით გათვალისწინებული, დუშეთის მუნიციპალიტეტის ჟინვალის ა.ე. სოფ. ხორხის სტიქიისგან დაზიანებული საავტომობილო გზის გაწმენდა და დროებითი გზების მოწყობის სამუშაოების შესრულება და აგვინაზდაუროთ ხელშეკრულებით გათვალისწინებული თანხა.

შპს „ტექსერვისი“-ს დირექტორი :

Handwritten signature of the director.

/ე.ლოთიკაშვილი/



მიღება- ჩაბარების აქტი 564

19 " აგვისტო " 2016წ.

ქ.დუშეთი

დუშეთის მუნიციპალიტეტის გამგებლის 2015 წლის 10 ივნისის №543 ბრძანების საფუძველზე შეიქმნა დუშეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე სახელმწიფო შესყიდვებით განხორციელებული სამშენებლო ობიექტის მიმღები კომისია შემდეგი შემადგენლობით.

თემური ელიკაშვილი სივრცითი მოწყობის , ინფრასტრუქტურის განვითარების, არქიტექტურისა და მშენებლობის სამსახურის უფროსი. - კომისიის თავმჯდომარე.

იოსებ ღარიბაშვილი-არქიტექტურულ სამშენებლო საქმიანობაზე ზედამხედველობის განყოფილების უფროსის - კომისიის წევრი.

ვლადიმერ კობაიძე- ინფრასტრუქტურის განვითარების, რეაბილიტაციის და ტერიტორიის კეთილმოწყობის განყოფილების უფროსი. - კომისიის წევრი.

ნიკოლოზ დუდაური- სივრცითი მოწყობის და ურბანული განვითარების უფროსი - კომისიის წევრი.

ემზარ სინჯარაძე- სივრცითი მოწყობის და ურბანული განვითარების განყოფილების მთავარი სპეციალისტი-კომისიის წევრი.

შალვა გოგოჭური- გამგებლის წარმომადგენელი ჟინვალის ად.ერთეულში.

და მეორეს მხრივ შპს "ტექსერვისი"-ს დირექტორმა ე.ლოთიკაშვილმა შევადგინეთ წინამდებარე აქტი შემდეგზე.

2016წ 08 აგვისტოს სახელმწიფო შესყიდვის №272 ხელშეკრულების შესაბამისად შპს "ტექსერვისი"- მა დაასრულა დუშეთის მუნიციპალიტეტის ჟინვალის ად.ერთ.სოფ.ხორხის სტიქიისგან დაზიანებული საავტომობილო გზის გაწმენდა და დროებითი გზების მოწყობის სამუშაოები 19 აგვისტო-რომლის დასრულების ვადა იყო 2016წლის 18 აგვისტოს ჩათვლით. აღნიშნული ობიექტის სახელშეკრულებო ღირებულება შეადგენს 4257 (ოთხიათასორასორმოცდაჩვიდმეტი ლარი). ხოლო შესრულებული სამუშაოს ღირებულება წარმოდგენილი ტექ.ზედამხედველი ი/მ „მიხეილ ზაქარიაშვილის დასკვნის მიხედვით შეადგენს 4172 (ოთხიათასასამოსდათორმეტი ლარი) ლარს.

ტექ.ზედამხედველი ი/მ „მიხეილ ზაქარიაშვილის“ დასკვნის საფუძველზე, აღნიშნული სამუშაოები ვიზუალურად იქნა დათვალიერებული, დუშეთის მუნიციპალიტეტის გამგებლის 2015წლის 10 ივნისის №543 ბრძანების საფუძველზე, დუშეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე სახელმწიფო შესყიდვებით განხორციელებული სამშენებლო ობიექტების მიმღები კომისიის მიერ.

აქტის სინამდვილეს ვადასტურებთ ხელმოწერით.

ჩავიბარე:

ე.ლოთიკაშვილი

/თ.ელიკაშვილი/

ი. იოსებ

/ი.ღარიბაშვილი/

ვ. კობაიძე

/ვ.კობაიძე/

ნ. დუდაური

/ნ.დუდაური/

ე. სინჯარაძე

/ე.სინჯარაძე/

შ. გოგოჭური

/შ.გოგოჭური/

ჩავაბარე:

შპს "ტექსერვისი"-ს დირექტორი:



ე.ლოთიკაშვილი

/ე.ლოთიკაშვილი/

შესრულებული სამუშაოს აქტი №1

ფორმა №2

"17"-----"აგვისტო"---2016წ

დამკვეთი: დუშეთის მუნიციპალიტეტის გამგეობა		ობიექტი	დუშეთის მუნიციპალიტეტი ჰინვალის ად.ერთ. სოფ. ხორხის სტოქისგან დაზიანებული საავტომობილო გზის გაწმენდა და დროებითი გზების მოწყობა.			
შემსრულებელი: შპს "ტექსერვისი"			სახელმწიფო თანხა 4257ლარი.			
№	სამუშაოს დასახელება	საზ.ერთეულო	ერთ.რაოდ	ერთი.ფასი	სულ	
1	გზის(20კმ)გაწმენდა მოსწორება ბუღდლოზებით (ადგილ-ადგილ)	1000მ2	48.00	7.828	375.78	
		მან/სთ	10.08	37.28	375.78	
2	ბუღდლოზური 180ც.ძ	1000მ3	1.20	293.27	351.92	
	გზის მონაკვეთის გაწმენდა-გაგანიერება ჩამოშლილი ქვა-ლორდისგან	მან/სთ	9.44	37.28	351.92	
	ბუღდლოზური 180ც.ძ(4.45+3.42)	1000მ2	0.90	644.94	580.45	
3	დროებითი გზის გაჭრა ლაუშასაკენ (1კმ)	მანკ/სთ	15.57	37.28	580.45	
	ბუღდლოზური 180ც.ძ	1000მ3	0.75	293.26	219.95	
4	გზის გაწმენდა სონდისველასკენ (1200მ გზა)	მანკ/სთ	5.90	37.28	219.95	
	ბუღდლოზური 180ც.ძ(4.45+3.42)	1000მ3	0.95	1349.27	1306.66	
5	შემოვლითი გზის გაჭრა ლაუშის გზაზე	მანკ/სთ	21.58	37.38	806.66	
	ბუღდლოზური 180ც.ძ(17.3+5.42)	ლარი			500.00	
	მძიმე ტექნიკის გადატანა				2834.76	
	სულ				141.73	
	სატრანსპორტო ხარჯები	5%			2976.10	
	სულ				297.61	
	ზედნადები ხარჯები	10%			3273.71	
	სულ				261.89	
	გეგმიური დაგროვება	8%			3535.60	
	სულ				636.40	
	დღე	18%				
	ჯამი				4172.00	




ლოთიკაშვილი

მ. ზაქარიაშვილი

შპს "ტექსერვისი" - სტრუქტურული:

ტექნიკური ზედამხედველი:

(Handwritten signature)



‘ი/მ „ მიხეილ ზაქარიაშვილი “

ტექნიკური ზედამხედველის დასკვნა

ობიექტის დასახელება: დუშეთის მუნიციპალიტეტის
ჟინვალის ად.ერთ. სოფ.ხორხის სტიქიისგან დაზიანებული
საავტომობილო გზის გაწმენდა და დროებითი გზების
მოწყობის სამუშაოები.

2016 წელი

ობიექტის დასახელება: დუშეთის მუნიციპალიტეტის ჟინვალის ად.ერთ.სოფ.ხორხის სტიქიისგან დაზიანებული საავტომობილო გზის გაწმენდა და დროებითი გზების მოწყობის სამუშაოები.

შემსყიდველი: დუშეთის მუნიციპალიტეტი.

მიმწოდებელი: შპს“ტექსერვისი“

ხელშეკრულების № 272 თარიღი 08.08.2016წელი.

სახელშეკრულებო თანხა: 4257 ლარი

შესრულებული სამუშაოები ფორმა №2-ით: 4172ლარი.

შევისწავლე: ტექნიკურმა ზედამხედველმა („ი/მ მიხეილ ზაქარიაშვილმა“) ობიექტის დასახელება: დუშეთის მუნიციპალიტეტის ჟინვალის ად.ერთ. სოფ.ხორხის სტიქიისგან დაზიანებული საავტომობილო გზის გაწმენდა და დროებითი გზების მოწყობის სამუშაოები.

ხარჯთაღრიცხვით გათვალისწინებული სამუშაოები და ფორმა №2-ით შესრულებული სამუშაოები შევადარე ფაქტიურად ჩატარებულ სამუშაოებს.

ზემო აღნიშნულიდან გამომდინარე ვასკვნი:

ფორმა №2-ით წარმოდგენილი სამუშაოების მოცულობები შეესაბამება ფაქტიურად შესრულებული სამუშაოების მოცულობებს.

ი/მ „მიხეილ“ ზაქარიაშვილი“

შეღებვის თარიღი:



Handwritten signature in blue ink.

/მ.ზაქარიაშვილი/

„17“-08-2016წ