

დანართი

ა.(ა)ი.პ. „ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტის მექანიზაციის ცენტრ“-სა და შ.პ.ს. „ჩხოროწყუს საგზაო სამმართველო“-ს შორის 2016 წლის 4 იანვარს დადებულ №1 ხელშეკრულებაში ცვლილების შეტანის შესახებ

წინამდებარე დანართი დაიდო

2016 წლის 30 სექტემბერს

ა.(ა)ი.პ. „ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტის მექანიზაციის ცენტრი“-სა (შემდგომში „შემსყიდველი“) და შ.პ.ს. „ჩხოროწყუს საგზაო სამმართველო“-ს (შემდგომში „მიმწოდებელი“) შორის მიღწეულ იქნა ურთიერთშეთანხმება შემდეგზე:

1. შეტანილ იქნას 2016 წლის 4 იანვარს დადებულ №1 ხელშეკრულების 21-ე მუხლის 21.1 პუნქტში ცვლილება და ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

2. მხარეთა უფლება - მოვალეობები

2.1. 2016 წლის 4 იანვრის №1 ხელშეკრულება მოქმედებს ხელშეკრულების დადებიდან 2017 წლის 31 იანვრის ჩათვლით.


2.2. წინამდებარე ხელშეკრულების დანართი წარმოადგენს 2016 წლის 4 იანვრის №1 ხელშეკრულების განუყოფელ ნაწილს.

მხარეთა რეკვიზიტები:

შემსყიდველი:

ა.(ა)ი.პ. „ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტის მექანიზაციის ცენტრი“

დირექტორი: ქ. გურია /ლ.წითურია/



მიმწოდებელი:

შ.პ.ს. „ჩხოროწყუს საგზაო სამმართველო“

დირექტორი: გ. გორგაძე /გ. გორგაძე/



დანართი

ა.(ა)ი.პ. „ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტის მექანიზაციის ცენტრ“-სა და შ.კ.ს. „ჩხოროწყუს საგზაო სამმართველო“-ს შორის 2016 წლის 4 იანვარს დადებულ №1 ხელშეკრულებაში ცვლილების შეტანის შესახებ

წინამდებარე დანართი დაიდო

2016 წლის 30 სექტემბერს

ა.(ა)ი.პ. „ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტის მექანიზაციის ცენტრი“-სა (შემდგომში „შემსყიდველი“) და შ.კ.ს. „ჩხოროწყუს საგზაო სამმართველო“-ს (შემდგომში „მიმწოდებელი“) შორის მიღწეულ იქნა ურთიერთშეთანხმება შემდეგზე:

1. შეტანილ იქნას 2016 წლის 4 იანვარს დადებულ №1 ხელშეკრულების 21-ე მუხლის 21.1 პუნქტში ცვლილება და ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

2. მხარეთა უფლება - მოვალეობები

2.1. 2016 წლის 4 იანვრის №1 ხელშეკრულება მოქმედებს ხელშეკრულების დადებიდან 2017 წლის 31 იანვრის ჩათვლით.

2.2. წინამდებარე ხელშეკრულების დანართი წარმოადგენს 2016 წლის 4 იანვრის №1 ხელშეკრულების განუყოფელ ნაწილს.

მხარეთა რეკვიზიტები:

შემსყიდველი:

ა.(ა)ი.პ. „ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტის მექანიზაციის ცენტრი“

დირექტორი: ლ. წიფურია /ლ. წიფურია/

მიმწოდებელი:

შ.კ.ს. „ჩხოროწყუს საგზაო სამმართველო“

დირექტორი: გ. როდონაია /გ. როდონაია/

