



მიღება-ჩაბარების აქტი

„შემსყიდველი“ – მცხეთის მუნიციპალიტეტის გამგეობა

„მომწოდებელი“ – ანა გენიე შიქია სოფლის მეურნეობის

1. მცხეთის მუნიციპალიტეტის მიერ შესყიდული სამშენებლო სამუშაოების მიმღები კომისია: თავმჯდომარე – მცხეთის მუნიციპალიტეტის გამგეობის მოადგილე ნუგზარ ხუხუნაიშვილი, არქიტექტურულ-სამშენებლო საქმიანობაზე ზედამხედველობის სამსახურის უფროსი - მერაბ თუხარელი, არქიტექტურისა და ინფრასტრუქტურის განვითარების სამსახურის უფროსი - რევაზ ელოშვილი, არქიტექტურისა და ინფრასტრუქტურის განვითარების სამსახურის არქიტექტურის განყოფილების უფროსი - ზურაბ მარსაგიშვილი, არქიტექტურისა და ინფრასტრუქტურის განვითარების სამსახურის ინფრასტრუქტურის განყოფილების უფროსი ნუგზარ იმერლიშვილი, მცხეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს სივრცით ტერიტორიული დაგეგმარების და ინფრასტრუქტურის კომისიის თავმჯდომარე - გონა ლაბაური, მცხეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს წევრი - დავით ჯაღაბაძე, მცხეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს წევრი - დავით ვალიშვილი

მცხეთის მუნიციპალიტეტის გამგეობის წარმომადგენელი (შესაბამისი ადმინისტრაციული ერთეულიდან) – გონა ლაბაური

2. ობიექტის (მშენებლობის, სარემონტო სამუშაოების) დასახელება: ს. ჯუჯუა ს. შიქია
ს. ჯუჯუა ს. შიქია

3. ობიექტის (მშენებლობის, სამონტაჟო სამუშაოების) საერთო სახარჯთაღრიცხვო ღირებულება: _____

4. შესრულებული სამშენებლო-სამონტაჟო (სარემონტო) სამუშაოების ღირებულება: 3513,00 ლა (სამთავის ხეობის ს. ჯუჯუა/ქმ.)

5. საფუძველი: ხედავნიძე N 99/8 16.09.2016

(ნახაზების, დოკუმენტური აქტის, ხელშეკრულების დასახელება.)

6. შენიშვნები და წინადადებები: _____

აქტის სინამდვილეს ხელს ვაწერო:

- მ. თუხარელი [Signature]
- რ. ელოშვილი [Signature]
- ზ. მარსაგიშვილი [Signature]
- ნ. იმერლიშვილი [Signature]

- გ. ლაბაური [Signature]
- დ. ჯაღაბაძე [Signature]
- დ. ვალიშვილი [Signature]

მცხეთის მუნიციპალიტეტის გამგეობის წარმომადგენელი – გ. ლაბაური
მომწოდებელი: ანა გენიე შიქია



დასკვნა

მცხეთის მუნიციპალიტეტის გამგეობასთან 2016 წლის 16 სექტემბრის № 99/გ ხელშეკრულების თანახმად ინდ.მეწარმე „ბადრი სოლოდაშვილი“-ს მიერ შესრულდა სოფ ძეგვში საშუალო სკოლის მიმდებარედ საკანალიზაციო სისტემის მოწყობის სამუშაოები. ექსპერტიზის მიერ გამოვლენილი ხილული მოცულობების ფარული აქტის და გაუთვალისწინებელი სამუშაოების შესრულების შესაბამისად შესრულებული სამუშაოების ღირებულებამ შეადგინა: 3513,00 (სამიათასხუთასცამეტი) ლარი, რომელსაც ვეთანხმებით (იხ. დანართი ფორმა#2) სამუშაოები შესრულებულია სამშენებლო ნორმატივების დაცვით.

გამოკვლევა

ინდ მეწარმე ბადრი სოლოდაშვილის მიერ სოფ ძეგვში საშუალო სკოლის მიმდებარედ საკანალიზაციო სისტემის მოწყობის შესრულებულ სამუშაოების მოცულობების დასადგენად მოვასდინე შესრულებული სამუშაოების დათვალიერება და აზომებით სამუშაოები.

შესრულებულია:

- 1 კანალიზაციის გოფირებული დ 150 მმ მილის მონტაჟი დახურულ გრუნტში – 70 გრძ.მ ქვიშის ბალიშის მოწყობით და ტრანსეის ბალასტით შევსებით და გრუნტის უკუმიყრით (ადასტურებს ფარული აქტი) .
2. მოწყობილია ორი საკანალიზაციო მონ.რკინა ბეტონის საკანალიზაციო ჭა დ=1000მმ ბეტონის ხუფით , სიმაღლით 1,0 მ.
3. მოწყობილია ღორღის საფარი – 100 მ2-ზე

ნემს მიერ დათვლილი იქნა ფაქტიურად შესრულებული სამუშაოების მოცულობები, რომლებიც შესაბამისობაშია შესრულებული სამუშაოების ფორმა№2-თ ადებულ მოცულობებთან.

სახელშეკრულებო ხარჯთაღრიცხვით გათვალისწინებული გაუთვალისწინებელი ხარჯი 102, 96 ლარი, ფაქტიურად შესრულდა 80,00 ლარის სამუშაოები.(იხ.ფორმა 2).

შესრულებულია სამშენებლო ნორმატივების დაცვით.

კვლევაში გამოყენებული მასალები:

- ი/მ „ბადრი სოლოდაშვილი“-ს ხელშეკრულება შპს „ექსპერტი“-თან № 62 19. 09. 2016
- სოფ.ძეგვში საშუალო სკოლის მიმდებარედ საკანალიზაციო სისტემის მოწყობის შესრულებული სამუშაოების ფორმა №2
- საკონტრაქტო ხარჯთაღრიცხვა
- ფარული აქტი
- გაუთვალისწინებელი სამუშაოს ფორმა №2



გაფრთხილება:

განმეხარება ექსპერტის უფლება-მოვალეობები, რაც გათვალისწინებულია საქართველოს სამოქალაქო საპროცესო კოდექსის 168-ე და საქართველოს სისხლის სამართლის საპროცესო კოდექსის 51-ე და 52-ე მუხლებით. ამასთან ცრუ ჩვენების, ყალბი დასკვნის, საქსპერტო კვლევის ობიექტის დაუცველობისათვის სისხლის სამართლებრივი პასუხისმგებლობის შესახებ გაფრთხილებული ვარ საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსის 370-ე მუხლის შესაბამისად.

შპს „ექსპერტი“-ს დირექტორი :

ნელი ჩხაიძე

ექსპერტიზის ჩატარების საფუძველი:

ექსპერტიზის ჩატარება:

საინჟინრო ექსპერტიზა

დამნიშნავი:

ორგანიზაცია

ინდ.მეწარმე „ბადრი სოლოდაშვილი“

თანამდებობა:

ინდ.მეწარმე

მისამართი

სოფ. ძეგვი

სახელი, გვარი:

ბადრი სოლოდაშვილი

საფუძველი:

ხელშეკრულება № 62 19.09. 2016 წ.

შემსრულებელი ექსპერტი:

ნელი ჩხაიძე- ინჟინერ-მშენებელი, უმაღლესი განათლებით, საინჟინრო-ტექნიკური ექსპერტის კვალიფიკაცია და ამ სპეციალობაზე მუშაობის 45 წლის სტაჟით, მათ შორის ექსპერტად მუშაობის 15 წლის სტაჟით

ექსპერტის წინაშე დასმული შეკითხვა

ექსპერტის წინაშე დასმული შეკითხვა: „გთხოვთ ჩაატაროთ შპს „ექსპერტი“-სა და ინდ.მეწარმე ბადრი სოლოდაშვილს შორის ხელშეკრულების საფუძველზე - სოფ.ძეგვი საშუალო სკოლის მიმდებარედ საკანალიზაციო სისტემის შესრულებული სამუშაოებზე საინჟინრო ექსპერტიზა

გამოყენებული (ლიტერატურა, სტანდარტები, რეგლამენტები. . .)

- სამშენებლო ნორმები და წესები „სნ დაწ. IV-2-82,, ტომი №1
- სამშენებლო ნორმები და წესები „სნ დაწ. IV-2-82,, ტომი N2
- სამშენებლო ნორმები და წესები „სნ დაწ. IV-2-82,, ტომი N3
- 2014 წლის 14 იანვრის საქართველოს მთავრობის №52 დადგენილება
- 2014 წლის 14 იანვრის საქართველოს მთავრობის №53 დადგენილება

შპს "ექსპერტი" ს. დირექტორი
(სტ. 3763)



ნ. ნხაძე

კონტრაქტის დასახელება:

მ

მცხეთის მუნიციპალიტეტის ძეგლის სამხკეთის საკანდალიზაციო ქსელის რეაბილიტაცია

ხელმოწერის თარიღი: 16 სექტემბერი 2016 წ. №99/9

საკონტრაქტო კონტრაქტის ნომერი: 4170 ლარი

მოქმედებს იმ „ბაღრი სელთაშვილი“, მცხეთა, სოფ.ძეგვი

პაუკვლისწინებელი შესრულებული სამუშაოს აქტი №1

სექტემბერი 2016 წ

№	საშენობის დასახელება	მანძ.	რისივე ნიშნის	თანხა /ლარი/						სულ	შესრულება				მთლიანად შესრულებული
				მეტრი	მეტრი	მეტრი	მეტრი	მეტრი	მეტრი		მეტრი	მეტრი	მეტრი	მეტრი	
1	1 სათახანებელი წყლის მილის შეკეთება რეაბილიტაცია (ხელშეწყობის და მასალის გათვალისწინებით) (ღ=2088)	გნძმ	4.00	0.07	0.30				4.60	18.40	80.54	4.00	80.54		80.84
	ჯამი														80.84

მოქმედებს: ინტ.მეწარმე ბაღრი სელთაშვილი

შემკვეთის ანუ მუშის ხელმოწერის სახელი



Handwritten signature in blue ink.

Handwritten signature in blue ink.