


სახაზინო კოდი	04 01	დასახელება	გაერთიანებული საბავშვო ბაღი		
ვალდებულების #	0437	მოთხოვნის საფუძველი	ანგარიშგაქტურა; 15 3520028; 27/09/2016		0
საბიუჯეტო ეკონომიკური კლასიფიკაციის კოდი	2.5	თანხა ლარებში	3,117.18	თანხა სიტყვით	სამი ათას ასრვიდმეტი ლარი და თვრამეტი თეთრი
განმკარგავი საბიუჯეტო ორგანიზაციის საიდენტიფიკაციო კოდი	239396346				
დასახელება	ა(ა)იპ - საჩხერის გაერთიანებული საბავშვო ბაღი				
მიმღების საიდენტიფიკაციო კოდი	439393504				
დასახელება	შპს შპს იმედი 2012				
მიმღების ბანკის კოდი	BAGAGE22				
დასახელება	ქ.თბილისი,სს "საქართველოს ბანკი" (საანგ. ცენტრი)				
ანგარიშის #	GE03BG0000000516142800	საბიუჯეტო შემოსავლის სახაზინო კოდი			
გადახდის დანიშნულება	2.5.1-სხვა დანარჩენი; სხვა - მიმდინარე რემონტი				

მოთხოვნის დამატება:	ხათუნა თოღაძე	04/10/2016 09:30
მოთხოვნის დამოწმება:	ხათუნა თოღაძე	04/10/2016 09:30
მოთხოვნის გაგზავნა middle-ოფისში:	ხათუნა თოღაძე	04/10/2016 09:30
მოთხოვნის გაგზავნა ხაზინაში middle-ოფისიდან:	ლევან ბიწაძე	04/10/2016 10:44
მოთხოვნის მიღება:	ლალი ჩუბინიძე	04/10/2016 11:00



საგადასახადო ანგარიშფაქტურა

დანართი №III-05
 დამტკიცებულა საქართველოს ენისათვის მინისტრის
 31.12.2010 წ. №96 წლის ბრძანებით

გადაგზავნილი

I ეა-15 3520028

3 სექტემბერი 2016

ოპერაციის განმორკველების პერიოდი
 (თვე სიტყვიერად, წელი)

4 27 სექტემბერი 2016

გამოწერის თარიღი
 (რუსეთი, თვე სიტყვიერად, წელი)

5

გამყიდველი

5.1 4 3 9 3 9 3 5 0 4

(საიდენტიფიკაციო სომეხი)

6

მყიდველი

6.1 2 3 9 3 9 6 3 4 6

(საიდენტიფიკაციო სომეხი)

5.2 შპს იმედი 2012

დასახელება (სახელი, კვარი)

6.2 საჩხერის გავრთიანებული საბავშვო ბაღი

დასახელება (სახელი, კვარი)

საქონლის (მომსახურების) დასახელება	ზომის ერთეული	მიწოდებული საქონლის რაოდენობა	საქონლის (მომსახურების) ღირებულება დღგ-ს და აქციზის ჩათვლით	მათ შორის	
				დღგ-ს თანხა	აქციზის თანხა
სოფელ არგვეთში საბავშვო ბაღის სარემონტო სამუშაოები	მომსახურება		3117,1800		0,0000
		სულ	3117,18	475,5000	0

სასაქონლო გედნადების №

თარიღი

ხელმძღვანელის, ან სხვა უფლებამოსილი პირის

მყიდველს ჩაბარდა ხელზე

ხელმოწერა _____ ბ.ა.

ხელმოწერა _____ ბ.ა.

მიღება-ჩაბარების აქტი

ქ. საჩხერე

27 სექტემბერი 2016 წელი

ა.ი.პ „საჩხერის გაერთიანებული საბავშვო ბაღის“ დირექტორის #115 (2016 წლის 15 სექტემბერი) ბრძანებით შექმნილი არგვეთის განყოფილებაში ჩატარებული სარემონტო სამუშაოების ექსპლუატაციაში მიმღები კომისიის წევრები: მარიამ გოგობერიშვილი-ა.ი.პ „საჩხერის გაერთიანებული საბავშვო ბაღის“ დირექტორი, ირინე მაისურაძე-ა.ი.პ „საჩხერის გაერთიანებული საბავშვო ბაღის“ დირექტორის მოადგილე, თინა მუმლაძე-ა.ი.პ „საჩხერის გაერთიანებული საბავშვო ბაღის“ არგვეთის განყოფილების გამგე, კახაბერ ხომასურიძე-საჩხერის მუნიციპალიტეტის გამგეობის სივრცითი მოწყობის, არქიტექტურის, მშენებლობისა და ზედამხედველობის სამსახურის მთავარი სპეციალისტი და ზურაბ კიპაროიძე-საჩხერის მუნიციპალიტეტის გამგეობის ინფრასტრუქტურის, ტრანსპორტისა და კეთილმოწყობის სამსახურის მთავარი სპეციალისტი, ვადასტურებთ, რომ ა.ი.პ „საჩხერის გაერთიანებული საბავშვო ბაღის“ და შ.პ.ს „იმედი 2012-ს“ შორის 2016 წლის 24 აგვისტოს გაფორმებული #53 ხელშეკრულების შესაბამისად შ.პ.ს „იმედი 2012-მა“ შეასრულა სოფ. არგვეთის განყოფილებისათვის დროებით დაქირავებული საკუთარი საცხოვრებელი სახლის (ქირავნობის ხელშეკრულება 18.08.2016წ. რეგისტრაციის ნომერი N882016537105) სარემონტო სამუშაოები. მიმწოდებლის მიერ სრულად და შესაბამისი ხარისხით იქნა შესრულებული ხელშეკრულებაზე თანდართული ხარჯთაღრიცხვით განსაზღვრული სამუშაოები.

მიმწოდებლის მიერ წარმოდგენილი ფორმა #2-ის მიხედვით სამუშაოების ღირებულება განისაზღვრება 3117,18 (სამიათასასაჩვიდმეტი ლარი და 18 თეთრი) ლარით, თანხა უნდა აუნაზღაურდეს მიმწოდებელს ზემოაღნიშნული სარემონტო სამუშაოს შესრულებისათვის.

ჩააბარა:  აბრამიშვილი



ჩაიბარა: 

მ. გოგობერიშვილი

ი. მაისურაძე



თ. მუმლაძე



კ. ხომასურიძე



ზ. კიპაროიძე

შესრულებული სამუშაოების აქტი

ფორმა N 2

დამკვეთი: აიპ "საჩხერის გაერთიანებული საბავშვი ბაღი"

მიმწოდებელი: შპს "იმედი 2012"

საფუძველი: ხელშეკრულება №53 24 აგვისტო 2016 წელი

ობიექტი:საჩხერის მუნიციპალიტეტის სოფ. არგვეთში საბავშვი ბაღის სარემონტო სამუშაოები

№	სამუშაოების დასახელება	გამზომილება	რაოდენობა	მასალა		ხელფასი		ტრანსპორტი		ჯამი
				ერთეულის ფასი	საერთო ღირებულება	ერთეულის ფასი	საერთო ღირებულება	ერთეულის ფასი	საერთო ღირებულება	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	სველი წერტილები									
1	მოპირკეთდა კედელი კაფელით	მ2	15.30	15.00	229.50	10.00	153.00	5.00	76.50	459.00
2	მოეწყო იატაკი კერამიკული ფილებით	მ2	8.00	15.00	120.00	10.00	80.00			200.00
3	წებოცემენტი	კგ	138.00	0.50	69.00					69.00
4	მოეწყო პლასტიკატის შვეიდიული ქერი	მ2	8.00	12.00	96.00	10.00	80.00			176.00
5	შეიღება კედლები წყალემულსიური საღებავით	მ2	16.00			4.00	64.00			64.00
6	წყალემულსია	ლიტრი	4.80	5.00	24.00					24.00
7	ფითხი	კგ	16.00	0.50	8.00					8.00
8	დამონტაჟდა უნიტაზი	ცალი	2.00			20.00	40.00			40.00
9	დამონტაჟდა ხელსაბანი	ცალი	2.00			20.00	40.00			40.00
10	დამონტაჟდა სამზარეულოს გამწოვი	ცალი	1.00	300.00	300.00	50.00	50.00			350.00
11	დამონტაჟდა როზეტი	ცალი	1.00	3.00	3.00					3.00
12	დამონტაჟდა ჩამმრთველი	ცალი	1.00	3.00	3.00					3.00
	სამზარეულო									
1	მოპირკეთდა კედელი კაფელით	მ2	5.60	15.00	84.00	10.00	56.00			140.00
2	წებოცემენტი	კგ	33.00	0.50	16.50					16.50
3	შეიღება კედლები წყალემულსიური საღებავით	მ2	28.00			4.00	112.00			112.00
4	წყალემულსია	ლიტრი	33.00	5.00	165.00					165.00
5	ფითხი	კგ	28.00	0.50	14.00					14.00
6	დამონტაჟდა ჩამმრთველი	ცალი	1.00	3.00	3.00					3.00

წყალკანალიზაცია									
1	დაინგრას ბეტონის კედელი პნევმოჩაქუჩით	მ3	1.00			40.00	40.00		40.00
2	დამუშავდა გრუნტი ხელით	მ3	5.00			15.00	75.00		75.00
3	დამონტაჟდა კანალიზაციის მილი დ=100 მმ	მეტრი	20.00	5.00	100.00				100.00
4	დამონტაჟდა კანალიზაციის მილი დ=50 მმ	მეტრი	18.00	4.00	72.00				72.00
5	დამონტაჟდა კანალიზაციის მილი დ=25 მმ	მეტრი	48.00	2.00	96.00				96.00
6	სიფონური ნაწილები	ცალი	20.00	3.00	60.00				60.00
7	შეიფუთა მილები	მ2	5.00	2.00	10.00				10.00
8	დამონტაჟდა შევიდული ჭერის სანათი	ცალი	2.00	10.00	20.00				20.00
	ჯამი					1493.00	790.00	76.50	2283.00
	ზედნაღები ხარჯები	%	6.00						136.98
	ჯამი								2419.98
	გეგმიური დაგროვება	%	6.00						145.20
	ჯამი								2565.18
	ტრანსპორტი								76.50
	ჯამი								2641.68
	გაუთვალისწინებელი ხარჯები	%	0.00						0.00
	ჯამი								2641.68
	დ.ღ.გ.	%	18.00						475.50
	ჯამი								3117.18

ჩააზარა: ავთანდილ აბრამიშვილი

შპს "იმედი 2012" დირექტორი

ვადასტურებთ:

1. მარიამ გოგობერიშვილი
2. ირინე მაისურაძე
3. თინა მუმლაძე
4. კახაბერ ხომასურიძე
5. ზურაბ კვიციანიძე