

შუალედური მიღება - ჩაბარების

აქტი

29,08. 2016 წ.

არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურდიული პირი ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტის საბიბლიოთეკო გაერთიანების დირექტორის 2016 წლის 12 აგვისტოს ბრძანება №32 - ის თანახმად, საბიბლიოთეკო გაერთიანების მიერ დადებული ჩახელმწიფო შესყიდვების ხელშეკრულებით გათვალისწინებული განხორციელებული შესყიდვის (დაბა ჩოხატაურში ცენტრალური ბიბლიოთეკის შენობაში სანკვანძის და სამეურნეო ოთახის სამემკეთებლო სამუშაოების შესახებ) მიღება ჩაბარების მიზნით შეიქმნილმა კომისიამ შემდეგი შემადგენლობით:

კომისიის თავმჯდომარე: აკაკი გოგელია მატერიალურ ტექნიკური პასუხისმგებელი პირი

-კომისიის წევრები: 1. ჯიქია თემური

2. სიხარულიძე ირმა

3. ყაჭეიშვილი ნანი

შეადგინეთ ეს აქტი შემდეგზე:

ჩავიბარეთ შპს ახალშენსა და ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტის საბიბლიოთეკო გაერთიანებას შორის გაფორმებული 2016 წლის 12 ივლისის №41 ხელშეკრულებით გათვალისწინებული სამუშაოები: დ. ჩოხატაურში ცენტრალური ბიბლიოთეკის შენობაში სანკვანძისდა სამეურნეო ოთახის სამემკეთებლო სამუშაოების შემოწმება

შემოწმების შედეგად აღმოჩნდა:

№	სამუშაოს რესურსების დასახელება	განზ	რაოდენობა	ერთ. ფასი	სულ დირეკტულება
I	46-96-28-2 მოიხსნა უარგისი თუნუქის საფარი	კვ.მ	38		
	შრომითი დასახარჯი	კაც.სთ.	3.116	6,0	19
	სხვადასხვა მანქანები	ლარი	0.19	3,2	1-0

2	46-92 46-27-4	მოიხსნა სახურავის ხის კონსტრუქცია	კვ.მ	38		
		შრომითი დანახარჯი	კაც.სთ.	19.61	6,0	118
		სხვადასხვა მანქანები	ლარი	3.952	3.2	13-0
3	46-124 46-32-3	მოიხსნა ხის კარი ბლოკი	კვ.მ	1,6		
		შრომითი დანახარჯი	კაც.სთ.	1.429	6,0	9-0
		სხვადასხვა მანქანები	ლარი	0.157	3.2	1-0
4	46-123 46-32-2	მოიხსნა ხის ფანჯრის ბლოკი	კვ.მ	2		
		შრომითი დანახარჯი	კაც.სთ.	1.56	6,0	19-0
		სხვადასხვა მანქანები	ლარი	0.098	3.2	1-0
5	46-79 46-23-4	მონგრა ოთახში ზეტონის ზემირველი	კუბ.მ	2		
		შრომითი დანახარჯი	კაც.სთ.	13.0	6,0	78-0
		სხვადასხვა მანქანები	ლარი	3.6	3.2	12-0
6	46-35 46-15-2	მოიხსნა კედლებიდან დაზიანებული ლესილი	კვ.მ	32		
		შრომითი დანახარჯი	კაც.სთ.	5.952	6,0	36-0
		სხვადასხვა მანქანები	ლარი	0.064	0	0
7	46-34 46-15-1	მოიხსნა კერიდან დაზიანებული ლესილი	კვ.მ	11.9		
		შრომითი დანახარჯი	კაც.სთ.	4.617	6,0	28-0
		სხვადასხვა მანქანები	ლარი	0.038	0	0
8	11-55 11-8-1 ს.რ.ფ. თ.4.1.320	ზეტონის იატაკის დაზიანებული ადგილები დაისხა ზეტონის ხსნარით, სისქით 5-სმ.	კვ.მ	8		
		შრომითი დანახარჯი	კაც.სთ.	1.664	6,0	10-0
		სხვადასხვა მანქანები	ლარი	0.184	3.2	1-0
		ცემენტის ხსნარი	კუბ.მ.	0.41	96-0	39-0
9	9-34 9-5-1 ს.რ.ფ. თ.9.3.8 თ.4.2.130.	დამონტაჟდა ქვის კედელში მეტალოპლასმასის კარის ბლოკი	კვ.მ	1,6		
		შრომითი დანახარჯი	კაც.სთ.	1.776	6,0	11-0
		მეტალოპლასტმასის კარის ბლოკი,	კვ.მ.	1,6	130-0	208-0
		ქაფი	ცალი	2,0	5-30	11-0
10	9-34 9-5-1 ს.რ.ფ. თ.9.3.4.	დამონტაჟდა ქვის კედელში მეტალოპლასმასის ფანჯრის ბლოკი	კვ.მ	1,8		
		შრომითი დანახარჯი	კაც.სთ.	1.998	6,0	12-0
		მეტალოპლასტმასის ფანჯრის ბლოკი, ორმაგი მინით, თეთრი, სისქით 6-სმ.	კვ.მ.	1,8	130-0	234-0

11	8-140 8-15-1 ს.რ.ფ. თ.4.1.25. თ.4.1.346	ამოშენდა ფანჯრის ბეტონის ბლოკით	კუბ.მ	0,4		
		შრომითი დანახარჯი	კაც.სთ.	1.344	6.0	8-0
		სხვადასხვა მანქანები	ლარი	0.368	3.2	1-0
		ბეტონის ბლოკი ზომით - 39.0x19.0x19.0	ცალი	27.0	1-10	30-0
		ხსნარი ცემენტის	კუბ.მ.	0.04	86-0	3-0
12	15-262 15-55-5-11 ს.რ.ფ. თ.4.1.354.	შებლესა კედლები ცემენტის ხსნარით	კვ.მ.	47.0		
		შრომითი დანახარჯი	კაც.სთ.	34.78	6.0	209-0
		სხვადასხვა მანქანები	ლარი	3.196	3.2	10-0
		ქვიშაცემენტის ხსნარი	კუბ.მ.	0.85	101-0	86-0
13	15-263 15-55-9-11 ს.რ.ფ. თ.4.2.124	შეილესა ჭერი წებო ცემენტით	კვ.მ	19.0		
		შრომითი დანახარჯი	კაც.სთ	14.25	6.0	86-0
		სხვადასხვა მანქანები	ლარი	1.292	3.2	4-0
		წებოცემენტი	კვ.	171.0	044	75
14	15-260 15-55-1-11 ს.რ.ფ. თ.4.1.354	შემათქამდა უკანა კედლის გარეთა მხრიდან ცემენტის ხსნარით	კვ.მ.	14.0		
		შრომითი დანახარჯი	კაც.სთ.	9.1	6.0	55.0
		სხვადასხვა მანქანები	ლარი	0.868	3.2	3-0
		ქვიშაცემენტის ხსნარი	კუბ.მ.	0.2	101-0	20-0
15	15-262 15-55-5-11 ს.რ.ფ. თ.4.1.134	შეილესა უკანა კედლი ქვიშაცემენტის ხსნარით. (მეორე პირი)	კვ.მ.	14-0		
		შრომითი დანახარჯი	კაც.სთ	10.36	6.0	62-0
		სხვადასხვა მანქანები	ლარი	0.952	3.2	3-0
		ქვიშაცემენტის ხსნარი	კუბ.მ	0.25	101-0	25-0
16	21-103 21-18-1	ელ. სადენის მონტაჟი სამეურნეო ოთახში	გ.მ.	10.0		
		შრომითი დანახარჯი	კაც.სთ.	1.39	6.0	8-0
		სპილენძის სადენი, კვეთით 2 x 2,5 -კვ.მ.	გ.მ	10.0	1-03	10-0
17	21-11521- 21-23-3 ს.რ.ფ. თ.7.17.14	ჩამრთველის მონტაჟი	ცალი	1.0		
		შრომითი დანახარჯი	კაც.სთ.	0.372	6.0	2-0
		ჩამრთველი	ცალი	1.0	5-0	5-0
18	21-126 21-25-2 ს.რ.ფ. თ.7.17.170	ჭერის სანათის მონტაჟი	ცალი	1.0		
		შრომითი დანახარჯი	კაც.სთ.	0.882	6.0	5-0
		სხვადასხვა მანქანები	ლარი	0.627	3.2	2-0
		ჭერის სანათი	ცალი	1.0	16-10	16-0
19	21-120 21-23-8 ს.რ.ფ. თ.7.17.207.	შტეფსელის როზეტის მონტაჟი	ცალი	1.0		
		შრომითი დანახარჯი	კაც.სთ.	0.399	6.0	2-0
		შტეფსელის როზეტი	ცალი	1.0	5-10	5-0
		ჯამი				1596

2. კიბის უჯრედი						
1	46-35 46-45-2	მოიხსნა კედლებიდან დაზიანებული ნაღესი	კვ.მ.	10.0		
		შრომითი დანახარჯი	კაც.სთ.	1.86	6.0	11-0
2	15-262 15-55-5-11 ს.რ.ფ. თ.4.1.354.	შეიღეს კედლები ქვიშავემენტის ხსნარით	კვ.მ.	10.0		
		შრომითი დანახარჯი	კაც.სთ.	7.4	6.0	44-0
		სხვადასხვა მანქანები	ლარი	0.68	3.2	2-0
		ქვიშავემენტის ხსნარი	კუბ.მ.	0.18	101	18-0
1	8-34 8-5-3 ს.რ.ფ. თ.4.1.2 თ.4.1.346	ამოშენდა სამკითხველო დარბაზში ფანჯრის ღიობის დაზიანებული ნაწილი აგურის წყობით	კუბ.მ.			
		შრომითი დანახარჯი	კაც.სთ.	0.928	6.0	6-0
		სხვადასხვა მანქანები	ლარი	0.158	3.2	1-0
		აგური	ცალი	26.0	0.41	11-0
		ხსნარი ცემენტის	კუბ.მ.	0.05	86-0	4-0
		2	15-277 ს.რ.ფ. თ.4.1.354.	შეიღეს ფანჯრის ფერდილები ქვიშავემენტის ხსნარით	კვ.მ.	
შრომითი დანახარჯი	კაც.სთ.	2.506	6.0	15-0		
სხვადასხვა მანქანები	ლარი	0.112	0	0		
ქვიშავემენტის ხსნარი	კუბ.მ.	0.06	101-0	6-0		
3	საბაზრო ფასი ს.რ.ფ. თ.1.4.25	საბურავზე წყალშემკრები ძაბრის მონტაჟი	ცალი	1.0		
		შრომითი დანახარჯი	კაც.სთ.	1.0	6-0	6-0
		წყალშემკრები ძაბრი	ცალი	1.0	20-5	21-0
4	12-278 12-8-3 ს.რ.ფ. თ.1.4.23.	წყლის ჩამომყვანი მილის მონტაჟი	გ.მ.	1.0		
		შრომითი დანახარჯი	კაც.სთ.	0.74	6.0	4-0
		სხვადასხვა მანქანები	ლარი	0.0662		0
		წყლის ჩამომყვანი მილი, დ=100-მმ.	გ.მ.	1.0	13-80	14-0
		ჯამი				163
		ჯამი				1759
		სატრანსპორტო ხარჯები	5%			108
		ჯამი				1867
		ხედნადების ხარჯები	8%			149,36
		ჯამი				2016,36
		გეგმიური დაგროვება	6%			120,98
		ჯამი				2137,34

	დ.ღ.გ	18%		384,72
	ჯამი			2522,06

შესრულებული სამუშაოს ღირებულება შეადგენს
2522 (ორიათასხუთასოცდარი) ლარს და 06 თეთრს

აქტის სისწორეს ვადასტურებთ ხელის მოწერით:

1. ა. გოგელია
2. თ. ჯიქია
3. ი. სინარულიძე
4. ნ. ყაჭეიშვილი



ჩონხატაურის
მუნიციპალიტეტი

საგადახდო მოთხოვნა #00533

(დამტკიცებელი ბაზინაში)

სახაზინო კოდი	05 02 01 01	დასახელება	საბიბლიოთეკო გაერთიანება		
ვალდებულების #	0215	მოთხოვნის საფუძველი	მიღება-ჩაბარების აქტი; 35; 29/08/2016	0	
საბიუჯეტო ეკონომიკური კლასიფიკაციის კოდი	31.1.1.2	თანხა ლარებში	2,522.06	თანხა სიტყვით	ორი ათას ხუთასოცდაორი ლარი და ექვსი თეთრი
განმკარგავი საბიუჯეტო ორგანიზაციის საიდენტიფიკაციო კოდი	242008830				
დასახელება	ა(ა)იპ - ჩონხატაურის მუნიციპალიტეტის საბიბლიოთეკო გაერთიანება				
მიმღების საიდენტიფიკაციო კოდი	404982131				
დასახელება	შპს შპს ახალშენი				
მიმღების ბანკის კოდი	BAGAGE22				
დასახელება	ქ.თბილისი, სს "საქართველოს ბანკი" (საანგ. ცენტრი)				
ანგარიშის #	GE25BG000000323933800	საბიუჯეტო შემოსავლის სახაზინო კოდი			
გადახდის დანიშნულება	არასაცხოვრებელი შენობების რეკონსტრუქცია/კაპიტალური რემონტი (მიმდინარე (მიმდინარე წელს) - სანკვანძისა და სამეურნეო ოთახის შეკეთების თანხა				

მოთხოვნის დამატება:	ქეთო კოტრიკაძე	01/09/2016 14:30
მოთხოვნის დამოწმება:	ქეთო კოტრიკაძე	01/09/2016 14:31
მოთხოვნის გაგზავნა middle-ოფისში:	მაია მელუა	01/09/2016 14:32
მოთხოვნის გაგზავნა ბაზინაში middle-ოფისიდან:	მაია გოგილაძე	02/09/2016 14:25
მოთხოვნის მიღება:	ნანული გოგიაშვილი	02/09/2016 15:33
ბანკში გაგზავნა:		02/09/2016 15:45

