

ხელშეკრულების დამატება № 1
ხელშეკრულების ნომერი: GOG/CW/1248/081-2010
ამბროლაურის რაიონის ცენტრალური მილსადენის სარეაბილიტაციო
სამუშაოების განხორციელება
(შემდგომში "ხელშეკრულება")

წინამდებარე ხელშეკრულების დამატება №1 (შემდგომში "ხელშეკრულების დამატება №1")
გაფორმდა

2011 წლის 26 აპრილს

ერთის მხრივ საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდსა (შემდგომში
„შემსყიდველი“), რომლის მისამართია ქ. თბილისი 0112, დ. აღმაშენებელი
გამზ. №150, საქართველოს

და
მეორეს მხრივ შპს „წყალკანალრემშენი“ („მიმწოდებელი“), რომლის მისამართია
ქ. თბილისი, ქვეთარაძის ქუჩა №5, შორის

სარეაბილიტაციო სამუშაოების მიმდინარეობისას წარმოიშვა დამატებითი სამუშაოების
განხორციელების აუცილებლობა, რაც ითვალისწინებს 230 მეტრიანი წყალსადენ მაგისტრალის
მონაკვეთის რეაბილიტაციას და დამატებითი ურდულის დამონტაჟებას. აღნიშნული დამატებითი
სამუშაოების განსახორციელებლად საჭიროა სამუშაოების დასრულების ვადის გაზრდა 2011 წლის
20 მაისამდე. აღნიშნული სამუშაოები ხორციელდება ხელშეკრულების ღირებულების ფარგლებში.

შესაბამისად მხარეები შეთანხმდნენ შემდეგზე:

1. ხელშეკრულების მუხლი 5. „მხარეთა უფლება-მოვალეობანი“, 5.1 პუნქტის გ) ქვეპუნქტი
ჩამოყალიბდეს შემდეგნაირად:

გ) უზრუნველყოს სამუშაოს შესრულება – ხელშეკრულების გაფორმებიდან 2011 წლის 20
მაისამდე;

2. ხელშეკრულების მუხლი 9. „სხვა პირობები“, 9.1 და 9.2 პუნქტის ჩამოყალიბდეს შემდეგნაირად:

9.1. მიმწოდებლის მიერ სამუშაოების შესრულების ვადა 2010 წლის 27 დეკემბრიდან 2011
წლის 20 მაისის ჩათვლით, ან ნებისმიერი სხვა ვადა მხარეთა შეთანხმებისამებრ.

9.2. ხელშეკრულება ძალაში შედის მხარეთა მიერ მისი ხელმოწერისთანავე და მოქმედებს 2011
წლის 30 ივნისამდე.

3. წინამდებარე ხელშეკრულების დამატება №1 წარმოადგენს 2010 წლის 20 დეკემბერს დადებული
ხელშეკრულების GOG/CW/1248/081-2010-ის განუყოფელ ნაწილს.

4. წინამდებარე ხელშეკრულების დამატება №1 ძალაშია მისი ხელმოწერის დღიდან.

ხელშეკრულების მონაწილე მხარეები ზემოთ მითითებული თარიღით ხელს აწერენ წინამდებარე "ხელშეკრულების დამატებას №1".

შემსყიდველი



ლევან ჭიჭინაძე

საქართველოს მუნიციპალური განვითარების
ფონდის აღმასრულებელი დირექტორი

მიმწოდებელი



მიხეილ აბრამიშვილი

შპს „წყალკანალრემპენი“-ს დირექტორი