

2011 წლის 4 იანვრის (მომს №47/01/11) ხელშეკრულების
დამატებითი შეთანხმება №1

2011 წლის 4 იანვრის (მომს №47/01/11) ხელშეკრულების (შემდგომში "ხელშეკრულება")
მხარეები:

ერთის მხრივ "დამკვეთი" - შპს "საქაერონავიგაცია" (მისამართი: ქ.თბილისი, აეროპორტი,
0158) წარმოდგენილი მისი დირექტორივს, გიორგი ედიშერაშვილის სახით,

და მეორეს მხრივ "შემსრულებელი" - შპს "ირაო არტ" წარმოდგენილი მისი დირექტორივს
შალვა ჩიტიშვილის სახით ვთანხმდებით შემდეგზე:

შემსრულებლის მიერ ხელშეკრულების 1.1.2 მუხლის შესაბამისად (დამკვეთის მიერ
ძიწოდებული იტალიური კომპანია Tensoforma-ს მიერ შესრულებული დაშენების მოდულის
საპროექტო დოკუმენტაციის (აღმასრულებელი პროექტი), ვიზუალური რუკის,
დატვირთვების ცხრილების და საანგარიშო მოდულის და სხვა მონაცემების შესაბამისად
დამკვეთის ობიექტის (არსებული ნაგებობის) სპეციფიკაციის კვლევა მასზე მკორე
არქიტექტურული ფორმის მოდულის დაშენების გათვალისწინებით (მზიდუნარიანობის და
მდგრადობის პარამეტრების დადგენა, დასკვნა და რეკომენდაციები) ჩატარებული
სამუშაოდან გამომდინარე და ხელშეკრულების 1.1.3 და 3.1.3 მუხლების
შესაბამისად მხარეები თანხმდებიან, რომ შემსრულებელმა მისი დასკვნებისა და
რეკომენდაციების საფუძველზე უნდა დაამუშაოს საპროექტო დოკუმენტაცია და
უზრუნველყოს არსებული ნაგებობის რეკონსტრუქციის პროექტის შესრულება.

შემსრულებელი ვაღდებუღია ხელშეკრულების დამატებითი შეთანხმება №1-ით
გათვალისწინებული სამუშაოები შესრულოს არაუგვიანეს 2011 წლის 10 მაისისა.

ხელშეკრულების დამატებითი შეთანხმება №1-ით გათვალისწინებული სამუშაოების
ღირებულება შეადგენს 1100 ლარს (ერთიათას ას ლარს) დღგ-ს ჩათვლით.

ძირითადი ხელშეკრულების ყველა პირობა დარჩეს უცვლელი.

დამკვეთი

შპს „საქაერონავიგაცია“

ს/კ 208144051

ს/ს „ბანკი რესპუბლიკა“ (კ/ფ

ა/ა 005467067

შემსრულებელი

შპს „ირაო არტ“

ს/კ №204536010

ს/ს „ბანკი რესპუბლიკა“ (კ/ფ

ა/ა №10228891515

