

# უ რ თ ი ე რ თ შ ე თ ა ხ ხ შ ე ბ ა

(№236 სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ ხელშეკრულების დამატება „დანართი №1“)

ქ. მარნეული

04 ივნისი 2012 წელი

ერთის მხრივ, მარნეულის მუნიციპალიტეტის თვითმმართველობა მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარის ისპანდიარ ქერიშოვის სახით და მეორეს მხრივ შპს „არტიფექსი“ წარმომადგენელი მისი დირექტორის ლერი ვაჭარაძის სახით, ვხელმძღვანელობთ რა საქართველოში მოქმედი კანონმდებლობით, ეთანხმდებით შემდეგზე:

## 1. შეთანხმების საგანი

საქართველოს სამოქალაქო კოდექსის 398-ე მუხლის „სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ“ საქ. კანონის IV-თავის 21 -ე მუხლის მე-5 პუნქტის, „გამარტივებული შესყიდვის, გამარტივებული ელექტრონული ტენდერისა და ელექტრონული ტენდერის ჩატარების წესის დამტკიცების შესახებ“ სახ. შესყიდვების სააგენტოს თავმჯდომარის 07/04/2011 წლის №9-ე ბრძანების მე-20 მუხლის, მხარეთა შორის 2012 წლის 17 მაისს გაფორმებული №236 სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ ხელშეკრულების მე-10 და მე-11 მუხლების საფუძველზე, მარნეულის მუნიციპალიტეტის თვითმმართველობის №08-1/902 04/06/2012 წ. წერილისა და დამატებითი სამუშაოების ბარჯთაღრიცხვის მიხედვით, შევიდეს შესაბამისი ცვლილება ამავე ხელშეკრულების მე-4 და მე-10 პუნქტების 4.1, 4.2 და 10.3 ქვეპუნქტებში და ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„4.1. შესასრულებელი სამუშაოს საერთო ღირებულება შეადგენს 49 158,55 (ორმოცდაცხრათას ასორმოცდათვრამეტი და 55 თეთრი ლარს, აქედან სახ. ბიუჯეტი 16 429 (33,42%), ხოლო ადგილობრივი ბიუჯეტის თანადაფინანსებით 32 729,55 (66,58%) საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი შესაბამისი გადასახადების გათვალისწინებით.

4.2. შესასრულებელი სამუშაოს ერთეულის ღირებულება შეადგენს: თანხმად ძირითადი და დამატებითი ხარჯთაღრიცხვებისა“

10.3. ხელშეკრულებაში დაფიქსირებული ღირებულების გაზრდის შემთხვევაში მისმა ოდენობამ არ უნდა გადააჭარბოს ხელშეკრულების ღირებულების 10%-ს.

## 2. შეთანხმების მოქმედება

2.1 წინამდებარე შეთანხმება მოქმედებს მასზე ხელმოწერის დღიდან.

2.2 შეთანხმება წარმოადგენს ხელშეკრულების განუყოფელ ნაწილს და მოქმედებს ხელშეკრულებასთან ერთად.

2.3 ხელშეკრულების სხვა პირობები რჩება უცვლელი.

## 3. მხარეთა იურიდიული მისამართები და რეკვიზიტები

შემსყიდველი ორგანიზაცია:

მიმწოდებელი:

მარნეულის მუნიციპალიტეტის

თვითმმართველობა

ქ. მარნეული, რუსთაველის № 73

ს/კ 234232149

ა/ა GE22LB0120166049432000

ბანკის კოდი 220101408

ს/ს „ლიბერთი ბანკი“-ს მარნეულის

ფილიალი

შპს „არტიფექსი“

მის: თბილისი, კახეთის გზატკეცილი, მე-13

კმკორპ. #1. ბ#9

ს/კ 106 069 613 ა/ა GE44TB 74 7173 6050 1000 0

ს/ს „თი-ბი-სი ბანკი“

ბანკის კოდი TBCBGE22

საკრებულოს თავმჯდომარე:

დირექტორი



ლ. ვაჭარაძე

ლოკალური ხარჯთაღრიცხვა ამონაკრები

თამარის სარიტუალო შენობის წვიმის წყლის გადამგვანი მილების მონტაჟის ხარჯთაღრიცხვა

| სამუშაოს დასახელება          | ერთ. ფასდება | განზ. ერთ | ნორმა ერთ-ზე | რაოდენობა | ხელფასი ლარში |      | მასალები ლარი |       | შეჯანაბრებული ფასი | სულ        |
|------------------------------|--------------|-----------|--------------|-----------|---------------|------|---------------|-------|--------------------|------------|
|                              |              |           |              |           | ერთ ფასი      | ჯამი | ერთ. ფასი     | ჯამი  |                    |            |
| პლასტმასის მილების მონტაჟი   | 16-8-3       | გ.მ       |              | 168       |               |      |               |       |                    |            |
| შრომის დანახარჯი             |              | კაც/სთ    | 1            | 168       | 3.5           | 588  |               |       |                    | 588        |
| მანქანები                    |              | ლარი      | 0.0678       | 11.93     |               |      |               |       | 3.2                | 36.45      |
| პლასტმასის მილი დ-100        | 631059       | გ.მ       |              | 48        |               |      | 7.5           | 360   |                    | 360        |
| პლასტმასის წყალშემკრები ღარი | 631059       | გ.მ       |              | 120       |               |      | 4.4           | 528   |                    | 528        |
| მაბრი                        | 631059       | ცალი      |              | 10        |               |      | 3.8           | 38    |                    | 38         |
| მილების სამაგურები           | 631059       | ცალი      | 2.5          | 420       |               |      | 1.4           | 588   |                    | 588        |
| სხვა მასალა                  |              | ლარი      | 0.028        | 4.7       |               |      | 3.2           | 15.04 |                    | 15.04      |
| ჯამი                         |              |           |              |           |               |      |               | 1529  |                    | 2153.49    |
| ზედნაღები ხარჯები            |              |           | 12%          |           |               |      |               |       |                    | 258.4188   |
| ჯამი                         |              |           |              |           |               |      |               |       |                    | 2411.9088  |
| გემიური მოგება               |              |           | 10%          |           |               |      |               |       |                    | 241.19088  |
| ჯამი                         |              |           |              |           |               |      |               |       |                    | 2653.09968 |
| მასალების ტრანსპორტირება     |              |           |              |           |               |      |               |       |                    | 76.452     |
| ჯამი                         |              |           | 5%           |           |               |      |               |       |                    | 2729.55168 |



ბიუჯეტის მოგება, სხვა შემოსავლები  
 და შემოსავლები განვლილი წლის  
 განხილვის მიზნით

ბიუჯეტის მოგება და შემოსავლები  
 ბიუჯეტის მოგება და შემოსავლები  
 ბიუჯეტის მოგება და შემოსავლები



საქართველო

მარნეულის მუნიციპალიტეტის საკრებულო

GEORGIA

MARNEULI MUNICIPALITY AUTHORITY



№

08-1/502

04

06

2012 წ.

შ.პ.ს „არტიფექსი“-ს დირექტორს  
ბატონ ლერი ვაჭარაძეს

ბატონო ლერი,

მოგესხენებათ, საქართველოს მთავრობის 2012 წლის 31 იანვრის №162 განკარგულებით „სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში“ მარნეულის მუნიციპალიტეტის თამარისის ადმინისტრაციულ ერთეულში სოფელ თამარისის სარიტუალო შენობის სამუშაოების შესყიდვის მიზნით 2012 წლის 17 მაისს ჩვენს შორის გაფორმდა №236 სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ ხელშეკრულება, რითაც უნდა შესრულებულიყო შენობის გადახურვის სამუშაოები, ხოლო ამ წინამდებარე ხელშეკრულების სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციით არ იქნა გათვალისწინებული ფაქტობრივად მოწყობის სამუშაოები, რაც განსაზღვრულია სამუშაოების ხარისხის გაუარესების თავიდან აცილების გამო უნდა შესრულდეს დამატებით, რაზეც მზად გვაქვს შესაბამისი დამატებითი სამუშაოების ხარჯთაღრიცხვა და ამის შესაბამისად მოგმართავთ თხოვნით მობრძანდეთ წერილობითი ურთიერთშეთანხმების იურიდიულად გასაფორმებლად, რის მიხედვითაც სამართლებრივად დარეგულირდება სამუშაოების დამატებითი მოცულობების თანახმად სახელშეკრულებო საერთო ღირებულების 10%-ის ფარგლებში ადგილობრივი ბიუჯეტის თანადაფინანსებით ხელშეკრულების ჯამური ღირებულების მეტობით ცვლილების ფაქტი.

პატივისცემით,  
მარნეულის მუნიციპალიტეტის  
საკრებულოს თავმჯდომარე

ისკანდიარ ქერიძე