

შ ე თ ა ნ ხ მ ე ბ ა

ქ. თბილისი

03 სექტემბერი, 2012 წელი

ერთის მხრივ საქართველოს იუსტიციის სამინისტროს სსიპ სახელმწიფო სერვისების განვითარების სააგენტო (შემდგომში „შემსყიდველი“), წარმოდგენილი თავმჯდომარის გიორგიგაბრიელაშვილის სახით და მეორეს მხრივ, შპს „მიქსორი“ (შემდგომში „მიმწოდებელი“), წარმოდგენილი მისი დირექტორის ლაშა ჩოჩელის სახით, ვხელმძღვანელობთ რა საქართველოში მოქმედი კანონმდებლობით და მხარეებს შორის 2012 წლის 05 ივნისს გაფორმებული №03-18 ხელშეკრულების 15.1 პუნქტით ვთანხმდებით შემდეგზე:

1. შეთანხმების საგანი

2012 წლის 05 ივნისის შემსყიდველსა და მიმწოდებელს შორის გაფორმებული №03-18 ხელშეკრულების პუნქტი 4.1-ის „ა“ ქვეპუნქტი შეიცვალოს და ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით: „უზრუნველყოს წინამდებარე ხელშეკრულებით გათვალისწინებული სამუშაოების შესრულება ხელშეკრულების ხელმოწერის დღიდან 2012 წლის 11 სექტემბრის ჩათვლით („დასრულების დღე“), საპროექტო დოკუმენტაციის, სამშენებლო ნორმებისა და წესების დაცვით.

2. შეთანხმების მოქმედების ვადა

2.1 წინამდებარე შეთანხმება მოქმედებს მასზე ხელის მოწერის დღიდან.

2.2 შეთანხმება წარმოადგენს მხარეთა შორის 2012 წლის 05 ივნისის შემსყიდველსა და მიმწოდებელს შორის გაფორმებული №03-18 ხელშეკრულების განუყოფელ ნაწილს და მოქმედებს მასთან ერთად.

2.3 ხელშეკრულების ყველა სხვა პირისა რჩება უცვლელი.

შემსყიდველი:

სახელმწიფო სერვისების განვითარების
სააგენტოს სამსახურის მინისტრი



გიორგი გაბრიელაშვილი

მიმწოდებელი:

შპს „მიქსორი“-ს
დირექტორი



ლაშა ჩოჩელი