

შ ე თ ა ნ ხ მ ე ბ ა
№ პ/3504/29-1

2012 წლის 7 მაისის №პ/3504/29 ხელშეკრულებაში ცვლილებების შესახებ

ქ. თბილისი


16 „აგვისტო, 2012 წ.

სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ 2012 წლის 7 მაისის №პ/3504/29 ხელშეკრულების მხარეები: ერთის მხრივ, საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო, მინისტრის პირველი მოადგილის ირაკლი გიორგობიანის სახით (შემდგომში „შემსყიდველი“) და მეორეს მხრივ, შპს „ირაო არტ“-ი, მისი დირექტორის შალვა ჩიტიშვილის სახით (შემდგომში „მიმწოდებელი“), ზემოაღნიშნული ხელშეკრულების მე-12 პუნქტის შესაბამისად, ვთანხმდებით შემდეგზე:

1. ხელშეკრულების დანართი №2 (სამუშაოების გეგმა-გრაფიკი) ჩამოყალიბდეს წინამდებარე შეთანხმებაზე თანდართული დანართი №2-ის (სამუშაოების გეგმა გრაფიკი) შესაბამისად.
2. ხელშეკრულების დანარჩენი პირობები, რომლებსაც შეთანხმება არ შეხებია დარჩეს უცვლელი.
3. წინამდებარე შეთანხმება შედგენილია 3 ეგზემპლარად, რომელთაც გააჩნია თანაბარი იურიდიული ძალა, საიდანაც ერთი ეგზემპლარი ინახება „მიმწოდებელთან“, ხოლო ორი ეგზემპლარი ინახება „შემსყიდველთან“.
4. წინამდებარე შეთანხმება ძალაშია ხელმოწერისთანავე.
5. წინამდებარე შეთანხმება წარმოადგენს 2012 წლის 7 მაისის №პ/3504/29 ხელშეკრულების განუყოფელ ნაწილს.

„შემსყიდველი“

საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და
სოციალური დაცვის სამინისტრო
საიდენტიფიკაციო კოდი 211333957
ქ. თბილისი, 0119, წერეთლის გამზ. №144



„მიმწოდებელი“

შპს „ირაო არტ“
საიდენტიფიკაციო კოდი 204536010
ქ. თბილისი, სანაპიროს ქ. №4

სს „ბანკი რესპუბლიკა“

ბანკის კოდი: 220101757,

ა/ა №102288915



**ხელშეკრულების №
დანართი №2
სამუშაოების გეგმა-გრაფიკი**

I ეტაპი

- ხელშეკრულებით გათვალისწინებული სამუშაოთა შესრულების I ეტაპის ვადა განისაზღვრება 8 მაისიდან 17 მაისამდე.
- I ეტაპის ღირებულება შეადგენს 20000 (ოცი ათასი) ლარს, დღგ-ს ჩათვლით.
- სამუშაოთა მიღება ხდება მხარეთა მიერ მიღება-ჩაბარების აქტის საფუძველზე.

II ეტაპი

- ხელშეკრულების II ეტაპით გათვალისწინებული სამუშაოების შესრულების ვადაა 24 მაისიდან 25 ივნისამდე.
- II ეტაპის ღირებულება შეადგენს 22000 (ოცდაორი ათასი) ლარს, დღგ-ს ჩათვლით.
- სამუშაოთა მიღება ხდება მხარეთა მიერ მიღება-ჩაბარების აქტის საფუძველზე.

III ეტაპი

- ხელშეკრულების III ეტაპით გათვალისწინებული სამუშაოების შესრულების ვადაა 1 აგვისტოდან 15 სექტემბრამდე.
- III ეტაპის ღირებულება შეადგენს 24000 (ოცდაორო ათასი) ლარს, დღგ-ს ჩათვლით.
- სამუშაოთა მიღება ხდება მხარეთა მიერ მიღება-ჩაბარების აქტის საფუძველზე.

IV ეტაპი

- ხელშეკრულების IV ეტაპით გათვალისწინებული სამუშაოების შესრულების ვადაა განისაზღვრება სამშენებლო სამუშაოების გეგმა-გრაფიკის შესაბამისად.
- IV ეტაპის ღირებულება შეადგენს 10000 (ათი ათასი) ლარს, დღგ-ს ჩათვლით.
- სამუშაოთა მიღება ხდება მხარეთა მიერ მიღება-ჩაბარების აქტის საფუძველზე.

„შემსყიდველი“

საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და
სოციალური დაცვის სამინისტრო
საიდენტიფიკაციო სისტემის
საიდენტიფიკაციო ნომერი: № 11333357



მინისტრის პირების მობილური

„მიმწოდებელი“

შპს „ირაო არტ“
საიდენტიფიკაციო ნომერი № 204536010

