

შ ე თ ა ნ ხ მ ე ბ ა
№ პ/3504/29-2

2012 წლის 7 მაისის №პ/3504/29 ხელშეკრულებაში ცვლილებების შესახებ

ქ. თბილისი


„12“ სექტემბერი, 2012 წ

სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ 2012 წლის 7 მაისის №პ/3504/29 ხელშეკრულების მხარეები: ერთი მხრივ, საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო, მინისტრი პირველი მოადგილის ირაკლი გიორგობიანის სახით (შემდგომში „შემსყიდველი“) და მეორეს მხრივ, შპ „ირაო არტი“, მისი დირექტორის შალვა ჩიტიშვილის სახით (შემდგომში „მიმწოდებელი“ ზემოაღნიშნული ხელშეკრულების მე-12 პუნქტის შესაბამისად, ვთანხმდებით შემდეგზე:

1. ხელშეკრულების დანართი №2 (სამუშაოების გეგმა-გრაფიკი) ჩამოყალიბდეს წინამდებარ შეთანხმებაზე თანდართული დანართი №2-ის (სამუშაოების გეგმა გრაფიკი) შესაბამისად.
2. ხელშეკრულების დანარჩენი პირობები, რომლებსაც შეთანხმება არ შეხებია დარჩეს უცვლელი.
3. წინამდებარე შეთანხმება შედგენილია 3 ეგზემპლარად, რომელთაც გააჩნია თანაბარი იურიდიული ძალა, საიდანაც ერთი ეგზემპლარი ინახება „მიმწოდებელთან“, ხოლო ორი ეგზემპლარი ინახება „შემსყიდველთან“.
4. წინამდებარე შეთანხმება ძალაშია ხელმოწერისთანავე.
5. წინამდებარე შეთანხმება წარმოადგენს 2012 წლის 7 მაისის №პ/3504/29 ხელშეკრულები განუყოფელ ნაწილს.

„შემსყიდველი“

საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და
სოციალური დაცვის სამინისტრო
საიდენტიფიკაციო კოდი 211333957
ქ. თბილისი, 0119, წერეთლის გამზ. №144



„მიმწოდებელი“

შპს „ირაო არტ“
საიდენტიფიკაციო კოდი 204536010
ქ. თბილისი, სანაპიროს ქ. №4



**ხელშეკრულების №
დანართი №2
სამუშაოების გეგმა-გრაფიკი**

I ეტაპი

- ხელშეკრულებით გათვალისწინებული სამუშაოთა შესრულების I ეტაპის ვად განისაზღვრება 8 მაისიდან 17 მაისამდე.
- I ეტაპის ღირებულება შეადგენს 20000 (ოცი ათასი) ლარს, დღგ-ს ჩათვლით.
- სამუშაოთა მიღება ხდება მხარეთა მიერ მიღება-ჩაბარების აქტის საფუძველზე.

II ეტაპი

- ხელშეკრულების II ეტაპით გათვალისწინებული სამუშაოების შესრულების ვადა 24 მაისიდან 25 ივნისამდე.
- II ეტაპის ღირებულება შეადგენს 22000 (ოცდაორი ათასი) ლარს, დღგ-ს ჩათვლით.
- სამუშაოთა მიღება ხდება მხარეთა მიერ მიღება-ჩაბარების აქტის საფუძველზე.

III ეტაპი


- ხელშეკრულების III ეტაპით გათვალისწინებული სამუშაოების შესრულების ვადა „შემსყიდველის” მიერ დაზუსტებული ტექნიკური დოკუმენტაციის მიწოდებიდან 30 დღე.
- III ეტაპის ღირებულება შეადგენს 24000 (ოცდაორთხი ათასი) ლარს, დღგ-ს ჩათვლით.
- სამუშაოთა მიღება ხდება მხარეთა მიერ მიღება-ჩაბარების აქტის საფუძველზე.

IV ეტაპი

- ხელშეკრულების IV ეტაპით გათვალისწინებული სამუშაოების შესრულების ვადა განისაზღვრება სამშენებლო სამუშაოების გეგმა-გრაფიკის შესაბამისად.
- IV ეტაპის ღირებულება შეადგენს 10000 (ათი ათასი) ლარს, დღგ-ს ჩათვლით.
- სამუშაოთა მიღება ხდება მხარეთა მიერ მიღება-ჩაბარების აქტის საფუძველზე.

„შემსყიდველი“

საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და
სოციალური დაცვის სამინისტრო
საიდენტიფიკაციო კოდი №211333957



„მიმღოდებელი“

შპს „ირაო არტ“
საიდენტიფიკაციო კოდი №204536010

