

შეთანხმება N 162/01/21

(სსიპ „საგანმანათლებლო და სამეცნიერო ინფრასტრუქტურის განვითარების სააგენტო“-ს და შპს „General Construction compani“-ს შორის 2012 წლის 03 თებერვალს გაფორმებულ N162/01/21 ხელშეკრულებაში ცვლილებების განხორციელების შესახებ)

ქ.თბილისი

09 თებერვალი 2012 წელი

ერთის მხრივ, სსიპ „საგანმანათლებლო და სამეცნიერო ინფრასტრუქტურის განვითარების სააგენტო“ (შემდგომში „შემსყიდველი ორგანიზაცია“) წარმოდგენილი დირექტორის მოადგილის, თეიმურაზ მაჩაიძის სახით და მეორეს მხრივ შპს „General Construction compani“-ს (შემდგომში „მიმწოდებელი“) წარმოდგენილი დირექტორის, ალექსანდრე გუგუნავას მინდობილი პირის გელა არჩვაძის სახით, მხარეთა შორის 2012 წლის 03 თებერვალს გაფორმებული N162/01/21 სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ ხელშეკრულების, სსიპ „საგანმანათლებლო და სამეცნიერო ინფრასტრუქტურის განვითარების სააგენტოს“ სამშენებლო სამსახურის უფროსის, მერაბ ჭონიაშვილის 2012 წლის 09 თებერვლის N01-152 სამსახურებრივი ბარათის გათვალისწინებით შევთანხმდით შემდეგზე:

სსიპ „საგანმანათლებლო და სამეცნიერო ინფრასტრუქტურის განვითარების სააგენტო“-სა და შპს „General Construction compani“-ს შორის 2012 წლის 03 თებერვალს გაფორმებული N162/01/21 სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ ხელშეკრულების თანახმად, კომპანია ახორციელებს კახეთის რეგიონის საჯარო სკოლებში მომავლის კლასების მოწყობის სამუშაოებს.

ხელშეკრულების დანართში გაიპარა ტექნიკური უზუსტობა, კერძოდ, ახმეტის N2 საჯარო სკოლის ნაცვლად ხარჯთაღრიცხვაში მითითებულია ახმეტის N1 საჯარო სკოლა, რაც საჭიროებს კორექტირებას.

ზემოაღნიშნულიდან გამომდინარე და მხარეთა შორის 2012 წლის 03 თებერვალს გაფორმებული N162/01/21 ხელშეკრულების შესაბამისად, მხარეები შევთანხმდით შემდეგზე:

1. განხორციელდეს ცვლილება მხარეთა შორის 2012 წლის 03 თებერვალს გაფორმებულ N162/01/21 ხელშეკრულებაში და მიმწოდებლის მიერ წარმოდგენილი ხარჯთაღრიცხვა ჩამოყალიბდეს დანართის შესაბამისად, კორექტირებული სახით.
2. ხელშეკრულების დანარჩენი მუხლები/პუნქტები დარჩეს უცვლელი.
3. შეთანხმება შედგენილია ხუთი, თანაბარი იურიდიული ძალის მქონე ეგზემპლარად, ქართულ ენაზე, რომელთაგან ოთხი რჩება შემსყიდველ ორგანიზაციას, ხოლო ერთი ეგზემპლარი გადაეცემა მიმწოდებელს.


სსიპ „საგანმანათლებლო და სამეცნიერო ინფრასტრუქტურის განვითარების სააგენტო“-ს დირექტორის მოადგილე თეიმურაზ მაჩაიძე

(ხელმოწერა, ბეჭედი)



შპს „General Construction compani“-ს დირექტორის მინდობილი პირი

ბელა არჩვაძე
(ხელმოწერა, ბეჭედი)



საგანმანათლებლო და სამეცნიერო ინფრასტრუქტურის
განვითარების სააგენტოს დირექტორის მოადგილეს
ბატონ თეიმურაზ მაჩაიძეს

სამსახურებრივი ბარათი


ბატონო თეიმურაზ,


როგორც მოგეხსენებათ, კახეთის რეგიონში მომავლის კლასების მოწყობას
ანხორციელებს შპს „ General Construction Compani”.

გაცნობებთ, რომ სსიპ „ საგანმანათლებლო და სამეცნიერო ინფრასტრუქტურის
განვითარების სააგენტოსა“ და შპს „ General Construction Compani“-ს შორის 3
თებერვალს გაფორმებულ N162/02/21 ხელშეკრულებაში გაიპარა ტექნიკური
უზუსტობა, კერძოდ ახმეტის N2 საჯარო სკოლის მაგივრად ხარჯთაღრიცხვაში
აღნიშნულია ახმეტის N1 საჯარო სკოლა.

გთხოვთ, დაავალოთ სააგენტოს შესაბამის სამსახურს, აღნიშნული ხარვეზის
გამოსწორება.

პატივისცემით,

მერაბ ჭონიაშვილი 
სამშენებლო სამსახურის უფროსი



მომავლის კლასი

კორექტირებული ხარჯთაღრიცხვა

შემსრულებელი:

"ჯენერალ ქონსტრაქშენ კომპანი" 404 383 546

ახმეტის №2 საჯარო სკოლა

1	დასახელება	განზ.	რაოდ.	მასალა		ხელფასი		ჯამი
				ერთ.ფასი	ჯამი	ერთ ფასი	ჯამი	
2	3	4	5	6	7	8	9	
I. დემონტაჟი								
1	არსებული ხის კარის დემონტაჟი	კვ.მ	3,24	-	-	3,80	12,31	12,31
3	არსებული იატაკის დემონტაჟი	კვ.მ	47,00	-	-	3,80	178,60	178,60
4	არსებული მოჭიმვის მოხსნა	კვ.მ	47,00	-	-	5,00	235,00	235,00
7	შენობის დასუფთავება სამშენებლო ნაგვისგან	კუბ.მ	3,85	-	-	10,00	38,49	38,49
8	ნაგვის გატანა 20 კმ-ზე	ტონა	7,31	-	-	12,00	87,76	87,76
II. სამშენებლო სამუშაოები								
2	ბეტონის საფუძველზე მ-300 პოლიურეტანის თეთრად შეღებილი იატაკის მოწყობა	კვ.მ.	44,00	150,00	6 600,00	50,00	2 200,00	8 800,00
4	თაბაშირ-მუყაოს შეკიდული ჭერის მონტაჟი რკინის კონსტრუქციაზე	კვ.მ.	44,00	7,60	334,40	7,50	330,00	664,40
5	თაბაშირ-მუყაოს შეკიდული ჭერის შეფითხვნა-შეღებვა თეთრად	კვ.მ.	44,00	2,00	88,00	6,25	275,00	363,00
6	კედელზე ორმაგი თაბაშირმუყაოს ფილის გაკვრა რკინის კონსტრუქციით	კვ.მ.	77,00	12,00	924,00	7,50	577,50	1 501,50
7	კედლის შეფითხვნა-შეღებვა თეთრად	კვ.მ.	77,00	2,00	154,00	6,25	481,25	635,25
8	რადიატორებზე დამცავი ცხაურის მოწყობა(3სმ დიამეტრის ზომის პერფორირებული ლითონის 1.5 მმ სისქის ფურცელი კუთხოვანის კარკასზე)	ცალი	3,00	120,00	360,00	12,50	37,50	397,50
9	შესასვლელი კარის მონტაჟი	კვ.მ.	3,24	200,00	648,00	12,50	40,50	688,50
10	კარის შეღებვა ზეთოვანი საღებავით	კვ.მ.	8,75	1,60	14,00	6,25	54,68	68,67
11	ფანჯრებზე ლითონის ჟალუზის მოწყობა	კვ.მ.	8,76	50,00	438,00	10,00	87,60	525,60
12	კლასის კედლის დეკორატიული მოხატვა	ცალი	1,00	200,00	200,00	100,00	100,00	300,00
13	ელექტრო ფარის მოწყობა	ცალი	1,00	50,00	50,00	30,00	30,00	80,00
14	1,2 მ ლუმინესცენტური ერთნათურიანი სანათის მოწყობა ჭერზე	ცალი	12,00	80,00	960,00	10,00	120,00	1 080,00
15	ლუმინესცენტური სანათის მოწყობა დაფასთან მოძრავი კონსტრუქციით	ცალი	1,00	90,00	90,00	10,00	10,00	100,00
16	საშტეფსელო როზეტის მოწყობა	ცალი	8,00	10,00	80,00	5,00	40,00	120,00
17	გამომრთველი ორკლავიანი	ცალი	2,00	12	24,00	5,00	10,00	34,00

18	გამომრთველი ერთკლავი შიანი	ცალი	2,00	8	16,00	5,00	10,00	26,00
19	გამანაწილებელი კოლოფი	ცალი	3,00	1,5	4,50	5,00	15,00	19,50
20	ელ სადენის 3*2.5	გრძმ	50,00	2,20	110,00	1,20	60,00	170,00
21	ელ სადენის 3*4	გრძმ	15,00	3,40	51,00	1,20	18,00	69,00
22	ელ სადენის 3*1.5	გრძმ	140,00	1,50	210,00	1,20	168,00	378,00
23	საკაბელო არხი 60*100	გრძმ	107,00	3,50	374,50	0,30	32,10	406,60
24	გოფირებული მილი დ=32მმ	გრძმ	40,00	2,70	108,00	0,30	12,00	120,00
25	გოფირებული მილი დ=25მმ	გრძმ	60,00	2,00	120,00	0,30	18,00	138,00
26	გოფირებული მილი დ=20მმ	გრძმ	100,00	1,50	150,00	0,30	30,00	180,00
27	სადენი მეხუთე კატეგორიის gat 5e	გრძმ	180,00	1,20	216,00	0,70	126,00	342,00
	ჯამი				12 324		5 435	17 760
	სატრასპორტო ხარჯები		5%					888
	ჯამი							18 648
	ზედნადები ხარჯები		8%					1 492
	ჯამი							20 139
	გეგმიური დაგროვება		8%					1 611
	ჯამი							21 751
	გაუთვალისწინებელი ხარჯები		0%					-
	ჯამი							21 751
	დღგ		18%					3 915
	ჯამი							25 666

შპს "ჯენერალ ქონსტრაქშენ კომპანი"-ს

გენერალური დირექტორი

ალექსანდრე გუგუზაია





შპს "ჯენერალ კონსტრაქშენ კომპანი"
"GENERAL CONSTRUCTION COMPANY" LTD

09 / 02 / 2012 წ.

№ 9-01/12/19

საპარტოზო (სპ), თბილისი უზნაძის №57

Uznadze 57, Tbilisi, GEORGIA.

სსიპ საგანმანათლებლო და სამეცნიერო
ინფრასტრუქტურის განვითარების სააგენტოს
დირექტორს ბ-ნ გიორგი ჩახნაშვილს

მ ი ნ დ ბ ი ლ ბ ა


შპს "ჯენერალ კონსტრაქშენ კომპანი"-ს (ს/კ 404383546) დირექცია ენდობა ამავე კომპანიის თანამშრომელს გელა არჩვაძეს, პირადი ნომერი 01017003394, რათა მან იმოქმედოს კომპანიის სახელით და ხელი მოაწეროს საჭირო დოკუმენტაციას.

Tel: (+995 32) 2 954

Fax: (+995 32) 2 954 174

E_mail: LLC.GCC@Gmail.com

გენერალური დირექტორი



ალექსანდრე გუგუნაია