

ქ. თბილისი

18 ივლისი, 2012 წელი

სსიპ „საქართველოს კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის ეროვნული სააგენტო“ (შემდგომში – შესყიდველი), წარმოდგენილი მისი გენერალური დირექტორის ნიკოლოზ ვაჩეიშვილის სახით და მეორეს მხრივ, შპს „მენო ინტერნეიშნლ“ (შემდგომში „მიმწოდებელი“) წარმოდგენილი მისი დირექტორის გიორგი კურცხალიას სახით, ვხელმძღვანელობთ რა საქართველოში მოქმედი კანონმდებლობით, ვთანხმდებით შემდეგზე:

### 1. შეთანხმების საგანი

1.1 შპს „მენო ინტერნეიშნლ“-თან 2012 წლის 26 აპრილს დადებული სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ ხელშეკრულების N 3/190 მონაწილე მხარეები – შესყიდველი და მიმწოდებელი – შეთანხმდნენ ხელშეკრულებაში შევიდეს შემდეგი სახის ცვლილება:

1.1.1 აღნიშნული ხელშეკრულების 3.1 პუნქტით გათვალისწინებული სამუშაოების შესრულების ვადა გაიზარდოს და განისაზღვროს 2012 წლის 20 აგვისტომდე.

საფუძველი: წებართვებისა და მიმდინარე პროექტების კოორდინაციის სამსახურის მთ.მენეჯერის მოხსენებითი ბარათი (შემოსვლის #გ-1362 17.07.2012წ.)

### 2. შეთანხმების მოქმედების ვადა

2.1 წინამდებარე შეთანხმება მოქმედებს მასზე ხელის მოწერის დღიდან.

2.2 შეთანხმება წარმოადგენს მხარეთა შორის 2012 წლის 26 აპრილს დადებული სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ N 3/190 ხელშეკრულების განუყოფელ ნაწილს და მოქმედებს მასთან ერთად.

2.3 ხელშეკრულების ყველა სხვა პირობა რჩება უცვლელი.

### 3 მხარეთა იურიდიული მისამართები და რეკვიზიტები

#### შესყიდველი

სსიპ „საქართველოს კულტურული მემკვიდრეობისა დაცვის ეროვნული სააგენტო“  
მის: ქ. თბილისი, თაბუკაშვილის №5

სახელმწიფოხაზინა  
კოდი: 220101222  
ა/ა# 200122900  
სატელ: 204562311



#### მიმწოდებელი

შპს „მენო ინტერნეიშნლ“  
მის: ქ. თბილისი,  
ქინძმარაულის ქ. #15

ს.ს. „საქართველოს ბანკი“  
კოდი: BAGAGE22  
ა/ა # GE96BG0000000183105303

ს/კ 208213084

დირექტორი

გიორგი კურცხალია

20.08.2012

MENO INTERNATIONAL

GEORGIA

