

შეთანხმების ოქმი №1

შუახვეის მუნიციპალიტეტსა და ინდ. მეწარმე „ამირან თავდგირიძე“ შორის 2012 წლის 06 აგვისტოს გაფორმებული სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ №261 ხელშეკრულებაში ცვლილებების შეტანის შესახებ.

დაბა შუახვეი

17 აგვისტო, 2012 წელი

ერთის მხრივ, შუახვეის მუნიციპალიტეტი (შემდგომში – შემსყიდველი), საკრებულოს თავმჯდომარის იური ქათამაძის სახით და მეორეს მხრივ ინდ. მეწარმე „ამირან თავდგირიძე“ს (შემდგომში – მიმწოდებელი) სახით, «სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ» საქართველოს კანონის და ინდ. მეწარმე „ამირან თავდგირიძე“სთან 2012 წლის 06 აგვისტოს გაფორმებული სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ №261 ხელშეკრულების მე-7 მუხლის საფუძველზე შეთანხმდით ამ ხელშეკრულების დანართში (ხარჯთაღრიცხვაში) ცვლილებების შეტანის თაობაზე:

იმის გათვალისწინებით, რომ მოსახლეობამ დაჟინებით მოითხოვა შუახვეის მუნიციპალიტეტსა და ინდ. მეწარმე „ამირან თავდგირიძე“-ს შორის გაფორმებული სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ №261 ხელშეკრულების – ხოფელ წელათში გზის სარეაბილიტაციო სამუშაოების ხარჯთაღრიცხვაში ცვლილებების შეტანა, ამიტომ აუცილებლობიდან გამომდინარე, საპროექტო სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციაში საჭირო გახდა ცვლილებების შეტანა.

აღნიშნულიდან გამომდინარე, ურთიერთშორის გაფორმებული ხელშეკრულების მე-7 მუხლის საფუძველზე ვთანხმდებით, მხარეებს შორის 2012 წლის 06 აგვისტოს გაფორმებულ სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ №261 ხელშეკრულების დანართში (ხარჯთაღრიცხვაში) ცვლილებების შეტანის შესახებ. შესწორებული ხელშეკრულების დანართი (ხარჯთაღრიცხვა) თან ერთვის.

წინამდებარე შეთანხმება შედგენილია თანაბარი იურიდიული ძალის მქონე ორ იდენტურ ეგზემპლარად და წარმოადგენს მხარეთა შორის 2012 წლის 06 აგვისტოს გაფორმებული სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ №261 ხელშეკრულების განუყოფელ ნაწილს.

შემსყიდველი

მიმწოდებელი

შუახვეის მუნიციპალიტეტის
საკრებულოს თავმჯდომარე

ინდ. მეწარმე „ამირან თავდგირიძე“

იური ქათამაძე



(Handwritten signature)

სოფელ წელათში გზის რეაბილიტაცი
ხ ა რ ჯ თ ა ღ რ ი ც ხ ე ა

| № | სამუშაოს დასახელება | ბანსომილების ქოიუელი | რაოდენობა | ქოიუელის ფასი | სულ თანხა |
|---|--|-------------------------|-----------|------------------|-----------|
| 1 | III კატეგორიის გრუნტის დამუშავება ხელით | 100 კმ | 0,03 | 1066,7 | 32 |
| 2 | საფუძელის მოწყობა ბუნებრივი ხრეშოვანი მასალით | 100 კმ | 0,90 | 1177,8 | 1060 |
| 3 | სანიღვრე არხის კედლების ქვეშ ბეტონის მომზადება მოწყობა | კმ | 3 | 178,0 | 534 |
| 4 | სანიღვრე არხის კედლების მოწყობა სისქით-15სმ | კმ | 4,8 | 204,2 | 980 |
| 5 | გზის სავალი ნაწილით ბეტონის ფილის მოწყობა | კმ | 4,6 | 282,2 | 1298 |
| 5 | პირდაპირი ხარჯები | | | | 3904 |
| 6 | ზედნადები ხარჯები 8% | | | | 391 |
| 7 | ჯამი | | | | 4295 |
| 8 | გეგმიური დაგროვება 6% | | | | 344 |
| 9 | ჯამი | | | | 4639 |


პრედუენტი

U. გ. ჯ.

ამირან თავღვირიძე

სოფელ წელათში გზის რეაბილიტაციის
შესრულებული სამუშაოს გრაფიკი

| № | სამუშაოს დასახელება | აგვისტო | სექტემბერი | ოქტომბერი |
|---|---|---------|------------|-----------|
| 1 | III კატეგორიის გრუნტის დამუშავება ხელით | | | |
| 2 | საფუძვლის მოწყობა ბუნებრივი ხრეშოვანი მასალით | | | |
| 3 | სანიადვრე არხის კედლების ქვეშ ბეტონის მომზადება მოწყობა | | | |
| 4 | სანიადვრე არხის კედლების მოწყობა სისქით-15სმ | | | |
| 5 | გზის სავალი ნაწილით ბეტონის ფილის მოწყობა | | | |

პრედექენტი  ამირან თავდგირიძე