

ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის ა.ა.ი.პ. „კეთილმოწყობის ცენტრისა“ და შ.პ.ს „ვითი XXI“-ს შორის 2013 წლის 17 მაისს გაფორმებულ №47 ხელშეკრულებაში

ცვლილებაშის შემანახვა

ქ. ზუგდიდი

„20“ „მაისი“ 2013 წელი.

ერთის მხრივ, ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის არასამეწარმეო, არაკომერციული იურიდიული პირი „კეთილმოწყობის ცენტრი“ (შემდგომში „შემსყიდველი“), მისი უფლებამოსილი წარმომადგენლის, დირექტორის გიორგი ცაგას სახით და მეორეს მხრივ, შ.პ.ს „ვითი XXI“ (შემდგომში „მიმწოდებელი“), მისი უფლებამოსილი წარმომადგენლის, დირექტორის ვახტანგ შონიას სახით, საქართველოს კანონის „სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ“, და „გამარტივებული შესყიდვის, გამარტივებული ელექტრონული ტენდერისა და ელექტრონული ტენდერის ჩატარების წესის დამტკიცების შესახებ“ სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტოს თავმჯდომარის 2011 წლის 7 აპრილის №9 ბრძანების საფუძველზე ვდებთ წინამდებარე შეთანხმებას შემდეგზე:

1. 2013 წლის 17 მაისს გაფორმებული №47 ხელშეკრულების მე-8 მუხლის 8.1 პუნქტის შესაბამისად ხარჯთაღრიცხვაში ცვლილებების შეტანისა და ხელშეკრულების მე-2 მუხლის 2.1 პუნქტის შესაბამისად ხელშეკრულების საერთო ღირებულების შემცირებასთან დაკავშირებით შეტანილ იქნეს ცვლილება და ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
 - 2.1 შესასრულებელი სამუშაოს მთლიანი ღირებულება საქართველოში მოქმედი კონონმდებლობით გათვალისწინებული გადასახადების ჩათვლით განისაზღვროს: 12101 (თორმეტიათასასერთი) ლარს;
 - ხარჯთაღრიცხვა ჩამოყალიბდეს კორექტირებული (დანართი №1) სახით.
2. ხელშეკრულების დანარჩენი პუნქტები და დებულებები უცვლელია და მხარეები ადასტურებენ მათ მიმართ თავიანთ ვალდებულებებს, ისევე როგორც ხელშეკრულების მიმართ.
3. წინამდებარე შეთანხმება შედგენილია 3 (სამი) თანაბარუფლებიანი ძალის მქონე ეგზემპლარად 2 (ორი) ეგზემპლარი ინახება „შემსყიდველთან“, ხოლო ერთი ეგზემპლარი გადაეცემა „მიმწოდებელს“.
4. შეთანხმება ძალაში შედის მხარეთა მიერ მისი ხელმოწერის მომენტიდან

„შემსყიდველი“

„მიმწოდებელი“

ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის ა.ა.ი.პ. „კეთილმოწყობის ცენტრი“-ს დირექტორი:



/გ. ცაგა/

შ.პ.ს „ვითი XXI“-ს დირექტორი:



/ვ. შონია/

[Handwritten signature]
ქ. ზუგდიდი

მიღება ჩაბარების
აქტი

„30 მაისი“ 2013 წ

ერთის მხრივ, ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის ა.ა.ი.პ „კეთილმოწყობის ცენტრი“, (შემდგომში „შემსყიდველი“), მისი უფლებამოსილი წარმომადგენლის, „კეთილმოწყობის ცენტრი“-ს დირექტორის გიორგი ცავას სახით და მეორეს მხრივ შ.პ.ს „კეთი XXI“ (შემდგომში „მიმწოდებელი“), მისი უფლებამოსილი წარმომადგენლის, დირექტორის ვახტანგ შონიას სახით, ამავე ორგანიზაციების ინსპექტირების ჯგუფის დასკვნის საფუძველზე შევადგინეთ მიღება-ჩაბარების აქტი, 2013 წლის 17 მაისის №47 ხელშეკრულებით გათვალისწინებული, ზუგდიდის მუნიციპალიტეტში მ.კოსტავასა და გრ. ქობალიას ქუჩების გადაკვეთაზე მდებარე სკვერი ატრაქციონების ტერიტორიაზე მერაბ კოსტავას ძეგლის მოწყობის სამუშაოების შესრულებაზე საერთო ღირებულებით 12101 (თორმეტიათასსაერთი) ლარის.

შესრულებულია: 2013 წლის 17 მაისის №47 ხელშეკრულების შესაბამისად, ინსპექტირების ჯგუფის დასკვნის საფუძველზე წარმოდგენილი შესრულებულ სამუშაოთა აქტის ფორმა №2-ს მიხედვით ზუგდიდის მუნიციპალიტეტში მ.კოსტავასა და გრ. ქობალიას ქუჩების გადაკვეთაზე მდებარე სკვერი ატრაქციონების ტერიტორიაზე მერაბ კოსტავას ძეგლის მოწყობის სამუშაოები 10889.50 (ათიათასრვაასოთხმოდცხრა ლარი და 50 თეთრი) ლარის ღირებულების.

„შემსყიდველი“

„მიმწოდებელი“

ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის ა.ა.ი.პ
„კეთილმოწყობის ცენტრი“-ს
დირექტორი: /გ.ცავა/



შ.პ.ს „კეთი XXI“-ს

დირექტორი: /ვ.შონია/



ინსპექტირების ჯგუფის დასკვნა

„30 მაისი“ 2013 წ





ქ. ზუგდიდი

ერთის მხრივ, ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის ა.ა.ი.პ „კეთილმოწყობის ცენტრი“-ს მიერ გამოყოფილმა ინსპექტირების ჯგუფმა, შემდეგი შემაჯგუფებით: ა.ა.ი.პ „კეთილმოწყობის ცენტრი“-ს მთავარი სპეციალისტები: ანზორ ჩახაია, ბადრი ხარჩილავა, ინჟინერ-მშენებელი კონსტანტინე მაქაცარია, დამხმარე სპეციალისტი გიორგი ჭაჭუა და მეორეს მხრივ შ.პ.ს „ვითი XXI“ (შემდგომში „მიმწოდებელი“), მისი უფლებამოსილი წარმომადგენლის, დირექტორის ვახტანგ შონიას სახით, სახით, შევადგინეთ წინამდებარე დასკვნა 2013 წლის 17 მაისს №47 ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ზუგდიდის მუნიციპალიტეტში მ.კოსტავასა და გრ. ქობალიას ქუჩების გადაკვეთაზე მდებარე სკვერი ატრაქციონების ტერიტორიაზე მერაბ კოსტავას ძეგლის მოწყობის სამუშაოების შესრულებაზე საერთო ღირებულებით 12101 (თორმეტიათასსერთი) ლარის.

შესრულებულია: 2013 წლის 17 მაისს №47 ხელშეკრულების შესაბამისად, ინსპექტირების ჯგუფის დასკვნის საფუძველზე წარმოდგენილი შესრულებულ სამუშაოთა აქტის ფორმა №2-ს მიხედვით ზუგდიდის მუნიციპალიტეტში მ.კოსტავასა და გრ. ქობალიას ქუჩების გადაკვეთაზე მდებარე სკვერი ატრაქციონების ტერიტორიაზე მერაბ კოსტავას ძეგლის მოწყობის სამუშაოები 10889.50 (ათიათასრვაასოთხმოდცხრა ლარი და 50 თეთრი) ლარის ღირებულების.

ინსპექტირების ჯგუფის დასკვნით დადგინდა, რომ ზემოთაღნიშნულზე სამუშაოები შესრულებულია დამაკმაყოფილებლად პრეტენზიები ერთმანეთის მიმართ არ გაგვაჩნია და აღნიშნული თანხა 10889.50 (ათიათასრვაასოთხმოდცხრა ლარი და 50 თეთრი) ექვემდებარება გადახდას.

ა.ა.ი.პ „კეთილმოწყობის ცენტრი“-ს ინსპექტირების ჯგუფი:

1.  ა.ჩახაია
2.  კ.მაქაცარია
3.  ბ.ხარჩილავა
4.  გ.ჭაჭუა

„მიმწოდებელი“

შ.პ.ს „ვითი XXI“-ს

დირექტორი  ვ.შონია

