

მიღება ჩაბარების აქტი

ქ.თელავი

27 აგვისტო 2013 წელი

ჩვენ ქვემო ხელის მომწერნი, ერთის მხრივ თელავის მუნიციპალიტეტის გამგეობა, გამგებლის გივი მეტრეველის სახით, ხოლო მეორეს მხრივ შ.პ.ს. „თელა“-ს დირექტორის გია გამტკიცულაშვილის სახით ვადგენთ წინამდებარე აქტს მასზედ, რომ თელავის მუნიციპალიტეტის გამგეობასა და შ.პ.ს. „თელა“-ს შორის დადებული 2013 წლის 2 აგვისტო №0824/453 ხელშეკრულების საფუძველზე თელავის მუნიციპალიტეტის გამგეობამ ჩაიბარა თელავის მუნიციპალიტეტის სოფ. ლაფანყურის სასაფლაოს შემოღობვის შუალედური სამუშაოები: ლითონის მიღების მოწყობა.

შესრულებული სამუშაოს ღირებულება ფორმა №2-ით შეადგენ 2146.99 (ორი ათას ას ორმოცდა ექვსი და 99) (თან ერთვის ინსპექტირების ჯგუფის მოხსენებითი ბარათი).

აქტი შედგენილია ოთხ ეგზემპლარად, რომლის სისწორესაც ვადასტურებთ ხელმოწერით:

სამუშაო მიიღო

გივი მეტრეველი

სამუშაო ჩააბარა:

გია გამტკიცულაშვილი



თელავის მუნიციპალიტეტის გამგებელს

ბატონ გივი მეტრეველს

მუნიციპალიტეტის გამგებლის

2011 წლის 17 თებერვლის №7/2-25 ბრძანების

შედგებად შექმნილი ინსპექტირების ჯგუფის

მ ო ხ ს ე ნ ე ბ ი თ ი ბ ა რ ა თ ი

მოგახსენებთ, რომ კომისიამ შეამოწმა შპს „თელა“-ს (დირექტორი გია გამტკიცულაშვილი) მიერ სოფელ ლაფანურის სასაფლაოს შემოღობვის და საპირფარეშოს მოწყობა

თანახმად 2013 წ. 2 აგვისტო №0824/453 ხელშეკრულებისა, სახელშეკრულებო თანხა შეადგენს 7352 (შვიდი ათას სამას ორმოცდა თორმეტი) ლარს.

ფაქტიურად შესრულებული სამუშაოს აქტი ფორმა №2-ის მიხედვით შესრულებულია 2146.99 (ორი ათას ას ორმოცდა ექვსი და 99) ლარის სამუშაოები რომელიც სინამდვილეს შეესაბამება.

ინსპექტირების ჯგუფის უფროსი-

თაყდომარე:  თეიმურაზ გოგიაშვილი

წევრები:  რევაზ ლეკიაშვილი

 ზურაბ ელანიძე

ზურაბ ენუქიძე

იოსებ პაპუნაშვილი

სოფელ ლაფანურის

რწმუნებული



თ.თანდილაშვილი

27.08.2013

შუალედური შესრულებული სამუშაოების აქტი

ფორმა №2

ქ.თელავი

27 აგვისტო 2013 წელი

დამკვეთი:თელავის მუნიციპალიტეტისგამგებობა

შემსრულებელი: შ.პ.ს.,„თელა“ობიექტის დასახელება:თელავის მუნიციპალიტეტის სოფელ ლაფანყურში არსებული სასაფლაოს შემოღობვა მავრთულ ბადით და ჭიშკრის და საპირფარეშოს მოწყობა

	სამუშაოს დასახელება	განზ.	რაოდენობა	ერთ.ფასი	სულ
1	წერტილოვანი გრუნტის ამოღება	მ3	39	12.97	50.59
2	ლითონის 50 ც მილის 0(φ50) მოწყობა 3 მ ბიჯით	გრ/მ	150	5.57	836.94
3	ბეტონის წერტილოვანი საძირკვლის ჩასხმა ლითონის საყრდენი მილებისათვის	ც			599.42
	სულ				1486.95
	10% ზედნადები ხარჯი				148.69
	სულ				1635.64
	8% მოგება				130.85
	სულ				1766.50
	3% გაუთვალისწინებელი ხარჯი				52.99
	სულ				1819.49
	18% დ.ღ.გ.				327.5
	სულ				2146.99

დამკვეთი:

შემსრულებელი:

თელავის მუნიციპალიტეტის

შ.პ.ს.,„თელა“-ს

გამგებელი-

გივი მეტრეველი

დირექტორი-

გია გამტკიცულაშვილი



გაუთვალისწინებელი ხარჯის გაშიფრვა

ფორმა №2

ქ.თელავი

27 აგვისტო 2013 წელი

დამკვეთი:თელავის მუნიციპალიტეტისგამგეობა

შემსრულებელი: შ.პ.ს.,„თელა“

ობიექტის დასახელება:თელავის მუნიციპალიტეტის სოფელ ლაფანყურში
არსებული სასაფლაოს შემოღობვა და საპირფარეშოს მოწყობა.

გაუთვალისწინებელი ხარჯი 52.99 ლარი გაიხარჯა მასალების
ტრანპორტირებისთვის.

დამკვეთი:

თელავის მუნიციპალიტეტის

გამგებელი- გივი მეტრეველი



შემსრულებელი:

შ.პ.ს.,„თელა“-ს

დირექტორი- ვახტანგ მტკიცულაშვილი



N 17

24.08.2013

გ.ბ. ბ. წაბინაძე
გ. ბ. წაბინაძე
27.08.2013

თელავის მუნიციპალიტეტის გამგებელს
ბატონ გივი მეტრეველს

გ.ბ. ბ. წაბინაძე
გ. ბ. წაბინაძე
29.08.2013

ბატონო გივი,

2013 წლის 2 აგვისტოს №0824/453 ხელშეკრულების საფუძველზე
სოფელ ლაფანყურში გაწარმოებ სასაფლაოს შემოღობვის და ჭიშკრის
მოწყობის სამუშაოებს. შესრულებულია 2146.99(ორი ათასას ორმოცდა
ექვსი და 99თ.) ლარის შუალედური სამუშაოები

თან ერთვის შესრულებული სამუშაოს და მიღება ჩაბარების აქტები.
გთხოვთ ჩამირიცხოთ აღნიშნული თანხა.

შ.პ.ს.,თელა"-ს დირექტორი -



გია გამტკიცულაშვილი

გ.ბ. წაბინაძე
09.09.13

4.09.13

თელავის მუნიციპალიტეტის
გამგებობა
შემოს №40938017
27 08 2013წ.
დასაბრუნებელი განმარტების