

შესრულებული

სამუშაოს უსაღებური

აქტი № 9

ახალსოფლის თემის სოფელ გარმა
პირველი ხორბლის საკავშირო გადის
ოთახების საბავშვო სასაფლაოებში

2238 — 2540⁷⁵

ქ. ხობი

17.07 2013 წ.

2013/12/286
ქ.ო.ქ.

ქ. ხობი
12.07
2540,

ბოზის მენიციკალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარეს 2013 წლის 25 აპრილის №102 ბრძანებით შექმნილმა სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ ხელშეკრულებების შესრულების კონტრაქტის ჯგუფმა შემდეგი შემადგენლობითი

1. ბ. ჯობაჯვა ბოზის მენიციკალიტეტის გამგებლის მოადგილის მოვალეობის შემსრულებელი - ჯგუფის უფროსი
2. ა. ხართანია ბოზის მენიციკალიტეტის გამგეობის ეკონომიკისა და ინფრასტრუქტურის განვითარების სამსახურის უფროსის მოვალეობის შემსრულებელი - ჯგუფის წევრი
3. გ. თოდუა ბოზის მენიციკალიტეტის გამგეობის ეკონომიკისა და ინფრასტრუქტურის განვითარების სამსახურის ზედამხედველობის განყოფილების უფროსის მოვალეობის შემსრულებელი - ჯგუფის წევრი
4. ჟ. ჩანდარია ბოზის მენიციკალიტეტის გამგეობის ეკონომიკისა და ინფრასტრუქტურის განვითარების სამსახურის ინფრასტრუქტურის, სივრცით - ტერიტორიული მოწყობისა და ქალაქმშენებლობის განყოფილების უფროსი - ჯგუფის წევრი;
5. ბ. დანჯელა ბოზის მენიციკალიტეტის გამგეობის ეკონომიკისა და ინფრასტრუქტურის განვითარების სამსახურის ინფრასტრუქტურის, სივრცით - ტერიტორიული მოწყობისა და ქალაქმშენებლობის განყოფილების მთავარი სპეციალისტი - ჯგუფის წევრი;
6. ა. პაპიაშვილი ბოზის მენიციკალიტეტის გამგეობის ეკონომიკისა და ინფრასტრუქტურის განვითარების სამსახურის ინფრასტრუქტურის, სივრცით - ტერიტორიული მოწყობისა და ქალაქმშენებლობის განყოფილების წამყვანი სპეციალისტი - ჯგუფის წევრი;
7. ზ. ბუკია ბოზის მენიციკალიტეტის გამგეობის ეკონომიკისა და ინფრასტრუქტურის განვითარების სამსახურის ზედამხედველობის განყოფილების მთავარი სპეციალისტის მოვალეობის შემსრულებელი - ჯგუფის წევრი;
8. შ. პაპია „სახელმწიფო“ დირექტორი: გიორგი ბერაია

შეადგინა წინამდებარე აქტი წარმოებრილი შემდგომ ზე: ახალსოფლის
თემის სოფელ ბაღსა კირიკული ხორბის საბაზმოდ ბაღის რეაბილიტაცია
სახელმწიფო სამსახურის
რომელიც განთავსებულია: ახალსოფლის თემში. (ობიექტის ადგილმდებარეობა)
საფუძველი: ხელშეკრულება - №51/2 10 ივლისი 2013 წელი.
სამუშაოებს აწარმოებს: შ.პ.ს „სახელმწიფო“
შემოწმების შედეგად დადგინდა: მოწყობილია მუშაობის დასრულების კარ-ფანჯარები: თან ვითვის შესრულებული სამუშაოების აქტი (15.07.2013 წელი)

ხელმოწერები:

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 

საგადასახადო ანგარიშვაქტურა

დანართი №III-05
 დამტკიცებულია საქართველოს ფინანსთა მინისტრის
 14.02.2005 წ. №84 წლის ბრძანებით

გადაგზავნილი

1 ქა-27 0320316

3 ივლისი 2013

ოპერაციის გახსნილობის პერიოდი
 (თვე სიტყვიერად, წელი)

4 17 ივლისი 2013

გამოწერის თარიღი
 (რიცხვი, თვე სიტყვიერად, წელი)

5

გამყიდველი

5.1 4 4 4 5 4 8 1 0 7

(საიდენტიფიკაციო ნომერი)

6

მყიდველი

6.1 2 4 4 6 8 8 6 0 0

(საიდენტიფიკაციო ნომერი)

5.2 შპს სახლმშენი

დასახელება (სახელი, გვარი)

6.2 ხობის მუნიციპალიტეტი

დასახელება (სახელი, გვარი)

საქონლის (მომსახურების) დასახელება	ზომის ერთეული	მიწოდებული საქონლის რაოდენობა	საქონლის (მომსახურების) ღირებულება დღგ-ს და აქციზის ჩათვლით	მათ შორის	
				დღგ-ს თანხა	აქციზის თანხა
ხობი სოფ. ბიის საბავშვობაღის შენობის რემონტი	ცალი	1.00	3922.43	598.34	0.00
ხობი სოფ. ვაღმა პირველი ხორგის საბავშვო ბაღის რემონტის	ცალი	1.00	2540.75	387.57	0.00
		სულ	6463.18	985.91	0

სასაქონლო ზედნადების №0

თარიღი

ხელმძღვანელის, ან სხვა უფლებამოსილი პირის

მყიდველს ჩაბარდა ხელზე

ხელმოწერა _____ ბ.ა.

ხელმოწერა _____ ბ.ა.

ვამტკიცებ ხოზის მენეჯერად

გამგებლის მოვალეობის შესრულება

კ. ბენ



20

სახელმწი

შესაიდგების შესა

ხელშეკრულებების შესრულებ

კონტროლის განხორციელებ

მიზნით შექმნილი ხელშეკრულებ

კონტროლის ჯგუ

აქტი № 20

ახალციხის თემის სოფელ გარგა პირველი ხოზის საბაზ

ბაღის ორანჟების საშენობლო

(ობიექტის დასახელება)

მიღება-ჩაბარების აქტი

W1399
01.08.13

Handwritten signature and date: 01.08.13, 2050,9

Handwritten text: 2050,9

Handwritten text: 1.08 2013 წელი

ბობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარეს 2013 წლის 25 აპრილის №102 ბრძანებით შექმნილი სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ ხელშეკრულებების შესრულების კონტრაქტის ჯგუფმა შემდეგი შემადგენლობით

1. ბ.ჯობავა ბობის მუნიციპალიტეტის გამგებლის მოადგილის მოვალეობის შემსრულებელი - ჯგუფის უფროსი
2. ა. სათაგია ბობის მუნიციპალიტეტის გამგეობის ეკონომიკისა და ინფრასტრუქტურის განვითარების სამსახურის უფროსის მოვალეობის შემსრულებელი - ჯგუფის წევრი
3. გ. თოდუა ბობის მუნიციპალიტეტის გამგეობის ეკონომიკისა და ინფრასტრუქტურის განვითარების სამსახურის ზედამხედველობის განყოფილების უფროსის მოვალეობის შემსრულებელი - ჯგუფის წევრი
4. მ. ქანდაგია ბობის მუნიციპალიტეტის გამგეობის ეკონომიკისა და ინფრასტრუქტურის განვითარების სამსახურის ინფრასტრუქტურის, სივრცით ტერიტორიული მოწყობისა და ქალაქმშენებლობის განყოფილების უფროსი - ჯგუფის წევრი;
5. მ. დანჯელა ბობის მუნიციპალიტეტის გამგეობის ეკონომიკისა და ინფრასტრუქტურის განვითარების სამსახურის ინფრასტრუქტურის, სივრცით ტერიტორიული მოწყობისა და ქალაქმშენებლობის განყოფილების მოვალეობის შემსრულებელი - ჯგუფის წევრი;
6. ა. პაპუაშვილი ბობის მუნიციპალიტეტის გამგეობის ეკონომიკისა და ინფრასტრუქტურის განვითარების სამსახურის ინფრასტრუქტურის, სივრცით ტერიტორიული მოწყობისა და ქალაქმშენებლობის განყოფილების მოვალეობის შემსრულებელი - ჯგუფის წევრი;
7. შ. გუგია ბობის მუნიციპალიტეტის გამგეობის ზედამხედველობის სამსახურის მოვალეობის შემსრულებელი - ჯგუფის წევრი;
8. შ.პ.ს „სახელმწიფო“ დირექტორი გიორგი ბერაია

შეადგინა წინამდებარე აქტი წარმოდგენილი: ახალსოფლის თემის სოფელ მაკაშა კიბეშელის ხორბლის საბავშვო ბაღის ობიექტის საბავშვო საშუალებების დასაბუთების მიზნით დასაბუთების მიზნით მისაღებად რომელიც განთავსებულია ახალსოფლის თემში. დასაბუთების მიზნით მუნიციპალიტეტის გამგეობა. სამუშაო აწარმოა: შ.პ.ს „სახელმწიფო“ (მიმწოდებლის დასახელება) საფუძველი ხელშეკრულება: №51/2 10.07.2013წ. საპროექტო დოკუმენტაცია შეადგინა: ი.მ. ბორის ქირია“ სამშენებლო სამუშაოები შესრულდა ვადაში: ხელშეკრულებით დაწყება „10“ ივლისი 2013 წელი ხელშეკრულებით დასრულება „31“ ივლისი 2013 წელი დამთავრდა „26“ ივლისი 2013 წელი

სახარჯთაღიბეო ღირებულება 22 809 25 ლარი. სახელშეკრულებო ღირებულება 5 056,30 ლარი. შესაბამისად წარმოდგენილი: ახალსოფლის თემის სოფელ მაკაშა კიბეშელის ხორბლის საბავშვო ბაღის ობიექტის საბავშვო საშუალებების დასაბუთების მიზნით

ხასიათდება შემდეგი მახასიათებლებით

მოწოდებულია მეთაორადსტანის კარ-ფანჯრის ბლოკები, დაგებულია ბიოთაბაკი: თან ერთვის შესრულებული სამუშაოების აქტი (26.07.2013 წელი)









ხელშეკრულებების კონტრაქტის ჯგუფის ადგილი:

შესაბამისად წარმოდგენილი: ახალსოფლის თემის სოფელ მაკაშა კიბეშელის ხორბლის საბავშვო ბაღის ობიექტის საბავშვო საშუალებების დასაბუთების მიზნით

ბობის მუნიციპალიტეტის გამგეობის მიერ მიღებულ იქნას შესაბამისად საერთო ღირებულებით 4 591.65 ლარი, მათ შორის:

1. მოწყობილობა ----- ლარი,
2. შენობა-ნაგებობა 4 591.65 ლარი.
3. საპროექტო სამუშაოები ----- ლარი,
4. ექსპერტიზა ----- ლარი.
5. ზედამხედველობის ხარჯები ----- ლარი,

ხელმოწერები:

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 

საგადასახადო ანგარიშფაქტურა

დანართი NoIII-05
დამტკიცებულია საქართველოს ფინანსთა მინისტრის
14.02.2005 წ. N84 წლის ბრძანებით

1 ეა-27 0325267

3 ივლისი 2013

ოპერაციის განხორციელების პერიოდი
(თვე სივცვირად, წელი)

4 31 ივლისი 2013

გამყურის თარიღი
(როცხვი, თვე სივცვირად, წელი)

5

გამყიდველი

5.1 4 4 4 5 4 8 1 0 7

(საიდენტიფიკაციო ნომერი)

5.2 შპს სახლმშენი

დასახელება (სახელი, გვარი)

6

მყიდველი

6.1 2 4 4 6 8 8 6 0 0

(საიდენტიფიკაციო ნომერი)

6.2 ხობის მუნიციპალიტეტი

დასახელება (სახელი, გვარი)

საქონლის (მომსახურების) დასახელება	ზომის ერთეული	მიწოდებული საქონლის რაოდენობა	საქონლის (მომსახურების) ღირებულება დღგ-ს და აქციზის ჩათვლით	მათ შორის	
				დღგ-ს თანხა	აქციზის თანხა
ხორგის საბავშვო ბალის ოთახების რემონტის სამუშაოები	მომსახურება		2050.90	312.85	0.00
		სულ	2050.9	312.85	0

სასაქონლო ზედნადების No

თარიღი

ხელმოწერის, ან სხვა უფლებამოსილი პირის

მყიდველს ჩაბარდა ხელზე

ხელმოწერა _____ ბ.ა.

ხელმოწერა _____ ბ.ა.

შესრულებული

სამუშაოს შუალედური

აქტი № 10

პირი თამაზი სოფელი პიასი საკავშირო გარე

საქმობნობა სამუშაოები

43
2238 - 3922

ქ. ხობი

17.07 2013 წ.

17.07.13
17.07.13

ქ. ხობი
სამუშაოები

3922

ხოზის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარეს 2013 წლის 25 აპრილის №102 მრამხებით შექმნილმა სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ ხელშეკრულებების შესრულების კონტრაქტის ჯგუფმა შემდეგი შემადგენლობით

1. მ. ჯღზავა ხოზის მუნიციპალიტეტის გამგებლის მოადგილის მოვალეობის შემსრულებელი - ჯგუფის უფროსი
2. ა. სართანია ხოზის მუნიციპალიტეტის გამგეობის ეკონომიკისა და ინფრასტრუქტურის განვითარების სამსახურის უფროსის მოვალეობის შემსრულებელი - ჯგუფის წევრი
3. მ. თოდუა ხოზის მუნიციპალიტეტის გამგეობის ეკონომიკისა და ინფრასტრუქტურის განვითარების სამსახურის ზედამხედველობის განყოფილების უფროსის მოვალეობის შემსრულებელი - ჯგუფის წევრი
4. მ. ქანდაია ხოზის მუნიციპალიტეტის გამგეობის ეკონომიკისა და ინფრასტრუქტურის განვითარების სამსახურის ინფრასტრუქტურის, სივრცით - ტერიტორიული მოწყობისა და ქალაქმშენებლობის განყოფილების უფროსი - ჯგუფის წევრი;
5. მ. დანჯელა ხოზის მუნიციპალიტეტის გამგეობის ეკონომიკისა და ინფრასტრუქტურის განვითარების სამსახურის ინფრასტრუქტურის, სივრცით - ტერიტორიული მოწყობისა და ქალაქმშენებლობის განყოფილების მთავარი სპეციალისტი - ჯგუფის წევრი;
6. ა. პაპაყულა ხოზის მუნიციპალიტეტის გამგეობის ეკონომიკისა და ინფრასტრუქტურის განვითარების სამსახურის ინფრასტრუქტურის, სივრცით - ტერიტორიული მოწყობისა და ქალაქმშენებლობის განყოფილების წამყვანი სპეციალისტი - ჯგუფის წევრი;
7. მ. ზუგია ხოზის მუნიციპალიტეტის გამგეობის ეკონომიკისა და ინფრასტრუქტურის განვითარების სამსახურის ზედამხედველობის განყოფილების მთავარი სპეციალისტის მოვალეობის შემსრულებელი - ჯგუფის წევრი;
8. შ.პ.ს „სახელმშენი“ დირექტორი: გიორგი ბერაია

შეადგინა წინამდებარე აქტი წარმოდგენილი შემდეგ ზე: პიონ თაყაიშვილი
სრულად პიონ თაყაიშვილი ბაღის საბავშვო საბავშვო

რომელიც განთავსებულია ბიის თემში. (ობიექტის ადგილმდებარეობა)
საფურცელი: ხელშეკრულება - №51/2 10 ივლისი 2013 წელი.
სამუშაოს აწარმოებს: შ.პ.ს „სახელმშენი“
შეძოვნების შედეგად დადგინდა: მოწყობილია მეტალოპლასტმასის კარ-ფანჯარები: თან ერთვის შეკრულებული სამუშაოების აქტი (15.07.2013 წელი)

ხელმოწერები:

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 

საგადასახადო ანგარიშფაქტურა

დანართი №III-05
დამტკიცებულია საქართველოს ფინანსთა მინისტრის
14.02.2005 წ. №84 წლის ბრძანებით

დადგენილი

1 ეა-27 0320316

3 ივლისი 2013

ობერაკის განხორციელების პროექტი
(თვე სიტყვიერად, წელი)

4 17 ივლისი 2013

გამოწერის თარიღი
(რიცხვი, თვე სიტყვიერად, წელი)

5 გამყიდველი

5.1 4 4 4 5 4 8 1 0 7

(საიდენტიფიკაციო ნომერი)

6 მყიდველი

6.1 2 4 4 6 8 8 6 0 0

(საიდენტიფიკაციო ნომერი)

5.2 შპს სახლმშენი

დასახელება (სახელი, გვარი)

6.2 ხობის მუნიციპალიტეტი

დასახელება (სახელი, გვარი)

საქონლის (მომსახურების) დასახელება	ზომის ერთეული	მიწოდებული საქონლის რაოდენობა	საქონლის (მომსახურების) ღირებულება დღგ-ს და აქციზის ჩათვლით	მათ შორის	
				დღგ-ს თანხა	აქციზის თანხა
ხობი, სოფ. ბიის საბავშვობადის შენობის რემონტი	ცალი	1.00	3922.43	598.34	0.00
ხობი, სოფ. გაღმა პირველი ხორგის საბავშვო ბაღის რემონტის	ცალი	1.00	2540.75	387.57	0.00
		სულ	6463.18	985.91	0

სასაქონლო ზედნადების №

თარიღი

ხელმძღვანელის, ან სხვა უფლებამოსილი პირის

მყიდველს ჩაბარდა ხელზე

ხელმოწერა _____ ბ.ა.

ხელმოწერა _____ ბ.ა.