

ქ. თბილისი

25 ივლისი, 2013 წელი

სსიპ „საქართველოს კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის ეროვნული სააგენტო“ (შემდგომში – შემსყიდველი), წარმოდგენილი მისი გენერალური დირექტორის მერაბ ბოჭოიძის სახით და მეორეს მხრივ, შპს „ძველი გალავანი“ (შემდგომში „მიმწოდებელი“) წარმოდგენილი მისი დირექტორის მიხეილ გელაშვილის სახით, ვხელმძღვანელობთ რა საქართველოში მოქმედი კანონმდებლობით, ვთანხმდებით შემდეგზე:

1. შეთანხმების საგანი

1.1 შპს „ძველი გალავანი“-სთან 2013 წლის 29 მაისს დადებული სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ ხელშეკრულების N 3/92 კ (თელავის მუნიციპალიტეტი, სოფ. აკურას მამა დავითის ეკლესიის რეაბილიტაციის საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენის მომსახურება) მონაწილე მხარეები – შემსყიდველი და მიმწოდებელი – შეთანხმდნენ ხელშეკრულებაში შევიდეს შემდეგი სახის ცვლილება:

- ანგარიშწორება განხორციელდეს წარმოდგენილი გეგმა-გრაფიკის შესაბამისად (იხ. დანართი).

საფუძველი: სსიპ „საქართველოს კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის ეროვნული სააგენტო“-ში შემოსული N 644 23.07.2013 წელი.

2. შეთანხმების მოქმედების ვადა

2.1 წინამდებარე შეთანხმება მოქმედებს მასზე ხელის მოწერის დღიდან.

2.2 შეთანხმება წარმოადგენს მხარეთა შორის 2013 წლის 29 მაისს დადებული სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ N 3/92 კ ხელშეკრულების განუყოფელ ნაწილს და მოქმედებს მასთან ერთად.

2.3 ხელშეკრულების ყველა სხვა პირობა რჩება უცვლელი.

3. მხარეთა იურიდიული მისამართები და რეკვიზიტები

შემსყიდველი

სსიპ „საქართველოს კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის ეროვნული სააგენტო“
მის: ქ. თბილისი, თაბუკაშვილის #5
სახელმწიფო ხაზინა
კოდი: 220101222
ა/ა № 200122900
ს/კოდი: 204562311

მიმწოდებელი



შპს „ძველი გალავანი“
მის: ქ. თბილისი,
უშ. ჩხეიძის 33
სს „თიბისი ბანკი“
კოდი: TBCBGE22
ა/ა GE58TB0600000110467673
ს/კოდი # 231243927

გენერალური დირექტორი

მერაბ ბოჭოიძე



დირექტორი

მიხეილ გელაშვილი



სოფ. აკურას მამა დავითის ეკლესიის რეაბილიტაციის საპროექტო
სამუშაოების

გეგმა - გრაფიკი

I ეტაპი

№	თვეები	ივნისი	ივლისი
	დღეები	30	15
1	ადგილმდებარეობის სიტუაციური გეგმა	100	
2	ტოპოგრაფიული გეგმის მომზადება		300
3	არქიტექტურულ-არქეოლოგიური ანაზომი (ფოტოფიქსაცია)	5300	
4	გეოლოგიური კვლევა		600
5	არქეოლოგიური მეთვალყურეობა		350
6	კედლის მხატვრობის დიაგნოსტიკა ლბორატორიული ანალიზი და პროექტის მომზადება		2000
7	სახელოვნებათმცოდნეო კვლევა	600	
8	ფოტოფიქსაცია	150	

სულ: 9400 ლარი

შ.პ.ს. ბუელი გაღავანის დირექტორი

მიხეილ გულაშვილი



სოფ. აკურას მამა დავითის ეკლესიის რეაბილიტაციის საპროექტო
სამუშაოების

ბუკმა - გრაფიკი

II კტაბი

№	თვეები	ივლისი	აგვისტო
	დღეები	15-31	26
1	განმარტებითი ბარათი	200	
2	ტაძრის ტექნიკური მდგომარეობის შეფასება და პროექტის მომზადება	1200	
3	კედლის მხატვრობის დიაგნოსტიკა- ლბორატორიული ანალიზი და პროექტის მომზადება	1000	
4	სახელოვნებათმცოდნეო კვლევა		100
5	ტექნოლოგიის რეკომენდაციები	500	
6	რესტავრაციის პროექტის მომზადება		5000
7	ვერტიკალური მდგომარეობის პროექტის შედგენა		200
8	სამუშაოთა წარმოების ორგანიზაციის პროექტი		200
9	ნატარებული სამუშაოების ხარჯთაღრიცხვა		200

ჯამი: 8600

ზედნაღები 10% 2000

შ.პ.ს. ძველი გალგანის დირექტორი



მიხეილ გულაშვილი