

უძირკვეული

საბურთალოს რუბლური

აკტი № 48

1021673

ხობის მუნიციპალიტეტის სოფელ
მავლელში საბავშვო ბავა-ბაღის
მშენებლობის სამუშაოები

~~ქ. ხობი~~
~~მ. მ. მ. მ.~~
28.10.13

2/2013/1021673
ხობის, 4/6. 31112-1021673
სამ. მ. მ. მ. მ.
28.10.13









ქ. ხობი
28.10.2013 წ.

ხოზის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარეს 2013 წლის 25 აპრილის №102 ბრძანებით შექმნილმა სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ ხელშეკრულებების შესრულების კონტროლის ჯგუფმა შემდეგი შეხადგვნილობით

1. ბ. ჯღმაგა ხოზის მუნიციპალიტეტის გამგებლის მოადგილის მოვალეობის შემსრულებელი - ჯგუფის უფროსი
2. ა. სართანია ხოზის მუნიციპალიტეტის გამგეობის ეკონომიკისა და ინფრასტრუქტურის განვითარების სამსახურის უფროსის მოვალეობის შემსრულებელი - ჯგუფის წევრი
3. ბ. თოდუა ხოზის მუნიციპალიტეტის გამგეობის ეკონომიკისა და ინფრასტრუქტურის განვითარების სამსახურის ზედამხედველობის განყოფილების უფროსის მოვალეობის შემსრულებელი - ჯგუფის წევრი
4. მ. ქანდარა ხოზის მუნიციპალიტეტის გამგეობის ეკონომიკისა და ინფრასტრუქტურის განვითარების სამსახურის ინფრასტრუქტურის სივრცით - ტერიტორიული მოწყობისა და ქალაქმშენებლობის განყოფილების უფროსი - ჯგუფის წევრი;
5. ბ. დანელია ხოზის მუნიციპალიტეტის გამგეობის ეკონომიკისა და ინფრასტრუქტურის განვითარების სამსახურის ინფრასტრუქტურის სივრცით - ტერიტორიული მოწყობისა და ქალაქმშენებლობის განყოფილების მოავარი სპეციალისტი - ჯგუფის წევრი;
6. ა. აკაქელია ხოზის მუნიციპალიტეტის გამგეობის ეკონომიკისა და ინფრასტრუქტურის განვითარების სამსახურის ინფრასტრუქტურის სივრცით - ტერიტორიული მოწყობისა და ქალაქმშენებლობის განყოფილების წამყვანი სპეციალისტი - ჯგუფის წევრი;
7. მ. ბუკია ხოზის მუნიციპალიტეტის გამგეობის ეკონომიკისა და ინფრასტრუქტურის განვითარების სამსახურის ზედამხედველობის განყოფილების მოავარი სპეციალისტის მოვალეობის შემსრულებელი - ჯგუფის წევრი;
8. მ.პ.ს. „სახლმშენი“ დირექტორი: გიორგი ბერაია.

შეადგინა წინამდებარე აქტი წარმოდგენილი შექმნილი ხოზის მუნიციპალიტეტის სოფელ მგელეთში მავა მადის მშენებლობის სამუშაოებში რიშიმელიც განთავსებულია: ხოზის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე. (ობიექტის ადგილმდებარეობა)
საფუძველი: ხელშეკრულება - №87/2 9 სექტემბერი 2013 წელი.
სამუშაოებს აწარმოებს: მ.პ.ს. „სახლმშენი“
შემოწმების შედეგად დადგინდა: მოჭრილია გრუნტი ბუდობიერით, მოწყობილია ქვიშა-ბრემლიანი ფენა და მონოლითური რკმ საძირკვლის ფილა. თან კრთვის შესრულებული სამუშაოების შუალედური აქტი თანხით 10716,73 ლარი

ხელმოწერა:

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 

შესრულებული სამუშაოების შეუღებულური

დანართი 2

აქტი №1

22 ოქტომბერი 2013 წელი

ობიექტი:

ხობის მუნიციპალიტეტის სოფელ შადვლესში საბავშვო ბაგა-ბაბის მშენებლობა

ხობის მუნიციპალიტეტის გამგეობა
 მისი "სახელმწიფო"

საქმიანობის კოდი: 10716,73

ლაარი

სამუშაოს დასახელება	განზ. ერთ.	გათვალისწინებულია კონტრაქტით			შესრულებულია ნაზარდი წამით		მათ შორის საანგარიშო პერიოდში		ოჯარის ხარჯი
		რაოდენობა	ერთეულის ღირებულება	მოცულობის ღირებულება	რაოდენობა	მოცულობის ღირებულება	რაოდენობა	მოცულობის ღირებულება	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
საძირკველი	მ/სთ	1,00	71,10	71,10	1,00	71,10	1,00	71,10	
საძირკველი ფენის მოწყობა სისქით 0,40მმ	კაც/სთ	68,650	4,60	315,79	68,650	315,79	68,650	315,79	
საძირკველი ნარევი 16,8*9,4	მ3	82,12	16,00	1313,89	82,12	1313,89	82,12	1313,89	
საძირკველი ნარევი 30-კმ მანძილზე	მ3	145,43	4,6	668,98	145,43	668,98	145,43	668,98	
საძირკველი ნარევი 16,8*9,4*0,4*1,3	კაც/სთ	2,10	1 140,00	2394,00	2,10	2394,00	2,10	2394,00	
საძირკველი ნარევი 0,12 A-III	ტ	0,20	1 180,00	236,00	0,20	236,00	0,20	236,00	
საძირკველი ნარევი 0,200	მ3	22,30	110,00	2453,00	22,30	2453,00	22,30	2453,00	
საძირკველი ნარევი 0,200	მ3	0,50	348,00	174,00	0,50	174,00	0,50	174,00	
საძირკველი ნარევი	ლაარი			18,00		18,00		18,00	
I თავის ჯამი				7644,76		7644,76		7644,76	
შენიშვნის მოწოდება									
საძირკველი ნარევი 19 სმ საკვდელ ბლოკით	მ2	105,80	5,50	581,90	0,00	0,00	0,00	0,00	
საძირკველი ნარევი 10 სმ ბლოკით	მ2	79,40	4,30	341,42	0,00	0,00	0,00	0,00	



10X19X39	3	1322,50	1,10	1 454,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10X19X39	3	992,50	0,65	645,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10X19X39	33	6,40	95,00	608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10X19X39	32	370,50	5,00	1 852,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10X19X39	33	9,30	95,00	883,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10X19X39	32	43,50	4,30	187,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10X19X39	32	0,22	1 140,00	250,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10X19X39	32	0,04	1 180,00	47,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10X19X39	33	2,10	110,00	231,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10X19X39	3	27,50	2,50	68,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10X19X39	32	0,14	1 140,00	159,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10X19X39	32	0,02	1 180,00	23,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10X19X39	33	1,80	106,00	190,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10X19X39	32	20,40	80,00	1 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10X19X39	32	3,70	115,00	425,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10X19X39	3	5,00	180,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10X19X39	32	109,52	3,20	350,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10X19X39	32	120,47	3,40	409,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10X19X39	32	109,52	2,05	224,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10X19X39	32	97,60	4,5	439,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10X19X39	33	3,90	95	370,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10X19X39	32	123,20	9	1 108,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10X19X39	33	6,25	348	2 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10X19X39	32	147,84	6,9	1 020,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10X19X39	32	9,00	6,9	62,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10X19X39	3	46,80	14,4	673,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10X19X39	3	13,20	14,8	195,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10X19X39	3	4,00	18,6	74,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10X19X39	32	0,35	80	28,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10X19X39	32	97,60	3,5	341,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10X19X39	33	2,44	348	849,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10X19X39	32	27,70	5	138,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10X19X39	32	21,10	7	147,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



ბიკეტის პლინტუსი	მ	55,00 ✓	2	110,00 ✓	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ბიკეტის პლინტუსი	მ2	66,25 ✓	4,6	304,75 ✓	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ბიკეტის პლინტუსი	მ2	68,24 ✓	6	409,43 ✓	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ბიკეტის პლინტუსი	მ2	66,25 ✓	6	397,50 ✓	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ბიკეტის პლინტუსი	მ2	105,80 ✓	6	634,80 ✓	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ბიკეტის პლინტუსი	მ2	240,00 ✓	3,5	840,00 ✓	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ბიკეტის პლინტუსი	მ3	192,00 ✓	0,5	96,00 ✓	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ბიკეტის პლინტუსი	მ3	120,00 ✓	2,5	300,00 ✓	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ბიკეტის პლინტუსი	მ2	26,70 ✓	22	587,40 ✓	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ბიკეტის პლინტუსი	მ2	56,00 ✓	23	1 288,00 ✓	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ბიკეტის პლინტუსი	მ2	66,25 ✓	15	993,75 ✓	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ბიკეტის პლინტუსი	მ2	6,30 ✓	32	201,60 ✓	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ბიკეტის პლინტუსი				25544,98 ✓	✓	0,00	0,00	0,00	0,00
ბიკეტის პლინტუსი									
ბიკეტის პლინტუსი	მ	1,00 ✓	15	15,00 ✓	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ბიკეტის პლინტუსი	მ	11,00 ✓	16	176,00 ✓	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ბიკეტის პლინტუსი	მ	6,00 ✓	23,1	138,60 ✓	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ბიკეტის პლინტუსი	მ	16,00 ✓	8,9	142,40 ✓	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ბიკეტის პლინტუსი	მ	6,00 ✓	7	42,00 ✓	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ბიკეტის პლინტუსი	მ	1,00 ✓	6,9	6,90 ✓	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ბიკეტის პლინტუსი	მ	1,00 ✓	203	203,00 ✓	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ბიკეტის პლინტუსი	მ	220,00 ✓	1,25	275,00 ✓	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ბიკეტის პლინტუსი	მ	1,00 ✓	400	400,00 ✓	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ბიკეტის პლინტუსი				1398,90 ✓	✓	0,00	0,00	0,00	0,00
ბიკეტის პლინტუსი									
ბიკეტის პლინტუსი	მ	1,00 ✓	150	150,00 ✓	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ბიკეტის პლინტუსი	მ	2,00 ✓	322	644,00 ✓	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ბიკეტის პლინტუსი	მ	1,00 ✓	483	483,00 ✓	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ბიკეტის პლინტუსი	მ	20,00 ✓	4,2	84,00 ✓	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ბიკეტის პლინტუსი	მ	18,00 ✓	1,6	28,80 ✓	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ბიკეტის პლინტუსი	მ	1,00 ✓	2,1	2,10 ✓	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ბიკეტის პლინტუსი	მ	2,00 ✓	2,1	4,20 ✓	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



