

Handwritten notes in the top left corner: "ქ. მ. მ. მ.", "07.10.2013", and a signature.

ონის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს  
თავმჯდომარის მოვალეობის შემსრულებელს  
ბატონ ნოდარ ბურდილაძეს

მოგასვენებთ, რომ ჩვენს მიერ დადებული ხელშეკრულების თანახმად, შეეასრულე სოფელ უწერაში სოფლის განვითარების პროგრამით გათვალისწინებული სამუშაოები.

გთხოვთ გამოყოთ კომისია და შეამოწმეთ შესრულებული სამუშაო და ჩამირიცხოთ სათანადო თანხა.

4.10.2013 წელი

ინდ. მეწარმე  
„ნოდარ ჯაფარიძე“ *ნ. ჯ. ჯ.*

102-492  
4.10.13

სოფელ უწყნაში სოფლის განვითარების პროგრამით გათვალისწინებული სამუშაოების  
შესრულების აქტი ფორმა №2

№	სამუშაოს დასახელება	განზომილება	ფაქტობრივი		პროექტი		საბაზისი		საბუღალტრო		ჯამი
			მთლიანი	მთლიანი	მთლიანი	მთლიანი	მთლიანი	მთლიანი	მთლიანი	მთლიანი	
	საინჟინერო კომპანია "გეო-სერვისი" - საინჟინერო სამსახურის აღმასრულებელი დირექტორის მოხელის მოქმედება	მ <sup>2</sup>	48,5	3,2	155,2	5	242,5				397,7
	დარბაზის ობიექტზე ბუნების ხსნარის მოჭიმვა ორ იორუსზე	მ <sup>3</sup>	10	110	1100	30	300				1400
	დარბაზის ერთ კმდეულ და ხისტი ბუნების ხსნარის მოჭიმვა ორ იორუსზე	მ <sup>3</sup>	4,6	12	55,2	5	23				78,2
	ჭერი და მშენებლობა, შერევა სუთის სალგაბეთი	მ <sup>3</sup>	138	4	552	3	414				966
	კვლ. აგნაქობის მონტაჟი	კმ	70	12	84	1	70				154
	სის სკანების მოწყობა	მ <sup>2</sup>	70	5	350	2	140				510
	სის კარების შეკვლა ახალი	მ <sup>2</sup>	3,4	50	170	50	170				490
	არსებული რეზინის კონსტრუქციების შეკვრა	მ <sup>2</sup>	15	4	60	1,5	22,5				340
	ფარის შეკვრა მონტაჟი	მ <sup>2</sup>	30	15	450	3	90				540
	შუშის მონტაჟი	მ <sup>2</sup>	6	20	120	3	18				138
	ობიექტზე ბუნების ხსნარის მოჭიმვა	მ <sup>3</sup>	2,5	110	275	30	75				350
	სუთის სალგაბეთი	მ <sup>3</sup>	30	3	90	1,5	45				135
	I. სართულზე კარების შეკვრა	მ <sup>2</sup>	4,2	25	105	25	105				210
	კარების საკმენების მოწყობა	ცალი	2	25	50	5	10				60
	ფარის შეკვლა ახალი	მ <sup>2</sup>	143	7	1001	6	858				1859
	მასალის ტრანსპორტირება	ტონი	3		0		0				750
ჯამი					5067,4	2643					8460,4
ჯამი											423,0
ჯამი											8883,4



შემსრულებელი  
ინდ. მქარამე ურბანა ჯაფარიძის  
6.5.11.11

კობა მაღალდაძე

პროექტი  
სანდო  
სანდო  
24.09.2013 წელი

ონის მუნიციპალიტეტის გამგეობის არქიტექტურის  
ზედამხედველობისა და ინფრასტრუქტურის სამსახური

ონის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარეს  
ბატონ შალვა ჯაფარიძეს

ონის მუნიციპალიტეტის, არქიტექტურის სამსახურის წამყვანი სპეციალისტის  
ლევან ერისთავის

მოხსენებითი ბარათი,

მოგახსენებთ რომ, ზედამხედველობას ვუწვევდი, ონის მუნიციპალიტეტის სოფელ  
სევაში სოფლის მხარდაჭერის პროგრამით გათვალისწინებული სამუშაოების,  
კერძოდ კი სარიტუალოს გადახურვის მიმდინარეობას.

ამჟამად აღნიშნული სამუშაოებისათვის გამოყოფილი დრო ამოიწურა, ხოლო  
სამუშაოები დამთავრებული არ არის.

წამყვანი სპეციალისტი *[Signature]* ლ. ერისთავი

*[Signature]*

№663  
4.10.13წ.

*[Signature]*  
*[Signature]*  
04.09.13

ლიბერთი ბანკი	კლიენტის კოდი	გადახდის ქვითარი	1182117
გადახდელი:	ნოდარ უჯვარიძე		
ნაღდი ანგარიშსწორებით გადახდილია სულ:	231.88	გადარიცხვის საკომისიო:	1.00 GEL



<b>LB</b> გადახდელის დასახელება: ნოდარ უჯვარიძე გადახდელის ბანკი: სს 'ლიბერთი ბანკი'	ლიბერთი ბანკი საგადახდო დოკუმენტი # 1182117 8.10.2013	გადახდელის ანგარიში: GE68LB0020845010427137 ბანკის კოდი: LBRTGE22	თანხა: 230.88 თანხა სიტყვიერად: ორასოცდაათი ლარი და 88 თეთრი
	ინფორმაცია პორტ რეგისტრაციის შესახებ დასახელება: ნოდარ უჯვარიძე საიდენტიფიკაციო კოდი/ პირადი ნომერი: 34001002162 მიმღები დასახელება: ერიკლიანი საბიუჯეტო ანგარიში მიმღების ანგარიში/სახაზონო კოდი: 300323270 მიმღების ბანკი/ხაზონა: ფინანსთა მინისტრის სახაზონო სამსახური საიდენტიფიკაციო კოდი: LBRTGE22 გადახდის დანიშნულება: მუშისათვის ხელშეწყობის პროცესში მონაწილეობის დასახელება	ბანკის აღნიშვნები მუშისათვის თარიღი: 8.10.2013 ბანკის უფროსის თარიღი: 8.10.2013	ხელმოწერა:  მუშისათვის თარიღი:



საქართველო

ონის  
მუნიციპალიტეტის  
გამგეობა



GEORGIA

GOVERNMENT OF ONI  
MUNICIPALITY

№ 04-793

08 10 2013

ი.მ. "ნოდარ ჯაფარიძე"-ს

ონის მუნიციპალიტეტის გამგეობა გაცნობებთ, რომ თქვენსა და ონის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს შორის გაფორმებული №04/07 07.07.13წ. ხელშეკრულების მე-11 მუხლის თანახმად დაგერიცხათ პირგასამტეხლო 230 ლარი და 88 თეთრი (ორას ოცდაათი ლარი და 88 თეთრი).

გთხოვთ, აღნიშნული თანხა შეიტანოთ სს ლიბერთი ბანკის ონის ფილიალში სახაზინო კოდი №300323270.

ნუგზარ ბიჭაშვილი

მუნიციპალიტეტის გამგებლის  
დროებით მოვალეობის შემსრულებელი

ონის მუნიციპალიტეტის გამგეობის არქიტექტურის  
ზედამხედველობისა და ინფრასტრუქტურის სამსახური

№ 02

.07.10.2013 წელი

შესრულებული სამუშაოების მიმღები კომისიის  
თავჯდომარეს ბ-ნ მიხეილ ბიძიშვილს  
არქიტექტურის, ზედამხედველობისა და  
ინფრასტრუქტურის სამსახურის  
მთავარი სპეციალისტის კობა მაღალდაძის

მ თ ხ ს ე ნ ე ბ ი თ ი ბ ა რ ა თ ი

მოგახსენებთ, რომ ზედამხედველობას ვეწეოდი სოფ. უწერაში სოფლის  
განვითარების პროგრამით კერძოდ, სასოფლო კლუბის სარეაბილიტაციო  
სამუშაოების მიმდინარეობას, რომელსაც ასრულებდა ინდ. მეწარმე ნოდარ  
ჯაფარიძე.

სამუშაოები შესრულებულია ფორმა 2-ის მიხედვით.

მთავარი სპეციალისტი



კობა მაღალდაძე

მიღება-ჩაბარების აქტი


ქ. ონი

7 ოქტომბერი 2013 წელი

თანახმად ჩვენს მიერ მიმდინარე წელს დადებული ხელშეკრულებისა ინდ. მეწარმე „ნოდარ ჯაფარიძის“ მიერ შესრულებულია სოფლის მხარდაჭერის პროგრამით გათვალისწინებული სამუშაოები, კერძოდ სოფელ უწერაში სასოფლო კლუბის რეაბილიტაცია, 88883,4 /რვა ათას რვაასოთხმოცდასამი და 40 თეთრი/ ლარის ღირებულებით, რომელიც შემოწმებული იქნა ონის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2013 წლის 15 თებერვლის №28 ბრძანებით შექმნილი კომისიის მიერ/აქტი თან ახლავს/. სამუშაოები შესრულებულია დამაკმაყოფილებლად ხელშეკრულების შესაბამისად.

ჩაბარა:

ინდ. მეწარმე:  
„ნოდარ ჯაფარიძე“



ჩაიბარა:



საკრებულოს თავმჯდომარის  
მოვალეობის შემსრულებელი

ნოდარ ბურდილაძე

ონის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარის მოვალეობის  
შემსრულებელს ბატონ ნოდარ ბურდილაძეს

დასკვნა

კომისიის მიერ შემოწმებული იქნა ინდ. მეწარმე „ნოდარ ჯაფარიძის“ მიერ სოფლის  
მხარდაჭერის პროგრამით გათვალისწინებული, კერძოდ სოფელ უწერაში სასოფლო კლუბის  
სარეაბილიტაციო სამუშაოების შესრულების მდგომარეობა.

სამუშაოები შესრულებულია ხარისხიანად ფორმა №2-ის შესაბამისად.  
დანართი - შესაბამისი დოკუმენტაცია.

მიხეილ ზიმიშვილი  
კომისიის თავმჯდომარე





სამუშაოების შესრულების

აქტი





ქ. ონი

7 ოქტომბერი 2013 წელი

ონის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარის 2013 წლის 15 თებერვლის №28 ბრძანებით შექმნილმა კომისიამ შემადგენლობით: მიხეილ ბიძიშვილმა-ონის მუნიციპალიტეტის გამგებლის მოადგილემ /კომისიის თავმჯდომარე/, მამუკა მეტრეველმა-ონის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ქონების მართვისა და ბუნებრივი რესურსების საკითხთა კომისიის თავმჯდომარემ/კომისიის წევრი/, ვასილ კიკვიძემ-ონის მუნიციპალიტეტის გამგებლის თანამშრომელ ტექნიკურ საკითხებში/კომისიის წევრი/ და მელიტონ მეტრეველმა-უწერის თემის ტერიტორიული ორგანოს რწმუნებულმა შევამოწმეთ სოფელ უწერაში სოფლის მხარდაჭერის პროგრამით გათვალისწინებული სამუშაოების შესრულების მდგომარეობა, კერძოდ უწერის სასოფლო კლუბის რეაბილიტაცია, რომელიც შეასრულა ინდ. მეწარმე „ნოდარი ჯაფარიძემ“. შემოწმებით დადგინდა, რომ სამუშაოები შესრულებულია ხარისხიანად ფორმა №2-ის შესაბამისად, კერძოდ:

1. მოხდა კლუბის სცენის და წინა შუბლის მოხვეწა-შეღებვა ზეთის საღებავით-48,5 მ<sup>2</sup>
2. მოხდა დარბაზის იატაკზე ბეტონის ხსნარის მოჭიმვა ორ იარუსად - 10 მ<sup>3</sup>
3. მოხდა დარბაზის ერთ კერძელზე დაზიანებული დ.ს.პ.-ის შეცვლა ახლით - 4,6 მ<sup>2</sup>
4. მოხდა ჭერის დამშავვა, შეღებვა ზეთის საღებავით - 138 მ<sup>2</sup>
5. მოხდა ელ. გაყვანილობის მონტაჟი - 70 გრძ.მ
6. მოხდა ხის სკამების მოწყობა - 70 გრძ. მ
7. მოხდა ხის კარების შეცვლა ახლით - 3,4 მ<sup>2</sup>
8. მოხდა არსებული რკინის კონსტრუქციების შეღებვა - 15 მ<sup>2</sup>
9. მოხდა ფარდის შეძენა-მონტაჟი - 30 მ<sup>2</sup>
10. მოხდა შუშის მონტაჟი - 6 მ<sup>2</sup>
11. მოხდა აივანზე ბეტონის ხსნარის მოჭიმვა - 2,5 მ<sup>3</sup>
12. მოხდა აივანზე ლითონის საყრდენების და მოაჯირის შეღებვა ზეთის საღებავით-30 მ<sup>2</sup>
13. მოხდა პირველ სართულზე კარების შერემონტება - 4,2 მ<sup>2</sup>
14. მოხდა კარების საკეტის მოწყობა -2 ცალი
15. მოხდა დაზიანებული სახურავის 0.5 მმ სისქის ფურცლოვანი თუნუქის შეცვლა ახლით - 143 მ<sup>2</sup>

აქტი სწორია და ხელს ვაწერთ:

1.  მიხეილ ბიძიშვილი
2.  მამუკა მეტრეველი
3.  ვასილ კიკვიძე
4.  მელიტონ მეტრეველი